



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Aprobat
Petru Alboi-Șandru
Șef AM PR NV 2021- 2027

**Notă Justificativă pentru depășirea termenului de 360 de zile, conform OUG/23,
pentru apelul de proiecte PRNV/2023/714.B/1**

Având în vedere complexitatea proiectelor aferente apelului de proiecte 714.B, în completare cu termenele ridicate în care beneficiarii răspund la solicitările de clarificări, gradul mare de încărcare în cadrul DESCOP privind evaluarea și contractarea proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027, respectiv faptul că au fost lansate 49 apeluri, au fost depuse spre evaluare 1866 proiecte, au fost evaluate 950 proiecte, au fost contractate 215 proiecte și emiterea Instrucțiunii 33/12.12.2024 care a prevăzut suspendarea activității AM PR NV în perioada 25.12.2024-07.01.2025, se suplimentează cu 14 zile calendaristice termenul inițial de 360 de zile, astfel stabilindu-se noul termen de finalizare pentru 9 Martie 2025, în conformitate cu prevederile OUG 23/2023, pentru apelul de proiecte PRNV/2023/714.B/1 - Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice.

Precizăm că în prezent, în cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/714.B/1, se află în etapa de contractare 2 proiecte.

Avizat,
Cătălin Gorgan
Director Executiv DESCOP

Avizat,
Cristian Hurducaș
Șef DCP

Întocmit,
Andrei Căldăruș
Referent DESCOP

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro