



Aprobat,
Petru Alboi-Șandru
Șef AM PR NV 2021- 2027

**Notă Justificativă privind depășirea termenelor stabilite în cadrul OUG 23/2023 pentru Contractare proiectelor (și implicit Evaluare Tehnică și Financiară) aferente apelurilor de proiecte a căror etapă de contractare a fost prelungită în prealabil cu 180 de zile.
Apel proiecte PRNV/311.A/1/2023**

Factorii principali care au generat întârzieri în procesul de evaluare și contractare din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 pot fi analizați din perspectiva mai multor cauze esențiale și secundare, după cum urmează:

Volumul ridicat de activitate a fost generat de numărul considerabil de proiecte depuse pentru evaluare. Lansarea a 48 de apeluri a atras 2006 de proiecte, dintre care peste 1500 au fost evaluate și peste 490 contractate până în prezent. Această situație a generat o încărcare semnificativă a Direcției de Evaluare, Selecție și Contracte Proiecte (DESCP).

O altă provocare majoră a fost schimbarea mecanismului de selecție, implementată începând din noiembrie 2023. Astfel s-a renunțat la pragurile de excelență pentru anumite apeluri și s-a adoptat un sistem de selecție bazat pe praguri succesive de calitate și criterii de departajare. Această modificare a impus evaluarea unui număr mai mare de proiecte decât cel estimat, necesitând alocarea suplimentară de resurse umane și logistice. În acest context, angajați din alte direcții ale ADR Nord-Vest au fost detașați pentru a sprijini evaluarea și contractarea proiectelor din cadrul PRNV 2021-2027. Această decizie, pe lângă impactul pozitiv pe care îl produce, a presupus și un proces de formare și adaptare care a generat riscuri operaționale suplimentare. Pentru gestionarea acestor schimbări, a fost necesară o analiză constantă, comunicare eficientă și mecanisme de adaptare pentru prevenirea erorilor și menținerea abordărilor unitare.

Complexitatea proiectelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1, volumul și numărul mare de clarificări solicitate de evaluatori, combinate cu durata ridicată pentru transmiterea răspunsurilor de către beneficiari, au contribuit semnificativ la întârzieri suplimentare în procesul de evaluare și contractare.

Aceste aspecte sunt evidențiate și în pistele de audit ETF pentru majoritatea proiectelor. Pe durata în care aceste proiecte s-au aflat în etapa ETF, evaluatorii au fost implicați simultan în evaluarea altor cereri de finanțare, participând în diverse comisii și apeluri de proiecte, ceea ce a generat un volum de activitate foarte ridicat, astfel generându-se situații în care nu s-a putut finaliza evaluarea în intervalul prevăzut inițial.

Există întârzieri cauzate de decalajul procesului de evaluare, desfășurat cu dificultăți semnificative. Supracontractarea programului, permisă prin memorandumul aprobat de Guvernul României în aprilie 2024 și instrucțiunile ulterioare, facilitează o mai bună absorbție a fondurilor, însă a generat o presiune suplimentară asupra resurselor DESCP, având un impact direct asupra fluxului de activități.

Toate aceste aspecte au determinat o creștere a volumului și a complexității activității de evaluare și contractare, afectând ritmul activităților și determinând întârzieri față de previziunile anterioare pentru o parte dintre apelurile de proiecte aferente Programului Regional Nord-Vest.

Apelul de proiecte PRNV/2023/311.A/1 a fost deschis pe 17 August 2023 și închis pe 17 martie 2025. A fost elaborată o notă justificativă pentru prelungirea termenului de contractare, conform OUG 23/2023, în luna Iunie 2025. Totodată, Instrucțiunea 33/12.12.2024, respectiv Instrucțiunea 55/09.12.2025 au adăugat 28 de zile calendaristice la termenul inițial de 360 de zile, stabilind noul termen de finalizare pentru 9 aprilie 2026.

Precizăm că, până în prezent, în cadrul apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1, au fost evaluate 59 de proiecte, 2 proiecte se află în etapa de contractare și 11 proiecte au fost contractate. Valoarea nerambursabilă a contractelor de finanțare semnate este de 200.300.606,59 lei și reprezintă 80.97% din valoarea eligibilă a apelului.

Pentru eficientizarea etapei de contractare se va prioritiza verificarea răspunsurilor la clarificări, se vor scurta pe cât posibil termenele de răspuns și se va tine legătura cu solicitanții pentru a înțelege întrebările transmise și a se primi răspunsuri cât mai complete.

Având în vedere aspectele menționate mai sus, propunem prelungirea etapelor de evaluare tehnică și financiară, selecție și contractare, pentru proiectele aferente Apelului PRNV/2023/311.A/1, până la finalizarea contractării proiectelor eligibile.

Avizat,
Cătălin Gorgan
Director Executiv DESCP

Avizat,
Cristian Hurducaș
Șef DCP

Avizat,
Marius Sălăgean
Șef DESP

Întocmit,
Izabela Petean
Referent DESCP