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COMPANIA

KONSENT SA este una dintre cele mai importante societăți românești de
servicii de supervizare, consultanță în management de proiect și asistență
tehnică.



este în a fi PRIMA ALEGERE în iden'ficarea, planificarea, implementarea 
și supervizarea de proiecte strategice și durabile pentru mediul natural și 
construit, oferind cele mai viabile și sustenabile soluții tehnice, economice și 
de management, printr-o abordare mul'disciplinară și performantă.

MISIUNEA NOASTRĂ



VALORILE NOASTRE

• ETICA ȘI INTEGRITATE - Corec(tudinea, transparența și responsabilitatea sunt intrinseci fiecărei acțiuni pe care o întreprindem. 
Aplicăm și promovăm prac(ci loiale, credem în angajamente profesionale îndeplinite.

• DURABILITATE & CALITATE - Proiectele în care ne implicăm trec proba (mpului. Prin exper(za și experiența echipei noastre, livrăm 
rezultate de calitate, conforme standardelor și așteptărilor beneficiarilor noștri.

• GARANȚII - Oferim siguranță clienților noștri, tratând cu responsabilitate fiecare acțiune și oferim garanții privind implementarea 
op(mă a proiectelor, respectarea termenelor și a fondurilor aprobate printr-o ac(vitate de supervizare can(ta(vă și calita(vă.

• ADAPTIBILITATE & VIZIUNE - Beneficiarii sunt în centrul ac(vității noastre. Ne adaptăm obiec(velor și necesităților reale ale acestora, 
imaginând direcții și strategii de lucru ce surprind atât detaliile, cât și ansamblul.

• MUNCA DE ECHIPA & COLABORARE - Avem convingerea că performanța este punctul de convergență între echipa noastră 
mul(disciplinară, unită de obiec(ve profesionale comune și relațiile excelente cu partenerii și beneficiarii noștri.



REZULTATE

KONSENT este partenerul de încredere a peste 130 de investitori publici sau privați. 

Am acționat întotdeauna ca un 
partener de încredere, iar proiectele 
de succes ale clienților noștri 
păstrează și azi amprenta calității 
serviciilor noastre. 



Lista principalelor proiecte 
SUPERVIZATE în baza 

HG 1/2018

În calitate de prestator de servicii de SUPERVIZARE execuție lucrări, KONSENT SA 
a supervizat cu succes peste 20 de proiecte.

Astăzi coordonăm proiecte majore în Bucureș;, Brașov, Sighișoara, Maramureș, Iași, Neamț, a căror valoare de 
inves;ții depășește 1 mld. de euro.



Lista principalelor proiecte SUPERVIZATE în baza 
HG 1/2018

DENUMIRE PROIECT BENEFICIAR

q Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, Etapa 1 Județul Maramureș

q Reabilitare DJ 109F sectorul Lim. Jud. Sălaj – Târgu Lăpuș (DN18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171) (Int 
DJ108E) 

Județul Maramureș

q Reabilitare DJ182B sector Coaș (Int. DJ182C) – RemeP pe Someș (Int. DJ 108E), tronsonul Șomcuta 
Mare (Int. DN 1C) – RemeP pe Someș (Int.DJ108E) 

Județul Maramureș

q Lucrări de stabilitate / punere în siguranță a invesPțiilor realizate la Depozitul Ecologic din satul Sârbi, 
Comuna Fărcașa» 

Județul Maramureș

q Modernizare DJ 204 C km 60+000_84+500, limita județ Vrancea - Bisoca - SăruleșP - VinPlă Voda Județul Buzău

q Reabilitare drum județean DJ 203L - Cozieni - Bozioru – BrăeșP Județul Buzău

q Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea– Șieu – Bogdan Voda – DragomireșP –
Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C) si Reabilitare DJ187 Leordina (DN18) – Roscova – Repedea – Poienile
de Sub Munte

Județul Maramureș

q Modernizare transport electric Bulevardul Independenței Municipiul Brăila

q Modernizare transport electric Șos. Baldovinești Municipiul Brăila



Lista principalelor proiecte SUPERVIZATE în baza 
HG 1/2018

DENUMIRE PROIECT BENEFICIAR

q Regiunea Nord-est - Axa Rutieră Strategică 2: Botoşani - Iaşi Județul Botoșani

q Regiunea Nord-Est-Axa RuPeră Strategică 3: Neamț – Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de 
transport Piatra Neamț – Mărgineni– Făurei – Horia – Ion Creangă – IcușeșP – limită județul Bacău

Județul Neamț

q Varianta de Ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe CNAIR SA, prin DRDP BV

q Varianta de Ocolire a Municipiului Sighișoara CNAIR SA, prin DRDP BV

q Modernizare DN73 km 13+800-km 42+850, km 54+050-km 128+250 Pitesti – Campulung – Brasov 
Sector km 54+050 – km 128+250 Lot 2 km 92+000 – km – 125+250 

CNAIR SA, prin DRDP BV

q Proiectare și Execuție Autostrada A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț, Secțiunea III Leghin - Târgu Neamț CNAIR SA

q Autostrada de Centura București km 0+000 – km 100+900” Sector Centura Nord km 0+000 – km 
52+770 Lot 4: km 47+600 – km 52+070

CNAIR SA

q Proiectare și Execuție Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 – 52+350 CNAIR SA



EXPERT INSTRUIRE

Ing. Marian RUSU



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Licențiat în Inginerie Civilă, cu peste 
18 ani experiență în managementul 
proiectelor și în supervizarea 
contractelor de lucrări.

Funcție: Director Tehnic KONSENT SA

Peste 9 ani de experiență profesională, atât în COORDONAREA CONTRACTELOR DE SUPERVIZARE, cât și 
în  SOLUȚIONAREA REVENDICĂRILOR în numeroase contracte de lucrări în domeniul infrastructurii mari.



CONTINUARE ...

Prezentare CURS:

Aplicarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente 

obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1/2018.



SESIUNE DE INSTRUIRE

www.regionordvest.ro I www.nord vest.ro
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-

Vest 2021-2027”

Data: 27.11.2025                                    Locația: Municipiul Cluj Regiunea: Nord-Vest

Cap. 1 – Generalități – Descrierea , ACTORI principali în contractul tip HG nr. 1/2018

 

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic, 

 prin prisma celor două tipuri de contract: Anexa 1 și Anexa 2 din HG 1/2018.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip ”HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”, 

 în sensul Clauzei 37. [Modificări].
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI  

APLICABILITATE
Sfera obiectivelor de investiții finanțate 

din 
FONDURI PUBLICE

RAMBURSABILE SAU NU

*Excepție: Proiectele cu finanțări PNDR aprobate anterior datei de 11.01.2018

HG NR. 1/2018 a fost adoptată în vederea aplicării art. 235, alin.(4) din L nr. 98/2016.

SCOP Condiții contractuale 
COMPLETE și ECHILIBRATE

Creșterea CALITĂȚII
în procesul de achiziție

IMPACT Creșterea PREDICTIBILITĂȚII în execuția 
proiectelor de infrastructură

TRANSPARENȚĂ în
asigurarea și execuția bugetară a 

contractelor
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI 

 PARTICULARITĂȚI:
qCaracter obligatoriu pentru achizițiile publice cu valoare estimată ≥ prag art. 7 alin. (1) lit. a) L nr. 98/2016 

(actualmente 5.538.000 EUR); pentru celelalte, la opțiunea Beneficiarului (în cazul proiectelor complexe, care includ 
oricum un contract tip HG nr. 1/2018, recomandabil a se opta astfel, pentru coerență și eventuală sincronizare 
contractuală).

qAplicabil doar achizițiilor de lucrări, fie fără servicii de proiectare (reglementare în Anexa 1), fie cu servicii de
proiectare (reglementare în Anexa 2), inclusiv celor sectoriale (specificitățile rezultând din legislația achizițiilor
sectoriale nu fac obiectul acestei prezentări).

qFORMA STANDARDIZATĂ, ce cuprinde:
• Acordul Contractual (conform model în Anexa 1/Anexa 2), document obligatoriu
• Condiții Generale - CGC (conform Anexei 1/Anexei 2) – Clauzele 1-72, document obligatoriu
• Condiții Speciale (Specifice) - CSC (conform Anexei 1/Anexei 2) – pentru completare/ clarificare/      

modificare/exceptări strict în privința Subclauzelor 5.1, 8.1, 9.1 & 9.2, 10.1, 19.2, 24.1, 44.1 și exclusiv în 
legătură cu subiectele indicate. Orice altceva este sancționat cu nulitate. 

      CSC pot lipsi dacă nu se dorește nicio intervenție asupra CGC.
• alte documente uzuale (ex. specificații, piese desenate, lista de cantități, oferta financiară, oferta tehnică, 

angajamente terți susținători, acord de asociere, subcontracte etc.).
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI 

 
În caz de discrepanțe între documentele contractuale (inclusiv eventuale acte adiționale), subclauza 3.1 stabilește ordinea 
în care ele vor prevala („ordinea de precedență”), în fruntea ierarhiei aflându-se Acordul Contractual, urmat de Formularul 
de Ofertă completat, CSC, CGC, ș.a.m.d.

Beneficiarul nu are libertatea de a interveni asupra textului reglementat prin HG nr. 1/2018 atunci când întocmește 
proiectul contractului de achiziție publică ce va fi inclus în documentația de atribuire și nici de a stabili vreo prevedere în 
restul documentației de atribuire care să contravină în orice formă celor prevăzute de HG nr. 1/2018.

o poate face doar acolo și numai în măsura în care se permite în mod expres prin chiar 
HG nr. 1/2018 (de notat totuși inadvertența din subclauza 71.1, care ar permite ca prin 
Acordul Contractual să se convină ca legea aplicabilă Contractului să fie o lege străină, 
deși modelul-cadru de Acord Contractual permite doar legea română, inadvertență 
care, din păcate, nu a fost și ea rezolvată prin HG nr. 375/2022, odată cu rezolvarea, 
prin introducerea subclauzei 70.6, a omisiunii inițiale de a se reglementa prin CGC și 
soluționarea litigiilor de către instanțele de judecată).
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI 

 
UTILIZAREA UNOR FORME STANDARDIZATE DE CONTRACT:

• CONTRIBUIE la evitarea utilizării unor forme de contracte deficiente, neclare sau incomplete
care pot genera dificultăți în derularea contractelor, incertitudine contractuală și legală, blocaje
și întârzieri;

• CONTRIBUIE la scăderea semnificativă a costurilor asociate pregătirii, negocierii și gestionării
contractelor, precum și a riscurilor ulterioare în implementare;

• ASIGURĂ o competiție efectivă încă din  faza de licitație;

• ASIGURĂ identificarea și alocarea riscurilor în mod clar între părțile contractului.
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI 

 
! Reglementările din HG nr. 1/2018 au fost adoptate în executarea L nr. 98/2016 (art. 235 alin. (4)) și, având în vedere principiul 

ierarhiei actelor normative (reiterat în art. 4 din L nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative), reflectat ca atare și în art. 4 din HG nr. 1/2018 (cu precădere a se acorda atenție părții sale finale), nu pot contraveni în 

vreun fel dispozițiilor Legislației Achizițiilor Publice și nici vreunor norme juridice din alte acte normative de rang superior (L, OUG, 

OG) eventual incidente și ele, în caz contrar existând riscul constatării nelegalității unor astfel de reglementări pe cale judecătorească. 

În același timp, eventuale conflicte de reglementare între HG nr. 1/2018 și acte normative de rang egal (alte HG) sau inferior (ex. 

ordine, decizii, instrucțiuni, alte acte cu caracter normativ emise de autorități administrative) se tranșează prin aplicarea și a altor 

principii de interpretare juridică (ex. reglementarea specială derogatorie prevalează asupra celei de ordin general, chiar dacă aceasta 

din urmă este ulterioară, dar nu conține dispoziții exprese de modificare a celei speciale anterioare).



!!!"#$%&'('#)*$+,"#'-.-!!!"('#)I*$+,"#'

CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – GENERALITĂȚI 

 
În acest context, precizăm că, la rândul ei, HG nr. 1/2018 poate fi calificată ca reglementare de ordin general prin raportare la alte 
reglementări aplicabile (permanent sau temporar) unei anume categorii de proiecte dintre cele la care face referire HG nr. 1/2018, acestea 

din urmă, ca reglementări cu caracter special, urmând a prevala asupra dispozițiilor din HG nr. 1/2018, în orice caz dacă sunt ulterioare 
datei de 11.01.2018 și cu atât mai mult cu cât sunt instituite printr-un act normativ de rang superior (e.g. OUG nr. 101/2020 privind unele 
măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de 
programare 2014-2020).

Este, deci, recomandabil ca Beneficiarul să acorde o atenție deosebită oricărei sesizări privind nelegalitatea unei prevederi contractuale/a 
documentației de atribuire preluate din HG nr. 1/2018 (sesizare care ar putea veni încă de la lansarea procedurii de achiziție, în forma unei 
solicitări de clarificări), derulând de fiecare dată o analiză juridică pentru evaluarea temeiniciei acesteia și, dacă se impune, identificarea 

soluției de remediere adecvate.

De remarcat și obligația Supervizorului de a emite clarificări sau instrucțiuni necesare în caz de ambiguitate a documentelor contractuale 
(finalul subclauzei 3.1), obligație ce nu trebuie înțeleasă însă ca impunându-i emiterea vreunei opinii juridice (care ar excede competenței 
sale).
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018

TRĂSĂTURI JURIDICE
SPECIE A CONTRACTULUI 

DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Contract încheiat în scris de către unul sau mai mulți operatori economici 
(persoană fizică sau juridică, subiect de drept public sau privat, sau grup sau 
asociere, chiar temporar(ă) a unor astfel de persoane) cu una sau mai multe 
autorități contractante, având ca obiect executarea de lucrări, cu sau fără 
prestarea de servicii de proiectare (art. 3 alin. (1) lit. l) din L nr. 98/2016).
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018 – TRĂSĂTURI JURIDICE 

Fiind contract de achiziție publică, Contractul tip HG 1/2018 este și:

- specie a contractului administrativ, caracterizat prin poziția de inegalitate juridică a părților, Beneficiarul situându-se pe o poziție de

superioritate, în considerarea interesului general urmărit prin Contract (principiul priorității interesului public asupra celui privat), și supus

unui regim de putere publică, dat de conținutul său reglementat (HG nr. 1/2018 supraadaugă la reglementarea instituită prin Legislația

Achizițiilor Publice), de la care nu se poate deroga prin voința părților (cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de HG nr. 1/2018),

conținut dat de așa-numitele clauze exorbitante ce se depărtează de la dreptul comun, dar se impun părților prin puterea legii. Asimilat

actului administrativ (conform art. 2 alin. (1), lit. c1) din L contenciosului administrativ nr. 554/2004), în cazul soluționării litigiilor pe cale
judecătorească competentă fiind instanța de contencios administrativ, iar nu cea de drept comun;

- contract guvernat de dispozițiile compatibile din Codul civil (art. 1.166 C.civ. – acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu

intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic), principiul libertății de a contracta (art. 1.169 C.civ.) fiind însă supus tuturor

restricțiilor derivând din natura sa juridică preeminentă de contract administrativ, principiu care, pe de altă parte, este recomandabil a fi

utilizat pentru a se contrabalansa, în măsura posibilă, dezechilibrul contractual generat de partea sa reglementată; pe de altă parte, îi este

pe deplin aplicabil principiul forței obligatorii: „Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Contractul se

modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.” (art. 1.270 C.civ.).



!!!"#$%&'('#)*$+,"#'-.-!!!"('#)I*$+,"#'

CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018

 
CONTRACTUL DE TIP HG NR. 1/2018 ARE URMĂTOARELE TRĂSĂTURI JURIDICE GENERALE
q NUMIT (reglementat ca atare ca specie de contract)

q SOLEMN (încheiat în formă scrisă ad validitatem în urma parcurgerii unei proceduri de atribuire de care depinde valabilitatea sa)

q SINALAGMATIC (obligații reciproce și interdependente ale părților – art. 1.171 C.civ.); instituția juridică a excepției de neexecutare (art. 
1.556 C.civ.) derivă din această trăsătură și își are chiar particularizări în cadrul Contractului tip HG 1/2018 (e.g. subclauza 38.2 
Suspendarea prin notificarea Antreprenorului, cauzată de întârzierea la plată)

q BILATERAL/MULTILATERAL (două sau mai multe părți)

q CU TITLU ONEROS (fiecare Parte urmărește să obțină un avantaj în schimbul obligațiilor pe care le-a asumat – art. 1.172 alin. (1) C.civ.). 
De notat că, cel puțin teoretic, un preț = 0 nu ar califica automat Contractul ca fiind cu titlu gratuit, atât timp cât se poate stabili un alt 
tip de avantaj drept contraprestație pentru Antreprenor (în acest sens și Hotărârea CJUE (Camera a patra) din 10.09.2020 în cazul C-
367/19 (trimitere pentru hotărâre preliminară, vizând o ofertă cu preț 0 respinsă pentru preț neobișnuit de scăzut, speța națională fiind 
axată pe susținerile ofertantului respins în sensul existenței contraprestației în forma avantajului dat de obținerea accesului pe o nouă 
piață și de șansa dobândirii unei recomandări de bună execuție); totuși, analiza juridică a unei astfel de chestiuni este complexă, în 
general identificarea și cuantificarea contraprestației datorate de către autoritatea contractantă operatorului economic fiind de esența 
contractului de achiziție publică.
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CONTRACTUL TIP HG nr. 1/2018

 ACTORI PRINCIPALI ÎN CONTRACTUL TIP HG NR. 1/2018

”BENEFICIARUL” – una sau mai multe autorități contractante

”ANTREPRENORUL”; de notat că în cazul Antreprenorului – asociere toți membrii Asocierii sunt solidar 
răspunzători de îndeplinirea obligațiilor contractuale, iar documentul constatator va viza comportamentul 
contractual al Contractantului (Asocierea în totalitatea sa)

”SUPERVIZORUL” - nu este parte a Contractului tip HG 1/2018, dar este definit în Anexa 1/Anexa 2 și o 
multitudine de drepturi și obligații ale sale sunt exclusiv și extensiv reglementate prin HG nr. 1/2018 (și nu 
doar în Clauza 5), astfel încât se impune ca Beneficiarul să transpună integral toate prevederile legale din HG 
nr. 1/2018 aplicabile Supervizorului în contractul relevant de achiziție de servicii de supervizare, cel puțin 
printr-o clauză expresă de trimitere la respectivul act normativ.
Pentru claritate amintim prevederile subclauzei 11.1 ”Personalul Beneficiarului include Supervizorul, 
reprezentanții acestuia, precum și [...]”

Alți eventuali participanți: terții susținători, sub-contractanții.
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Rolul/atribuțiile BENEFICIARULUI în contractul tip HG nr. 1/2018
 

BENEFICIARUL ARE O SERIE DE OBLIGAȚII ȘI ATRIBUȚII, o parte dintre ele prevăzute în cadrul Clauzelor 8-11 din
Contract, însă, o importanță deosebită au și obligațiile/atribuțiile ce rezultă din conținutul Clauzelor contractuale, unde rolul Beneficiarilor
nu este menționat în mod extres, ci se deduce din obligațiile celorlalți actori implicați în executarea contractului.

1 • PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

2
• IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI – PERIOADA DE EXECUȚIE

3
• PROCESUL DE ÎNCHIDERE A (DURATEI DE EXECUȚIE) A CONTRACULUI – RTL
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic, 
prin prisma celor două tipuri de contract: Anexa 1 și Anexa 2 din HG 1/2018.

Atribuirea responsabilităților în ceea ce privește Proiectul Tehnic ca partea Documentelor Beneficarului / Antreprenorului

Responsabilitatea riscurilor în ceea ce privește Proiectul Tehnic ca partea Documentelor Beneficarului / Antreprenorului
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Rolul SUPERVIZORULUI în:

FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

SUPERVIZORUL este doar interfața prin care se asigură comunicarea dintre Beneficiar și 
Antreprenor în privința Documentelor Beneficiarului și a altor informații rezonabil necesare 
pentru executarea Contractului, responsabilitatea cu privire la aceste documente și, 
respectiv, formularea de solicitări de informații suplimentare rămânând integral la Partea în 
cauză. Totuși, Supervizorul are obligația de a clarifica din timp cu Beneficiarul dacă 
documentația de atribuire a inclus Proiectul Tehnic și toate celelalte Documente ale 
Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor și, dacă nu, să le obțină de la acesta în 
timp util pentru a putea respecta termenul legal de 15 zile de la semnarea Contractului 
pentru comunicare către Antreprenor.

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Anexa 1 - Clauze contractuale relevante, în determinarea responsabilității privind Proiectul Tehnic 

”Proiectul Tehnic” 
…???....???.... Clauza 1 [Definiții] Subclauza 1.1, lit. p), q), II) 

Clauza 8 [Documentele Beneficiarului] Subclauza 8.1, 8.2 

Clauza 18 
[Structura detaliată a prețurilor]

Subclauza 18.1, 18.2 

Clauza 19 [Modul de execuție și 
proiectarea Lucrărilor Provizorii] Subclauza 19.1 

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor și 
despăgubiri]

Subclauza 68.1 Riscurile 
Beneficiarului

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor și 
despăgubiri]

Subclauza 68.5 Riscurile 
Antreprenorului
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 1 - PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

Clauza 1 [Definiții] – Interpretarea termenilor contractuali, în legătură cu Proiectul Tehnic / Documentele Beneficiarului

Contractul 
HG 1/2018 

Anexa 1 
Clauza 1

Potrivit Clauzei 1, respectiv subclauzei 1.1, Proiectul Tehnic este unul din Documentele Beneficiarului:
 [...]  p) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi 

alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile 
Contractului;
q) Documentele Beneficiarului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi alte 
documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în numele acestuia, în conformitate cu 
prevederile Contractului; […]

Potrivit Clauzei 1, respectiv subclauzei 1.1, Proiectul Tehnic primește o definiție particulară, și o reconfirmare a fi 
parte din Documentele Beneficiarului:
 […] Il) Piesele Desenate - piesele desenate aferente Lucrărilor, parte a caietului de sarcini din 

documentaţia de atribuire şi incluse în Contract, precum şi orice alte piese desenate modificate sau 
suplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile 
Contractului; […]
[…] yy) Specificaţii - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat 
"Specificaţii" şi inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Specificaţiilor în conformitate cu 
prevederile Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi 
criterii tehnice legate de acestea; […]
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 1 - PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

Clauza 8 [Documentele Beneficiarului] - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI

Contractul HG 1/2018 
Anexa 1 
Clauza 8

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.1, Proiectul Tehnic este unul din Documentele 
Beneficiarului:
  8.1. Cu excepţia situaţiei când este prevăzut un alt calendar în Condiţiile Speciale, în 

termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, 
gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuţia Lucrărilor, 
precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuţia Lucrărilor sau 
va confirma că proiectul complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a 
documentaţiei de atribuire.

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.2, orice clarificare/remediere în legătură cu Proiectul 
Tehnic (ca parte a Documentelor Beneficiarului) rămâne în responsabilitatea Beneficiarului:
 8.2. Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informațiile pe care  Antreprenorul le 

poate solicita în mod rezonabil pentru executarea Contractului.”
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 1 – FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 18 [Structura detaliată a prețurilor] – DETALIEREA PREȚURILOR

Contractul HG 1/2018 
Anexa 1 

Clauza 18

Potrivit Clauzei 18, respectiv subclauzei 18.1, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o 
propunere de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi:
  18.1. Antreprenorul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la Data de 

Începere, o propunere de defalcare a fiecărui preţ unitar prevăzut în Lista de Cantităţi. 
Această defalcare va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, 
transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţurile unitare din 
Lista de Cantităţi sau prevederile Contractului. Supervizorul poate lua în considerare 
această defalcare atunci când evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio 
obligaţie în raport cu aceasta..

Potrivit Clauzei 18, respectiv subclauzei 18.2, în termen de 30 de zile de la Data de Începere, o 
propunere de defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzut în Lista de Cantităţi:
 18.2. Antreprenorul va transmite Supervizorului, în termen de 30 de zile de la Data de    

Începere, o propunere de defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în 
Lista de Cantităţi. Supervizorul poate lua în considerare această defalcare atunci când 
evaluează preţuri modificate sau noi, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta.
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 1 – FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 19 [Modul de execuție și proiectarea Lucrărilor Provizorii] – Proiectarea Antreprenorului în Contractul de Execuție

Contractul 
HG 1/2018 

Anexa 1 
Clauza 19

Potrivit Clauzei 19, respectiv subclauzei 19.1, Antreprenorul este responsabil de proiectarea Lucrărilor Provizorii :
  19.1. Modul de execuţie şi proiectarea Lucrărilor Provizorii

Înainte de execuţia Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre consimţământ detaliile aferente execuţiei 
Lucrărilor. Aceste detalii includ dar nu sunt limitate la elaborarea detaliilor aferente Lucrărilor Provizorii în conformitate cu 
prevederile Legii, documente tehnice aferente metodologiei de execuţie a Antreprenorului, piese desenate şi calcule 
aferente. Aceste detalii vor fi elaborate în stricta aplicare a proiectului elaborat de Beneficiar şi nu pot rezulta în vreo 
Modificare.
Detaliile vor fi transmise Supervizorului cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor descrise. În termen de 15 zile, 
Supervizorul îşi va da consimţământul asupra detaliilor propuse sau le va respinge motivat. În cazul în care Supervizorul nu 
transmite nici consimţământul nici respingerea motivată se consideră că detaliile transmise de Antreprenor sunt 
acceptate.
Niciun consimţământ al Supervizorului nu îl va exonera pe Antreprenor de răspunderea sa asupra detaliilor şi modului de 
execuţie ales. Aceste detalii şi modul de execuţie nu pot fi modificate fără consimţământul Supervizorului.

Exemplu: 
 Procedurile tehnice de execuție a lucrărilor – cf art. 44, alin A), pct. 3 din ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru 

aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier
Tehnologiile de Lucru pe Timp Friguros, Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform 
Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente", 
indicativ C 16-84 
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 1 – FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri] – Distribuția riscurilor în privința Proiectului Tehnic

Contractul 
HG 1/2018 

Anexa 1 
Clauza 68

Potrivit Clauzei 68, respectiv subclauzei 68.1 Riscurile Beneficiarului, responsabilitatea riscurilor cu privire la Proiectul Tehnic, 
incumbă Beneficiarului:
 Riscurile Beneficiarului sunt următoarele:

[...] (d) erori, caracter incomplet şi/sau nedisponibilitatea la timp ale proiectului elaborat de către Beneficiar sau în 
numele acestuia; […]

(j) creşterea cantităţilor necesare a fi executate în cazul Lucrărilor proiectate de către Beneficiar, cu excepţia cazului 
în care articolelor aferente sunt plătite pe bază de preţuri forfetare; […]

Potrivit Clauzei 68, respectiv subclauzei 68.5 Riscurile Antreprenorului, Antreprenorul nu poartă responsabilitatea riscurilor 
dependente Proiectul Tehnic (pus la dispoziție de Beneficiar): 

Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc 
Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri, 
Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi 
despăgubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului.
Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a 
tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a 
altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de 
Execuţie, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, Antreprenorul îşi asumă 
toate celelalte riscuri.
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Anexa 1 - Clauze contractuale relevante, în determinarea responsabilității privind Proiectul Tehnic 

”Proiectul Tehnic” 
…???....???.... Clauza 1 [Definiții] Subclauza 1.1, lit. e), q), r) 

Clauza 8 [Documentele Beneficiarului] Subclauza 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 

Clauza 18 
[Structura detaliată a prețurilor]

Subclauza 18.1, 18.2 

Clauza 19 [Modul de execuție și 
proiectarea Lucrărilor Provizorii] Subclauza 19.1 , 19.6

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor și 
despăgubiri]

Subclauza 68.1 Riscurile 
Beneficiarului

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor și 
despăgubiri]

Subclauza 68.5 Riscurile 
Antreprenorului
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2 - PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

Clauza 1 [Definiții] – Interpretarea termenilor contractuali, în legătură cu Proiectul Tehnic / Documentele Beneficiarului

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 1

Potrivit Clauzei 1, respectiv subclauzei 1.1, Proiectul Tehnic este unul din Documentele Antreprenorului:
 […] q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele şi 

alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor în conformitate cu prevederile 
Contractului;
r) Documentele Beneficiarului - Cerinţele Beneficiarului şi orice proiecte, piese desenate, calcule, 
programe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), elaborate de către Beneficiar sau în 
numele acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului; […]

Potrivit Clauzei 1, respectiv subclauzei 1.1, Cerinţele Beneficiarului primesc o definiție particulară, și o reconfirmare a 
fi parte din Documentele Beneficiarului:
 […] e) Cerinţele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, 

intitulat "Cerinţele Beneficiarului" şi inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerinţelor 
Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specifică destinaţia şi scopul 
Lucrărilor şi/sau orice cerinţe şi criterii tehnice legate de acestea; […] 
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2- PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

Clauza 8 [Documentele Beneficiarului] - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 8

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.1, Cerinţele Beneficiarului definesc în esență Documentele Beneficiarului:
  8.1. Cerinţele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintă cerinţele esenţiale aferente 

Lucrărilor. 
 Cerinţele Beneficiarului includ, fără a se limita la:

(a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii de performanţă;
(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);
(c) standardele şi normativele aplicabile; […]

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.2 și 8.3, orice furnizare sau clarificare/remediere a aspectelor în legătură cu Cerinţele 
Beneficiarului rămân în responsabilitatea Beneficiarului:

8.2. Cu excepţia situaţiei când este prevăzut un alt calendar în Condiţiile Speciale, în termen de 15 zile de la semnarea 
Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate 
întocmit pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru 
proiectarea şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente au fost 
furnizate ca parte a documentaţiei de atribuire; 
8.3. Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informaţiile pe care Antreprenorul le poate solicita în mod rezonabil 
pentru executarea Contractului, altele decât cele în responsabilitatea Antreprenorului.
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2 - PREGĂTIREA DATEI DE ÎNCEPERE 

Clauza 8 [Documentele Beneficiarului] – Instrumente contractuale de remediere a erorilor din DOCUMENTELE BENEFICIARULUI

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 8

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.4, Contractul definește procedura de remediere în cazul identificării de către Antreprenor a unor erori, 
greşeli sau alte neconcordanţe identificate în Cerinţele Beneficiarului :
  8.4. După Data de Începere, Antreprenorul va studia cu atenţie Cerinţele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare şi calculele de 

proiectare, dacă există) şi reperele topografice sau sistemele de referinţă iniţiale prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 
exercitând cel puţin diligenţele definite în Cerinţele Beneficiarului. În termen de 90 de zile de la Data de Începere (cu excepţia cazului 
în care un alt termen este prevăzut în Acordul Contractual), Antreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la orice eroare, greşeală 
sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă.
După primirea acestei notificări, Supervizorul va Decide dacă se vor aplica prevederile clauzei 37 [Modificări] şi va notifica, în mod 
corespunzător, Antreprenorul. Dacă şi în măsura în care, având în vedere costurile implicate, condiţiile şi timpul de pregătire a 
Ofertelor, un antreprenor diligent, acordând atenţia necesară, ar fi identificat eroarea, greşeala sau defectul atunci când a inspectat 
Șantierul şi a examinat Cerinţele Beneficiarului înainte de depunerea Ofertei, Durata de Execuţie nu va fi prelungită şi Valoarea
Contractului nu va fi modificată.

Potrivit Clauzei 8, respectiv subclauzei 8.5, Contractul definește procedura de remediere în cazul identificării de către Antreprenor a unei erori în 
Cerinţele Beneficiarului, identificate în Cerinţele Beneficiarului (dar care nu ar fi putut fi descoperită atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului 
potrivit prevederilor subclauzei 8.4):

8.5. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori în Cerinţele Beneficiarului, iar 
un antreprenor diligent, având în vedere perioada aferentă, nu ar fi descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinţele Beneficiarului 
potrivit prevederilor subclauzei 8.4, Antreprenorul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69a Revendicările 
Antreprenorului, la:
(a) prelungirea Duratei de Execuţie […]
(b) plata Costurilor suplimentare […]
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2 - FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 18 [Structura detaliată a prețurilor ] – DETALIEREA PREȚULUI

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 18

Potrivit Clauzei 18, respectiv subclauzei 18.1, în termen de 30 de zile de la de 30 de zile de la aprobarea proiectului 
tehnic, Antreprenorul va prezenta Lista de Cantități/Prețuri, precum și defalcarea acestora:

18.1. În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere 
de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri 
unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri 
indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta Preţul Contractului ca sumă forfetară (cu excepţia 
Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului.

Potrivit Clauzei 18, respectiv subclauzei 18.2, Lista de Cantități/Prețuri, prrespectiv defalcarea acestora, au relevanță 
(dacă este cazul) în procedurile de Modificare (cf. Subclauzei 37.8):

18.2. Supervizorul poate lua în considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor 
subclauzei 18.1, atunci când evaluează impactul financiar al unor Modificări sau valoarea unor părţi de 
lucrări, dar nu va avea nicio obligaţie în raport cu aceasta.
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2 - FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 19 [Modul de execuție și proiectarea Lucrărilor Provizorii] – Proiectarea Antreprenorului în Contractul de Execuție

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 19

Potrivit Clauzei 19, respectiv subclauzei 19.1, Antreprenorul este responsabil de proiectarea tuturor Lucrărilor:
19.1. Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerinţele Beneficiarului şi cu Oferta 
tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de  proiectant în 
conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor 
determinante şi asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii.
De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru executarea Contractului.
Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu stricteţe caracteristicile imperative stabilite în cadrul 
Cerinţelor Beneficiarului. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul demonstrează că există o eroare în aceste 
caracteristici imperative (caz în care se aplică prevederile subclauzelor 8.3 şi/sau 8.5), Antreprenorul nu va 
propune, în cursul elaborării proiectului sau în cursul execuţiei Lucrărilor, nicio derogare de la aceste 
caracteristici. […]

Potrivit Clauzei 19, respectiv subclauzei 19.2, și dat fiind faptul că Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat, 
remedierile incidente acestuia, vor fi de asemenea responsabilitatea Antreprenorului:

[…] 19.6. Erori în Documentele Antreprenorului
În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguităţi, discrepanţe sau alte 
deficienţe, acestea şi Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ţine cont de nicio aprobare 
emise potrivit prevederilor acestei clauze.
În acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului în conformitate cu prevederile 
subclauzei 19.2. […]
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Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 Contractul HG 1/2018 – Anexa 2 - FAZA DE IMPLEMENTARE

Clauza 68 [Riscuri, alocarea riscurilor și despăgubiri ] – Distribuția riscurilor în privința Proiectului Tehnic

Contractul 
HG 1/2018 

 
Clauza 68

Potrivit Clauzei 68, respectiv subclauzei 68.1 Riscurile Beneficiarului, responsabilitatea riscurilor cu privire la Proiectul 
Tehnic, incumbă Beneficiarului:

Riscurile Beneficiarului sunt următoarele:
[...] (d) erori, deficienţe şi/sau caracter incomplet ale Cerinţelor Beneficiarului şi/sau ale Documentelor 
Beneficiarului; […]

Potrivit Clauzei 68, respectiv subclauzei 68.5 Riscurile Antreprenorului, Antreprenorul poartă în integralitate 
responsabilitatea riscurilor dependente Proiectului Tehnic (întocmit de acesta): 

Cu excepţia Riscurilor Beneficiarului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care 
îndreptăţesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi 
despăgubiri, Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare 
sau alte remedii şi despăgubiri din alte motive, care constituie Riscurile Antreprenorului.
Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a 
tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Beneficiarului 
şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Antreprenorul la 
prelungirea Duratei de Execuţie, plata de către Beneficiar a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi 
despăgubiri, Antreprenorul îşi asumă toate celelalte riscuri.
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Riscuri incidente Proiectului Tehnic (în responsabilitatea Beneficiarului) , în contractele tip HG 
1/2018 – Anexa 1:
A. Riscuri de variație (depășire) a prețului Contractului (”Cost Overrun risk”):

• Evaluarea greșită a cantităților – aplicarea Clauzei 49. Măsurare, evaluări și Sume Provizionate – poate genera majorarea Prețului 
Contractului (risc definit de Subclauza 68.1. [...] (j) creșterea cantităților necesare a fi executate în cazul Lucrărilor proiectate de către 
Beneficiar) [...];

• Corectitudinea sau completitudinea  soluțiilor tehnice dispuse prin Proiectul Tehnic – accesarea de către Antreprenor a Subclauzelor
• Subclauza 68.1. [...] (c) erori în repere şi sisteme de referinţă topografice, iniţial prevăzute în Contract sau comunicate de 

Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare;
• Subclauza 68.1. [...] (d) erori, caracter incomplet şi/sau nedisponibilitatea la timp ale proiectului elaborat de către Beneficiar sau în 

numele acestuia; [...]
•  Riscuri excepționale  - apariția unor situații imprevizibile/neprevăzute – ce pot fi reclamate de Antreprenor în baza Clauzelor:

• Clauza 21 [Riscuri excepționale]
• Subclauzei 68.1. [...] 

• [...] (d) erori, caracter incomplet şi/sau nedisponibilitatea la timp ale proiectului elaborat de către Beneficiar sau în numele 
acestuia;

• (e) condiții fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniții neexplodate sau utilități subterane, precum şi alte obstacole fizice 
sau factori poluanți, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, 
care apar în decursul execuției Lucrărilor, cu excepția condițiilor meteorologice adverse excepționale;

• (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un antreprenor 
diligent la data depunerii Ofertei; [...]

B. Riscuri de prelungire a duratei de execuție (”Schedule overrun risk”) – risc complementar tuturor riscurilor evidențiate mai sus.

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 1 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

În concret, Beneficiarul poartă responsabilitatea cu privire la Proiectul Tehnic înaintat Antreprenorului spre execuție (responsabilitate care rezultă și din subclauza 
68.1. Riscurile Beneficiarului, lit. (c) și (d)), cu precădere carențele în calitatea acestuia putând fi un factor generator de riscuri în implementare, atât în ceea ce 
privește Costurile suplimentare, cât și în ceea ce privește întârzierile în execuția Lucrărilor. Ca măsuri elementare pentru atenuarea acestui risc al Beneficiarului 
(calitatea neconformă a Proiectului Tehnic), menționăm:

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

a) Întocmirea unui Caiet de Sarcini aferent realizării Proiectului Tehnic care să asigure:
o Cerințe clare care să impună un standard minim al procesului de proiectare și al livrabilului realizat;
o Descrierea și detalierea procesului de Recepție a Serviciilor, cu includerea obligației Prestatorului/Proiectantului de a furniza documente clare și de a 

completa cu orice detalii solicitate în legătură cu documentele furnizate, astfel încât Comisia de Recepție să dispună de un cadru contractual corespunzător 
unei evaluări profesioniste:
o Exemplu: 
Beneficiarul nu va accepta spre analiză Documentele (parte a Proiectului Tehnic) care nu sunt însoțite de notele de calcul și de documentele justificative. 
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții si de instalații și se elaborează pentru fiecare 
element de construcție în parte. În acestea se vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și 
dimensionările, precum si programele de calcul utilizate.
Proiectantul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicită Beneficiarul în mod rezonabil, pentru o înțelegere completă a 
proiectului predat astfel încât să îl poată analiza si aproba.
Calculele pentru structuri se vor elabora pentru fiecare element de structură în parte. În acestea se vor preciza standardele folosite la elaborarea analizei 
structurale, încărcările și ipotezele de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările precum și programele de calcul utilizate.
Trebuie incluse toate informațiile necesare pentru aprobarea proiectului (de ex., se vor utiliza schema statică și sarcini; schițe; figuri; tabele; referințe) 
pentru a facilita analiza Beneficiarului. 
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

a) stabilirea unui proces de recepție calitativă a Proiectului Tehnic de către Beneficiar, prin:
o stabilirea unei grile de evaluare complete, astfel încât să se asigure atât un proces transparent al procesului de verificare, cât și o coerență 

tehnică completă care să acopere toate punctele relevante de verificare;
o cooptarea în comisia de recepție a unor persoane cu pregătire profesională specifică domeniului (experți/personal);
o constituirea comisiei de recepție ca echipă pluridisciplinară, cu expertiză (pregătire profesională și experiență specifică) relevantă în toate 

domeniile/subdomeniile specifice Proiectului Tehnic;

b) asigurarea unei reale independențe a Verificatorului de Proiect în raport cu Proiectantul, prin angajarea separată a acestora de către Beneficiar, astfel 
încât verificările Beneficiarului asupra Proiectului Tehnic să nu se reducă la o simplă formalitate de obținere a vizei de conformitate din partea unui 
Verificator de Proiect asigurat de către Proiectant.

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 1 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)
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Riscuri incidente Proiectului Tehnic (în responsabilitatea Antreprenorului), în contractele tip HG 
1/2018 – Anexa 2:

A. Riscuri de depășire a duratei de execuție (”Schedule overrun risk”) :
• Întârzieri în predarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE) - Neîncadrarea în termenul prevăzut pentru predarea și aprobarea PT poate 

conduce la întârzieri în execuție și penalități contractuale – acestea vor avea efect asupra Duratei de Execuție (Clauza 34).
• Măsurile coercitive dispuse la Clauza 36 [Întârzieri], se raportează la Durata de Execuție, respectiv devin incidente în raport cu Data de 

Finalizare a Lucrărilor.

• Erori sau omisiuni în Proiectul Tehnic elaborat de Antreprenor - Orice neconformitate a PT cu Cerințele Beneficiarului, legislația 
aplicabilă sau normativele tehnice intră în responsabilitatea Antreprenorului

• 19.1. Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerințele Beneficiarului şi cu Oferta tehnică. Antreprenorul 
va fi răspunzător de proiectul elaborat. [...]

•  19.6. Erori în Documentele Antreprenorului
 În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguități, discrepanțe sau alte 

deficiențe, acestea și Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ține cont de nicio aprobare emise 
potrivit prevederilor acestei clauze. În acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului în 
conformitate cu prevederile subclauzei 19.2. […]

• 69a.2 [...] Antreprenorul va fi îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție și plata unor Costuri suplimentare, pierderi și/sau 
profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea și în riscul Antreprenorului. [...]

B. Riscuri financiare:
• penalități de întârziere și/sau daune-interese;
• Creșterea costurilor.

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018
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Riscuri incidente Proiectului Tehnic (în responsabilitatea Beneficiarului), în contractele tip HG 
1/2018 – Anexa 2:

Dată fiind obligația Antreprenorului de a proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și cu Oferta tehnică. (cf. Clauzei 
19.1), Cerințele Beneficiarului devin factorul generator de riscuri responsabile Beneficiarului, în ceea ce ține de Proiectul Tehnic.

A. Riscuri de prelungire a duratei de execuție (”Schedule overrun risk”) :
• Corectitudinea sau completitudinea Cerințelor Beneficiarului – accesarea de către Antreprenor a Subclauzelor:

• Subclauza 68.1. [...] (c) erori în repere şi sisteme de referință topografice, inițial prevăzute în Contract sau comunicate de Supervizor, 
pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut să le identifice astfel încât să evite întârzieri sau costuri suplimentare;

• Subclauza 68.1. [...] (d) erori, deficiențe şi/sau caracter incomplet ale Cerințelor Beneficiarului şi/sau ale Documentelor 
Beneficiarului; [...]

•  Riscuri excepționale  - apariția unor situații imprevizibile/neprevăzute – ce pot fi reclamate de Antreprenor în baza Clauzelor:
• Clauza 21 [Riscuri excepționale]
• Subclauzei 68.1. [...] 

• [...] (d) erori, deficiențe şi/sau caracter incomplet ale Cerințelor Beneficiarului şi/sau ale Documentelor Beneficiarului;
• (e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice 

sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, 
care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale;

• (f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzută de un antreprenor 
diligent la data depunerii Ofertei; [...]

B. Riscuri de variație (depășire) a prețului Contractului (”Cost Overrun risk”) – risc complementar tuturor riscurilor evidențiate mai sus.

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 2 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

În concret, Beneficiarul poartă responsabilitatea cu privire la Cerințele Beneficiarului care printre altele, vor sta la baza întocmirii Proiectului 
Tehnic de către Antreprenor (responsabilitate rezultând și din subclauza 68.1. [Riscurile Beneficiarului], lit. (c), cu precădere carențele în 
calitatea/claritatea acestora putând fi un factor generator de riscuri în implementare, atât în ceea ce privește Costurile suplimentare, cât și în 
ceea ce privește întârzierile în execuția Lucrărilor. 
Ca măsuri elementare pentru atenuarea acestui risc al Beneficiarului (Proiectului Tehnic să nu reflecte întocmai scopul/calitatea propusă de 
Beneficiar), menționăm:

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

a) Elaborarea Cerințelor Beneficiarului cu maximă diligență și cu luarea în considerare a:
o Clauzei 1 [Definiții) e) Cerințele Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar, intitulat "Cerințele 

Beneficiarului" şi inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Cerințelor Beneficiarului în conformitate cu prevederile 
Contractului. Acest document specifică destinația şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerințe şi criterii tehnice legate de acestea;

o Clauzei 8 [Furnizarea Documentelor Beneficiarului] – respectiv subclauza 8.1, lit.:
o (a) tema de proiectare şi caracteristicile imperative ale Lucrărilor, inclusiv criterii de performanță;
o (b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);
o (c) standardele şi normativele aplicabile;
o (d) Teste la Terminarea Lucrărilor;
o (e) teste care se efectuează în Perioada de Garanție;
o (f) cerințele privind manuale de operare şi întreținere;
o (g) cerințele privind instruirea Personalului Beneficiarului şi
o (h) orice alte cerințe ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Condițiilor Contractuale.
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 2 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

Mai exact, lipsa acestor specificații exacte și profesionist stabilite de Autoritatea Contractantă în faza de procedură de achiziție, vor fi 
speculate în interes comercial de Antreprenor, prin promovarea unui Proiect Tehnic ce va conține soluții tehnice similare celor din CF, dar 
inferioare din punct de vedre al fiabilității, eficienței în exploatare, costului de exploatare, etc.

Exemplificând, soluția tehnică a unei instalații termice bazate pe o rețea/instalație din țevi de PEX cu radiatoare de oțel poate fi 
exploatată a fi similară unei instalației termice bazate pe rețea/instalație din țevi de cupru, cu radiatoare din aluminiu.
Lipsa definirii unor criterii de performanță clare, respectiv lipsa stabilirii unor caracteristici imperative ale Lucrărilor, și fundamentarea 
Documentației de Atribuire exclusiv în baza Studiului de Fezabilitatea (sau DALI), care oricum potrivit Subclauzei 8.1 (b) are caracter 
informativ, creează premisele negative ideale în a dezvolta o investiție de calitatea mediocră, atât din punct de vedere al utilității, cât și 
din punct de vedere al fiabilității, și din păcate, nu neapărat la un cost proporțional (posibil chiar la un cost ridicat).
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 2 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

• Definirea Cerințelor Beneficiarului - documentul, parte a caietului de sarcini elaborat de către Beneficiar,  intitulat "Cerințele Beneficiarului" şi 
inclus în Contract în care se vor specifica destinația şi scopul Lucrărilor şi/sau orice cerințe şi criterii tehnice legate de acestea;
o Exemplu: 
Supervizorul nu va accepta spre analiză Documentele (parte a Proiectului Tehnic) care nu sunt însoțite de notele de calcul și de documentele 
justificative. 
Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru 
fiecare element de construcție in parte. În acestea se vor preciza încărcările si ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de 
calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate.
Proiectantul trebuie să prezinte informațiile și documentele suplimentare pe care le solicită Supervizorul în mod rezonabil, pentru o înțelegere 
completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza și aproba.
Calculele pentru structuri se vor elabora pentru fiecare element de structura în parte. În acestea se vor preciza standardele folosite la 
elaborarea analizei structurale, încărcările și ipotezele de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările precum și programele de 
calcul utilizate.
Trebuie incluse toate informațiile necesare pentru aprobarea proiectului (de ex., se vor utiliza schema statică și sarcini; schițe; figuri; tabele; 
referințe) pentru a facilita analiza Supervizorului. 
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RECOMANDĂRI privind gestionarea / diminuarea riscurilor aferente Proiectului Tehnic:

Pentru Contractele tip HG 1/2018 – Anexa 2 - FURNIZAREA DOCUMENTELOR BENEFICIARULUI (Clauza 8)

Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018

 

o Definirea clară a Cerințelor Imperative – în condițiile în care potrivit Subclauzei 19.1 [...] Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta 
cu strictețe caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerințelor Beneficiarului. Cu excepția cazului în care Antreprenorul demonstrează că 
există o eroare în aceste caracteristici imperative [...]

o Furnizarea unui Studiu de Fezabilitate (sau DALI), împreună cu studiile aferente, de o calitate corespunzătoare, și în acord cu Cerințele 
Beneficiarului.

b) Armonizarea Caietului de Sarcini aferent Serviciilor de Supervizare cu Caietul de Sarcini aferent Contractului de Proiectare și execuție 
lucrări 
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Q&A
Cap. 2 - Riscurile aferente Proiectului Tehnic în contractul tip HG nr. 1/2018
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Conținutul cadrul al Modificărilor (Ordinului Administrativ de Aprobare a Modificării) 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

În ceea ce privește conținutul proiectului de Modificare inițiat de Supervizor, sau a Ordinului Administrativ de aprobare a 
Modificării, ne vom raporta la prevederile subclauzei 37.9:

cu recomandarea ca acest conținut să includă cel puțin aspectele care necesarmente se vor regăsi în Ordinul Administrativ, fără însă a 
se limita la acestea, ci să se extindă prin prezentarea tuturor detaliilor relevante și suficiente de care Beneficiarul va avea nevoie în 
realizarea analizei de substanțialitate/ nesubstanțialitate.

”37.9. Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării va include cel puțin următoarele:
(a) orice modificare relevantă a Specificațiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantități;
(b) orice modificare relevantă a Programului de Execuție;
(c) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice 
ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuție aferentă Modificării;
(d) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice 
ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării.”,

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Definirea termenilor de esență, aferenți Modificărilor (Ordinului Administrativ de Aprobare a 
Modificării) 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Așa cum se reține din conținutul Clauzei 37, termenii de esență utilizați în definirea condițiilor contractuale sunt:
• DECIZIA (Supervizorului) – potrivit Clauzei 1 [Definiții], respectiv Subclauza 1.1:

 p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisă de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 69c 
[Decizia Supervizorului]/procesul menționat în clauza 69c [Decizia Supervizorului] având ca rezultat emiterea unei 
Decizii/probleme în privința căreia Supervizorul emite o Decizie în conformitate cu prevederile clauzei 69c [Decizia 
Supervizorului];

Pentru claritate, sensul definiției este consolidat de prevederile Subclauzei 69c.2. Decizia Supervizorului
În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării, sau ori de cate ori este prevăzut 
în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie într-o privință, Supervizorul în termen de 30 de zile de la 
admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie 
prin parcurgerea etapelor prevăzute mai jos. [...]

• Ordin Administrativ – potrivit Clauzei 1 [Definiții], respectiv Subclauza 1.1:
 ff) Ordin Administrativ - document emis de către Supervizor în conformitate cu prevederile clauzei 5 [Supervizorul şi 

reprezentantul Supervizorului];
Definiție ce se va corobora cu prevederile Subclauzei 5.1:
 (a) emite Ordine Administrative către Antreprenor, [...]
 (k) emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului, [...]
 (m) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului, [...]

• dad

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Definirea termenilor de esență, aferenți Modificărilor (Ordinului Administrativ de Aprobare a 
Modificării) 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

• MODIFICARE (Supervizorului) – potrivit Clauzei 1 [Definiții], respectiv Subclauza 1.1:
 cc) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobată potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificări] şi/sau prin act 
adițional la Contract;

Definiție ce se va corobora cu prevederile Subclauzelor
  37.1 [...] Pentru evitarea oricărui dubiu, aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare iniţiată de 

către Antreprenor] reprezintă Modificări. 
Și:
 37.2. Orice Modificare va fi aprobată printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act adiţional la Contract. [...]

• NESUBSTANȚIAL – în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice :
 Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv în sensul  definit de art. 221 alin. (1), lit. e) și alin. (7) din L nr. 98/2016.
 sens detaliat de prevederile prevederile art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021.
Termen de esență în emiterea unei Modificări, în condițiile în care potrivit Subclauzei 37.2:
 [...] Doar Modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin 

Administrativ.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Caracteristicile Modificărilor

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Modificările, în sens contractual (statuate de Clauza 37), sunt caracterizate astfel:

i. inițiate de către Antreprenor (în condițiile subclauzei 37.11) sau

ii. inițiate sau acceptată de Supervizor (cf. Subclauzelor 37.4, 37.6), ca o consecință a unor evenimente specifice, respectiv a unor condiții contractuale 
subsecvente, în practică cel mai frecvent concretizate într-o DS (caz pentru care este prezentată mai jos și schema logică de aplicare a acestor subclauze)

O altă caracteristică a Modificării, este dată de substanțialitatea / nesubstanțialitatea acesteia (în sensul Legii Achizițiilor Publice), Supervizorul fiind obligat de 
Contract să se consulte cu Beneficiarul în această privință, având în vedere că:

„37.11 (...) Orice propunere care ar constitui o Modificare substanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice va fi respinsă. (...)” (s.n.)

coroborat cu:

„37.2 (...) Doar Modificările nesubstanțiale în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin Administrativ. (...)” (s.n.)
„37.4 (...) Supervizorul poate aproba prin Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiția ca această Modificare să fie 
nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice și să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar. (...)” (s.n.)
„37.8 (...) Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare și la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanțială în sensul Legii în 
domeniul achizițiilor publice. De asemenea, Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectului de Modificare asupra autorizației de 
construire.” (s.n.).

Astfel, Beneficiarul, prin proprie grijă și pe responsabilitatea sa, consultându-se și cu Supervizorul, va realiza întotdeauna o analiză în ceea ce privește 
încadrarea Modificării propuse ca fiind substanțială sau nesubstanțială în sensul Legislației Achizițiilor Publice, respectiv în sensul definit de art. 221 alin. (1), 
lit. e) și alin. (7) din L nr. 98/2016.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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IMPLEMENTAREA MODIFICĂRILOR

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Schema logică de aplicare a Subclauzelor 37.4, 37.6

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.4, 37.6

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Proiectant, 
Antreprenor, 
Supervizor, 
Beneficiar

• 1. Constatarea Evenimentului 
• În general prin «Nota de Constatare»*
*se consideră similar, orice alt document ce poate genera o adaptare a P.Th (de ex.: Notificare deținător utilități, Raport Arheologie, etc.)

Proiectant

• 2. Elaborarea și emiterea Dispoziției de Șantier
• Pe baza constatărilor din teren, Proiectantul emite Dispoziția de Șantier, în baza art. 67 din ORDINUL nr. 839/2009*. 
* Proiectantul va preciza explicit opinia acestuia cu privire la încadrarea DS în prevederile art. 67 alin. (1) sau (2) din Normele de aplicare a 

Legii 50/1991 (Ordin 839/2009)

Supervizor

• 3. Inițierea Modificării (aferente Dispoziției de Șantier)
• Supervizorul, în conformitate cu Subclauza 37.6. va notifica Antreprenorul referitor la intenția modificării, solicitându-i prezentarea propunerii sale în 

această privință, cu precizarea că modificarea se va putea concretiza efectiv printr-un Ordin Administrativ numai dacă Beneficiarul va analiza și
decide asupra caracterului nesubstanțial al modificării vizate.

Antreprenor

• 4. Propunerea Antreprenorului (la modificarea inițiată de Supervizor)
• În conformitate cu Subclauza 37.6, aceasta va conţine:
• (a) o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate şi a programului de execuție aferent;
• (b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuţie sau a oricăror obligaţii ale Antreprenorului rezultate din acest Contract; şi
• (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.4, 37.6

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Supervizor

• 5. Acțiunile Supervizorului
• În conformitate cu subclauza 37.8 și ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a), Supervizorul va transmite 

Beneficiarului proiectul de Modificare și propunerea Antreprenorului și va solicita:
• a) Decizia Beneficiarului privind caracterul nesubstanțial al Modificării, Supervizorul expunând propria opinie cu privire la acest aspect și, 

în general, cu privire la Modificarea antrenată de DS (necesitatea acesteia, corelarea acesteia cu scopul proiectului, alte detalii tehnice 
dacã este cazul). 

• b) Decizia Beneficiarului privind constatarea încadrării Modificării (DS) în prevederile Autorizației de Construire;
• c) Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de consultare.
• Ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a), Supervizorul va transmite Antreprennorului proiectul de Modificare

și va solicita:
• Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de consultare.
• *Supervizorul nu are capacitatea legală de a face aprecieri cu privire la calitatea solutiilor dispuse de Proiectant (decât dacă este altfel 

prevăzut în Cerințțele Beneficiarului aferente Contractului de (proiectare și) execuție lucări, respectiv Contractul de Supervizare).

Beneficiar
Antreprenor

•  6. Emiterea de către Părți a concluziilor acestora Ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a):
• Beneficiarul:
• a) Decizia Beneficiarului privind caracterul nesubstanțial al Modificării - Beneficiarul în urma analizei proprii cu privire la substanțialitatea / 

nesubstanțialitatea Modificării (proiectului de Ordin Administrativ de aprobare a modificării), raportat la Legea 98/2016 și Instrucțiunea 
ANAP nr. 1/2021, respectiv la procedura de achiziții aferentă Contractului, va confirma nesubstanțialitatea modificării și va emite acordul 
explicit privind proiectul (draftul) de Ordin Administrativ de aprobare a Modificării.

• b) Decizia Beneficiarului privind constatarea încadrării Modificării (DS) în prevederile Autorizației de Construire;
• c) Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de consultare.
• Antreprenorul:
• Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de consultare.
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.4, 37.6

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Supervizor

• 7. Formalizarea Ordinului Administrativ de aprobare a Modificării
• Supervizorul va emite: 
• Decizia Supervizorului cf. Subclauzei 69c.2 (b), și va avea ca scop parcurgerea etapei prevăzute la Subclauzei 69c.2, 

iar ca obiect va avea decizia emiterii Ordinului Administrativ de Aprobare a Modificării. 
• Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării în conformitate cu Subclauzele 5.1 (a), 5.1 (k), (m), 37.4
• Ordinul Administrativ de implementare în Contract a Dispoziției de Șantier în conformitate cu Subclauza 5.1 (a), 5.5

Beneficiar, 
Antreprenor

• 8. (Dacă este cazul) Încheierea Actului Adițional
• Dacă Modificarea care face Obiectul Ordinului Administrativ modifică pozitiv valoarea contractului sau modifică durata de 

execuție, atunci, Părțile (Beneficiarul/Antreprenorul), în conformitate cu Subclauza 37.3 și cu art. 221 din Legea 98/2016, 
respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, vor încheia un Act Adițional.
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IMPLEMENTAREA MODIFICĂRILOR

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Schema logică de aplicare a subclauzei 37.11.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37 Modificări.
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.11

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Antreprenor

• 1. Propunerea de Modificare
• Propunerea de Modificare inițiată de Antreprenor, aceasta va conține, o descriere generală, așa cum este definită la Subclauza 37.6 

(coroborat cu 37.11), structurată astfel:
• (a) o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate și a programului de execuție aferent;
• (b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuție sau a oricăror obligații ale Antreprenorului rezultate din acest Contract; și
• (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.

Supervizor

• 2. Supervizorul verifică Propunere de Modificare  a Antreprenorului
• Verificarea Propunerii de Modificare a Antreprenorului, în scopul îndeplinirii următoarelor criterii fundamentale, definite de Subclauza 

37.11:
• (a) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului; 
• (b) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului; 
• (c) măsura în care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizației de construire (dacă există).

Supervizor
(Antreprenor) 

Proiectant

• 3. Obținerea acordului Proiectantului
• Verificarea Propunerii de Modificare a Antreprenorului, în scopul conformării parametrilor tehnici similari, în raport cu 

soluția tehnică din proiect (în vigoare la data inițierii Modificării).
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.11

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Supervizor
Beneficiar 
Proiectant

•4. Acțiunile Supervizorului
•In conformitate cu subclauza 37.8 și ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a), Supervizorul va transmite Beneficiarului 
proiectul de Modificare și propunerea Antreprenorului și va solicita:

•a) Decizia Beneficiarului privind caracterul nesubstanțial al Modificării, Supervizorul expunând propria opinie cu privire la acest aspect și, în general, 
cu privire la Modificarea antrenată de DS (necesitatea acesteia, corelarea acesteia cu scopul proiectului, alte detalii tehnice dacă este cazul). 

•b) Decizia Beneficiarului privind constatarea încadrării Modificării (DS) în prevederile Autorizației de Construire;
•c) Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de 
consultare.

•Ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a), Supervizorul va transmite Antreprenorului proiectul de Modificare și va 
solicita:

•Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de 
consultare.

*Supervizorul nu are capacitatea legală de a face aprecieri cu privire la calitatea soluțiilor dispuse de Proiectant (decât dacă este altfel prevăzut în 
Cerințele Beneficiarului aferente Contractului de (proiectare și) execuție lucrări, respectiv Contractul de Supervizare).

BENEFICAR
ANTREPRENOR

•5. Emiterea de către Părți a concluziilor acestora Ca parcurgere a perioadei de consultare cf. subclauzei 69c.2 lit. a):
•Beneficiarul:
•a) Decizia Beneficiarului privind caracterul nesubstanțial al Modificării - Beneficiarul în urma analizei proprii cu privire la 
substanțialitatea/nesubstanțialitatea Modificării (proiectului de Ordin Administrativ de aprobare a modificării), raportat la Legea 98/2016 și 
Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021, respectiv la procedura de achiziții aferentă Contractului, va confirma nesubstanțialitatea modificării și va emite 
acordul explicit privind proiectul (draftul) de Ordin Administrativ de aprobare a Modificării.

•b) Decizia Beneficiarului privind constatarea încadrării Modificării (DS) în prevederile Autorizației de Construire;
•c) Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de 
consultare.

•Antreprenorul:
•Acordul / dezacordul cu privire la propunerea/proiectul de Modificare, în sensul definit de prevederile Subclauzei 69c.2. (a) Perioada de 
consultare.
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MODIFICĂRI în baza Subclauzelor 37.11

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 

Supervizor 

• 6. Formalizarea Ordinului Administrativ de aprobare a Propunerii de Modificare a Antreprenorului
• Supervizorul va emite: 
• Decizia Supervizorului cf. Subclauzei 69c.2 (b), și va avea ca scop parcurgerea etapei prevăzute la 

Subclauzei 69c.2, iar ca obiect va avea decizia emiterii Ordinului Administrativ de Aprobare a Modificării. 
• Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării în conformitate cu Subclauzele 5.1 (a), 5.1 (k), (m), 37.4.
• Ordinul Administrativ de implementare în Contract a Dispoziției de Șantier (Modificării)  în conformitate cu 

Subclauza 5.1 (a), 5.5.
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Obligația Beneficiarului de a analiza și de a Decide cu privire la încadrarea Modificării ca fiind 
substanțială sau nesubstanțială 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Beneficiarul, prin proprie grijă și pe responsabilitatea sa, consultându-se și cu Supervizorul, va realiza întotdeauna o analiză 
în ceea ce privește încadrarea Modificării propuse ca fiind substanțială sau nesubstanțială în sensul Legislației Achizițiilor 
Publice, respectiv în sensul definit de art. 221 alin. (1), lit. e) și alin. (7) din L nr. 98/2016.

În această analiză cu privire la stabilirea concluziei cu privire la la încadrarea Modificării ca fiind substanțială sau 
nesubstanțială, fie că e inițiată în baza Subclauzelor 37.4 și 37.6 sau a Subclauzei 37.11, Beneficiarul va putea uza de 
prevederile Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021 în sensul specific de ghid pentru aplicarea unitară a prevederilor L nr. 98/2016.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor Vp „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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 În această analiză se vor avea în vedere și prevederile art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021: 
A. Modificări nesubstanțiale (nu necesită o nouă procedură de atribuire)

Alte modificări 
nesubstanțiale 

Condiții legale în virtutea art. 221 alin. (7) din L nr. 98/2016 Justificarea 
îndeplinirii condiției

a) modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire 
inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei 
alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți parocipanți la procedura de 
atribuire

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului/acordului-cadru în favoarea 
contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție 
publică/acordul-cadru inițial

c) modificarea nu exonde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru;

d) contractantul inițial nu este înlocuit în alte condiții decât cele permise la art. 221 alin. (1) 
lit. d) din L nr. 98/2016

Notă: în sensul că orice 
modificare a 
contractantului inițial altfel 
decât în condițiile 
prevăzute la art. 221 alin. 
(1) lit. d) din L nr. 98/2016 
va fi considerată 
modificare substanțială.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Analiza Beneficiarului cu privire la încadrarea Modificării ca fiind substanțială sau nesubstanțială 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

AsGel, este evident necesar ca Beneficiarului să îi fie puse la dispoziție, prin proiectul de Modificare, toate detaliile relevante și suficiente pentru o asGel de 
analiză, din care exemplificăm:
• impactul asupra Cerințelor Beneficiarului (Documentația de Atribuire - DA); dacă Modificarea introduce o categorie de lucrări al cărei specific ar fi putut 

genera o cerință independentă în DA, atunci este posibil ca atare Modificare să afecteze condiții din procedura de atribuire inițială. De asemenea, 
excluderea din Contract a unei categorii specifice de lucrări, care au generat o cerință independentă în DA, va reprezenta o afectare a condițiilor 
procedurii de achiziție inițiale.

Exemplu:
1) În condițiile în care, pentru construcția unei structuri metalice, una din cerințele DA în selecția Antreprenorului a fost ca acesta să fie autorizat ISCIR (inclusiv 

personal) în a executa lucrări de sudură, se va considera a fi substanțială înlocuirea îmbinărilor cu sudură prin îmbinări cu șuruburi, deoarece s-ar elimina 
obiectul cerinței DA;

2) Introducerea unei categorii suplimentare de lucrări specifice (ex. execuția unui strat din BS – balast stabilizat, răspunzând necesității de realizare a unei 
îmbunătățiri locale a capacității portante a drumului), care în mod normal ar fi făcut obiectul unor cerințe specifice în DA (necesitând echipamente, 
experiență etc.), ar putea fi considerată totuși o modificare nesubstanțială prin calificarea respecavelor lucrări ca subsidiare lucrărilor de bază, în sensul că 
nu exand în mod considerabil obiectul/scopul Contractului.

• echilibrul economic – acest aspect nu se referă exclusiv la o balanță financiară, ci se exQnde inclusiv la o analiză tehnico-economică. 
Exemplu:
Un exemplu definitoriu de intervenție în echilibrul economic este dat de înlocuirea unui material/echipament inclus în oferta Antreprenorului cu un preț unitar 
sub media rezonabilă (prețul pieței), cu un altul la preț unitar în condiții (curente) de piață rezonabile. – situație de analizat cu precădere în cazul Propunerii de 
Modificare a Antreprenorului – Clauza 37.11

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Analiza Beneficiarului cu privire la încadrarea Modificării ca fiind substanțială sau nesubstanțială 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

• modificarea nu exnnde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru - respecov 
raportarea caracterului Modificării la scopul Contractului. Pentru claritate, pentru ca o Modificare să fie încadrată ca 
nesubstanțială, obiectul/scopul acesteia trebuie să fie similar cu obiectul/scopul Contractului.

Cu toate acestea, inclusiv Modificările care au ca obiect categorii de lucrări suplimentare în raport cu cele 
inițiale se vor putea considera Modificări nesubstanțiale dacă scopul lor este de a sprijini scopul general al 
Contractului, putându-se integra în acesta.

• (dacă este cazul) prelungirea duratei inițiale de îndeplinire/executare a Contractului peste termenele stabilite inițial – 
respecov analiza moovelor/cauzelor generatoare de prelungire a perioadei de execuție, aspel încât să se evidențieze 
faptul că acestea nu se află sub controlul Antreprenorului și că se respectă cerințele din art. 7 alin. (5) din 
Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 (în cazul modificării nesubstanțiale). 

Coroborat, rezultă importanța deosebită a calității atât a proiectului de Modificare inițiat de Supervizor (în baza subclauzei 
37.4 și 37.6 sau 37.11), cât și a analizei Beneficiarului privind substanțialitatea/nesubstanțialitatea Modificării.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Analiza Beneficiarului cu privire la încadrarea Modificării ca fiind substanțială sau nesubstanțială 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Așadar, în ceea ce privește conținutul proiectului de Modificare inițiat de Supervizor, ne vom raporta la prevederile 
subclauzei 37.9:

cu recomandarea ca acest conținut să includă cel puțin aspectele care necesarmente se vor regăsi în Ordinul Administrativ, 
fără însă a se limita la acestea, ci să se extindă prin prezentarea tuturor detaliilor relevante și suficiente de care 
Beneficiarul va avea nevoie în realizarea analizei de substanțialitate/ nesubstanțialitate.

”37.9. Ordinul Administranv de aprobare a Modificării va include cel puțin următoarele:
(a) orice modificare relevantă a Specificațiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Canntăți;
(b) orice modificare relevantă a Programului de Execuție;
(c) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice 
ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuție aferentă Modificării;
(d) Decizia Supervizorului în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] privind orice 
ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării.”,

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Analiza Beneficiarului cu privire la încadrarea Modificării ca fiind substanțială sau nesubstanțială 

MODIFICĂRI (Clauza 37)

Fiind o activitate cheie în cadrul obligațiilor și responsabilităților sale, se recomandă ca Beneficiarul să adopte măsuri și un 
comportament pro-activ în chestiunea analizei de substanțialitate/nesubstanțialitate, astfel încât să-și asigure un proces 
de implementare cursiv, transparent și fără riscuri de întârzieri în decizii.

Un model de bună practică pentru un Supervizor profesionist și diligent este ca proiectul Modificării să fie însoțit de un 
Raport al Supervizorului (suplimentar față de cele impuse prin subclauza 37.9), prin care să se motiveze proiectul de 
Modificare (din punct de vedere tehnic, financiar, contractual), fiind recomandabil ca Beneficiarul să preia acest standard 
în contractul încheiat cu Supervizorul, impunându-i acestuia transmiterea unui astfel de raport, fără de care este puțin 
probabil ca Beneficiarul să aibă capacitatea de a emite o decizie de nesubstanțialitate întemeiată/legală sau măcar de a o 
emite într-un termen rezonabil.

Decizia Beneficiarului privind caracterul substanțial sau nesubstanțial al Modificării propuse reprezintă un act juridic 
unilateral al Beneficiarului, în aplicarea principiului asumării răspunderii, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. f) din L nr. 98/2016, 
respectiv la art. 2 alin. (2) lit. f) din L nr. 99/2016, care însă nu are caracter de act discreționar, de vreme ce în emiterea sa 
Beneficiarul este ținut să aplice cadrul legal relevant. Așadar, Beneficiarul trebuie să argumenteze și să justifice încadrarea 
legală pe care o face, documentând în detaliu analiza realizată în acest sens (art. 11 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021). 
Fiind o chestiune din implementarea/executarea Contractului, trebuie recunoscut dreptul Antreprenorului interesat de a 
contesta decizia Beneficiarului considerată a fi nelegală, prin mecanismul soluționării litigiilor pus la dispoziție de Contract.

Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor tip „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.
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Potrivit subclauzei 69c.2 lit. b):
”[...] În cazul în care una dintre Părți nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părți va putea emite, către cealaltă 
Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze și ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în 
termen de 10 zile de la data transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute și arbitraj], în vederea soluționării 
problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie.

În cazul în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală și obligatorie pentru Părți, care o 
vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte Decizia Supervizorului devenită finală și obligatorie, 
cealaltă Parte poate acționa refuzul direct în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute și arbitraj].”

În fapt, Ordinului Administrativ de Aprobare a Modificării emis de Supervizor, poate fi doar obiectul [Notificării de dezacord] a 
Antreprenorului, în condițiile în care acesta va fi emis de Supervizor doar dacă Beneficiarul îl aprobă prealabil:

37.4. Oricând înainte de aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor Supervizorul poate aproba prin Ordin
Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiţia ca această Modificare să fie nesubstanţială în sensul
Legii în domeniul achiziţiilor publice şi să fie aprobată în prealabil de către Beneficiar.

De notat că notificarea de dezacord poate privi și doar o parte a Deciziei, iar, potrivit subclauzei 69c.5, neemiterea ei în 
termen atrage nulitatea și lipsirea de orice efecte juridice.
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Sesiune Q & A
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Q&A
Cap. 3 - Implementarea Modificărilor în cadrul Contractelor Vp „HG 1/2018 (Anexa 1 sau 2)”,  în sensul Clauzei 37. Modificări.

 



!!!"#$%&'('#)*$+,"#'-.-!!!"('#)I*$+,"#'

NOTE

1. Referințele sunt la actele normative indicate în versiunea în vigoare la data de 25.11.2025.
2. Referințele la Clauze/subclauze sunt la prevederile Anexei 1 sau Anexei 2, după caz.

Legendă:
Ø Anexa 1 = Anexa nr. 1 la HG nr. 1/2018
Ø Anexa 2 = Anexa nr. 2 la HG nr. 1/2018
Ø C.civ. – Codul civil (aprobat prin L nr. 287/2009
Ø HG = Hotărâre de Guvern
Ø L = Lege (ca act normativ)
Ø Legislației Achizițiilor Publice = L nr. 98/2016, HG nr. 395/2016, L nr. 99/2016, HG nr. 394/2016, L nr. 101/2016
Ø OG = Ordonanță a Guvernului
Ø OUG = Ordonanță de urgență a Guvernului
Ø O = Ordin
Ø PNDR = Programul Național de Dezvoltare Rurală
Ø PT = Proiectul Tehnic
Ø DS = Dispoziție de Șantier
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Q&A
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Date de contact
Email: comunicare@nord-vest.ro
Telefon: 0264431550
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Vă mulțumim!


