



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Aprobat
Petru Alboi-Șandru
Șef AM PR NV 2021- 2027

**Notă Justificativă pentru prelungirea cu 180 de zile a
termenului de contractare pentru apelul de proiecte PRNV/2025/661/1**

Având în vedere complexitatea proiectelor aferente apelului de proiecte PRNV/2025/661/1, deschis pe data de 01.10.2025 și închis pe data de 06.11.2025, în completare cu termenele lungi în care beneficiarii răspund la solicitările de clarificări, gradul mare de încărcare în cadrul DESCOP privind evaluarea și contractarea proiectelor finanțate prin PR NV 2021-2027, respectiv faptul că au fost lansate 48 apeluri, au fost depuse spre evaluare 2006 de proiecte, au fost evaluate peste 1500 de proiecte, au fost contractate peste 490 de proiecte, este necesară prelungirea cu 180 de zile a termenului de contractare, în conformitate cu prevederile OUG 23/2023, pentru apelul de proiecte PRNV/2025/661/1-Tabere pentru elevi și preșcolari.

Precizăm că, până în prezent, în cadrul apelului de proiecte PRNV/2025/661/1, au fost evaluate 16 proiecte, iar 2 se află în etapa de contractare.

Avizat,
Cătălin Gorgan
Director Executiv DESCOP

Avizat,
Cristian Hurducaș
Șef DCP

Întocmit,
Izabela Petean
Referent DESCOP

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Str. Donath, nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro