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Europă mai verde, rezilientă, cu emisii 
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îndreaptă către o economie cu zero emisii 

de dioxid de carbon, prin promovarea 

tranziției către o energie curată și 

echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a atenuării 

schimbărilor climatice și a adaptării la 

acestea, a prevenirii și gestionării 

riscurilor, precum și a unei mobilități 

urbane durabile 

PRIORITATEA 4: 

O regiune cu 

mobilitate urbană 

multimodală 

durabilă 
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urbane multimodale 
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1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR 
 

1.1. Preambul 

Acest document reprezintă condițiile de accesare/acordare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. 

PRNV/2023/481.A/1, în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027). 

Aspectele cuprinse în acest document, ce derivă din PR NV 2021-2027 și modul său de implementare, 

vor fi interpretate exclusiv de către Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-

Vest (AM PR NV) din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) cu 

respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, precum și cu 

aplicarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al solicitanților la finanțare. 

 

 ATENȚIE! 

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare să vă asigurați 
că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document şi că ați înțeles toate 
aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate în cadrul prezentului apel de 
proiecte. 

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul 

prezentului apel de proiecte, să consultați periodic pagina de internet 

www.regionordvest.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor, precum și 

alte comunicări/clarificări relevante pentru accesarea/acordarea fondurilor în cadrul PR 

NV 2021-2027.  

Potențialii beneficiari și beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021-2027 au 

la dispoziție formularul de helpdesk din cadrul website-ului www.regionordvest.ro pentru 

a transmite solicitările pentru clarificarea unor aspecte legate de apelurile de proiecte. 

Aceste solicitări se transmit exclusiv prin formularul de helpdesk. 

Vor fi emise răspunsuri la solicitările aplicanților pe toată perioada în care apelurile de 

proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare. Răspunsurile vor fi 

transmise pe e-mailul pus la dispoziție de petenți și publicate pe website, în secțiunea 

dedicată apelurilor de proiecte. În condițiile primirii solicitării cu mai puțin de 5 zile 

rămase până la închiderea apelului răspunsurile se vor oferi în limita timpului disponibil. 

Pentru toate celelalte solicitări transmise prin formularul de helpdesk, care nu au 

legătură cu pregătirea și depunerea cererii de finanțare în perioada în care apelurile de 

proiecte vor fi deschise în vederea depunerii cererilor de finanțare, se vor emite 

răspunsuri în termen de maxim 30 de zile. 

http://www.regionordvest.ro/
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1.2. Abrevieri1  

AA   Autoritatea de Audit 

ABA   Administrația Bazinală de Apă 

AC   Anexe Contractare  

AD   Anexe Depunere 

ADR Nord-Vest  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 

AM PR NV  Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 

ANAR   Administraţia Naţională „Apele Române“ 

APL   Autoritate publică locală 

A.R.R.   Autoritatea Rutieră Română 

AT   Asistenţă Tehnică 

BS   Bugetul de Stat 

CA   Conformitate administrativă 

CCS   Companie cu capital de Stat 

CDI   Cercetare, dezvoltare, inovare 

CDR   Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

CE/COM  Comisia Europeană 

CESTRIN  Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică 

CF   Cerere de finanțare 

CFR SA                              Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA 

CIV   Carte de identitate autovehicul 

CNAIR   Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 

CNIR   Compania Naţională de Investiţii Rutiere S.A. 

DALI   Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 

DJ                               Drum județean 

DN                               Drum național 

DNSH / NPMS Do no significant harm / Principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 

DTAC   Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire 

EE   Eficiență energetică 

EG   Eligibilitate generală (criteriu) 

ETF   Evaluarea tehnică și financiară 

ENI   Echivalent Normă Întreagă 

ESO   Eligibilitate Solicitant 

FEDR   Fondul European de Dezvoltare Regională 

FS   Fonduri Structurale 

FSE+   Fondul Social European Plus 

GDPR   Regulamentul General de Protecția Datelor 

GES Gaze cu efect de seră  

GNL   Gaz natural lichefiat  

GPS   Sistem de poziționare prin satelit  

 
1 listă orientativă, fără caracter exhaustiv, aplicabilă ghidurilor lansate în cadrul PR NV 2021-2027. 



 
 

 
8 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

HCJ   Hotărârea Consiliului Județean 

HCL   Hotărâre de Consiliu Local 

HG   Hotărâre de Guvern 

IF   Instrumente financiare 

IMM   Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

INII   Întreprindere Nou Înființată Inovatoare 

INP   Institutul Național al Patrimoniului 

INS   Institutul Naţional de Statistică 

ISR    Inspecţia de siguranţă rutieră   

ITI    Investiție Teritorială Integrată  

JASPERS               Asistenţă comună pentru susţinerea proiectelor în regiunile europene 

LMI   Lista monumentelor istorice 

MDLPA   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

MIPE    Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  

MMAP   Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

MPGT   Master Planul General de Transport al României 

MRJ   Municipii reședinţă de judeţ 

NBS   Nature based solutions 

NGO/ONG  Organizații non-guvernamentale 

NUTS   Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale  

NZEB Nearly Zero-Energy Building (Clădiri al căror consum de energie este aproape 

egal cu zero) 

OCPI   Oficiu de cadastru şi publicitate imobiliară 

ODD   Obiectivele pentru dezvoltare durabilă 

OG   Ordonanța Guvernului 

OP   Obiectiv de Politică 

PDL                               Plan de dezvoltare locală 

PDR    Planul de Dezvoltare Regională 

PMUD   Plan de mobilitate urbană durabilă  

PNRR   Program Național de Reziliență și Redresare 

PO   Programul Operaţional  

POR   Programul Operaţional Regional 

PR NV 2021-2027 Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 

PSI   Parc de Specializare Inteligentă 

PT/PTE   Proiect tehnic de execuție 

RDC Regulamentul dispozițiilor comune (Regulamentul (UE) 2021/1060);  

Regiunea NV  Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 

RIS3 Nord-Vest Strategie Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare 

Nord-Vest 

RSO   Obiectiv specific 

RST   Recomandări Specifice de Țară 

RT   Raport Tehnic 
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SEAP/SICAP Sistemul electronic al achizițiilor publice/Sistem informatic colaborativ pentru 

mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice 

SF Studiu de fezabilitate 

SIDU 2021-2027 Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2027 

SIEG Serviciu de interes economic general  

SM   State Membre 

SMIS   Sistemul Unic Informatizat de Management 

SNSR 2022-2030 Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030 

SO Studiu de oportunitate 

STI   Sisteme de transport Inteligente 

SUERD   Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

SWOT   Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări 

TEN-T   Rețeaua Trans-Europeană de Transport 

TFUE   Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene 

TIC   Tehnologia Informației și a Comunicațiilor  

TRL   Nivel de Maturitate Tehnologică 

TVA   Taxa pe valoare adăugată 

UAT   Unitate administrativ teritorială  

UE   Uniunea Europeană 

UNESCO  Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultură 

ZUF   Zona urbană funcțională 

 

1.3  Glosar2 

A Activitate de bază în cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activități declarate de către 

beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către 

autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la 

momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte 

următoarele condiții cumulative: 

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și 

contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea 

rezultatelor acestuia; 

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii 

specificate în Ghidul solicitantului; 

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul 

solicitantului; 

 
2 Termenii au fost definiți conform legislației în domeniu, fără ca lista să fie exhaustivă. În pregătirea cererilor de finanțare, 
la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de 
implementare și durabilitate, solicitanții de finanțare/beneficiarii au obligația de a aplica legislația în vigoare la nivel național 
şi european în ceea ce privește semnificația unor termeni care nu apar în această listă. 
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(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă 

minimum 50% din bugetul eligibil al proiectului. 

Activitate economică reprezintă orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și 

lucrări pe o piață; 

Ajutoare/ajutor de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la 

art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), respectiv să implice 

transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care 

întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial 

asupra concurenței și comerțului între Statele Membre;  

Analiza DNSH reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate 

economică/investiţie este durabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”); 

Apel de proiecte - invitație publică adresată de către autoritatea de management/organismul 

intermediar, după caz, categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în 

vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul 

programului; 

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (AM PR NV) - 

structura organizatorică din cadrul ADR Nord-Vest, responsabilă de gestionarea și 

implementarea PR NV 2021-2027 și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a 

fondurilor, îndeplinind funcțiile și rolurile prevăzute în acest sens de Regulamentul (UE) nr. 

2021/1060; 

B Beneficiar înseamnă: 

a. un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau 

o persoană fizică, responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și 

implementarea operațiunilor; 

b. în contextul parteneriatelor public-privat („PPP”), organismul public care 

inițiază o operațiune PPP sau partenerul privat selectat pentru implementarea 

acesteia; 

c. în contextul schemelor de ajutor de stat, întreprinderea care primește 

ajutorul; 

d. în contextul ajutoarelor de minimis acordate în conformitate cu 

Regulamentele (UE) nr. 1407/2013 (37) sau (UE) nr. 717/2014 (38) ale 

Comisiei, statul membru poate decide că beneficiarul este organismul care 

acordă ajutorul, în cazul în care acesta este responsabil cu inițierea sau atât 

cu inițierea cât și cu implementarea operațiunii; 

e. în contextul instrumentelor financiare, organismul care execută fondul de 

participare sau, atunci când nu există o structură de tipul fondului de 

participare, organismul care execută fondul specific sau, atunci când 

autoritatea de management gestionează instrumentul financiar, autoritatea 

de management; 
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Atunci când proiectul se implementează în parteneriat, prin ”beneficiar” se înțelege întregul 

parteneriat (lider de parteneriat și partenerii). 

Benzile de circulație prioritare - sunt trasee clar definite ale mijloacelor de transport în comun, 

care conțin elemente de prioritate a mijloacelor de transport în comun pe întreg ansamblul 

rutei. Benzile de circulație prioritare sunt diferite de benzile dedicate de circulație. În cazul 

benzilor de circulație prioritară  există o delimitare clară pentru circulația mijloacelor de 

transport în comun doar pe unele secțiuni de drum. Această diferențiere intervine din diverse 

motive cum ar fi spațiul insuficient pentru a avea bandă dedicată pe lângă benzile comune de 

circulație, sau faptul că fluxul de trafic pe o anumită secțiune de drum permite prioritizarea 

mijloacelor de transport cu elemente  alternative de prioritizare, asigurând un flux suficient 

de facil. 

C   Calendar apeluri de proiecte - calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de 

autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care, pe lângă informațiile 

minime prevăzute la art. 49 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și 

completările ulterioare, include perioadele estimate pentru evaluare și contractare în vederea 

asigurării predictibilității accesului la fondurile externe nerambursabile;  

Caracterul integrat - presupune îndeplinirea criteriilor: (i) complementaritate cu alte proiecte 

cuprinse în cadrul SIDU și PMUD; (ii) abordarea unor funcții multiple în cadrul unui proiect 

integrat; (iii) implicarea mai multor părți interesate în fazele de dezvoltare și implementare, 

pentru dezvoltarea comunității. 

Cerere de finanțare - document standardizat, disponibil în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre 

programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-

2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea 

totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și 

documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte; în cadrul 

cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt 

prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, 

indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute în 

Ghidul solicitantului și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+; 

Comitet de Monitorizare - structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol 

decizional strategic în procesul de implementare al Programul Regional Nord-Vest 2021 – 

2027, constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060;   

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul deliberativ care coordonează întregul 

proces de dezvoltare regionala în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 

Contract de servicii publice reprezintă, în sensul art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007, unul sau mai multe acte obligatorii din punct de vedere juridic și care confirmă 

acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a 
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încredința respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor 

publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public; 

Contractul de finanțare este actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între 

autoritatea de management, și beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale 

părților în vederea implementării operațiunilor; 

Coridor de mobilitate - Coridorul de mobilitate urbană durabilă reprezintă un element sau un 

ansamblu de elemente (nou construite sau în curs de reconfigurare) din rețeaua stradală, care 

vizează circulația cu impact major în cadrul localităților. Acesta poate fi alcătuit din 

următoarele componente: 

• piste pentru biciclete sau trasee pietonale (inclusiv vegetație de aliniament și mobilier 

urban / terase, iluminat public); 

• infrastructură rutieră utilizată prioritar de transportul public urban nepoluant de 

călători; 

• infrastructură rutieră (benzi separate) utilizată exclusiv pentru mijloacele de transport 

public de călători; 

• infrastructură rutieră pe străzile urbane deservite de transportul public de călători, 

pentru prioritizarea transportului public de călători, cu bicicleta și pietonal; 

• activități complementare necesare asigurării funcționalității intervențiilor realizate.  

D  Dată lansare apel de proiecte - data de la care solicitanții pot depune cereri de finanțare în 

cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către 

autoritatea de management/organismul intermediar, după caz;  

Declarație unică - declarație pe propria răspundere a solicitantului/partenerului/liderului de 

parteneriat, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul 

intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de 

finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se 

angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate 

documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub 

sancțiunea respingerii finanțării; 

Demararea lucrărilor înseamnă, în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, fie demararea 

lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic 

obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția 

devine ireversibilă, în funcție de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările 

pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt 

considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea 

lucrărilor” corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;  

F Finalizarea investiției (doar în cazul apelurilor care intră sub incidența ajutorului de stat) 

înseamnă momentul în care furnizorul ajutorului consideră că investiția a fost finalizată sau 

trei ani de la începerea lucrărilor, oricare dintre acestea survine mai întâi; 
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G  Ghidul solicitantului - documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul 

(UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de 

management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de 

proiecte; 

I  Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu 

modificările și completările ulterioare, prin care se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de 

pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, 

care se identifică printr-un număr cadastral unic; 

Indicator de realizare înseamnă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale 

intervenției; 

Indicator de rezultat înseamnă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, 

în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii; 

Indicatori de etapă - repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și 

evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în 

funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau 

subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau 

financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare; 

Instrument financiar, conform Regulamentul (UE) 2021/1060, înseamnă o formă de sprijin 

care se acordă prin intermediul unei structuri prin care produsele financiare sunt furnizate 

destinatarilor finali; 

Investiție publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările 

ulterioare, se referă la totalitatea cheltuielilor din fonduri publice, inițiale sau ulterioare, 

destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității 

administrativ-teritoriale, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile 

ocazionate de înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice 

prevăzute la art. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările 

ulterioare; se consideră investiție publică și totalitatea cheltuielilor de investiții, inițiale sau 

ulterioare, destinate realizării de active fixe de natura proprietății private a persoanelor fizice 

și/sau juridice, inclusiv înlocuirea activelor fixe uzate, precum și cheltuielile ocazionate de 

înlocuirea acestora, care se finanțează total sau parțial din fondurile publice prevăzute la art. 

1 al Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările ulterioare; 

Î Întreprinderea, în sensul aplicării prevederilor legale în materie de ajutor de stat/minimis, este 

considerată a fi orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa 

juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ, în conformitate cu 

Comunicare a Comisiei nr. 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este 

menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;  

Întreprinderea aflată în dificultate este definită în conformitate cu art. 2, punctul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.  
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L  Lucrări de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii, 

reprezintă totalitatea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea 

proiectului iniţial de arhitectură şi a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de 

regulamentele de intervenţie pentru zonele de acţiune prioritară, definite conform Art. 4 e) al 

Legii nr. 153/2011. 

M  Mijloc de transport în comun/public - vehiculele destinate în mod special transportului public 

urban şi suburban de persoane. Acestea pot fi: 

a) autobuze urbane, autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de 

persoane şi al bagajelor acestora; autobuzele din această categorie vor fi amenajate 

pentru transportul de pasageri, aşezaţi pe scaune sau în picioare, având cel puţin 17 

locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, care asigură posibilitatea unui 

schimb rapid de pasageri în staţii; 

b) tramvaie; 

c) troleibuze; 

d) minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcţie transportului a 10-

17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de 

persoane pe scaune şi în picioare. 

MySMIS2021/SMIS2021+ - reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea 

asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de 

MIPE, prin care potențialii beneficiari vor putea solicita finanțare europeană pentru perioada 

de programare 2021-2027;  

O  Obiectiv/proiect de investiții, conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu 

modificările ulterioare, constituie rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca 

urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament 

distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și 

de investitor; în sintagma "obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de 

investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la o construcție existentă; 

Obligație de serviciu public reprezintă, în sensul art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007, o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura 

servicii  publice de transport de călători de interes general, pe care un  operator, dacă ar ține 

seama de propriile sale interese comerciale,  nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași 

măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit; 

Operațiune înseamnă: 

a) un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul 

programelor vizate; 

b)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un 

instrument financiar și sprijinul financiar ulterior acordat destinatarilor finali prin 

instrumentul financiar respectiv; 

Operațiune de importanță strategică înseamnă o operațiune care aduce o contribuție 

semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și 
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al unor măsuri de comunicare speciale; 

Operațiune finalizată înseamnă o operațiune care a fost finalizată fizic sau a fost 

implementată integral și în privința căreia toate plățile conexe au fost efectuate de către 

beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor 

Operator de serviciu public reprezintă, în sensul art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007, orice întreprindere  publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi 

care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice  organism public care 

prestează servicii publice de transport de călători; 

P  Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, 

după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea 

de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, 

modul de verificare a acestora, precum și țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare 

și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca 

finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către 

autoritățile de management/organismele intermediare, după caz; 

Prag de calitate - prag minim de la care se consideră că un proiect îndeplinește condițiile 

minime necesare pentru a fi finanțat din fonduri externe nerambursabile; pragul de calitate 

este stabilit ca punctaj minim care trebuie obținut în urma evaluării tehnice și financiare sau 

este stabilit conform altor mecanisme prevăzute în metodologia de evaluare și selecție 

aprobată de Comitetul de monitorizare care nu presupun acordarea de punctaje; 

Prag de excelență - etichetă de calitate conferită în urma evaluării tehnice și financiare, 

superioară pragului de calitate, de la care un proiect este selectat direct pentru etapa de 

contractare; 

Procesul de evaluare, selecție și contractare - totalitatea mecanismelor și activităților prin 

care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea și 

selecția proiectelor pe baza metodologiei și criteriilor de evaluare și selecție aprobate de 

Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 și 73 din Regulamentul (UE) 

2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, precum și mecanismul de acordare a 

finanțărilor și semnare a contractului de finanțare/emitere a deciziei de finanțare, după caz, 

în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare și selecție detaliat în Ghidul solicitantului 

și cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat. Acest proces poate fi derulat 

în una sau mai multe etape; 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 reprezintă un document strategic de programare 

elaborat de ADR NV și aprobat de Comisia Europeană prin decizia nr. C(2022) 7386 program 

identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008, care își propune ca obiectiv general creșterea 

competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale din 

regiunea de Dezvoltare Nord-Vest prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor 

infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii;  

Proiectele cu lucrări reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care 
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necesită sau nu autorizație de construire, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, 

eliberată de autoritățile competențe; 

Proiectele fără lucrări reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de 

construcții care necesită autorizație de construire eliberată de autoritățile competente 

Punctul de realimentare înseamnă, în sensul art. 2, pct. 8 al Directivei 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului, o instalație de realimentare pentru furnizarea oricărui 

combustibil, cu excepția GNL, prin intermediul unei instalații fixe sau mobile; 

Punctul de reîncărcare înseamnă, în sensul art. 2, pct. 3 al Directivei 2014/94/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului, o interfață care este capabilă să încarce, pe rând, câte 

un vehicul electric sau să schimbe, pe rând, câte o baterie a unui vehicul electric; 

R Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cuprinde județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 

Satu Mare și Sălaj, astfel cum au fost acestea grupate în cadrul Anexei la Legea nr. 315 din 28 

iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România. Regiunea este o entitate teritorială 

specifică, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespunde diviziunilor de 

nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene; 

S „Shared-space” este spațiu dedicat pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta, 

transportului public urban și traficului rutier (mult diminuat), fără diferențe de nivel între 

spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat transportului public/deplasărilor motorizate. 

Sisteme de transport inteligente sau STI - sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale 

informaţiei şi comunicaţiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule 

şi utilizatori, în gestionarea traficului şi gestionarea mobilităţii, precum şi pentru interfeţe cu 

alte moduri de transport 

Solicitant - persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu inițierea unui proiect, 

respectiv care a depus o cerere de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ 

în cadrul oricăruia dintre programele cofinanțate din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus și Fondul pentru o tranziție justă 

în perioada de programare 2021-2027.  

Specializarea inteligentă este un concept strategic promovat de Uniunea Europeană pentru a 

identifica activele și resursele disponibile regiunilor și statelor membre, precum și provocările 

socio-economice specifice ale acestora pentru a identifica oportunități unice de dezvoltare și 

creștere; Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord- Vest  RIS3 Nord-Vest vizează 

creșterea competitivității economice a regiunii Nord-Vest prin concentrarea resurselor în 

domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare) la nivel regional, în 

vederea transformării structurale a economiei și se regăsește la adresa https://www.nord-

vest.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-de-dezvoltare-nord-vest-ris3-n-v-/.   

Studiu de oportunitate înseamnă evaluarea și analiza potențialului unui proiect care 

urmărește să vină în sprijinul procesului decizional, evidențiind în mod obiectiv și rațional 

punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunitățile și amenințările, și identificând 

resursele necesare pentru punerea în practică și, în ultimă instanță, perspectivele de succes 



 
 

 
17 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

ale acestuia; 

Studiu de fezabilitate, conform Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 cu modificările 

ulterioare, este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la 

datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în 

studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două 

scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, 

scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții. 

T  Termen maxim – Interval de timp calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după 

transmiterea unei solicitări AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și 

care nu include ziua împlinirii termenului. 

U  Unitatea administrativ-teritorială este definită conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

V  Vehicul cu zero emisii înseamnă un vehicul curat, fără motor cu ardere internă sau cu un 

motor cu ardere internă care emite mai puțin de 1 g CO2/kWh măsurat în conformitate cu 

normele europene.  

Z Zona urbană funcțională constă dintr-un municipiu reședinţă de judeţ dens populat și o zonă 

de navetă mai puțin dens populată, a cărei piață a forței de muncă este puternic integrată cu 

municipiul reședinţă de judeţ. Lista UAT-urilor de tip comună, din componența Zonelor Urbane 

Funcționale (ZUF) limitrofe municipiilor reședință de județ sunt menționate în anexa specifică 

fiecărui ghid, dacă este cazul. 

 

2. ELEMENTE DE CONTEXT 
 

2.1. Informații generale  PR NV 2021 – 2027 

PR NV 2021-2027 vizează Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Regiunea NV) care acoperă un teritoriu 

de 34.160 km2 (14,3% din suprafața țării) și 2,5 mil. locuitori (13,1% din populația rezidentă a 

României). Regiunea cuprinde 6 județe – Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.  

PR NV 2021-2027 este unul dintre programele aferente Acordului de Parteneriat privind fondurile 

europene pentru perioada de programare 2021-2027, încheiat între România și Comisia Europeană3, 

prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, mai exact, cele provenite din 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei 

Europene nr. C(2022) 7386 din 11.10.2022, fiind identificat prin cod CCI: 2021RO16RFPR008. 

Viziunea strategică a PR NV 2021-2027 urmărește ca Regiunea NV să devină una dintre cele mai 

dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, 

 
3 Decizia de punere în aplicare a comisiei C(2022) 5132 final din 25.7.2022 de aprobare a acordului de parteneriat 
cu România CCI 2021RO16FFPA001 
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valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii 

standardului de viață. PR NV 2021-2027 contribuie la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare 

stabilite în Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 și în Strategia de Specializare 

Inteligentă RIS3 Nord-Vest. 

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific   

PR NV 2021-2027 cuprinde șapte priorități destinate concertării intervențiilor financiare pe cele cinci 

obiective de politică urmărite la nivelul Uniunii Europene (conform Regulamentului (UE) 2021/1060) 

și pe setul de treisprezece obiective specifice ale FEDR (conform Regulamentului (UE) 2021/1058), la 

care se adaugă o prioritate pe Asistență Tehnică pentru finanțarea activităților de gestionare și 

implementare a programului. De asemenea, prin PR NV 2021-2027 se utilizează în mod complementar 

anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială. 

Prezentul Ghid conține condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul: 

  Obiectiv de politică Prioritate Obiectiv specific Acțiune 

OP2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii 

reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă 

către o economie cu zero emisii de dioxid de 

carbon, prin promovarea tranziției către o 

energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi 

și albastre, a economiei circulare, a atenuării 

schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, 

a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a 

unei mobilități urbane durabile 

P4 - O 

regiune cu 

mobilitate 

urbană 

multimodală 

durabilă 

RSO2.8 - 

Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

durabile, ca parte 

a tranziției catre o 

economie cu zero 

emisii de dioxid de 

carbon  

a) Utilizarea 

crescută a 

transportului 

public și a 

altor forme 

de mobilitate 

urbană 

ecologice  

2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente 

programatice aplicabile 

Pe întreg ciclul de viață al unui proiect se vor avea în vedere atât reglementările europene şi naţionale 

în domeniu, cât și alte documente programatice şi de planificare specifice la nivel european, naţional 

și regional.  

Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și 

orice alte acte normative subsecvente. 

Solicitanţii de finanțare au obligația de a respecta legislaţia  în forma actualizată la momentul aplicării. 

Reglementările europene și naționale, precum și documentele programatice/strategice mai jos 

indicate reprezintă o listă orientativă, fără caracter exhaustiv și aplicabile ghidurilor lansate în cadrul 

PR NV 2021-2027.  

 

REGLEMENTĂRI EUROPENE : 

• Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02); 

• Carta Naţiunilor Unite din 26 iunie 1945; 
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• Comunicare a Comisiei (2021/C 200/01) – Orientări privind utilizarea opțiunilor 

simplificate în materie de costuri în cadrul fondurilor structurale și de Investiții Europene 

(ESI) – versiune revizuită. 

• Comunicare a Comisiei (2021/C 58/01) - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de 

„a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de 

redresare și reziliență 

• Comunicarea Comisiei din 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01) - Orientări tehnice 

referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 ; 

• Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap; 

• Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11.10.2022 (C(2022) 7386 final) de aprobare 

a programului “Nord-Vest” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare 

regional în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere 

economică” pentru regiunea Nord-Vest din România (CCI 2021RO16RFPR008) 

• Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022 (C(2022) 5132 final) de aprobare 

a acordului de parteneriat cu România (CCI 2021RO16FFPA001) 

• Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță 

pentru SEE); 

• Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind 

punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între 

bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă); 

• Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 (Directiva (UE) 2000/43/CE) cu 

privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de 

originea rasială sau etnică; 

• Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 (Directiva (UE) 2000/78/CE) de 

creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 

încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă; 

• Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 (Directiva (UE) 113/2004) de 

aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri 

şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; 

• Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi; 

• Directiva (UE) 2019/1161 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de 

modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier 

nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic; 

• Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere; 

• Directiva (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 

de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii 

rutiere; 

• Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 

privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor; 
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• Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4272 final din 23 iunie 2015 de aprobare 

a anumitor elemente din programul operațional "Regional" pentru sprijinul din partea 

Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile 

pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare; 

• Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice; 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE; 

• Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 

2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a 

Regulamentului (UE) 2019/2088 (Text cu relevanță pentru SEE); 

• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 

2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune; 

• Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 

2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul 

european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, 

Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru 

managementul frontierelor și politica de vize; 

• Regulamentul (UE) nr. 2013/1407 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis (Text cu relevanță pentru SEE); 

• Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a 

Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea 

criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate 

economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea 

schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă 

activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte 

obiective de mediu (Text cu relevanță pentru SEE). 

• Regulamentul (CE) nr. 2007/1370 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier 

de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, 

cu modificările ulterioare 

 

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE : 

• Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996 (republicată) cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 republicată (Lege nr. 10/1995) privind calitatea în 

construcţii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicata (Lege nr. 31/1990) privind societăţile 

comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 republicată (Lege nr. 50/1991) privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (Lege nr. 98/2016) privind achizițiile publice cu  modificările 

și completările ulterioare; 

• Legea nr. 99 din 19 mai 2016 (Lege nr. 99/2016) privind achiziţiile sectoriale cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Lege nr. 101 din 19 mai 2016 (Lege nr. 101/2016) privind remediile și căile de atac în 

materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicată (Lege nr. 202/2002) privind egalitatea de 

şanse și de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare ; 

• Legea nr. 315 din 28 iunie 2004 (Lege nr. 315/2004) privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 (Lege nr. 346/ 2004) privind stimularea înființării și 

dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 republicată (Lege nr. 448/2006) privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 221 din 11 noiembrie 2010 (Lege nr. 221/2010) pentru ratificarea Convenţiei 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală 

a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 

2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007 

• Legea nr. 246 din 20 iulie 2022 (Lege nr. 246/2022)privind zonele metropolitane, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 51 din 8 martie 2006 republicată (Lege nr. 51/2006) serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 (Lege 92/2007) serviciilor publice de transport persoane 

în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008, privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe 

infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie 2018 (HG nr. 1/2018) pentru aprobarea condiţiilor 

generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente 

obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare 

• Hotărârea nr. 268 din 14 martie 2007 actualizată (HG nr. 268/2007) pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările 

ulterioare. 
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• Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 (HG nr. 395/2016) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 

alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

• Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (HG nr. 907/2016) privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

• Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal 

privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate 

în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă; 

• Ordonanța de Urgență nr. 61 din 14 mai 2008 actualizată (OUG nr. 61/2008) privind 

implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte 

accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii; 

• Ordonanță de Urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 (OUG nr. 66/2011) privind prevenirea, 

constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor 

europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență nr. 77 din 3 decembrie 2014 (OUG nr. 77/2014) privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 republicată (OG nr. 137/2000) privind prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență nr. 122 din 29 iulie 2020 (OUG nr. 122/2020) privind unele măsuri 

pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile 

destinate dezvoltării regionale în România, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanța de Urgență nr. 156 din 3 septembrie 2020 (OUG nr. 156/2020) privind unele 

măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România 

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile; 

• Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021) privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 

alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, 

Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 171 din 8 decembrie 2022 (OUG nr. 171/2022) pentru 

accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe 
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nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanță de Urgență nr. 179 din 19 decembrie 2022 (OUG nr. 179/2022) pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; 

• Ordonanță de Urgenţă nr. 23 din 12 aprilie 2023 (OUG nr. 23/2023) privind instituirea 

unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene 

aferente Politicii de coeziune 2021-2027; 

• Ordonanța nr. 27 din 31 august 2011 (OG nr. 27/2011) privind transporturile rutiere, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanţa nr. 7 din 25 ianuarie 2012 (OG nr. 7/2012) privind implementarea sistemelor 

de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor 

cu alte moduri de transport, cu modificările și completările ulterioare; 

• Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (Lege nr. 107/1996); 

• Legea nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea 

şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora; 

• Ordonanță nr. 43 din 28 august 1997 republicată (OG nr. 43/1997) privind regimul 

drumurilor; 

• Ordonanță de urgență nr. 44 din 24 mai 2023 (OUG nr. 44/2023) pentru stabilirea unor 

măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură 

finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

• Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 (OUG nr.92/2021) privind regimul 

deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023. 

• Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

• Lege nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Hotărâre nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice 

pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Hotărâre nr. 394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune 

de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 

Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

• Lege nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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• Ordin nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau 

lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordonanță de Urgență nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Lege nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Lege nr. 232 din 19 iulie 2022 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și 

serviciilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

DOCUMENTE PROGRAMATICE (PROGRAME, STRATEGII, PLANURI): 

• Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

• Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Următorii pași către 

„Viziunea zero”; 

• Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021 – 2027; 

• Programul Regional Nord-Vest 2021-2027; 

• Strategia de specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest; 

• Strategia națională de ocupare a forței de muncă 2021 – 2027; 

• Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

• Strategia națională pentru locuri de muncă verzi 2018 – 2025; 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027; 

• Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2022-2027; 

• Strategia Regională de Mobilitate Urbană și Orașe Inteligente 2021-2027 a Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest; 

• Strategia Uniunii Europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030: O 

Uniune a egalității; 

• Strategia Uniunii Europene privind egalitatea de gen 2020-2025: O Uniune a egalității; 

• Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030 (SNSR 2022-2030); 

• Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030; 

• Inițiativa “New European Bauhaus”; 

• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD); 

• Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii NV 2021-

2027;  

• Strategii integrate de dezvoltare urbană 2021-2027; 

• Planuri de mobilitate urbană durabilă 2021-2027; 

• Strategia Sectorială de Turism a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027; 

• Master Plan General de Transport al României; 

• Programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 

2021—2030; 

• Strategia Națională de Siguranță Rutieră 2022-2030 (SNSR 2022-2030). 
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3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE 

3.1. Tipul de apel 

Prin prezentul Ghid al solicitantului se lansează apelul de proiecte necompetitiv, cu termen limită de 

depunere, cu numărul  PRNV/2023/481.A/1. 

Depunerea proiectelor 

Cererile de finanțare pot fi depuse doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Cererile de 

finanțare pot fi depuse doar în perioada menționată în cadrul secțiunii 4.3 a prezentului ghid. 

Redepunerea proiectelor 

În cadrul acestui apel, proiectele respinse/retrase în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară 

sau în etapa de contractare, pot fi redepuse, cu condiția respectării termenului limită de depunere a 

cererilor de finanțare ori a condițiilor de închidere a apelului.  

Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, cereri de finanțare nou-

depuse. 

3.2. Forma de sprijin  (granturi; instrumentele financiare; premii) 

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin financiar sub formă de grant, în conformitate 

cu prevederile PR NV 2021-2027, a Regulamentelor (UE) 2021/1060 și (UE, Euratom) 2018/1046. 

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte 

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 195.003.167,30 euro, din care 

165.752.692,00 euro FEDR și 29.250.475,30 euro cofinanțare din BS.  Alocarea menționată  include și 

cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului. 

Alocarea financiară pentru prezentul apel de proiecte (FEDR + BS) defalcată pe fiecare municipiu 

reședință de județ din Regiunea Nord-Vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alocări în euro: FEDR BS FEDR + BS 

MUNICIPII 
REȘEDINŢĂ JUDEŢ  

165.752.692,00 29.250.475,30  195.003.167,30  

Cluj-Napoca 45.788.798,00 8.080.376,00 53.869.174,00 

Oradea 34.106.768,00 6.018.841,00 40.125.609,00 

Baia Mare 25.667.318,00 4.529.527,00 30.196.845,00 

Satu Mare 22.784.766,00 4.020.841,00 26.805.607,00 

Zalău 17.295.505,00 3.052.148,30 20.347.653,30 

Bistriţa 20.109.537,00 3.548.742,00 23.658.279,00 
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Conform PR NV 2021-2027, fondurile alocate municipiilor reședință de județ sunt exprimate în Euro şi 

s-au calculat/ repartizat conform OUG nr. 156 din 3 septembrie 2020, cu modificările și completările 

ulterioare și Legea 111/2023 pentru aprobarea OUG nr. 156/2020.  

Există posibilitatea supracontractării conform OUG nr. 133/2021 – art. 15, alin. 1, lit. b), în funcție de 

disponibilitatea fondurilor, pe baza instrucțiunilor emise de AM PR NV.  

3.4 Rata de cofinanțare 

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din 

valoarea eligibilă a proiectului, din care cofinanțarea acordată prin FEDR este de 85%, iar cofinanțarea 

acordată prin BS este de 13%. 

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de 

minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:  

• rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru  

   cheltuielile eligibile aferente acestuia.  

• modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale 

proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.  

3.5. Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte 

Prevederile prezentului ghid au aplicabilitate pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 

Investițiile finanțate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi realizate pe teritoriul solicitanților și 

partenerilor eligibili, în cazul proiectelor în parteneriat. 

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului    

Prin Obiectivul specific RSO2.8 din PR NV 2021-2027 sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au 

un impact pozitiv direct asupra utilizării crescute a transportului public și a altor forme de mobilitate 

urbană ecologice, precum și asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), generate de 

transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor urbane funcţionale 

(în continuare ZUF) ale acestora. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în 

măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă  ale municipiilor reşedinţă de judeţ sau 

elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane/ZUF, conform prevederilor legale.  

PMUD reprezintă strategia sectorială de transport care analizează în principal impactul scenariilor de 

transport, constituite din pachete integrate de proiecte finanțabile din diverse surse, iar în ceea ce 

privește proiectele individuale, PMUD oferă, de regulă, doar o analiză preliminară a acestora. Având în 

vedere acest lucru, impactul proiectelor individuale din PMUD asupra utilizării crescute a transportului 

public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice și asupra reducerii de GES, va fi detaliat în cadrul 

unor studii de analiză a traficului realizate la nivelul ariei de studiu a proiectului. Studiile de trafic se vor 

dezvolta ţinând seama de prognozele, tendinţele generale, analizele, datele etc. din PMUD. 
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Prin actiunile sprijinite în cadrul apelului de proiecte nr. PRNV/2023/481.A/1, se va urmări în principal 

îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, 

transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către 

modurile nemotorizate de transport.  

Astfel, prin apelul de proiecte nr. PRNV/2023/481.A/1 vor fi finanțate acele activități /subactivități 

care, printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la utilizarea crescută a transportului 

public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice și la reducerea emisiilor de GES, provenite din 

transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi a ZUF, generate, în principal, 

de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/ZUF, dar 

şi a autobuzelor vechi și poluante utilizate pentru deplasarea navetiștilor care au ca punct de plecare 

sau destinaţie a deplasărilor municipiul reședinţă de judeţ în cauză.  

Solicitantul va prezenta modul în care prezentul proiect se raportează  la Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a României 2030 și contribuţie la realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă propuse de 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 

Acțiunile sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele: 

a) Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice, în urma 

intervențiilor: 

● Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate: dezvoltarea, extinderea 

infrastructurii pentru mersul cu bicicleta; amenajarea de zone pietonale, zone semi-pietonale; 

introducerea de sisteme de bike-sharing; sisteme de monitorizare etc; 

● Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv prin achiziționarea de 

mijloace de transport cu zero emisii și dezvoltarea infrastructurii necesare acestora (inclusiv 

depouri, stații de autobuz, stații intermodale pentru transportul public), soluții de tip park & ride 

situate în afara centrelor orașelor și care sunt integrate cu sistemul de transport public; 

● Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă, prin intervenții precum (fără a se 

limita la): 

o dezvoltarea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public de călători, inclusiv 

a benzilor prioritare pentru transportul în comun sau a liniilor de tramvai (acolo unde 

este cazul), 

o reconfigurarea fluxurilor de circulație prin stabilirea de sensuri unice, 

o reconfigurarea spațiilor prin includerea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate 

– piste de bicicliști, zone pietonale care să facă legătura între stațiile de transport în 

comun sau să asigure accesul pietonilor la coridorul de mobilitate, 

o accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane. 

b) Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi; 
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c) Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management 

al traficului, aplicații „mobility as a service” etc. 

3.7.  Grup țintă vizat de apelul de proiecte 

Grupul țintă vizat de apelul de proiecte reprezintă toate părțile interesate care beneficiază de 

rezultatele proiectului. 

Solicitantul va menționa în secțiunea „Grup țintă” din Cererea de finanțare principalii beneficiari ai 

rezultatelor proiectului. 

3.8.  Indicatori 

Indicatorii reprezintă instrumente de măsurare a efectelor/ realizărilor/ rezultatelor intervențiilor. 

În cadrul prezentului apel, solicitantul va stabili valori pentru indicatorii detaliați în subcapitolele 3.8.1 

și 3.8.2.  

Informațiile detaliate privind indicatorii, care să sprijine solicitanții în completarea secțiunii specifice 

din Cererea de finanțare, se regăsesc în Anexa V. 

ATENȚIE! 

Solicitantul are obligația de a completa valori pentru toți indicatorii de realizare și  rezultat 

prestabiliți ai programului, așa cum au fost anterior menționați.  

Indicatorii vor face obiectul monitorizării implementării și performanței investițiilor 

propuse prin proiect, iar neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a acestora conduce la 

aplicarea de măsuri în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3.8.1 Indicatori de realizare  

RCO56 - Lungimea liniilor de tramvai și metrou reconstruite sau modernizate 

RCO57 - Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv4 

RCO58 - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin 

RCO59 - Infrastructuri pentru combustibili alternativi (puncte de realimentare/reîncărcare) 

RCO60 - Orașe și localități  cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate 

  RCO74 - Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială          
integrată 

 
4 Materialul rulant ecologic include transportul public colectiv cu emisii reduse de carbon (autobuze, troleibuze, 
tramvaie, etc.). 
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RCO75 - Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin 

3.8.2 Indicatori de rezultat  

RCR29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate 

RCR62 - Număr anual de utilizatori ai transportului public nou sau modernizat 

RCR63 - Număr anual de utilizatori ai liniilor de tramvai și de metrou noi sau modernizate 

RCR64 - Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile 

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte 

Nu este cazul.  
 
 

3.9. Rezultate așteptate 

În cadrul cererii de finanţare vor fi identificate un număr de maxim 3 rezultate aşteptate. Acestea 

trebuie să fie relevante pentru investiţia propusă şi în strânsă legătură cu activităţile proiectului iar 

prin intermediul rezultatelor aşteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor respectiv a indicatorilor 

propuşi.  

Ca atare, rezultatele aşteptate trebuie să fie în strânsă corelare inclusiv cu indicatorii definiţi în cadrul 

secţiunii 3.8 şi să conducă la atingerea lor. 

 

ATENȚIE! 

Valorile preconizate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu 

obiectivele specifice. 

3.10. Operațiune de importanță strategică 

Nu este cazul. 

3.11. Investiții teritoriale integrate 

Nu este cazul. 

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Nu este cazul. 

3.13. Reguli privind ajutorul de stat 

Proiectele depuse în cadrul prezentului apel de proiecte, care conțin investiții aflate sub incidența 

reglementărilor privind Serviciul Economic de Interes General conform Deciziei Comisiei din 20 

decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public 
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acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes 

economic general (Decizia Comisiei 2012/21/UE). Condiția pentru ca proiectele să nu intre sub 

incidența ajutorului de stat este ca la nivelul fiecărui proiect să fie îndeplinite criteriile Altmark: 

• există un act de încredințare sau o misiune de realizare a serviciului public care definește 

obligațiile prestatorului serviciului (serviciilor) și ale autorității publice; 

• compensația (sprijinul) a fost stabilită în avans printr-o metodă de calcul obiectivă și 

transparentă iar modul în care a fost calculată compensația a fost cunoscută și clară de la 

început; 

• nivelul compensației nu depășește ceea ce este necesar pentru acoperirea totală sau parțială 

a costurilor și un profit rezonabil, fiind evitată supracompensarea; 

• furnizorul de SIEG a fost ales fie printr-o procedură de achiziții publice, fie nivelul de 

compensare este calculat pe baza unei analize a costurilor unei afaceri medii ”bine conduse” 

în sectorul în cauză.  

Beneficiarii vor prezenta contractul de servicii publice (contract de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public sau hotărâre de dare în administrare a prestării serviciului de transport public, după 

caz), încheiat între autoritatea contractantă și operatorul căruia îi vor fi puse la dispoziție mijloacele 

de transport, echipamentele, alte active corporale și necorporale achiziționate prin proiect, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport 

feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale 

Consiliului, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Reînnoirea parcului de vehicule va implica revizuirea/ajustarea contractului de servicii de transport 

public local, atribuit conform celor de mai sus. 

Pentru toate activităţile privind infrastructura/achiziţia de bunuri, dacă selecția 

constructorului/furnizorului este realizată în baza unei proceduri competitive, atunci nu se consideră  

că a fost acordat ajutor de stat constructorului/furnizorului. 

De asemenea, proprietatea asupra bunurilor rezultate din proiectele finanţate prin acest apel va 

rămâne  autorităţii publice locale competente pe întreaga perioadă de viață economică a acestora, 

solicitantul de finanţare acționând în baza prerogativelor de autoritate publică, autorităţile locale 

exercitând, conform prevederilor legale, competenţe exclusive cu privire la asigurarea acestor 

bunuri/servicii la nivel local. 

Pentru toate investițiile privind sistemele de transport public local de călători și sistemele pentru 

transportul nemotorizat, bunurile rezultate vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport public 

local de persoane, în baza contractelor de servicii publice acordate cu respectarea în totalitate a 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.  

La stabilirea nivelului compensației acordate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 

se va ține cont de beneficiile rezultate din reducerea costurilor de exploatare, determinate de 
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utilizarea infrastructurii/autovehiculelor noi și de includerea în prețul achiziției autovehiculelor a 

cheltuielilor de întreținere (de ex. garanţia), dacă este cazul. 

Pentru alte investiții decât cele privind sistemele de transport public, ce pot fi operate de către terțe 

părți după finalizare (alții decât solicitantul și operatorul de transport public), dacă este cazul, 

transmiterea către aceştia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor 

create/modernizate/reabilitate/extinse prin proiect pe perioada de durabilitate a contractului de 

finanţare, pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se face prin 

procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor 

art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Totodată, aceste bunuri realizate prin proiecte vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod 

deschis, transparent și nediscriminatoriu și nu vor fi favorizați anumiți utilizatori, ci vor fi utilizate în 

folosul întregii societăţi, nefiind înregistrată prezența ajutorului de stat pentru utilizatorii transportului 

public de persoane și a celui nemotorizat. 

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale  

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) 

Aria Prioritară 1b. Mobilitate Aeriană-Feroviară-Rutieră, Acțiunea 4: Asigurarea sistemelor de 

transport metropolitan și a mobilității durabile, Acțiunea 7: Dezvoltarea sistemelor inteligente de trafic 

prin utilizarea de tehnologii ecologice, în special în regiunile urbane, Acțiunea 8: Creșterea gradului de 

conștientizare pentru siguranța rutieră și încurajarea schimbului de bune practici. 

Se are în vedere promovarea unor investiții în conformitate cu ariile prioritare SUERD, în scopul 

maximizării impactului acesteia la nivel regional. 

3.14. Reguli privind instrumentele financiare  

Nu este cazul. 

3.16. Principii orizontale 

Respectarea obligațiilor legale în vigoare în ceea ce privește principiile orizontale constituie criteriu de 

eligibilitate.  

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care aceste principii sunt promovate prin 

investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va 

garanta aplicarea respectivelor principii. În acest sens, solicitantul va descrie în secțiunea „Principii 

orizontale” din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația 

specifică aplicabilă. 

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul  asigură:  

1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene 



 
 

 
32 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea 

aspectelor de gen  

3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie 

sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea 

accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. 

4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la 

articolul 11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de 

Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. 

 

Referitor la principiile enumerate mai sus, solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul (după caz) va 

completa Declarația unică, unde își va asuma că va respecta clauzele Cartei drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația comunitară şi națională în domeniul 

nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă 

sau orientare sexuală, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, respectiv dezvoltării durabile, 

inclusiv DNSH și imunizarea la schimbările climatice. 

 

1. Respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5 este un document adoptat de Comisia Europeană, 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului 

European de la Nisa.  

Solicitantul se va asigura de respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene pe întreg ciclul de viață al proiectului. 

2. Respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea 

aspectelor de gen 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene. 

Respectarea principiului egalităţii de gen se referă la egalitatea dintre femei și bărbați în ceea ce 

privește drepturile, tratamentul, responsabilitățile, oportunitățile și realizările economice și sociale ale 

acestora. Există egalitate de gen atunci când bărbații și femeile au aceleași drepturi, responsabilități și 

oportunități în toate sectoarele societății și atunci când diferitele interese, nevoi și priorități ale 

bărbaților și femeilor sunt evaluate în mod egal. 

O Uniune a egalității înseamnă o Uniune în care toți cetățenii – femei și bărbați, fete și băieți – sunt 

egali în diversitatea lor. Strategia națională privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați 2022-2027 vizează: Pilonul I: Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul 

II: Violența domestică și de gen. Strategia propune obiective și măsuri care să contribuie la creșterea 

nivelului general al egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în România. Totodată, 

Cadrul legislativ este reprezentat de Legea nr. 202/2002 republicată și actualizată, împreună cu 

Normele metodologice de aplicare (Hotărârea de Guvern nr. 262/2019). Aceasta reglementează 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=DE
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măsurile pentru promovarea și implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați, 

precum și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe acest criteriu. 

Solicitantul va prezenta măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul 

le propune referitor la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, integrarea 

perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen. 

3. Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și respectarea accesibilității pentru 

persoanele cu dizabilități 

Respectarea valorilor comune în materie de libertate, democrație, a drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale este consacrată în tratatele constitutive ale UE. Tratatele recunosc că fiecare persoană 

este egală și astfel ar trebui să aibă un acces echitabil la posibilitățile oferite de viață.  

Egalitatea dintre cetățeni este un drept garantat prin Constituția României. Aceasta prevede drepturi 

egale pentru toți românii indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

apartenență politică, venit sau origine socială. În afara Constituției României, există și alte acte 

normative în care este prevazută egalitatea atât în fața legii, cât și la locul de muncă (Ordonanța de 

Guvern nr. 137/2000, Codul Muncii). Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor persoanelor fizice sau 

juridice, publice sau private, precum și instituțiilor publice cu atribuții în ceea ce privește condițiile de 

încadrare în muncă, criteriile și condițiile de recrutare, selectare și promovare, accesul la toate formele 

și nivelurile de orientare, formare și perfecționare profesională, protecția și securitatea socială, 

serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri și facilități, sistemul educațional, asigurarea 

libertății de circulație. 

Solicitantul va prezenta măsurile concrete conform legislației naționale și comunitare pe care proiectul 

le propune referitor la prevenirea oricărei forme de discriminare cu privire la echipa de proiect, 

achizițiile din cadrul proiectului, grupul țintă, grupuri defavorizate, etc. De asemenea, se va asigura de 

accesibilitatea la mediul fizic, transport, informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologiile 

și sistemele informatice și de comunicații, precum și la alte facilități și servicii deschise sau furnizate 

publicului. 

În ceea ce privește accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, solicitantul va descrie în secțiunea 

relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația 

specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în 

conformitate cu art. 9 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.  

Totodată, va include cerințele de accesibilitate în documentațiile de achiziție aferente investiției, în 

proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitecții, 

inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor 

respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități 

și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă. În acest sens, solicitantul va avea 

în vedere aplicarea următoarelor acte normative: 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027 
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• Strategia UE pentru persoanele cu dizabilități 2021-2030 

• Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi 

• Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare, alte strategii și acte normative relevante 

 

4. Respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 

11 din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și 

respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. 

În ceea ce privește respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile în cadrul proiectelor 

finanțate prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, vor fi analizate și respectate criteriile care 

determină dacă o activitate se califică drept durabilă din punctul de vedere al mediului și dacă respectă 

principiul „A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”). Legislația aplicabilă și modul de îndeplinire a acestora 

sunt detaliate în cadrul Metodologiei privind respectarea principiului „Do No Significant Harm” în PR 

NV 2021-2027  elaborată de AM PR NV în sprijinul solicitanților la finanțare document ce poate fi 

accesat la adresa: https://regionordvest.ro/. 

Analiza durabilității din punct de vedere a mediului a unui anumit proiect sau a anumitor activități 

economice din cadrul proiectului va urmări următoarele obiective de mediu care stau la baza 

principiului DNSH (Regulamentul (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”), art. 9):  

a) atenuarea schimbărilor climatice ; 

b) adaptarea la schimbările climatice ; 

c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;  

d) tranziția către o economie circulară;  

e) prevenirea și controlul poluării;  

f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. 

Toate intervențiile vor parcurge documentația supusă evaluării de impact de mediu, care se realizează 

în conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului, de 

modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului. În acest sens, solicitantul  va prezenta actul emis 

de autoritatea de mediu (Decizia finală/Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării, după caz). 

Solicitantul va descrie în cererea de finanțare măsurile prin care justifică modul în care proiectul 

răspunde principiului DNSH incluzând, dacă este cazul, și recomandările din actul emis de Agenția 

pentru Protecția Mediului. Astfel, din cele 6 obiective de mediu, 4 dintre acestea (utilizarea durabilă și 

protecția resurselor de apă și a celor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și 

controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor) se vor evalua în cadrul 

procedurii de reglementare din punct de vedere al protecției mediului in conformitate cu Legea nr 

292/2018. 

https://regionordvest.ro/
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Pentru prezentul apel vor fi îndeplinite următoarele condiții în vederea realizării cerințelor obiectivelor 
de mediu: 

Obligatoriu, solicitantul prevede măsuri care asigură imunizarea la schimbările climatice6. 

În acest sens acesta va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finantare, măsurile de atenuare 

și adaptare la schimbările climatice, indicând totodată secțiunile și paginile relevante din documentația 

tehnico-economică unde se găsesc aceste informații (dacă este cazul). 

Proiectul va include măsuri de tipul celor menționate mai jos, pentru fiecare obiectiv de mediu care 

stă la baza principiului DNSH: 

a) Atenuarea schimbărilor climatice 

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, solicitantul se va asigura că echipamentele 

utilizate în cadrul investițiilor îndeplinesc cerințele energetice stabilite în conformitate cu Directiva 

(EC) 2009/125. 

 
b) Adaptarea la schimbările climatice 

În vederea îndeplinirii cerințelor obiectivului de mediu, pentru proiectele care includ investiții în 

infrastructură cu durata de viață mai mare de 5 ani, vor fi implementate diferite măsuri, astfel: 

• utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale; 

• proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale; 

• măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei; 

• straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la 

fluctuațiile de temperatură; 

• dimensionarea șanțurilor, rigolelor și cazurilor prevăzute, ce trebuie să preia apele pluviale și să 

le canalizeze către podețe și poduri a fost realizată astfel încât să asigure o drenare eficientă a 

căii de rulare în scopul evitării producerii inundațiilor; 

• monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia; 

• se va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor şi modul de pregătire şi 

acţionare pe timp de iarnă respectând prevederile normativelor în vigoare; 

• execuția pereților din piloni de beton armat pentru limitarea amprizei; 

 

c) Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine  
Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte. 

 
d) Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora 

Pentru îndeplinirea cerințelor obiectivului de mediu va fi implementată obligatoriu cel puțin una dintre 

următoarele măsuri: 

• Obligația ca beneficiarul/executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru 

reciclarea și pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor rezultate din lucrările de construcții în 

proporție de cel puțin 70% (din masă), în conformitate cu Directiva 2008/98/CE A Parlamentului 

 
6 Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01) 
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European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 respectiv cu OUG 92/2021 aprobată prin Legea 

17/2023.  

• În ceea ce privește investițiile în digitalizarea transportului urban, se va asigura că nivelul 

deșeurilor generate este scăzut, că echipamentele existente sunt reciclate, acolo unde este 

posibil, și că echipamentele nou achiziționate respectă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv 

standardele europene, în ceea ce privește producerea lor (inclusiv cele de mediu), cerințele 

privind eficiența materialelor stabilite în conformitate cu Directiva (CE) 2009/125. 

• Va fi implementat un plan de gestionare a deșeurilor care să asigure reciclarea maximă la 

sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor electrice și electronice, inclusiv prin acorduri 

contractuale cu partenerii de reciclare, reflectarea în proiecții financiare sau în documentația 

oficială a proiectului. 

• Sunt prevăzute măsuri de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, atât în 

etapa de utilizare (întreținere), cât și la sfârșitul duratei de viață a echipamentelor, inclusiv prin 

reutilizare și reciclare a bateriilor și a componentelor electronice (în special a materiilor prime 

critice din acestea). 

• În toate etapele investiției se va menţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 856/2002 

(Directiva (CE) 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive), HG nr. 170/2004 

privind gestionarea anvelopelor uzate şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare 

a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Gestionarea deşeurilor rezultate atât din faza de operare (întreținere/mentenanță), cât și cele 

rezultate la finalul duratei de viață a echipamentelor se va realiza în conformitate cu obiectivele 

de reducere a cantităţilor de deşeuri generate şi de maximizare a reutilizării şi reciclării, 

respectiv în linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deşeurilor la nivel naţional - 

Planul naţional de gestionare a deşeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei (EC) 2008/98 

privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare şi aprobat prin 

HG nr. 942/2017). 

 

e) Prevenirea și controlul poluării 
Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte. 

f) Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor 
Acest obiectiv de mediu nu se aplică prezentului apel de proiecte. 

În perioada de evaluare, vor fi utilizate informațiile existente în documentația tehnico-economică 

depusă inclusiv studiile care au stat la baza elaborării acesteia și a unor documente justificative cum 

ar fi contractul pentru gestionarea deșeurilor referitor la colectarea selectivă a acestora, etc. 

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările 

climatice 

A se vedea informațiile prezentate la capitolul 3.16. Principii orizontale. 
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3.18. Caracterul durabil al proiectului  

Caracterul durabil al operațiunilor este definit în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) 

2021/1060 și cu normele privind ajutoarele de stat.  Astfel, pe perioada respectivă, beneficiarul nu 

trebuie să: 

• înceteze activitatea productivă sau să o transfere în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a 

primit sprijin;  

• efectueze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un 

avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

• efectueze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

În vederea asigurării celor 3 condiții de mai sus, solicitantul va completa Declarația unică, Anexa III.1 

la prezentul Ghid. 

În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani, calculată de la 

efectuarea plății finale. 

ATENȚIE! 

Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau parțial de la Beneficiar 

dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul face obiectul 

oricăreia dintre situațiile enunțate anterior. 

Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se 

calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat caracterul durabil al 

operațiunilor. Sunt exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui 

faliment nefraudulos, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 

2021/1060. 

În cazurile în care, în perioda de implementare și/sau durabilitate, sunt afectate condițiile 

de eligibilitate și/sau cerințele obligatorii impuse prin contractul de finanțare, beneficiarul 

are obligația de restituire a finanțării primite și a dobânzilor, penalităților aferente. 

Solicitantul este obligat să asigure toate costurile de funcționare și întreținere a investiției 

în perioada de durabilitate. 

 

3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și 

nediscriminarea   

A se vedea informațiile prezentate la capitolul  3.16.- Principii orizontale. 

 

3.20. Teme secundare 

Nu este cazul. 
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3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, art. 50, beneficiarii proiectelor cu finanțare 

europeană au obligația de a comunica sprijinul obținut și vor asigura vizibilitatea acestuia, inclusiv a 

rezultatelor obținute. Astfel, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să 

informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor și trebuie să se asigure 

că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate 

cu privire la finanțarea europeană.  

În cazul proiectelor al căror cost total depășește 10.000.000,00 euro, beneficiarul va comunica sprijinul 

primit din partea fondurilor prin organizarea unui eveniment sau a unei activități de comunicare, după 

caz, cu implicarea CE și a AM PR NV, în timp util. 

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului  în conformitate 

cu Ghidul de Identitate Vizuală 2021 – 2027 „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de 

programare 2021-2027” elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu prevederile 

contractuale.   

 

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE 
 

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte 

Prezentul apel de proiecte se lansează în data de 07 august 2023, data de la care solicitanții pot 

depune cereri de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor   

Perioada minimă de pregătire a proiectelor este perioada cuprinsă între data publicării prezentului 

ghid pe site-ul programului  www.regionordvest.ro și data lansării apelului de proiecte. 

4.3. Perioada de depunere a proiectelor  

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte  07 august 2023, ora 10:00. 

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte 06 februarie 2024, ora 23:59. 

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor 

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro doar în intervalul 

menționat la secțiunea 4.3 a prezentului ghid. 

 

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii acesteia prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

www.regionordvest.ro
https://mysmis2021.gov.ro/
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Cererile de finanțare se vor transmite electronic, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, a reprezentantului 

legal al solicitantului/liderului de parteneriat sau a persoanei împuternicite expres de către acesta, 

dacă este cazul.  

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, și declarațiile reprezentanților legali ai partenerilor 

vor fi semnate electronic, cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 

nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.  

Documentele anexate la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie/original (dacă este eliberat în 

format electronic de autoritățile emitente), format pdf., semnate electronic cu semnătură electronică 

extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în 

vigoare a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei împuternicite, 

după caz. Documentele anexate vor fi denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile. 

 

Declaraţiile date în nume personal, inclusiv secţiunea “Certificarea aplicaţiei” vor fi asumate 

obligatoriu prin semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat 

sau nerevocat, conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al 

solicitantului/reprezentantul legal al liderului de parteneriat, după caz. Persoana împuternicită va 

semna electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 

nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare ulterior declarațiile în nume propriu ale 

reprezentantului legal, semnătura având doar rolul de a le încărca în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

 

 

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
 

Condițiile de eligibilitate trebuie respectate de către solicitant începând cu data depunerii cererii de 

finanțare precum și pe parcursul perioadei de implementare până la finalul perioadei de durabilitate 

a proiectului, conform informațiilor de mai jos, precum și a prevederilor contractuale.  

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și proiectul trebuie să respecte toate condițiile de 

eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului.  

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor  

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ 

criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni. 

Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică și partenerului. 

ESO1. Forma de constituire a solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor 
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Solicitanții pot fi: 

A. Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv: 

• Municipiu reședință de județ. 

 

B. Parteneriate între: 

• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat, și UAT Comună(e) din 

componenţa Zonelor Urbane Funcţionale (ZUF) aferente Municipiilor reşedinţă de judeţ, 

limitrofe acestora, definite conform Anexei VI. 

• UAT Municipiu reședință de județ, în calitate de lider de parteneriat și UAT Județ. 

În cazul parteneriatelor care vizează UAT Comună din componența ZUF, se vor respecta 

următoarele condiții: 

o Proiectul trebuie sa faca parte  din lista proiectelor din cadrul SIDU si PMUD 2021-

2027 elaborat de UAT Municipiu reședință de județ. 

o Comunele din cadrul ZUF eligibile ca parteneri în cadrul prezentului apel sunt cele din 

Anexa  VI.  

o În scopul constituirii parteneriatelor se încheie un Acord de parteneriat pentru 

implementarea proiectului - conform modelului orientativ (Anexa III.5 - Acordul de 

parteneriat).  

o Valoarea eligibilă însumată a cap. 1, cap. 2, cap. 4 și subcap. 5.1.1 din bugetul 

proiectului aferentă intervențiilor realizate pe teritoriul liderului de parteneriat 

trebuie să fie în procent de minim 80% raportat la valoarea eligibilă însumată a cap. 

1, cap. 2, cap. 4 și subcap. 5.1.1 din devizul general al proiectului. Pentru justificarea 

îndeplinirii acestei cerințe, se vor anexa devizul general defalcat cu intervențiile 

propuse pe teritoriul fiecărui partener.   

 

NOTĂ! 

Limitele procentuale anterior menționate se aplică la valoarea cheltuielilor eligibile incluse 

în bugetul proiectului la data semnării contractului de finanțare și în cazul modificărilor 

ulterioare de buget din perioada de implementare. 

Solicitanţii sunt situaţi în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. 

ESO2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, inclusiv liderul şi/sau reprezentantul său 

legal,  inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU se încadrează 

în niciuna din situaţiile de excludere  prezentate în Declarația unică 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna 

dintre situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică (Anexa III.1). 

În cazul parteneriatelor, atât liderul de parteneriat cât și fiecare partener, vor transmite Declarația 

unică asumată de reprezentantul legal al liderului de parteneriat/partenerului. 
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ESO3. Drepturi asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, obiect al proiectului `1 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul va deține (cel mai târziu în etapa de contractare) asupra 

imobilului/imobilelor/bunurilor ce fac obiectul investiției din cadrul proiectului,  unul dintre drepturile 

enumerate mai jos:  

a. Dreptul de proprietate publică/privată, 

b. Dreptul de administrare7; 

c. Dreptul de superficie; 

d. Dreptul legal de administrare temporară (art. 25 alin (8) din Legea apelor nr. 

107/1997, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. XII alin. (1) din OUG 

171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din 

fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, cu modificările și completările ulterioare).  

ATENȚIE! 

Aceste drepturi (a, b, c și d) trebuie demonstrate prin documente în etapa de contractare 

în conformitate cu prevederile cap. 7.6 pct. AC 2   şi trebuie să confere solicitantului dreptul 

de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

e.  Dreptul de folosință asupra imobilului/imobilelor/bunurilor din cadrul investițiilor  

care nu implică obținerea autorizației de construire.  

ATENȚIE! 

Acest drept (e) trebuie demonstrat prin documente în etapa de contractare în 

conformitate cu prevederile cap. 7.6 pct. AC 2 și trebuie să includă acordul proprietarului 

pentru realizarea activităților proiectului.    

Perioada pentru care este conferit dreptul de proprietate/dreptul de administrare/ dreptul de 

superficie/dreptul legal de administrare temporară/dreptul de folosință a solicitanților eligibili și/sau 

partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare inclusiv pentru durata menționată la articolul 65 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv pe o 

perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă 

se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și  

contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se 

adaugă perioada de 5 ani anterior menționată. 

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării 

plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060: 

a. să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere și serviciile 

asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia; 

 
7 Se face referire la dreptul de administrare, ca drept real, aferent proprietăţii publice, prevăzut de art. 866 şi urm.Cod civil, 
şi nu la dreptul de administrare aferent altor instituţii de drept. 
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b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra 

imobilului/imobilelor/bunurilor sau asupra unui element de infrastructură;  

c.  să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de 

implementare și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

În etapa de contractare se va demonstra că imobilul /imobilele/bunurile care face/fac obiectul 

proiectului, nu este/sunt afectat/afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real 

invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. limite legale, convenționale etc), 

respectiv: 

• Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la 

situația juridică a terenului și infrastructurii imobilului/imobilelor/bunurilor, având ca 

obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în 

conformitate  cu criteriul de eligibilitate aferent. 

• Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

• Sunt libere de  sarcini/interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care 

împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale 

dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să poată exercita cele trei atribute 

aferente dreptului său de proprietate în mod absolut, exclusiv şi perpetuu. 

Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, 

acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților 

proiectului (spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc).  

Garanțiile reale asupra imobilelor/bunurilor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în accepțiunea AM PR NV, 

incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR NV 2021-2027.  

Ulterior contractării proiectului, este permisă ipotecarea obiectelor/bunurilor aferente proiectului, fie 

ele mobile sau imobile, în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

NOTĂ! 

(1) În accepțiunea AM PR NV nu se consideră a fi incompatibil cu implementarea proiectului 

dreptul de administrare înscris în cartea funciară în favoarea unei structuri subordonate 

solicitantului, cu atribuții de administrare a domeniului public şi care nu afectează 

condiţiile de implementare şi exploatare ale proiectului.   

(2) Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă până la 

finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de către solicitant 

pentru realizarea proiectului. 

ESO4. Capacitatea financiară a solicitantului de a asigura contribuția proprie la valoarea 

cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile 

de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării 
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sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a 

proiectului 

Capacitatea financiară a solicitantului se referă la capacitatea acestuia de a asigura contribuția proprie 

la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile și de a asigura costurile 

de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării 

sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului. 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul (după caz) se angajează prin Declaraţia Unică (Anexa 

III.1) să asigure contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea 

cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Astfel, solicitantul 

va anexa la depunerea cererii de finanţare, Declaraţia unică şi Hotărârea de aprobare a indicatorilor 

tehnico – economici ai investiţiei. 

În etapa de contractare solicitantul va anexa Hotărârea de aprobare a proiectului, cu excepția situației 

în care investiția este demarată, caz în care aceasta va fi anexată cererii de finanțare la data depunerii 

acesteia  (Anexa III.6). Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării 

proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli. În cazul 

în care unul dintre parteneri nu are contribuție financiară în proiect, nu este necesară depunerea unei 

hotărâri în acest sens. 

Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea 

contribuţiei proprii a solicitantului. 

În documentele mai sus menționate, solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o 

perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din 

Regulamentul (UE) 2021/1060, să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, 

întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a 

acesteia. 

În etapa de contractare asigurarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și serviciile asociate 

necesare se va asuma în Hotărârea de aprobare a proiectului. 

  

5.1.2. Categorii de solicitanți eligibili 

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a 

solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor. 

5.1.3 Categorii de parteneri eligibili 

Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a 

solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor. 

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul 
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Informațiile sunt detaliate în capitolul 5.1.1, criteriul de eligibilitate ESO1 Forma de constituire a 

solicitantului /liderului de parteneriat/partenerilor. 

5.2. Eligibilitatea activităților 

 

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților 

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții care includ obligatoriu lucrări 

care se supun autorizării conform Legii nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările 

ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Se pot finanța și proiecte care prevăd 

exclusiv achiziția de mijloace de transport cu zero emisii pentru care nu este necesară Autorizația de 

construire. 

ATENȚIE! 

Nu se finanțează activități care vizează investițiile legate de producția, prelucrarea, 

transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, exceptând: (i) 

investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili 

solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu 

ardere pe bază de gaz, în scopul: — de a optimiza sistemele de încălzire și răcire 

centralizată pentru a le aduce la stadiul de „sisteme eficiente de termoficare și răcire 

centralizată”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 41 din Directiva 

2012/27/UE; — de a optimiza centralele de producere combinată a energiei electrice 

și a energiei termice pentru a le aduce la stadiul de „cogenerare de înaltă eficiență”, 

astfel cum este definită la articolul 2 punctul 34 din Directiva 2012/27/UE; — de a 

investi în cazane și sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaze naturale pentru 

locuințe și clădiri, care înlocuiesc instalațiile pe bază de cărbune, turbă, lignit sau șisturi 

bituminoase. 

 

CRITERIILE GENERALE APLICABILE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE CU PRIVIRE LA 

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI A ACTIVITĂȚILOR: 

EG1. Încadrarea proiectului şi a activităţilor sale privind investiţiile în acţiunile specifice 

sprijinite în cadrul Obiectivului Specific 

Informații detaliate privind eligibilitatea activităților se regăsesc în capitolul 5.2.2 Eligibilitatea 

activităților. 

EG2. Proiectul propus spre finanţare nu trebuie să fie finalizat fizic sau implementat 

integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au 

fost efectuate sau nu toate plățile aferente (art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060). 

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (de ex. a fost efectuată 

recepţia la terminarea lucrărilor, a fost semnat procesul-verbal de predare-primire a echipamentelor) 

înainte de momentul depunerii cererii de finanţare. 
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Contractele de lucrări și de furnizare echipamente trebuie să fi fost încheiate după data de 01.01.2021, 

în caz contrar cheltuielile aferente acestora nu sunt eligibile. 

EG3. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani, pentru acelaşi 

tip de activităţi realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură 

şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele 

ale solicitantului    

Pentru proiectele cu lucrări care nu au fost începute 

În această situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, proiectul propus 

nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiași 

infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi la data depunerii Cererii de finanțare nu se află în 

perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior.  

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că: 

• recepția la terminarea ultimelor lucrări/de receptie a echipamentelor, efectuată conform 

reglementărilor legale în vigoare, pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiași 

infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani 

anterior depunerii Cererii de finanțare  

și 

• recepția finală a fost realizată înaintea depunerii Cererii de finanțare. 

 

NOTĂ! 

Sunt exceptate de la condițiile de mai sus lucrările de întreținere sau reparații curente 

efectuate conform legislației în vigoare. 

 

Pentru proiectele cu lucrări începute 

În această situaţie, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică, în ultimii 5 ani de dinainte 

de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări aferent (emis în mod obligatoriu după 

data de 1 ianuarie 2021) pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiaşi 

infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi la momentul emiterii ordinului de începere a 

contractului de lucrări  nu se afla în perioada de garanţie pentru activităţile enumerate anterior. 

Pentru îndeplinirea condiției solicitantul se va asigura că: 

• recepția la terminarea ultimelor lucrări, efectuată conform reglementărilor legale în vigoare, 

pentru acelaşi tip de activităţi realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiaşi segment de 

infrastructură, a fost realizată în afara perioadei de 5 ani anterior datei de emitere a  ordinului 

de începere a contractului de lucrări aferent 

și 

• recepția finală a fost realizată înaintea datei de emitere a ordinului de începere a contractului 

de lucrări aferent. 
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NOTĂ! 

Sunt exceptate de la condițiile de mai sus lucrările de întreținere sau reparații curente 

efectuate conform legislației în vigoare. 

 

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, proiectul nu a beneficiat de fonduri publice din 

alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului (după 

caz). 

În situația în care proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiţie, acele lucrări vor 

fi considerate cheltuieli neeligibile. 

EG4. Încadrarea sprijinului solicitat în limitele valorilor minime și maxime în conformitate cu 

prevederile ghidului solicitantului 

Valorile minime și maxime în care trebuie să se încadreze sprijinul solicitat sunt menționate în capitolul 

5.5 Cuantumul cofinanțării acordate.  

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul 

Inforeuro din luna publicării ghidului solicitantului. 

Acest curs va fi utilizat inclusiv la semnarea contractului de finanțare. 

EG5. Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant 

Cuantumul cofinanțării asigurate de solicitant se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare (minim 

2%) la valoarea totală eligibilă8.  

EG6. Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2029 

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după 

semnarea contractului de finantare. 

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în 

parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. 

In perioada de implementare a proiectului nu se include perioada de procesare a cererii de rambursare 

finale și efectuarea plății aferente acesteia.  

EG7.  Proiectul este prioritizat în cadrul SIDU 2021-2027 și PMUD 2021-2027 

Proiectul depus la finanțare în cadrul acestui apel trebuie să se regăsească în lista cu proiectele 

prioritizate în cadrul SIDU și PMUD 2021-2027 elaborate de UAT Municipiu reședință de județ și 

trebuie să coincidă minimum cu localizarea şi activităţile descrise succint în documentul strategic. 

 
8 A se vedea detaliile din capitolul 3.4 Rata de cofinanțare 
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SIDU și PMUD 2021-2027 elaborate de UAT Municipiu reședință de județ fac obiectul verificării de 

către AM PR NV în cadrul unui proces distinct de verificare a conformității administrative și 

admisibilității conform cerințelor articolului 29 din Regulamentul (UE) 2021/1060.  

Solicitanții se angajează ca documentele strategice să fie declarate conforme și admisibile până cel 

târziu în etapa de contractare a proiectului. 

EG8. Impactul proiectului asupra creșterii numărului de pasageri transportați cu transportul public 

și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat 

Pentru indicatorii de rezultat RCR62 - Număr anual de utilizatori ai transportului public nou sau 

modernizat, RCR63 - Număr anual de utilizatori ai liniilor de tramvai și de metrou noi sau 

modernizate și RCR64 - Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile, valoarea de referință este 

considerată ca fiind numărul estimat de utilizatori ai transportului public/cu bicicleta în anul anterior 

începerii intervenției, pentru serviciile noi aceasta fiind zero, iar valoarea țintă  este estimată ex-post 

ca fiind numărul de utilizatori ai serviciului de transport public local/deplasări cu bicicleta pentru anul 

următor finalizării fizice a intervenției. 

Valorile acestor indicatori și impactul asupra creșterii numărului de pasageri transportați cu 

transportul public și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat se vor estima în Studiul de 

trafic. La momentul depunerii cererii de finanțare se vor estima valorile pre-implementare și cele 

previzionate pentru  anul următor finalizării fizice a intervenției. 

Pentru anul următor finalizării fizice a intervenției, solicitantul va avea obligaţia prezentării unui studiu 

de trafic actualizat în ceea ce privește valorile efectiv realizate ale indicatorilor de mai sus în perioada 

de durabilitate, conform obligaţiilor contractuale. 

Urmare a implementării proiectului trebuie să rezulte o creștere a numărului de pasageri transportați 

cu transportul public și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat, după caz, pentru anul 

următor finalizării fizice a intervenției, faţă de anul de referinţă, aspect justificat în Studiul de trafic. 

 

Ȋn cadrul studiului de trafic se confirmă faptul că măsurile/activităţile propuse a fi realizate prin proiect 

nu vor determina o creștere a deplasărilor aferente transportului privat cu autoturismele și, implicit, 

nici o înrăutăţire a condiţiilor de trafic în afara ariei de studiu, pe toată perioada de durabilitate a 

contractului de finanţare. 

 
EG9. Impactul proiectului asupra reducerii emisiilor de GES 

În conformitate cu metodologia de estimare a valorilor indicatorului de rezultat RCR29 - Emisii de gaze 

cu efect de seră estimate, valoarea de referință se referă la nivelul estimat al emisiilor de GES în cursul 

anului înainte de începerea intervenției, iar valoarea obținută se calculează ca fiind valoarea emisiilor 

totale estimate de GES pe baza nivelului de reducere a consumului de carburanţi/energie în cursul 

anului de după finalizarea intervenției.  



 
 

 
48 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

Valoarea indicatorului se va verifica la un an după finalizarea implementării proiectului sprijinit. La 

momentul depunerii cererii de finantare se vor estima valorile pre-implementare și cele previzionate 

pentru  anul următor finalizării fizice a intervenției. 

Pentru anul următor finalizării fizice a intervenției, solicitantul va avea obligaţia prezentării valorilor 

efectiv realizate ale acestui indicator în perioada de durabilitate, conform obligaţiilor contractuale. 

Urmare a implementării proiectului trebuie să rezulte o reducere de GES, pentru anul următor 

finalizării fizice a intervenției, faţă de anul de referinţă, bazată inclusiv pe creșterea utilizării transportul 

public şi/sau a modurilor nemotorizate de transport. 

Reducerea rezultată în ceea ce privește emisiile de GES din aria de studiu a proiectului, nu va implica 

o creștere/înrăutăţire a emisiilor de GES din transport în afara ariei de studiu. 

Ȋndeplinirea acestui criteriu se va proba prin studiul de trafic, în care se va prezenta descrierea datelor 

de intrare, a datelor de ieşire şi a parametrilor de calcul utilizați și prin prezentarea foilor de calcul 

realizate cu ajutorul Instrumentului pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor (Anexa 

II.3.b), fie metoda agregată, fie metoda dezagregată (a se vedea II.3.a) sau în cazul în care solicitantul 

utilizează, la elaborarea PMUD/a studiului de trafic, un model de transport cu alocare multi-modală, 

bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot anexa extrase din acel model. 

De asemenea, se pot utiliza și alte instrumente/metodologii9 pentru calcularea emisiilor de GES. 

EG10. Conformitatea proiectului cu regulile privind ajutorul de stat 

Proiectele depuse în cadrul prezentului apel conțin investiții aflate sub incidența reglementărilor 

privind Serviciul Economic de Interes General conform Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2011 privind 

aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul 

ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor 

întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (Decizia 

Comisiei 2012/21/UE). Condiția pentru ca proiectele să nu intre sub incidența ajutorului de stat este 

ca la nivelul fiecărui proiect să fie îndeplinite criteriile Altmark: 

• există un act de încredințare sau o misiune de realizare a serviciului public care definește 

obligațiile prestatorului serviciului (serviciilor) și ale autorității publice; 

• compensația (sprijinul) a fost stabilită în avans printr-o metodă de calcul obiectivă și 

transparentă iar modul în care a fost calculată compensația a fost cunoscută și clară de la 

început; 

• nivelul compensației nu depășește ceea ce este necesar pentru acoperirea totală sau parțială 

a costurilor și un profit rezonabil, fiind evitată supracompensarea; 

• furnizorul de SIEG a fost ales fie printr-o procedură de achiziții publice, fie nivelul de 

compensare este calculat pe baza unei analize a costurilor unei afaceri medii ”bine conduse” 

în sectorul în cauză.  

 
9 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/# 
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Pentru toate activităţile privind infrastructura/achiziţia de bunuri, dacă selecția 

constructorului//furnizorului este realizată în baza unei proceduri competitive, atunci nu se consideră  

că a fost acordat ajutor de stat constructorului/furnizorului. 

De asemenea, proprietatea asupra bunurilor rezultate din proiectele finanţate prin acest apel va 

rămâne autorităţii publice locale competente pe întreaga perioadă de viață economică a acestora, 

solicitantul de finanţare acționând în baza prerogativelor de autoritate publică, autorităţile locale 

exercitând, conform prevederilor legale, competenţe exclusive cu privire la asigurarea acestor 

bunuri/servicii la nivel local. 

Pentru alte investiții decât cele privind sistemele de transport public, ce pot fi operate de către terțe 

părți după finalizare (alții decât solicitantul și operatorul de transport public), dacă este cazul, 

transmiterea către aceştia a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor 

create/modernizate/reabilitate/extinse prin proiect pe perioada de durabilitate a contractului de 

finanţare, pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se face prin 

procedură competitivă, transparentă și nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor 

art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Totodată, aceste bunuri realizate prin proiecte vor fi puse la dispoziția utilizatorilor interesați în mod 

deschis, transparent și nediscriminatoriu și nu vor fi favorizați anumiți utilizatori, ci vor fi utilizate în 

folosul întregii societăţi, nefiind înregistrată prezența ajutorului de stat pentru utilizatorii transportului 

public de persoane și a celui nemotorizat. 

EG11. Locul de implementare a proiectului 

Investiţiile prevăzute în cadrul proiectului se vor implementa pe raza administrativ teritorială a 

solicitantului de finanţare eligibil din mediul urban/unităților administrativ-teritoriale din cadrul ZUF-

urilor aferente municipiilor reședinţă de judeţ, limitrofe acestora, din Regiunea Nord-Vest. 

Pe lângă condițiile de eligibilitate enumerate mai sus, solicitantul îndeplinește cumulativ criteriile 

prezentate în cadrul Secțiunii II din Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară (ETF): 

• CALITATEA SI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

• RESPECTAREA PRINCIPIILOR ORIZONTALE 

Notarea cu 0  a unui criteriu sau subcriteriu duce la respingerea proiectului. 

Proiectele depuse în cadrul prezentului apel trebuie sa aibă un caracter integrat.  

Solicitantul va justifica în secțiunea Justificare/Context/Relevanță/Oportunitate și contribuția la 

obiectivul specific din Cererea de finanțare caracterul integrat al proiectului prin descrierea modului 

în care sunt respectate următoarele principii: 

• complementaritatea cu cel puţin un proiect dintre cele cuprinse în cadrul SIDU și PMUD; 

• abordarea unor funcții multiple (se va menționa impactul/efectele care vizează caracterul 

educațional, social, cultural etc, în perioada de durabilitate);  
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• implicarea mai multor părți interesate în fazele de dezvoltare și implementare pentru 

dezvoltarea comunității (comunitatea, mediul cultural, social şi economic).  

 

5.2.2. Activități eligibile 

Activităţile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligaţii contractuale ce vor fi 

monitorizate pe parcursul implementării proiectului.  

Tipuri de activități eligibile în cadrul apelului: 

• Activități eligibile obligatorii (conform mențiunilor de mai jos) 

• Activităţi eligibile conexe (nu este cazul) 

Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate 

cu  Ghidul de Identitate Vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 

2021-2027” elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale. 

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate obligatorie din cele 

prevăzute în această secțiune la punctele A, B, C.  

Prin intermediul Priorităţii 4 - O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, vor fi sprijinite 

activități specifice care să conducă la îmbunătățirea transportului public local de călători, prin 

asigurarea condiţiilor pentru creşterea calităţii, frecvenţei şi a eficienţei acestuia, precum și a 

modurilor nemotorizate de transport, cu impact asupra reducerii utilizării autoturismelor şi a emisiilor 

de GES din transport.  

Proiectele finanțate în cadrul acestui apel trebuie să conțină activități care în mod integrat să conducă 

la utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice și de 

reducere GES.  

Impactul activităţilor proiectului se demonstrează prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (analiză 

preliminară), Studiul de trafic, Instrumentele de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor, 

documentaţia tehnico-economică, cererea de finanţare etc. 

În situaţia în care nu este argumentată/justificată/evidenţiată modalitatea în care activităţile 

/subactivităţile individuale contribuie la atingerea obiectivelor proiectului, acestea pot fi considerate 

neeligibile. 

Există posibilitatea ca un proiect să conţină inclusiv activităţi neeligibile (iar cheltuielile aferente să fie 

considerate neeligibile), însă acestea trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și la asigurarea 

sustenabilității proiectului finanțat. 

După cum s-a menţionat, toate criteriile de eligibilitate menţionate în prezentul ghid se verifică doar 

pentru activităţile eligibile prevăzute în proiect, iar realizarea activităţilor neeligibile se află în 

răspunderea solicitantului, acesta urmând a se asigura de respectarea legislaţiei în vigoare pentru 

realizarea lor. 
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Activităţile eligibile propuse în cadrul proiectelor reprezintă obligaţii contractuale ce vor fi 

monitorizate pe parcursul implementării proiectului şi pe perioada de durabilitate a proiectului.  

A. Dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate (mersul cu bicicleta și pe jos) 

1. Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete 

• Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv 

construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/tuneluri/pasaje/ pasarele pentru biciclete 

sau atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, dar doar ca 

parte a traseului continuu pentru biciclete (nu ca investiție separată), amplasarea de sisteme 

de monitorizare a deplasărilor nemotorizate; 

• Achiziționarea și instalarea de rastele, construirea de parcaje pentru biciclete; 

• Achiziționarea și instalarea de camere de supraveghere video pentru traseele/parcarea 

bicicletelor, dar doar ca investiţie complementară; 

• Construirea/modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public care deservește aceste 

piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, dar doar ca investiţie 

complementară, nu individuală.  

În conformitate cu descrierea indicatorului de realizare RCO58 - Piste ciclabile care beneficiază de 

sprijin, infrastructura dedicată bicicliștilor include infrastructura separată de drumurile destinate 

traficului auto sau de alte părți ale aceluiași drum prin mijloace structurale (borduri, bariere etc), 

străzile pentru bicicliști, tuneluri pentru bicicliști, etc.  

Astfel, pistele/traseele pentru biciclete, construite/modernizate/extinse prin proiect, trebuie să fie 

separate și/sau protejate de circulația altor vehicule, conform dispozițiilor legale și conform cerinţelor 

indicatorului de realizare RCO58, fiind rezervate pentru acest tip de deplasare.  

Pistele/traseele pentru biciclete, construite/modernizate/extinse prin proiect vor avea o lățime 

minimă adaptată nevoilor de deplasare în siguranță a fluxului estimat de bicicliști10.  

Ca regulă generală, pistele/traseele pentru biciclete nu se vor realiza pe seama diminuării trotuarelor 

sau în detrimentul pietonilor. Dacă prin excepţie, condiţiile locale nu permit acest lucru, se va asigura 

păstrarea unui spaţiu suficient pentru fluxurile pietonale. Lăţimea minimă prevăzută de dispoziţiile 

legale trebuie să excludă spaţiul ocupat de mobilierul stradal, stâlpi, copaci sau alte obiecte sau 

activităţi care restrâng spaţiul de circulaţie al pietonilor. Se va asigura o delimitare între traseele pentru 

biciclete şi spaţiul pietonal. 

Pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse prin proiect trebuie să fie integrate 

într-o rețea urbană continuă, deja existentă sau propusă a fi creată prin proiecte complementare, care 

să ofere conexiuni pe teritoriul municipiului reședinţă de judeţ sau conectarea acestuia cu localităţile 

din ZUF. 
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Achiziționarea și instalarea de camere de supraveghere video și construirea /modernizarea/extinderea 

sistemului de iluminat public vor contribui la creşterea confortului utilizării bicicletei ca mod de 

deplasare. 

În cadrul acestei activităţi sunt eligibile şi lucrări punctuale de aducere la starea inițială/reabilitarea 

infrastructurii în zona delimitării pistelor pentru biciclete de partea carosabilă/infrastructura pentru 

pietoni. 

 

2. Construirea /extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale  

• Construirea/modernizarea/extinderea de zone exclusiv pietonale, unde traficul rutier va fi 

restricționat, cu excepția vehiculelor de aprovizionare și de urgențe. 

• Construirea/modernizarea/extinderea de zone cu caracter prioritar pietonal, utilizate ca 

spații partajate pentru pietoni și traseele transportului public urban de călători; 

Doar cu avizul autorităților competente în domeniul siguranței rutiere, pot fi considerate eligibile 

investițiile privind crearea unor spații semi-pietonale, partajate, de tip „shared-space” dedicate 

pietonilor, persoanelor care utilizează bicicleta, transportului public urban și traficului rutier (mult 

diminuat), fără diferențe de nivel între spațiul dedicat pietonilor și cel dedicat transportului 

public/deplasărilor motorizate. Ȋn cazul acestor investiții pot fi prevăzute elemente pentru sporirea 

gradului de confort al pietonilor (de ex. bolarzi), viteza mijloacelor de transport va fi redusă/limitată și 

vor fi eliminate parcările din aceste zone. 

• Construirea/modernizarea/extinderea unor trasee pietonale, inclusiv prin construirea/ 

modernizarea/extinderea trotuarelor și limitarea folosirii acestui spațiu pentru parcarea 

autoturismelor; 

• Construirea/modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pietonale sau atât pentru 

biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, doar dacă sunt parte a 

traseului/zonei pietonale (nu ca investiție separată);  

• Ȋn cadrul traseelor/zonelor semi-pietonale/pietonale se pot instala: mobilier urban, 

componente de accesibilizare (lifturi) și se poate construi/moderniza/extinde punctual 

iluminatul public aferent acestor trasee/zone, dar şi pentru cele de biciclete, ca sub-activitate 

complementară care contribuie la creşterea confortului deplasărilor pietonale; 

• Instalarea de sisteme de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone. 

În cadrul acestei activităţi sunt eligibile şi lucrări punctuale de aducere la starea inițială/reabilitarea 

infrastructurii în zona delimitării traseelor pietonale de partea carosabilă/infrastructura pentru 

biciclete. 

În cadrul proiectelor, aceste activități trebuie să fie integrate cu alte activități care să conducă la 

îmbunătățirea mobilității la nivelul ariei de studiu/la nivel urban, respectiv să se evidenţieze că acestea 
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fac legătura între stațiile de transport în comun sau că asigură accesul pietonilor la coridorul de 

mobilitate, evitându-se astfel mutarea problemelor de trafic în alte zone ale municipiului/ZUF.  

3. Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-

sharing”) 

Activitatea de creare/modernizare/extindere a sistemelor de închiriere de biciclete poate viza 

achiziționarea și instalarea, după caz, a următoarelor facilități, fără ca lista sa fie exhaustivă: Stații de 

închiriere/chioșcuri de închiriere cu dotări specifice, biciclete, dotări pentru dispecerat de tip hardware 

și software, rastele pentru biciclete etc.  

Se va avea în vedere ca aceste investiții să nu intre sub incidența ajutorului de stat și să respecte 

legislația în vigoare. 

Aceste facilităţi/sisteme se vor amplasa în zonele de referință ale municipiului/ZUF, care sunt deservite 

de piste/trasee pentru biciclete, această activitate fiind complementară cu activitatea A.1 de mai sus 

privind infrastructura de piste/trasee pentru biciclete. 

Capacitatea acestor sisteme va fi corelată cu prognozele din Studiul de trafic privind creșterea ponderii 

deplasărilor cu bicicleta în scenariul „cu proiect”. 

B. Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public 

1. Achiziționarea și/sau dotarea  mijloacelor de transport cu zero emisii 

• Achiziționarea și/sau dotarea cu active corporale și/sau necorporale de mijloace de 

transport cu zero emisii (material rulant ecologic) 

    NOTĂ: 

Materialul rulant ecologic include transportul public colectiv cu emisii reduse de carbon 

(autobuze, troleibuze, tramvaie etc.). 

Achiziția de tramvaie, respectiv de troleibuze este condiționată de existența și funcționalitatea 

sistemului de transport public cu tramvaiul, respectiv cu troleibuzul în municipiul reședință de județ 

ce reprezintă solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul.  

Autobuzele achiziţionate (electrice/cu hidrogen) se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, având o capacitate 

de peste nouă locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto11 și sunt adaptate transportului 

public local de călători. Astfel, acestea trebuie să fie special construite pentru transportul călătorilor 

așezați pe scaune sau în picioare și să aibă podea joasă, pentru a se permite urcarea și coborârea cu 

ușurință a călătorilor în stațiile de transport public. Este eligibilă inclusiv achiziţionarea autobuzelor 

 
11 Art. 3, pct. 3. din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv: autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai 
mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, care are mai mult 
de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto. 
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autonome cu zero emisii destinate transportului public de persoane, în contextul normelor revizuite 

din Regulamentului UE privind siguranţa generală și a Strategiei UE privind mobilitatea automatizată. 

Utilizarea mijloacelor de transport public cu zero emisii în afara limitelor administrative teritoriale al 

solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului se va realiza cu respectarea Regulamentului (CE) 

nr. 1370/2007 și a legislaţiei naţionale incidente.  

Toate vehiculele de transport public achiziţionate (tramvaie, troleibuze, autobuze) vor întruni cerinţele 

legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă. 

Mijloacele de transport achiziţionate vor trebui să obţină/dețină omologarea CE de tip (de ex. 

autobuzele care deţin o omologare CE de tip a întregului vehicul emisă de orice stat membru al Uniunii 

Europene nu mai necesită omologare în România) şi Cartea de identitate a vehicului (CIV) eliberată de 

Registrul Auto Român, în conformitate cu procedurile administrative specifice. În baza Cărţii de 

identitate a vehicului (CIV) se va proceda la înmatricularea în România. 

     2. Dezvoltarea infrastructurii necesară mijloacelor de transport public cu zero emisii 

• Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi, respectiv achiziționarea și 

instalarea stațiilor de reîncărcare/realimentare a autobuzelor electrice și pe hidrogen 

Prin această activitate este eligibilă achiziţia și instalarea stațiilor de reîncărcare/realimentare a 

autobuzelor electrice și pe hidrogen, indiferent de locaţie, în conformitate cu obiectivul specific al 

priorității de investiții  

Se va avea în vedere consultarea recomandărilor ECA (European Court for Auditors) formulate în 

Raportul special 2021/0512. 

• Construirea/modernizarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente mijloacelor de 

transport public cu zero emisii, inclusiv infrastructura tehnică aferentă 

Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea prin acest apel a depourilor/ autobazelor este 

eligibilă pentru sistemele de transport public şi tipurile de mijloace de transport public eligibile în 

conformitate cu obiectivul specific al priorității de investiții, respectiv doar pentru cele curate, cu emisii 

zero. 

În acest sens sunt eligibile: 

o Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea clădirilor depourilor şi a autobazelor, 

inclusiv clădirile cu funcție administrativă care au legătură directă cu exploatarea materialului 

rulant; 

 
12 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf  . 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_RO.pdf
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o Construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea spațiilor de garare/parcare a mijloacelor 

de transport din incinta depoului/autobazei, inclusiv parcări, macaze, rețea de contact pentru 

troleibuz/tramvai etc; 

o Achiziționarea/montajul echipamentelor de diagnostic pentru  mijloacele de transport public; 

o Crearea/modernizarea/reabilitarea instalațiilor automatizate de spălat vehicule de transport 

public; 

Prin realizarea acestei activităţi, în mod complementar și integrat cu alte activităţi, se urmăreşte 

îmbunătățirea calităţii transportului public local de călători și atingerea indicatorilor proiectului, spre 

exemplu, utilizarea crescută a transportului public și  reducerea emisiilor de GES. 

• Construirea/modernizarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz), 

inclusiv a stațiilor intermodale pentru transportul public  

Ȋn cadrul acestei activități pot fi construite/modernizate stațiile de transport public local, indiferent 

dacă acestea sunt stații simple, stații de transfer intermodal între traseele diferitelor moduri de 

transport public (de exemplu, tramvai-autobuz electric/hidrogen) sau între transportul public local și 

alte moduri de transport (de ex. transport judeţean cu emisii reduse/emisii zero), precum și stații capăt 

de linie de la limita administrativă a municipiului reşedinţă de judeţ sau din ZUF (dar, care deservesc 

municipiul reşedinţă de judeţ), ce pot funcționa ca puncte intermodale de transfer al pasagerilor la 

transportul public local curat de persoane, în condițiile existenței/creării și a altor investiții 

complementare. 

În ceea ce privește stațiile capăt de linie, la fel ca în cazul celorlalte tipuri de staţii, activitatea de 

creare/modernizare a acestora trebuie să fie corelată cu alte investiții complementare, cum ar fi, 

extinderea/modernizarea de trasee de transport public ce încep de la stația capăt de linie, parcare de 

tip „park and ride”, puncte de închiriere sau parcare de biciclete, etc. Aceste activităţi contribuie la 

evitarea aglomerării traficului rutier, cauzate de intrarea vehiculelor, altele decât cele aferente 

transportului public urban de călători, în zona centrală a municipiilor reşedinţă de judeţ. 

Stațiile de transport public de călători vor avea o serie de facilități, adaptate în funcție de tipul stației. 

Fără ca lista să fie exhaustivă, aceste facilități se referă la: adăposturi/săli de așteptare pentru călători, 

mobilier, puncte de vânzare bilete/carduri, automate de bilete/carduri, sisteme de informare, sisteme 

de supraveghere video, facilități pentru persoanele cu dizabilități, semnalistică, platforme de 

îmbarcare/debarcare călători, facilităţi pentru parcarea bicicletelor etc. Sunt de asemenea eligibile 

intervenţiile privind îmbunătăţirea accesului pietonal în zona staţiilor (mai exact, 

construirea/modernizarea/reabilitarea trotuarelor), spaţii de parcare a mijloacelor de transport public 

urban cu zero emisii etc. 

• Construirea parcărilor de transfer la transportul public cu zero emisii, de tip „park and ride” 

Ȋn cadrul acestei activități de construire a parcărilor de transfer la transportul public cu zero emisii, de 

tip „park and ride”(„parchează şi călătoreşte cu transportul public”), pe lângă construirea clădirii 
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parcării propriu-zise, sunt eligibile investiţiile asociate acesteia: sisteme de iluminat, cabină de pază, 

supraveghere video etc, după caz. 

Aceste parcări vor fi amplasate lângă stațiile capăt de linie de tramvai, troleibuz și autobuze cu zero 

emisii, cele mai apropiate de limita administrativ-teritorială a municipiului reşedinţă de judeţ sau din 

localităţile din zona urbană funcţională, dar care să deservească tot municipiul reşedinţă de judeţ. 

Alegerea amplasării acestor parcări va fi justificată prin evitarea tranzitării municipiului de fluxurile de 

navetiști cu autovehicule proprii, iar capacitatea parcării va fi corelată cu cererea estimată și cu 

capacitatea transportului public care va prelua aceste fluxuri.  

• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  

sau „e-ticketing”)  

Prin realizarea acestei activități se poate atrage un număr mai mare de călători către transportul 

public, în primul rând prin posibilitatea promovării unei politici tarifare integrate care să asigure 

transferuri facile între moduri și trasee ale transportului public local. Ȋn plan secundar, acest sistem 

poate avea și funcții administrative de suport pentru calcularea corectă a compensației și a 

diferențelor de tarif acordate operatorului. 

Ȋn cadrul acestei activități de creare/extindere/modernizare a sistemelor de „e-ticketing”, amplasate 

în dispecerate, în staţii şi în mijloacele de transport public, pot fi finanțate următoarele componente, 

fără ca lista să fie exhaustivă: puncte speciale de vânzare carduri, echipamente specifice instalate în 

mijloacele de transport și în stații (dispozitive de validare carduri, unități GPS, computere de bord, 

modemuri, routere etc.), dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice 

(atât componente hardware cât și software) instalate în dispecerate, către care vor fi transmise toate 

informațiile privind funcționarea și operarea sistemului „e-ticketing”, lucrări de construcţii şi instalaţii 

în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora etc.  

De asemenea, în această activitate pot fi create aplicaţii software, pentru achiziţionarea electronică a 

biletelor de transport public local. 

C. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă 

Conform PR NV 2021-2027, coridorul de mobilitate urbană durabilă reprezintă un element sau un 

ansamblu de elemente (nou construite sau în curs de reconfigurare) din rețeaua stradală, care vizează 

circulația cu impact major în cadrul localităților. Acesta poate fi alcătuit din mai multe componente, 

conform celor prezentate mai jos. 

1. Dezvoltarea benzilor dedicate pentru transportul public  

În cadrul acestei activităţi este eligibilă construirea/modernizarea/extinderea de benzi dedicate, 

folosite pentru mijloacele de transport public de călători. 

Prin construirea/modernizarea/extinderea benzilor dedicate pentru transportul public pe anumite 

trasee, se urmărește creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători 
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și implicit reducerea timpului petrecut de acestea în trafic. Astfel, transportul public va deveni mai 

competitiv și mai rentabil, în comparație cu utilizarea transportului privat. 

Această activitate se poate realiza independent de alte investiții în infrastructura rutieră și indiferent 

de categoria drumului, iar benzile dedicate pot fi folosite de unul sau de mai multe sub-sisteme de 

transport public (de exemplu, tramvai-autobuz). 

Această activitate de construire/modernizare/extindere a benzilor dedicate pentru mijloacele de 

transport public local de călători (tramvai, troleibuz și autobuze) cuprinde 

construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate 

semnalizată prin indicatoare/sisteme specifice, avizate de instituțiile cu competențe în domeniul 

siguranței rutiere. Benzile dedicate se pot amplasa fie pe infrastructura rutieră existentă (de exemplu, 

prin convertirea benzilor/zonelor folosite pentru parcarea automobilelor) fie, acolo unde este fezabil, 

prin construirea unei benzi noi, prin lărgirea profilului transversal al străzii existente. 

Este considerată eligibilă construirea/modernizarea/extinderea unor pasaje/poduri pentru 

construirea/extinderea/modernizarea benzilor dedicate ale sistemului de transport public, acolo unde 

nu este identificată o altă soluție optimă din punct de vedere tehnic și economic. Dacă este fezabil, 

aceste poduri/pasaje pot fi destinate inclusiv pentru construirea/modernizarea/ extinderea traseelor 

pietonale și/sau pentru biciclete. În situația în care pasajele/podurile deservesc și autovehiculelor 

private, investițiile vor fi încadrate la activitatea C4 și/sau C5. 

2. Modernizarea/reabilitarea liniilor de tramvai 

În cadrul acestei activități este eligibilă modernizarea/reabilitarea căii de rulare a tramvaielor,cu toate 

elementele componente necesare funcționării acesteia: infrastructură, suprastructură, aparate de 

cale, linii de depouri, rețea fir, substații de redresare etc. 

Activitatea de modernizare/reabilitare a căii de rulare a tramvaielor poate include măsuri pentru 

evitarea blocării căii de rulare prin folosirea acesteia de către traficul autoturismelor şi, unde este 

cazul, se vor implementa măsuri de asigurare a priorităţii tramvaielor în trafic (de exemplu în 

intersecţii). 

3. Construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz 

În cadrul acestei activităţi este eligibilă construirea/modernizarea/extinderea rețelei de troleibuz, cu 

toate elementele componente necesare funcționarii acesteia: linii de contact, stâlpi, trolee etc. 

4. Reconfigurarea infrastructurii rutiere prin dezvoltarea benzilor pentru prioritizarea 

transportului public urban curat de călători, precum și prin dezvoltarea infrastructurii 

pentru deplasările nemotorizate 

Această activitate presupune reconfigurarea străzilor urbane cu mai multe benzi de circulație pe sens 

și doar acolo unde este posibil, a străzilor cu 1 bandă de circulație/sens, pentru dezvoltarea benzilor 

prioritare pentru transportul public urban curat de călători.  
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Unde este cazul, se va construi/moderniza/extinde infrastructura pentru modurile de transport 

nemotorizate (infrastructura pentru biciclete și pentru deplasările pietonale). 

• Construirea/modernizarea/extinderea benzilor prioritare pentru transportul public urban 

curat de călători (activitate obligatorie în cadrul C4), cu tramvaiul, troleibuzul și autobuzele, 

după caz.  

În cadrul acestei activități pot fi incluse investițiile detaliate în cadrul activității C1. 

• Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete și construirea 

/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale 

 

În cadrul acestei activități pot fi incluse investițiile detaliate în cadrul activității A1 și A2.  

• Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru 

transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor 

urbane cu benzi prioritare; 

• Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi 

prioritare transportului public local curat de călători; 

Este eligibilă construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu 

benzi prioritare transportului public, ce sunt parte a infrastructurii rutiere pe care sunt prevăzute benzi 

prioritare pentru transportul public local curat de călători. Aceste poduri/pasaje trebuie să facă parte 

dintr-un proiect/activitate de dezvoltarea a unui traseu  de transport public curat de călători. 

În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în 

lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul 

nemotorizat. Pe calea de rulare a acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute benzi pentru transportul 

autoturismelor (spre deosebire de podurile/pasajele prevăzute la activitatea C.1). 

Scopul principal al acestei activităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să conducă 

la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători, 

descurajarea traficului autoturismelor private etc.), a modurilor nemotorizate şi în final, să conducă la 

reducerea utilizării autoturismelor și la reducerea emisiilor de GES, aspect ce trebuie să fie evidenţiat 

în cadrul PMUD (analiză preliminară), în studiul de trafic, în Cererea de finanțare etc. Astfel cheltuielile 

cu relocarea/construirea parcărilor nu sunt eligibile.  

Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană poate determina inclusiv necesitatea reconfigurării 

fluxurilor de circulație (de ex. prin stabilirea de sensuri unice) aferente acestor coridoare sau străzilor 

urbane din proximitate. 

Prin partajarea adecvată a infrastructurii rutiere între diferitele moduri de transport, se creează 

condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public, dezvoltarea altor forme de transport 

nepoluante, cum ar fi mersul pe bicicleta și mersul pe jos, creșterea nivelului de siguranță pentru toți 

utilizatorii infrastructurii stradale, reducerea transportului privat cu autoturisme și implicit a emisiilor 
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de GES. De asemenea, această organizare a arterelor de circulație în artere prietenoase cu pasagerii, 

pietonii şi cicliștii, va răspunde atât cerințelor de protecție a mediului, cât și criteriilor de siguranță, 

accesibilitate și de creştere a calităţii vieții, urmărite în cadrul PMUD. 

NOTĂ: 

Cheltuielile pentru investiția de bază  aferente investițiilor: 

„Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru 

transportul autoturismelor” și „Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a 

pasajelor supra şi subterane cu benzi prioritare transportului public local curat de călători” 

din cadrul activităţii C.4 cumulate cu cheltuielile pentru investițiile cu utilitățile realizate în 

corpul drumului aferent acestor investiții sunt eligibile în procent de maximum 40% din 

totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.  
 

5. Construirea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de 

transportul public urban curat de călători, în vederea dezvoltării unor trasee dedicate cu 

prioritate acestuia 

În situaţia în care, pentru străzile urbane cu o singură bandă de circulație pe sens, cu trasee actuale şi 

viitoare ale transportului public urban de călători nu este posibilă dezvoltarea benzilor prioritare, 

activitatea de construire/reabilitare/modernizare a infrastructurii rutiere, inclusiv a părții carosabile, 

este eligibilă în măsura în care aceasta reprezintă o activitate complementară pentru alte activități 

principale destinate îmbunătățirii transportului public curat de călători şi doar dacă va conduce la 

creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de călători, 

descurajarea traficului autoturismelor etc. 

Această activitate va fi asociată cu activităţi/măsuri de acordare de prioritate în trafic pentru mijloacele 

de transport public şi de descurajare a utilizării autoturismelor personale, aspect ce trebuie să fie 

evidenţiat în cadrul PMUD (analiză preliminară), în studiul de trafic şi cererea de finanțare etc. 

Activitatea poate contribui inclusiv la îmbunătățirea transportului nemotorizat, conform activităţilor 

prezentate mai jos. 

Sunt eligibile următoarele: 

• Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, utilizată prioritar de transportul public 

urban curat de călători, care va avea asigurată prioritatea în trafic, precum şi de autoturisme. 

NOTĂ:  

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, utilizată prioritar de transportul public 

urban curat de călători  este eligibilă doar dacă este integrată în mod obligatoriu cu alte 

activităţi în cadrul cererii de finanţare. 

• Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete și construirea 

/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale 
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În cadrul acestei activități pot fi incluse investițiile detaliate în cadrul activității A1 și A2. 

• Instalarea de componente/sisteme de managementul traficului, pentru prioritizarea 

mijloacelor de transport public local curat în traficul rutier general. Pentru această 

subactivitate sunt aplicabile prevederile relevante din activitatea D.1; 

• Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane utilizate 

prioritar de transportul public de călători; 

NOTĂ: 

Este eligibilă construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi 

subterane doar dacă sunt parte a infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul 

public curat de călători. Aceste poduri/pasaje trebuie să facă parte dintr-un 

proiect/activitate de construire/reabilitare/modernizare a unui traseu  de transport public 

urban curat. 

În cadrul acestor poduri/pasaje pot fi prevăzute inclusiv piste/trasee pentru pietoni și biciclete, iar în 

lipsa spaţiului, vor fi prevăzute, în mod obligatoriu, cel puțin măsuri de siguranţă pentru traficul 

nemotorizat.  

Se va avea în vedere faptul că din justificarea investiției aferente acestei activități va trebui să reiasă 

faptul că aceasta este realizată în beneficiul transportului public urban curat de călători și a modurilor 

nemotorizate de transport. 

Astfel, scopul principal al acestei activităţi trebuie să fie îmbunătăţirea transportului public (care să 

conducă la creşterea vitezei de deplasare, a eficienţei, frecvenţei mijloacelor de transport public de 

călători etc.), a modurilor nemotorizate, descurajarea transportului privat şi reducerea utilizării 

acestuia, precum și reducerea emisiilor de GES, aspect ce trebuie să fie evidenţiat în cadrul PMUD, în 

studiul de trafic, în cererea de finanțare etc. 

Cheltuielile pentru investiția de bază13  aferente activității „Construirea/modernizarea/ reabilitarea 

podurilor şi a pasajelor supra şi subterane utilizate prioritar de transportul public de călători” din 

cadrul activităţii C.5 pot fi eligibile în procent de maximum 40% din suma cheltuielilor eligibile. 

NOTĂ: 

Cheltuielile aferente investițiilor „Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a 

pasajelor supra şi subterane cu benzi prioritare transportului public local curat de călători” 

din cadrul activității C.5 cumulate cu cheltuielile cu utilitățile realizate în corpul drumului 

aferent acestor investiții sunt eligibile în procent de maximum 40% din totalul cheltuielilor 

eligibile ale proiectului.    

Cheltuielile aferente investițiilor „Construirea/modernizarea/reabilitarea benzilor (partea 

carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor” din cadrul activităţii C.4 cumulate 

 
13 Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul pe obiectul aferent subcategoriei –Cheltuieli pentru 
infrastructura rutieră, poduri, pasaje destinate prioritar transportului public urban de călători;  
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cu cheltuielile aferente investițiilor „Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a 

pasajelor supra şi subterane cu benzi prioritare transportului public local curat de călători” 

cele din cadrul activității C4 și C.5 precum și cu cheltuielile cu utilitățile realizate în corpul 

drumului aferent acestor investiții sunt eligibile în procent de maximum 40% din totalul 

cheltuielilor eligibile ale proiectului.    

Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate urbană poate determina inclusiv necesitatea reconfigurării 

fluxurilor de circulație (de ex. prin stabilirea de sensuri unice) aferente acestor coridoare sau străzilor 

urbane din proximitate. 

5. Alte activităţi complementare 

Oricare din activităţile de mai sus poate fi însoţită de următoarele activități complementare: 

• accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate categoriile de persoane; 

• amplasarea de elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pentru toate categoriile de 

participanţi la trafic de ex. amplasare de semnalistică verticală și orizontală, limitatoare de 

viteză, modernizarea trecerilor de pietoni, creare de facilități pentru persoane cu mobilitate 

redusă, pentru nevăzatori sau hipoacuzici,  instalarea panourilor de informare, a indicatoarelor 

de orientare etc; 

• amenajarea/instalarea de vegetație de aliniament (aliniamente de arbori şi arbuşti, realizarea 

de înierbări) și de mobilier urban, iluminat public etc; 

D. Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane 

Aceste tipuri de activitati nu pot fi finanțate individual, decât asociate cu activitățile de tip A, B, C. 

• Dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, precum și a 

oricăror sisteme de transport inteligente (STI) și a aplicațiilor „mobility as a service” 

Ȋn cadrul acestei activități este eligibilă dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de 

management al traficului, ce pot fi compuse din următoarele sisteme, fără ca lista să fie exhaustivă: 

o Sisteme de monitorizare video CCTV; 

o Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce poate asigura 

prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate; 

o Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei 

(prin GPS, AVL etc.); 

o Sisteme de informare în timp real a pasagerilor amplasate în mijloacele de transport în 

comun și/sau în stațiile de transport public; 
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o Crearea de aplicaţii software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra 

programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicaţii software pentru 

planificarea călătoriei; 

o Dezvoltarea de aplicaţii privind integrarea modurilor de transport; 

o Alte sisteme de informare (VMS – sisteme de mesaje variabile); 

o Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor; 

o Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului cu componente 

specifice software și hardware, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul 

dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora; 

Aceste sisteme pot fi amplasate în dispecerate, în staţii şi în mijloacele de transport public de călători, 

pe alte componente de infrastructură și urmăresc creşterea atractivităţii utilizării transportului public 

şi a siguranţei utilizării modurilor nemotorizate de transport. 

Amplasarea acestor sisteme va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de 

transport public şi pentru utilizatorii modurilor nemotorizate de transport public, informarea mai bună 

a pasagerilor transportului public de călători/pietonilor/biciclişti şi doar în subsidiar, fluidizarea 

traficului rutier general.  

Complementar cu dezvoltarea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului sunt 

eligibile şi lucrări punctuale de reabilitare/modernizare a infrastructurii rutiere din zona intersecţiilor 

etc, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de 

semaforizare/management de trafic. 

• Lucrări complementare situate doar în corpul acelor străzi urbane, piste pentru biciclete 

şi/sau zone/trasee pietonale, ce fac obiectul activităţilor eligibile ale proiectului pentru 

construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea  reţelelor sistemelor de alimentare cu 

apă, de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, precum şi a canalelor tehnice pentru 

reţele,   

NOTĂ: 

Vor fi respectate condiţiile de eligibilitate şi plafoanele de cheltuieli eligibile stabilite prin 

prezentul ghid şi anexele la acesta, acolo unde este cazul.  

Este obligatorie prezentarea avizului operatorului de utilităţi publice, la depunerea cererii de finantare 

pentru lucrările complementare privind construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea  reţelelor 

sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale, precum şi a canalelor 

tehnice pentru reţele. Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din 

proiectul depus în cadrul apelului de proiecte cu soluţia tehnică existentă sau propusă în alte proiecte 

de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări privind utilităţile nu sunt incluse în 

proiecte finanţabile din alte programe/sursele proprii ale operatorului etc. 
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NOTĂ: 

Investițiile cu utilitățile realizate în corpul drumului sunt eligibile în același procent cu cel 

aferent lucrărilor de infrastructură, dupa cum urmează 

o în cazul proiectelor care conțin investițiile „Construirea/modernizarea/reabilitarea 

benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor” și 

„Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu 

benzi prioritare transportului public local curat de călători” din cadrul activităţii C.4, 

cheltuielile pentru investiția de bază  aferentă acestor investiții cumulate cu cheltuielile 

pentru investițiile cu utilitățile realizate în corpul drumului aferent acestor investiții sunt 

eligibile în procent de maximum 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.  

o în cazul proiectelor care conțin investiția  „Construirea/modernizarea/reabilitarea 

podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi prioritare transportului public local 

curat de călători” din cadrul activităţii C.5, cheltuielile pentru investiția de bază  aferentă 

acestei activităţi cumulate cu cheltuielile pentru investițiile cu utilitățile realizate în 

corpul drumului aferent acestei investiții sunt eligibile în procent de maximum 40% din 

totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.  

o în cazul proiectelor care conțin activitățile anterior menționate atât din cadrul C4, cât și 

din cadrul C5, cheltuielile pentru investiția de bază  aferentă acestor activităţi cumulate 

cu cheltuielile pentru investițiile cu utilitățile realizate în corpul drumului aferent acestor 

investiții sunt eligibile în procent de maximum 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale 

proiectului.  

  

Dacă prin proiect se realizează investiţii în sistemul de iluminat public, se va solicita un aviz de 

conformitate inclusiv de la operatorul de iluminat public, care să certifice cele menţionate mai sus.Este 

obligatorie realizarea unor activități de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu 

Manualul de Identitate Vizuală și cu prevederile contractuale. 

NOTĂ: 

Tipurile de investiții  enumerate mai sus nu sunt limitative, alte investiții de tipul celor de 

mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele acțiunilor sprijinite prin 

PR NV 2021- 2027 detaliate la capitolul 3.6 şi dacă solicitantul justifică necesitatea 

derulării lor în scopul implementării proiectului. 

5.2.3. Activitatea de bază  

Solicitantul va evidenția în secțiunea Activități din Cererea de finanțare activitatea de bază din cadrul 

proiectului, în funcție de activitățile previzionate și ținând cont de prevederile OUG nr. 23/2023.  

Activitatea de bază din cadrul proiectului este activitatea sau pachetul de activităţi declarate de către 

beneficiar ca fiind principale sau de referinţă pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea 

de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii 

planului de monitorizare a proiectului şi care trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative: 
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    (i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie 

în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia; 

    (ii) se regăseşte în cererea de finanţare sub forma activităţilor eligibile obligatorii specificate 

în Ghidul solicitantului; 

    (iii) nu face parte din activităţile conexe, aşa cum sunt acestea definite în Ghidul 

solicitantului; 

    (iv) bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 50% 

din bugetul eligibil al proiectului. 

 

5.2.4. Activități neeligibile  

Nu este cazul. 

 

5.3.  Eligibilitatea cheltuielilor 

Condițiile cumulative de eligibilitate a unei cheltuieli sunt stabilite în acord cu art. 2 din HG nr. 

873/2022. Cheltuielile trebuie: 

 

a) să respecte prevederile art. 63 şi, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul 

(UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a 

dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 

Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri 

maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, 

precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi 

Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize; 

 

b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu prevederile legislaţiei statului în care 

acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe 

baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepţia cheltuielilor 

prevăzute la art. 3 din HG 873/2002, precum şi formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 

873/2002; 

 

c) să fie însoţită de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii 

efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepţia 

cheltuielilor prevăzute la art. 3 şi 4, precum şi a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG 

873/2002;  

 

d) să fie în conformitate cu prevederile programului;  

  

e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare; 

   

            f) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; 
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g) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi legislaţiei naţionale aplicabile;  

 

h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) 

lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepţia formelor de sprijin prevăzute la art. 

5 din HG 873/2002.  

 

ATENȚIE! 

Orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului sunt 

neeligibile. 

 

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) 

nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu 

următoarele excepții: 

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA); 

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA), 

în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA; 

 

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, 

cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile 

efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri 

publice. În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 

2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli 

eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute în cadrul acestui apel, dacă 

este nerecuperabilă, potrivit legii.   

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate în contextul operațiunii și să respecte principiile bunei 

gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii. 

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG 23/2023 solicitantul de finanțare 

are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele 

maxime prevăzute în ghid.   

 

ATENȚIE! 

Încadrarea cheltuielilor pe categorii și subcategorii bugetare în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ se va face în baza Matricei de corelare a bugetului proiectului 

cu devizul general al investiției (Anexa VII la prezentul ghid). 

 

5.3.1 Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor: 

 

• Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European ș al Consiliului din 18 

iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
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Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 

1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 

Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; 

• Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 

privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;  

• Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 (HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind 

eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada 

de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările şi 

completările ulterioare 

• Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Regulametul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii 

de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 

• Ordonanța de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 (OUG nr. 133/2021) privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 

alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 

social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

• Hotărârea nr. 829 din 27 iunie 2022 (HG nr. 829/2022) pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 

alocate României din Fondul  uropean de dezvoltare  uropean, Fondul de coeziune, Fondul 

social European Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile 

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: 

• cheltuieli directe 

• cheltuieli indirecte 

Informațiile privind categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile, inclusiv Lista cheltuielilor eligibile se 

găsesc în Matricea de corelare a bugetului proiectului cu devizul general al investiției (Anexa VII) 

 

5.3.3. Categorii de cheltuieli neeligibile 

Următoarele categorii de cheltuieli prevăzute la art. 10 din HG nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea 

cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor 

finanţate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă nu sunt eligibile: 
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a) cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

b) cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 

65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al 

operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate; 

c) cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

d) cheltuielile excluse de la finanţare potrivit art. 7 alin. (1), (4) şi (5) din Regulamentul (UE) 

2021/1.058; 

e) achiziţia de echipamente/dotări/mijloace de transport second-hand; 

f) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj, dobânzi; 

g) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de autorităţile de management 

prin ghidul solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f); 

h) cheltuielile excluse de la finanţare de autorităţile de management prin ghidul solicitantului, 

în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f), corespunzător specificului programului şi 

particularităţilor operaţiunilor; 

i) cheltuielile realizate în cadrul operaţiunilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 63 alin. 

(6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu excepţia situaţiilor reglementate la art. 20 alin. (1) 

lit. b) din acelaşi regulament. 

 

Totodată sunt neeligibile: 

• cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect 

(cheltuielile pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar se vor încadra în buget 

pe linia bugetară Construcții și instalații (ca si cheltuieli neeligibile)); 

• cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente 

creditelor; contribuția în natură; amortizarea; cheltuielile cu leasingul;  

• cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand;  

• amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi;  

• cheltuieli care depașesc limitele procentuale prevăzute în ghid;  

• materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, 

combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile);  

• mentenanță/asigurări/alte costuri de întreținere;  

• TVA aferentă mijloacelor de transport in comun;  

• cheltuielile aferente investițiilor pe suprafețele de teren pe care nu este demonstrata clar 

proprietatea/alte drepturi sau nu îndeplinește toate condițiile de eligibilitate, dar sunt prinse 

în proiect, devin neeligibile; 

• cheltuielile cu reparația și întreținerea mijloacelor de transport public 

        

5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte 

În vederea simplificării procesului de verificare a cheltuielilor și în scopul diminuării sarcinii 

administrative asupra beneficiarilor și a AM PR NV, în aplicarea prevederilor Comunicării Comisiei 

2021/C 200/01- orientări privind utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, AM PR NV va 

utiliza opțiunile de costuri simplificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2021/1060, art. 54, lit. (a) si cu OUG 23/2023, art.26, lit. (4). 
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Costurile directe eligibile reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în 

aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva 

investiție sau cu respectivul proiect.  

În cadrul prezentului apel de proiecte, costurile indirecte eligibile aferente proiectului vor fi 

rambursate în forma unei rate forfetare de 7% raportat la costurile directe eligibile, calculate conform 

informațiilor de mai jos. 

În cazul proiectelor care nu intră sub incidența Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, valoarea costurilor 

directe reprezintă valoarea totală a costurilor directe eligibile incluse în capitolele 1, 2, 4, 6 și în 

subcapitolele 5.1, 5.3, din devizului general așa cum sunt stabilite de HG nr. 907/2016, cu modificările 

și completările ulterioare. 

În cazul proiectelor care intră sub incidența Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, valoarea costurilor 

directe se calculează astfel: din valoarea totală a costurilor directe eligibile incluse în capitolele 1, 2, 4, 

6 și în subcapitolele 5.1, 5.3, din devizului general se va scădea valoarea costurilor totale eligibile 

cuprinse în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători sau în 

hotărârea de dare în administrare a prestării serviciului de transport public, după caz. 

Costurile directe eligibile vor fi decontate în baza documentelor justificative. 

Costurile indirecte eligibile sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor 

directe eligibile. 

Utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri reprezintă o simplificare a modului de 

rambursare a cheltuielilor în relația AM PR NV- beneficiari și nu va exonera beneficiarii de respectarea 

obligațiilor legale în vigoare. 

 

5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate.  Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare 

Nu este cazul. 

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri 

Nu este cazul. 

 

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect  

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în următoarele limite minime și 

maxime: 

5.4.1. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 5.000.000,00 euro 

5.4.2. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 29.750.000,00 euro 
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Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul 

Inforeuro din luna iulie 202314, luna publicării ghidului  solicitantului.  Acest curs va fi utilizat inclusiv la 

semnarea contractului de finanțare. 

NOTĂ!  

În cazul în care valoarea eligibliă a roiectului depăşeşte valoarea maximă eligibilă admisă 

prin prezentul ghid, cheltuielile aferente depăşirii în cauză vor fi încadrate ca şi cheltuieli 

neeligibile. 

Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de 

implementare a proiectului. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă este detaliată în capitolul 5.5 Cuantumul cofinanțării acordate. 

5.5.  Cuantumul cofinanțării acordate  

Cuantumul cofinanțării acordate reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă și se calculează prin 

aplicarea ratei de cofinanțare acordate  (98%) la valoarea eligibilă. În cazul prezentului apel de proiecte 

valoarea eligibilă nerambursabilă este cuprinsă între: 

Valoarea eligibilă nerambursabilă minimă este: 4.900.000,00 EURO 

Valoarea eligibilă nerambursabilă maximă este: 29.155.000,00 EURO 

 

5.6  Durata proiectului 

Perioada de implementare a activităților proiectului cuprinde atât perioada aferentă activităților 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și a activităților ce urmează a fi realizate după 

semnarea contractului de finantare. 

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în 

parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. 

Perioada de implementare a proiectului nu include perioada legată de procesarea cererii de 

rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.Perioada de implementare a proiectelor nu 

trebuie să depășească 31.12.2029. 

5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului  

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 
14 Cursul Inforeuro din luna iulie 2023 este 1 euro=4.9638 lei 
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6. INDICATORI DE ETAPĂ 
 

Solicitantul va completa secțiunea dedicată din cadrul Cererii de finanțare și va ține cont de faptul că 

indicatorii de etapă trebuie să fie corelați cu activitatea de bază declarată în cererea de finanţare. În 

acest sens, solicitantul va defini doar Indicatorii etapă de reper (denumit în continuare indicator de 

etapă). Indicatorii etapă de realizare se vor raporta și monitoriza doar la finalul implementării 

proiectului. 

Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat 

din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare. 

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de 

finanţare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanţare. 

În cazul proiectelor de investiții, indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și 

finalizării procedurilor de achiziție aferente activității de bază, cât și la progresul execuției 

contractului/contractelor de lucrări aferente activității de bază.  

În cazul proiectelor în care activitatea de bază cuprinde doar achiziții de furnizare sau de servicii, 

indicatorii de etapă se vor raporta atât la stadiul pregătirii, derulării și finalizării procedurilor de 

achiziție aferente activității de bază, cât și la închiderea contractului/contractelor de furnizare sau de 

servicii. 

În cazul în care toate achizițiile aferente activității de bază au fost finalizate până la data semnării 

contractului de finanţare, indicatorii de etapă se vor raporta doar la progresul execuției 

contractului/contractelor de lucrări și/sau la închiderea contractului/contractelor de furnizare sau de 

servicii. 

Exemplu indicatori de etapă ce pot fi definiți de solicitant în cererea de finanțare în raport cu 
activitatea de bază: 

În cazul unui proiect care presupune reabilitarea/modernizarea/construcția unui obiectiv de investiție, 

indicatorii de etapă se vor defini într-un număr rezonabil, cu termen de realizare realist estimat pentru 

fiecare în parte, luând în calcul și eventualele riscuri identificate, după cum urmează: 

• Indicator de etapă 1: demararea achiziției contractului de lucrări (publicarea anunțului 

privind achiziția),  

• Indicator de etapă 2: finalizarea achiziției contractului de lucrări (semnarea contractului de 

execuție/proiectare și execuție lucrări),  

• Indicator de etapă 3:  stadiu de execuție lucrări de 50% (din punct de vedere valoric, pentru 

a putea dovedi îndeplinirea acestuia)  

• Indicator de etapă 4: finalizarea lucrărilor (recepția la terminarea lucrărilor).  
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În plus, dacă activitatea de bază cuprinde și achiziții de bunuri sau de servicii, se vor defini indicatori 

de etapă, cu termen de realizare realist estimat pentru fiecare în parte, luând în calcul și eventualele 

riscuri identificate, după cum urmează: 

• Indicator de etapă 5: demararea achiziției contractului de furnizare/servicii (publicarea 

anunțului privind achiziția),  

• Indicator de etapă 6: finalizarea achiziției contractului de furnizare/servicii (semnarea 

contractului de furnizare/servicii)  

• Indicator de etapă 7: recepția echipamentelor/mijloacelor de transport/serviciilor.) 

Indicatorii de etapă fac parte integrantă din planul de monitorizare definit la subcapitolul 11.3. 

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului prezintă  modalitatea de urmărire și măsurile avute 

în vedere de AM PR NV pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare. 

 

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE 
 

7.1. Completarea formularului cererii  

Cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele 

proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile 

proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și 

sustenabilitatea proiectului. 

 

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea 

tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de 

verificare, evaluare și selecție. 

 

Instrucțiunile de completare se vor prelua din Anexa IV a prezentului ghid. 

 

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare  

Cererile de finanțare trebuie să fie tehnoredactate în limba română. Nu sunt acceptate cereri de 

finanțare completate de mână sau redactate în altă limbă. În cazul anexării unor documente emise în 

altă limbă se va anexa obligatoriu și traducerea legalizată a acestora (de ex: SF, statut, act de înființare 

etc). 

Completarea cererii de finanțare într-un mod clar şi coerent va înlesni procesul de evaluare a acesteia. 

7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare  

Completarea bugetului cererii de finanțare se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv 

a anexelor la acesta. 
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Corectitudinea, coerența documentelor și a informațiilor financiare precum și justificarea acestora 

este esențială în procesul de evaluare și selecție. 

 

ATENȚIE! 

Bugetul cererii de finanțare va fi corelat cu informațiile cuprinse în cadrul devizelor aferente 

celei mai recente documentații anexate la cererea de finanțare: SF/DALI/PT/SO/contract de 

lucrări/furnizare/prestări servicii încheiat sau cu valoarea estimată din cadrul Studiului de 

fezabilitate. 

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere justificarea costurilor eligibile 

directe bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens (3 oferte 

de preț/printscreenuri pentru toate  cheltuielile eligibile directe  bugetate, liste de cantități de lucrări 

etc. conform informațiilor din cap. 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii). 

Prin excepție, în cazuri justificate se poate accepta fundamentarea costurilor bugetate în baza a mai 

puțin de 3 oferte (spre exemplu nu există pe piață un număr minim de 3 ofertanți pentru un anumit 

tip de echipament etc). 

Solicitanții se angajează să asigure necesarul de cofinanțare proprie precum si necesarul de finanțare 

pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.  

Contribuția proprie totală a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare 

negarantate/garantate de stat, contribuția altor organisme ale statului etc. 

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate 

în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale, cu aprobarea AM PR NV. 

Noțiunea de economii este definită în cadrul contractelor de finanțare. 

Solicitantul va justifica în Cererea de finanțare alegerea valorii bugetate în raport cu documentele 

justificative depuse precum și felul în care se asigură de rezonabilitatea costurilor (luând in calcul cel 

mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor}. 

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii  

La cererea de finanțare, solicitantul va anexa Declaratia unică și documentele justificative, documente 

suport și anexele obligatorii prevăzute în Ghidul Solicitantului necesare pentru etapa de evaluare 

tehnico-financiară a proiectului. 

AD1. Declarația unică a solicitantului 

Se va anexa Declarația unică (Anexa III.1) pentru solicitant, iar în cazul parteneriatelor, se anexează 

atât pentru liderul de parteneriat, cât și pentru parteneri.  

Prin declarația unică a solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului emisă pe proprie 

răspundere, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de legislația penală în vigoare privind falsul 

intelectual și falsul în declarații, sunt asumate de către solicitant/lider de parteneriat si 

partener/parteneri respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de 
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eligibilitate, urmând ca în situația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, 

solicitantul să facă, prin documente justificative, dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 

prevăzute de prezentul Ghid, în etapa de contractare. 

Sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ va genera Declarația unică, care va fi semnată cu 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, 

conform legislației în vigoare  de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat/partenerului.  

În cazul proiectelor implementate în parteneriat: 

• liderul de parteneriat completează și încarcă primul declarația unică. După încărcarea 

declarației unice de către Lider, partenerul/partenerii vor fi notificati pe email si prin sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS 2021+ că pot completa declarația unică. 

• fiecare partener va completa declarația unică, care va fi semnată electronic cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, 

conform legislației în vigoare de către reprezentantul legal al partenerului. 

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația unică se dovedește de către solicitant, 

la depunere/ în etapa de contractare, după caz,  prin prezentarea de documente cu valoare 

probantă, specificate în cadrul secțiunilor 7.4 și 7.6. 

 

ATENȚIE! 

• Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului 

care trebuie îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare: ESO1 

• Criteriile cu privire la eligibilitatea solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului 

care trebuie îndeplinite în etapa de contractare: ESO2, ESO3, ESO4 

• Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite la 

momentul depunerii cererii de finanțare: EG1, EG2, EG3, EG4, EG5, EG6, EG8, EG9, EG10, 

EG11, Calitatea și caracterul integrat al proiectului, Respectarea principiilor orizontale 

• Criteriile cu privire la eligibilitatea proiectului și a activităților care trebuie îndeplinite în 

etapa de contractare: EG7 

 

AD2. Studiul de trafic15 

La cererea de finanțare se va anexa un singur Studiu de trafic aferent ariei de studiu și intervențiilor 

proiectului. Studiul de trafic poate cuprinde mai multe intervenții cu activităţi 

complementare/integrate, cu condiţia ca pentru Cererea de finanţare analizată să fie evidenţiată aria 

de studiu şi contribuţia intervenţiilor (la care se pot adăuga investiţiile complementare, după caz) la 

atingerea Obiectivului specific şi a indicatorilor de rezultat, conform cerinţelor specifice din ghid și din 

Anexele acestuia. 

 
15 Studiu de specialitate prevăzut și în cadrul Anexei 4 și 5 la HG nr. 907/2016. Prin prezentul ghid, studiul de trafic este 
solicitat inclusiv în cazul elaborării Studiilor de oportunitate. 
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Evaluarea proiectelor în ceea ce privește încadrarea în Obiectivul specific/îndeplinirea indicatorilor se 

va realiza inclusiv pe baza valorilor, analizelor, ipotezelor şi prognozelor ce rezultă din studiul de trafic 

realizat la nivelul ariei de studiu a proiectului. De asemenea, acest studiu va ține seama de analizele, 

prognozele, tendinţele generale estimate în cadrul PMUD.  

NOTĂ: 

În cazul proiectelor în parteneriat, se va depune un singur studiu de trafic care trebuie să 

cuprindă zona de studiu aferentă parteneriatului eligibil în cadrul proiectului. 

Ȋn acest studiu trebuie să se justifice impactul măsurilor/activităților propuse prin proiect (sau prin 

proiecte cu activităţi complementare, după caz), mai ales în ceea ce privește creşterea deplasărilor cu 

transportul public şi modurile nemotorizate și reducerea emisiilor de GES, urmare a transferului unei 

părţi din cota modală a transportului individual către transportul public şi modurile nemotorizate de 

transport (a se vedea criteriul de eligibilitate 10). Impactul proiectului asupra creșterii numărului de 

pasageri transportați cu transportul public și a numărului de utilizatori ai transportului nemotorizat). 

Prin ghid se propune un model orientativ de studiu de trafic (A se vedea Anexa III.7 – model orientativ), 

în care se vor fundamenta în mod obligatoriu valorile aferente indicatorilor de rezultat  RCR62 - Număr 

anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate, RCR63 - Număr anual de utilizatori 

ai liniilor de tramvai și de metrou noi sau modernizate și RCR64 - Număr anual de utilizatori ai 

pistelor ciclabile și RCR29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate. Studiul de trafic va fi semnat de 

către elaborator. 

AD3. Instrumente pentru calcularea reducerii emisiilor de GES din sectorul transporturilor 

Pentru calcularea valorilor indicatorului de rezultat RCR29 - Emisii de gaze cu efect de seră estimate 

(a se vedea criteriul de eligibilitate 11- Impactul proiectului asupra reducerii GES), la Studiul de trafic 

se vor  atașa foi de calcul completate spre exemplu, cele din Anexa II.3.b - Instrumentul pentru 

calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor, fie metoda agregată, fie metoda dezagregată sau 

în cazul în care solicitantul utilizează, la elaborarea PMUD/a studiului de trafic, un model de transport 

cu alocare multi-modală, bazat pe un soft de transport recunoscut de industria în domeniu, se pot 

anexa extrase din acel model. De asemenea, se pot utiliza și alte instrumente/metodologii16 pentru 

calcularea emisiilor de GES, caz în care solicitantul va anexa foile de calcul respective. Datele de intrare, 

parametrii de calcul, ipotezele, valorile de ieșire etc pentru aceste instrumente de calcul vor fi 

explicitate în Studiul de trafic. Se vor estima valorile pentru anul de referinţă și pentru anul de după 

finalizarea intervenției în aria de studiu a proiectului. 

Modalitatea de utilizare a Anexei II.3.b Instrument pentru calcularea emisiilor GES din sectorul 

transporturilor este explicată în Anexa II.3.a. 

 

 
16 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/guidance/# 
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AD4. Mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor anexe  din cererea de 

finanțare (dacă este cazul), conform legii 

• Actul de împuternicire se prezintă în cazul în care anumite documente anexate la Cererea de 

finanțare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană 

împuternicită în acest sens;  

• Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal 

în acest sens, cu respectarea prevederilor legale (exemple orientative: hotărâre, dispoziție 

etc); 

• Pentru declarațiile solicitate în nume personal a reprezentantului legal, alte declarații în nume 

personal care angajează organizația în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicației, 

NU se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Acestea 

trebuie să fie semnate doar de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat/partenerului. 

 

AD5. Documentația tehnico – economică- SF/DALI/PT/SO 

5.1. Pentru proiectele de investiții cu lucrări de construcție (infrastructură), se va avea în vedere 

încadrarea în cele două situații de mai jos: 

• Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia fizică de lucrări nu a fost 

demarată la data depunerii cererii de finanţare  

La cererea de finanțare se va anexa Studiul de fezabilitate sau Documentația de avizare a lucrărilor de 

intervenție după caz, elaborate în conformitate cu legislația relevantă, respectiv HG nr. 907/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. Ȋn cazul în care Proiectul tehnic a fost întocmit și recepționat, 

Proiectul tehnic se va anexa la Cererea de finanțare în format pdf., urmând ca evaluarea tehnică și 

financiară să se realizeze în baza acestuia. Dacă contractul de lucrări este semnat (iar execuția lucrărilor 

nu a fost demarată), pe lângă Proiectul tehnic se va anexa Contractul de lucrări.  

Se vor avea în vedere următoarele condiții: 

o Documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiție anexată la cererea de 

finanțare (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost elaborată/ revizuită/ reactualizată cu mai 

mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare.  

o Devizul general aferent documentației tehnico-economice anexate la cererea de 

finanțare (SF/DALI/PT) nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de 

data depunerii cererii de finanţare. 

o Partea desenată aferentă documentației tehnico-economice se depune în fișiere tip 

pdf, și va prezenta cartușul semnat conform prevederilor legale. 

 

• Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost 

demarată, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral 

înainte de depunerea cererii de finanțare 
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La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare, 

pentru proiectele cu lucrările începute, PT însoțit de următoarele documente: 

o Autorizaţia de construire; 

o Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Anexa III.4) asumat de către reprezentantul 

legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor; 

o Devizul detaliat, întocmit conform legislației în vigoare, al lucrărilor executate şi 

plătite, al lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv al lucrărilor ce urmează a mai fi 

executate; 

o Procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor (procese verbale pe faze determinante) 

o Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2021, inclusiv actele adiționale; 

Pentru acest tip de proiecte nu se mențin cele două cerințe valabile pentru situația anterioară, cu 

privire la termenele de elaborare/revizuire/reactualizare a Proiectului tehnic și nici cea cu privire la 

termenul de actualizare a devizului general. 

Se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii 

tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite, dar complementare, indiferent dacă execuţia 

lucrărilor a fost sau nu demarată la data depunerii cererii de finanţare, cu respectarea legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire, din prisma valorilor 

estimate. 

Devizul general, ca parte componentă a fiecărei documentații tehnico-economice, trebuie să fie cel 

aferent documentației cele mai recente anexate la Cererea de finanțare (SF/DALI/PT/contracte de 

achiziție lucrări), să prezinte data elaborării/actualizării, să fie asumat de către elaboratorul 

documentației tehnico-economice. Acesta va fi realizat în conformitate cu legislaţia relevantă, 

respectiv HG nr. 907/2016. 

În cazul în care se depun mai multe documentații tehnico-economice, se va prezenta inclusiv un deviz 

general centralizat la nivel de cerere de finanţare. 

5.2. Pentru proiectele/obiectele de investiții cu lucrări de construcție (infrastructură), dar și cele 

privind achiziţionarea/modernizarea de mijloace de transport şi/sau achiziţionare de echipamente 

(aferente sistemelor de e-ticketing, managementul traficului, alte sisteme de transport inteligente 

etc), se vor depune: 

• Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în conformitate cu 

prevederile HG nr. 907/2016, după caz, în care să se includă, pe lângă investiţiile ce implică 

lucrări de construcţii şi acele investiţii ce presupun achiziția de mijloace de 

transport/echipamente. Pentru investițiile care prevăd achiziția de mijloace de transport 

și/sau echipamente se poate întocmi separat un studiu de oportunitate, pentru care se vor 

avea în vedere cerinţele minime din Anexa III.2. - Studiul de oportunitate  În situația în care 

execuţia de lucrări a fost demarată, , se va depuneProiectul tehnic însoțit de  documentele 

menționate la punctul anterior.  

SAU 
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• Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție/Proiectul tehnic 

și, dacă există, Contractul de execuție de lucrări, în conformitate cu prevederile HG nr. 

907/2016, după caz, pentru investiţiile ce implică lucrări de construcţii şi/sau Studiul de 

oportunitate pentru acele investiţii ce presupun achiziționarea de mijloace de transport 

și/sau echipamente. 

În cazul documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții cu lucrări de construcții, 

prezentate în cadrul acestui punct (5.2) se aplică aceleași prevederi detaliate la punctul 5.1. 

În situațiile prezentate în cadrul acestui punct (5.2) se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să 

fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte diferite de investiţii 

cu lucrări de construcții (infrastructură) sau două sau mai multe studii de oportunitate, pentru 

activităţi complementare. 

5.3. Pentru proiectele de investiții privind achiziţionarea mijloacelor de transport şi achiziţionare de 

echipamente (fără lucrări), se va depune: 

• Studiul de oportunitate, conform cerințelor următoare: 

o Pentru Studiul de oportunitate este recomandabil ca acest document să conţină 

analizele/datele din Anexa III.2 – Studiul de oportunitate, care vor fi punctate şi în 

cadrul Grilei de evaluare tehnică şi financiară. 

o Studiul de oportunitate anexat la cererea de finanțare nu trebuie să fi fost 

elaborat/revizuit/ reactualizat cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii 

de finanţare. 

o Are atașat devizul general aferent investiției.  

NOTĂ: 

În plus  pentru a obţine punctaj maxim în ceea ce priveşte maturitatea proiectului se poate 

anexa:  

• Documentaţia  tehnico-economică faza P.T., Autorizație de Construire emisă, și 

contractul de lucrări/proiectare și execuție de lucrări/furnizare (atribuite după 

01.01.2021). 

AD6. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea 

structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții 

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de către elaboratorul 

documentației tehnico-economice. Devizul general trebuie sa fie semnat și de reprezentantul legal sau 

de o persoană împuternicită special în acest sens.  

În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), devizul va fi actualizat 

cu acesta din urmă, iar bugetul cererii de finanțare va fi corelat în acest sens. 
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În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări neeligibile, acestea se vor 

detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se va anexa la cererea de 

finanțare o detaliere pe cele două tipuri de cheltuieli, corelată cu devizul general. 

(dacă este cazul) Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă  

investițiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate 

integral până la depunerea  cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor 

(Anexa III.4) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de 

către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate 

şi plătite,  lucrărilor executate şi neplătite şi respectiv  lucrărilor rămase de executat. 

AD7. AD6.  Certificatul de urbanism , inclusiv avize/acorduri, dacă este cazul / Autorizația de 

construire, dacă există 

Certificatul de urbanism anexat la cererea de finanțare trebuie să fie emis în scopul obținerii 

autorizației de construire pentru proiectul aferent cererii de finanțare depuse și trebuie să fie valabil 

la data depunerii cererii de finanțare, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă.  

Certificatul de urbanism/ Autorizația de construire va include în mod obligatoriu și lucrările de 

demolare, acolo unde este cazul. 

De asemenea, se atașează avizele și acordurile de principiu privind asigurarea utilităților/alte avize 

acorduri de principiu specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de 

finanțare.  

ATENȚIE!  

Documentele privind drepturile asupra imobilelor în baza cărora se emite Certificatul de 

urbanism/Autorizația de construire trebuie să fie acoperitoare pentru investiția propusă și 

pentru care se depune SF/DALI/PT/SO, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicată, 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările 

ulterioare și în conformitate cu cerințele impuse prin prezentul ghid privitoare la condițiile 

referitoare la proprietate. 

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  

cererii de finanțare însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările 

nu au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare, se va depune certificatul de 

urbanism, precum și autorizaţia de construire, obținută în baza legislației în vigoare.  

Conform OUG nr. 23/2023, în situația în care solicitantul depune Autorizația de construire aferentă 

investiției, nu este necesară depunerea avizelor/acordurilor/certificatelor/autorizațiilor sau altor 

documente în baza cărora a fost emisă autorizația de construire, solicitantul asigurându-se de 

respectarea art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și art. 44 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale (a se vedea prevederile art 6 (alin. (6), (7), (8), (9), (10)) din OUG 

23/2023). 



 
 

 
79 

 
 

www.regionordvest.ro  I  www.nord-vest.ro 

 

Dacă cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure 

valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea 

contractului de finanțare. 

AD8. Contractul de proiectare și/sau execuție de lucrări atribuit după 01.01.2021, dacă este cazul 

Contractul de lucrări trebuie să fi fost încheiat după data de 01.01.2021, în caz contrar cheltuielile 

aferente acestuia nu sunt eligibile. 

AD9. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului sau Clasarea notificarii emisă de autoritatea pentru protecția mediului, în conformitate cu 

legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare. 

sau 

Decizia finală emisă de autoritatea competentă privind evaluarea impactului asupra mediului 

(pentru proiectele de investiții pentru care se depune PTE). 

Nu se accepta decizia inițială de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului sau alte decizii intermediare din cadrul procesului de evaluare. 

AD10. Hotărârea/Hotărârile solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici(faza SF/DALI/SO sau PTE), inclusiv anexa privind descrierea sumară 

a investiției propuse a fi realizată prin proiect. 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul 

conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul şi să 

semneze în numele acestuia. 

Anexa la Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici trebuie să conțină detalierea 

indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-

economică și este asumată de proiectant. 

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va 

fi depusă de către liderul de parteneriat și de către toţi partenerii.  

 

ATENȚIE! 

Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă 

documentație (SF/DALI/PT/Contract de lucrări încheiat) anexată la cererea de finanțare., 

respectiv, Ddacă este cazul, se va anexa Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-

economici faza SF/DALI(după caz) și modificările și completările ulterioare la respectiva 

hotărâre. 

• În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentație tehnico-economică 

actualizată (SF/DALI/SO actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru 
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documentația actualizată (iar dacă se menționează doar modificarea unei hotărâri anterioare, 

atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat). 

• În cazul în care la cererea de finanțare se anexează inclusiv proiectul tehnic (PT), hotărârea 

anterior menționată va fi prezentată în versiunea actualizată pentru faza PT sau cu modificările 

și completările intervenite la faza PT. 

 

AD11. Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului 

Se anexează la momentul depunerii cererii de finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru 

care execuţia de lucrări a fost demarată,  însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și 

în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii  cererii de 

finanțare. 

Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea 

cererii de finanţare. 

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a proiectului va fi depusă de către 

lider de parteneriat și de către toți partenerii. 

În celelalte cazuri se va depune la contractare. 

 

AD12 Centralizator privind justificarea costurilor (Anexa III.3) 

Se vor prezenta Centralizatorul, însoțit de documente justificative care au stat la baza stabilirii costului 

eligibil aferente proiectului. 

Se vor depune 3 oferte de preț (cu excepțiile prevăzute la cap.7.3) sau trimiteri directe (tip printscreen) 

către surse verificabile de prețuri. 

Pentru lucrări, se pot depune atât oferte de preț sau trimiteri directe (tip printscreen), cât  și listele de 

cantități. 

În cazul lucrărilor demarate este suficientă depunerea contractului de execuție lucrări însoțit de 

devizele aferente. 

 

AD13. Documente care dovedesc conformitatea cu prevederile legale referitoare la delegarea 

serviciului de transport public 

1. În situația în care nu există contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane/hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport de 

persoane:  

Solicitantul/liderul de parteneriat/partener, în calitate de autoritate locală competentă, depune în 

mod obligatoriu dovada că a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene17, cu cel puțin un an înainte 

de lansarea invitației de participare la procedura competitivă de atribuire sau cu un an înainte de 

 
17 Formularul standard pentru publicarea acestui anunţ de intenţie poate fi găsit la adresa 
http://simap.ted.europa.eu/web/simap/standard-forms-for-public-procurement; 

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/standard-forms-for-public-procurement
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atribuirea directă, cel puțin următoarele informații, conform art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

1370/2007:  

 

a) numele și adresa autorității competente;  

b) tipul de atribuire vizat;  

c) serviciile și zonele potenţial vizate de atribuirea respectivă;  

d) data de început și durata preconizate ale contractului de servicii publice. 

Dacă aceste informații se modifică după publicare, autoritatea competentă trebuie să publice o 

rectificare corespunzătoare cât mai curând posibil. Această rectificare nu aduce atingere datei de 

lansare a atribuirii directe sau a invitației de participare la procedura competitivă de atribuire. 

 

Solicitantul se va asigura că va utiliza formularul corespunzător art. 7 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 

1370/200718. 

 

2. În situația în care există contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

persoane/hotărâre de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport de 

persoane: 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partener, depune contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane, cu toate anexele/modificările, sau hotărârea de dare în 

administrare a furnizării/prestării serviciului de transport de persoane, cu toate anexele/modificările, 

conform prevederilor din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare (dacă acesta 

este semnat deja la momentul depunerii cererii de finanţare). 

În cazul în care contractul de servicii conform cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 este depus odată 

cu cererea de finanţare, punerea la dispoziţia operatorilor a noilor autovehicule achiziționate prin 

proiect va implica revizuirea/ajustarea ulterioară a acestuia. 

3. Avizul Consiliului Concurenței, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare sau ale art. 20 din OUG nr. 77/2014, actualizată, privind 

procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

concurenţei nr. 21/1996 împreună cu documențația care a stat la baza obținerii acestuia, dacă acesta 

a fost eliberat, în caz contrar acesta va fi depus până cel puțin la sfârșitul perioadei de implementare.  

4. Programul de transport public, pentru traseele de transport public de persoane ce fac obiectul 

proiectului, dacă contractul de servicii publice a fost încheiat la momentul depunerii cererii de 

finanţare. 

Acest document este relevant și pentru justificarea necesităţii realizării activităţilor C4 și C5. 

 

 
18 t01_en.pdf (europa.eu); 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/49059/t01_en.pdf
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NOTĂ: 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, cu 

toate anexele/modificările sau hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării 

serviciului de transport local de persoane, cu toate anexele/modificările (conforme cu 

Regulamentul (CE) 1370/2007), și Programul de transport public se vor depune la 

momentul transmiterii cererii de finanțare, dacă există. În caz contrar, vor fi prezentate în 

mod obligatoriu, cel târziu în perioada de implementare, dar nu mai târziu de momentul 

punerii autovehiculelor/bunurilor achiziţionate prin proiect la dispoziţia operatorilor.  

Avizul Consiliului Concurenței se va transmite la depunerea cererii de finanțare dacă a fost 

eliberat, în caz contrar se va depune până cel târziu la finalul perioadei de implementare a 

proiectului.  

AD14. Devizul pe obiect aferent cheltuielilor pentru Construirea/modernizarea/reabilitarea 

benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor și -

Construirea/modernizarea/reabilitarea podurilor şi a pasajelor supra şi subterane cu benzi 

prioritare transportului public local curat de călători, în conformitate cu legislația în vigoare, după 

caz 

 

AD15. Declarația privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentațiilor tehnico-

economice (Anexa III.9) la prezentul ghid 

Se va depune declarația reprezentantului legal însoțită de declarațiile membrilor comisiei de 

recepție/comisiei tehnico-economice, după caz (în funcție de prevederile OUG 171/2022). Acestea vor 

fi anexate documentației tehnico-economice. A se vedea anexa III.9. 

 

AD16 Avizul operatorilor de utilităţi publice (dacă este cazul), pentru lucrările complementare privind 

reţelele sistemelor de alimentare cu apă/de canalizare a apelor uzate şi a apelor pluviale/de iluminat public 

Acest aviz se solicită pentru a se asigura conformitatea soluţiilor tehnice din proiectul depus cu soluţia tehnică 

existentă sau propusă în alte proiecte de investiţii, precum şi pentru a se confirma că respectivele lucrări 

privind utilităţile nu sunt incluse în proiecte finanţabile din alte programe/sursele proprii ale operatorului 

etc.  

 

AD17. CV-urile membrilor echipei de proiect şi fişele de post (după caz) 

Se vor depune fișele de post iar în cazul în care, persoanele care ocupă aceste posturi sunt nominalizate 

se vor depune inclusiv CV-urile acestora. 

AD18. Acordul privind implementarea în parteneriat a proiectului și hotărârea/le privind aprobarea 

acestuia (solicitant și partener), dacă este cazul  
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ATENȚIE!  

Acordul de parteneriat trebuie să fie valabil la momentul depunerii cererii de finanțare.  

În cazul proiectelor implementate în parteneriat se va anexa în mod obligatoriu acordul 

privind implementarea proiectului în parteneriat, încheiat între parteneri, conform 

modelului Acordului de parteneriat (anexa III.5 la prezentul ghid) și hotărârea/le prin 

care acesta se aprobă (solicitant și partener). Acesta trebuie să conțină elementele 

minime din legislația națională aplicabilă fondurilor nerambursabile și conform cu 

informațiile prevăzute în  prezentul ghid referitoare la acordul de parteneriat, unde 

este cazul.  

AD19. Alte documente 

Orice document ce poate oferi informații suplimentare sau pot conduce la obținerea unui punctaj 

suplimentar în etapa de evaluare tehnică și financiară (ex. maturitatea proiectului, etc). 

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare 

Cererea de finanțare este compusă din: 

• Formularul Cererii de finanțare ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa IV la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include 

instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Certificarea aplicației va fi 

semnată electronic, cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, 

nesuspendat sau revocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al 

solicitantului la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare 

a semnăturii electronice, conform Legii nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

• Anexele la cererea de finanțare vor fi încărcate în aplicația informatică, în format PDF, 

semnate cu o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil,  

nesuspendat sau nerevocat conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv și generată cu 

ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, conform Legii nr. 

455/2001, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru unele din anexele la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau 

anexe/modele recomandate/orientative. 

Celelalte documente (ex. documentația tehnico-economică) vor fi salvate în format pdf, semnate 

electronic, cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau 

revocat, conform legislației în vigoare și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la 

completarea cererii de finanțare. 

Declaraţiile în nume propriu, inclusiv declarația unică solicitată a fi anexată la cererea de finanţare vor 

fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, 

nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare numai de către reprezentantul legal al 

solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor. 
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Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii 

de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea 

anumitor documente (ex. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, sau care necesită o rezoluție 

adecvată pentru a asigura lizibilitatea. 

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea 

tuturor documentelor solicitate este obligatorie pentru menținerea cererii de finanțare în procesul de 

verificare, evaluare și selecție. 

 

Cererea de finanțare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii în anumite 

situații specifice (menționate), cât și anexe facultative/opționale (de ex. documentele care atestă un 

anumit grad de maturitate al proiectului).  

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare, în mod 

obligatoriu sau opțional (A se vedea secțiunea 7.4), iar altele în etapa de contractare (secțiunea 7.6). 

În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta 

le poate anexa la cererea de finanțare. 

 

7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării 

ATENȚIE! 

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate, în termenul maxim de 15 

zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei de contractare, atrage automat 

respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare. 

Documentele solicitate în etapa de contractare trebuie să fie conform celor de mai jos.  

AC1. Documentele statutare ale solicitantului şi ale  partenerului, unde este cazul 

Aceste documente vor fi valabile la data depunerii cererii de finanțare, iar în cazul 

modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate, dacă este cazul. 

Se vor depune  următoarele documente necesare:  

• pentru solicitantul de finanţare (inclusiv pentru liderul de parteneriat/fiecare partener): 

o Ordinul prefectului privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a 

consiliului local/judetean; 

• pentru reprezentantul legal al solicitantului de finanţare (în cazul parteneriatelor inclusiv al 

liderului de parteneriat/partenerului), după caz: 

o Încheierea civilă de validare a mandatului primarului/președintelui consiliului județean 

sau, dacă este cazul, alte documente doveditoare conform legislației în vigoare la data 

depunerii cererii de finanțare, inclusiv pentru cazuri particulare. 
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AC2. Documente privind dreptul de proprietate publică/privată, administrare, superficie şi 

administrare temporară asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, după caz   

ATENȚIE!  

Aceste documente vor fi valabile în etapa de contractare.   

Solicitantul/Liderul de parteneriat/partenerii vor depune documentele care atesta dreptul de 

proprietate publică sau privată/ dreptul de administrare/dreptul de superficie/ dreptul legal de 

administrare temporară, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea adresei de demarare a etapei 

de contractare. 

 

Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-

economice cu privire la identificarea/localizarea investiției și trebuie să confere solicitantului/liderul 

de parteneriat/partenerii dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului/imobilelor 

ce fac obiectul proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data emiterii Autorizaţiei de 

construire. 

 

Dreptul asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, vizate de investiţia ce face obiectul cererii de finanţare 

trebuie dovedit în etapa de contractare şi trebuie menţinut inclusiv pe o perioadă de minimum 5 ani, 

calculată de la data plății finale (aşa cum reiese din documentele depuse). 

I. INVESTIȚII PENTRU CARE ESTE NECESARĂ OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE 

Se va demonstra dreptul de proprietate publica si/sau privata/dreptul de administrare/dreptul de 
superficie/dreptul legal de administrare temporară asupra imobilului/imobilelor care fac obiectul 
proiectului . 

a. Dreptul de  proprietate publică/privată: 

• Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte 

funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea 

dreptului de proprietate publică/privată și absența sarcinilor/interdicțiilor incompatibile  cu 

realizarea activităților proiectului.  

• Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilul/imobilelor pe care se propune a se 

realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele 

cadastrale;  

• Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale - obiectivele de investiție asupra cărora se 

realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientiv – Modelul 

din prezentul Ghid, Anexa III.8); 

Sau  

• Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine de Miniştri, Actele 

juridice translative sau declarative de proprietate, Actele jurisdicționale, alte documente de 
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proprietate, după caz), pentru cazuri particulare prin care să se dovedească deţinerea 

dreptului de proprietate publică/privată, precum și dreptul de execuţie a lucrărilor. 

Și 

În cazul rețelelor de utilități publice se pot anexa: 

• Hotărârea Guvernului privind aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului 

public, publicată în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare și a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al României, inclusiv anexele relevante), dacă este 

cazul, în situaţia inventarierii bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Codului administrativ; 

Și/Sau 

• Hotărârea Consiliului local/Consiliu Județean prin care se atestă/actualizează inventarul 

bunului/bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu 

prevederile art. 289 Inventarierea bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare;  

b. Dreptul de administrare 

• Hotărârea/actul juridic prin care să se demonstreze că solicitantul/liderul de 

parteneriat/partenerul este administratorul legal al imobilului/imobilelor obiect al investiţiei 

din cadrul proiectului, conform prevederilor legale în vigoare.  

• Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte 

funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea 

dreptului de administrare, precum și absența sarcinilor/ interdicțiilor incompatibile cu 

realizarea activităților proiectului. 

• Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; 

• Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale - obiectivele de investiție asupra cărora se 

realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientiv – Modelul 

din prezentul Ghid, Anexa III. 8); 

c. Dreptul de superficie 

• Contractul de superficie, conform prevederilor legale în vigoare.  

• Dovada înregistrării imobilului/imobilelor în registrul de publicitate imobiliară - extras de carte 

funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea 

dreptului de superficie, precum și absența sarcinilor /interdicțiilor incompatibile cu realizarea 

activităților proiectului. 
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• Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza 

investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. 

• Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale - obiectivele de investiție asupra cărora se 

realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientiv – Modelul 

din prezentul Ghid, Anexa III.8); 

d. Dreptul legal de administrare temporară 

• Documente care atestă dreptul legal de administrare temporară asupra imobilului/imobilelor  

din domeniul public al apelor, în conformitate cu prevederile art. 25 alin (8) și (9 )din Legea 

107/1996 cu modificările și completările  ulterioare; 

• Protocol de delegare încheiat între administratorul de drept și solicitantul la finanțare pentru 

constituirea unui drept legal de administrare temporară asupra imobilului/imobilelor din 

domeniul public al statului, conform art XII, alin. (1) și (3) din  OUG nr. 171/2022, cu 

actualizările și modificările ulterioare; 

• Tabelul centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție asupra cărora se realizează 

intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientativ – Modelul din 

prezentul Ghid, Anexa III.8); 

 

II. INVESTITII PENTRU CARE NU ESTE NECESARA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Se va demonstra dreptul de proprietate publica si/sau privata si/sau dreptul de folosință (dupa caz) 

asupra imobilului/imobilelor/bunurilor care fac obiectul proiectului. 

a.  Dreptul de proprietate  publică/privată asupra mijloacelor de transport public si asupra sistemelor 

de transport inteligente-STI (management trafic, e-ticketing) 

Pentru activitatea de modernizare mijloacelor de transport public şi pentru modernizarea/extinderea 

unor sisteme de transport inteligente (STI)-e-ticketing, managementul traficului etc. este obligatoriu 

ca solicitantul să deţină dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport public 

ce urmează a fi modernizate sau bunurilor ce alcătuiesc sistemele existente, ce urmează a fi 

modernizate/extinse. În perioada de operare, pentru  mijloacele de transport public se vor avea în 

vedere prevederile legislaţiei în vigoare19 privind proprietatea publică. 

Pentru alte tipuri de activități ce implică instalarea de echipamente în mijloacele de transport public 

(de ex. privind sistemele de e-ticketing, managementul traficului), solicitantul va dovedi fie că deține 

dreptul de proprietate publică/privată asupra mijloacelor de transport în care se instalează STI (și i se 

aplică condițiile de la aceast criteriu), fie că deține dreptul de folosinţă ca drept real/de creanţă din 

partea operatorului de transport public pentru instalarea  echipamentelor în mijloacele sale de 

transport (și i se aplică condițiile de la această secțiune, prezentate mai jos). 

 
19 Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – Republicată*), cu modificările și completările 
ulterioare 
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Mijloacele de transport public şi sistemele de transport inteligente existente ce fac obiectul 

proiectului, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la momentul depunerii cererii de finanţare: 

• să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea şi exploatarea 

operaţiunii; 

• să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru 

realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

• să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

Garanțiile reale asupra mijloacelor de transport public şi sistemele de transport inteligente, după caz 

(ex. ipoteca etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PR NV incompatibile cu realizarea proiectelor de 

investiții în cadrul PR NV 2021-2027.  

b. Dreptul de folosință 

Pentru investitiile privind crearea/extinderea/modernizare  sistemelor STI (e-ticketing, managementul 

traficului şi alte sisteme de transport inteligente), de iluminat public, de bike sharing, precum si alte 

tipuri de investitii care nu necesita autorizatie de construire (dupa specificul fiecarui proiect), în cazul 

în care solicitantul nu dovedește dreptul de proprietate publică/privată/administrare/administrare 

temporara/superficie asupra obiectivelor de investiție infrastructurii pe care acestea vor fi instalate, 

în conformitate cu cele prevăzute la sectiunea I lit. a), b) c) d) şi lit. a) a prezentei sectiuni trebuie sa 

demonstreze in etapa de contractare, faptul că deține un drept de folosință, transmis prin orice tip de 

operațiune juridică. În acest sens, solicitantul poate să demonstreze: 

• Dreptul de folosinţă asupra unor imobile ce vor funcţiona ca dispecerate aferente acestor 

sisteme, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-ticketing/managementul 

traficului/alte sisteme de transport inteligente. În acest caz, asupra clădirii dispeceratelor 

pentru care solicitantul are asigurat doar dreptul de folosinţă nu se vor executa prin proiect 

lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire; 

• Dreptul de folosinţă asupra unor imobile/bunuri pentru instalarea componentelor 

subsistemelor CCTV, respectiv a camerelor de supraveghere a traficului, ce fac parte din 

sistemul de management al traficului sau a camerelor de supraveghere a parcărilor pentru 

biciclete, „park and ride”, iluminat public, bike sharing după caz;  

• Dreptul de folosinţă asupra mijloacelor de transport public deţinute de către operatorul de 

transport public, pentru instalarea echipamentelor aferente sistemelor de e-

ticketing/managementul traficului/alte sisteme de transport inteligente 

• Dreptul de folosinţă a unor imobile/bunuri (de ex. stâlpi), pentru instalarea punctuală a 

sistemului de iluminat pentru zone pietonale, semi-pietonale şi piste/trasee pentru biciclete 

bike sharing sau a sistemelor STI. În acest caz, asupra imobilelor respective nu se vor executa 

lucrări de construire pentru care este necesară autorizația de construire. 

• Pentru reţeaua sistemului de iluminat public, se acceptă dovedirea dreptului de trecere20, 

conform prevederilor Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
20 A se vedea art. 5, alin. (10) al Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În cazul intervenţiilor care nu presupun obţinerea Autorizaţiei de Construire, pentru dovedirea 

dreptului de folosință asupra obiectivelor de investiție se vor depune următoarele documente:  

• Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul 

proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI. 

• Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, 

contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare. 

• Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului. 

NOTĂ:  

Cerinţele cu privire la prezentarea extraselor de carte funciară și a planului de 

amplasament se aplică, în mod evident, doar pentru imobile.  

Pentru unele activităţi ale proiectelor este posibil să nu fie necesară prezentarea unor 

documente de proprietate/administrare/superficie/folosinţă (cum ar fi pentru activitatea 

de achiziţionare de mijloace de transport public etc).3. Toate documentele vor fi însoțite 

de un Tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivelelor de investiție asupra cărora 

se realizează intervenția, precum și suprafețele aferente (a se vedea modelul orientiv – 

Modelul din prezentul Ghid, Anexa III.8); 

NOTĂ:  

Pentru cazuri particulare, vor fi acceptate și ALTE DOCUMENTE LEGALE (Legi, Ordonanţe, 

Hotărâri de Guvern, Ordine de Miniştri, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene etc.) 

prin care să se dovedească deţinerea drepturilor menţionate mai sus (după caz), precum 

și dreptul de execuţie a lucrărilor. 

În situația în care pentru demonstrarea drepturilor reale asupra întregii suprafețe/ infrastructuri care 

face obiectul proiectului, solicitantul va prezenta atât documente cadastrale cât și HG/HCL/HCJ, în 

tabelul centralizator și în cadrul planului de situație se va avea în vedere precizarea clară și delimitarea 

obiectivelor și suprafețelor pentru care dreptul real este dovedit prin HG/HCL/HCJ etc, respectiv prin 

extrasele CF (cu menționarea inclusiv a nr. cadastrale, unde este cazul).  

Demararea exproprierilor pentru cauza de utilitate publică 

Se acceptă depunerea documentelor justificative privind inițierea procedurii de expropriere pentru 

terenurile afectate de intervențiile necesare, respectiv hotărârea autorității publice privind 

declanșarea procedurii de expropriere, urmând ca în termen de maxim  12 luni de la data intrării în 

vigoare a contractului de finanțare să fie depuse actele doveditoare ale dreptului de proprietate 

(decizia de expropriere și  extrasul de carte funciară din care să reiasă intabularea 

imobilului/imobilelor), în caz contrar contractul fiind reziliat. 
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NOTĂ:  

În situația excepțională în care, în etapa de contractare, solicitantul la finanțare nu poate 

demonstra că este titularul dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor 

din cadrul proiectului  , cererea de finanțare poate fi respinsă sau, după caz, contractul de 

finanțare se încheie, cu clauză rezolutorie de a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în 

contractul de finanțare și care poate fi de maximum 1 an de la semnarea contractului de 

finanțare, depinde finanțarea proiectului.  

Pentru situațiile în care în etapa de contractare solicitantul la finanțare nu poate 

demonstra că este titularul dreptului de proprietate publică, va depune documente 

justificative relevante (ex. hotărârea autorității publice privind declanșarea procedurii de 

expropriere etc.) care să ateste inițierea demersurilor în vederea obținerii acestuia, 

precum și un stadiu al procesului la momentul etapei de contractare, în caz contrar cererea 

de finanțare va fi respinsă. 

AC3. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat/partenerilor 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Se va depune în mod obligatoriu un act de identificare (în termen de valabilitate) a reprezentantului 

legal. Cerința se aplică atât liderului de parteneriat cât și partenerilor în cazul în care proiectul este 

implementat în parteneriat. 

AC4. Extras din lista de proiecte prioritizată din cadrul SIDU 2021-2027 și din scenariul optim 

selectat „A face ceva” al PMUD 2021-2027 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Se va depune  un extras din lista cu proiectele prioritizate în cadrul SIDU si PMUD 2021-2027. 

AC5. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la 

bugetul de stat din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de 

stat și respectiv bugetul local, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare  

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate. 

În cazul parteneriatelor liderul de parteneriat/toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest 

document. 

AC6. Certificatul de cazier fiscal al  solicitantului/liderului de parteneriat/partenerilor 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 

39/2015 privind cazierul fiscal. 
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În cazul parteneriatelor liderul de parteneriat/toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest 

document. 

AC7. Hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în 

conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

În conformitate cu ultima formă a bugetului se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor aferente.  

-(se va vedea Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului din cadrul Anexei III.6  la 

prezentul ghid). 

În Hotărârea sus-menționată trebuie să fie incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le 

asigure pentru implementarea proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului. 

În cazul parteneriatelor, liderul de parteneriat și toți partenerii vor depune aceste documente. 

AC8. Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor 

aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind 

contextul macroeconomic 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

AC9. Formularul nr. 1- Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri 

europene 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

AC10. Hotărârea (sau Hotărârile) de Consiliu Local/Județean al solicitantului din care să rezulte 

reglementarea politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Se va anexa HCL de reglementare a politicii parcărilor la nivelul ariei de studiu a proiectului, prin care 

să se reducă impactul parcărilor asupra altor categorii de utilizatori (în mod special pietoni, persoane 

care utilizează bicicleta, pasageri, persoane cu mobilitare redusă), dar şi prin care să se susţină 

obiectivele politicii de mobilitate durabilă, de descurajare a folosirii transportului privat mai ales în 

partea centrală a municipiilor/orașelor. 

AC11. Acordul actualizat privind implementarea în parteneriat a proiectului și  hotărârea/le privind 

aprobarea acestuia (solicitant și partener), actualizate,  dacă este cazul 

 

AC12.  Adresa eliberată de către Agenția pentru protecția mediului prin care să se precizeze dacă 

investiția propusă se regăsește în arii protejate (site-uri Natura 2000), în conformitate cu prevederile 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 

și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare 
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Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

AC13. Declarația privind eligibilitatea TVA și dacă este cazul certificatul de înregistrare în scopuri 

de TVA 

Acest document trebuie să fie valabil în etapa de contractare. 

Se va depune Declarația privind eligibilitatea TVA (Anexa III.10) semnată de reprezentantul legal al 

solicitantului. În cazul parteneriatelor, doar liderul de parteneriat/partenerii care au contribuții 

financiare în proiect vor depune documentul. Dacă solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul este 

înregistrat în scop de TVA se va depune și Certificatul de înregistrare în scop de TVA. 

AC14.  Alte documente actualizate, dacă este cazul  

NOTĂ: 

AM PR NV își rezervă dreptul de a solicita orice tip de informații/documente care pot să 

conducă la clarificarea unor aspecte identificate pe parcursul procesului de verificare. 

7.7. Renunțarea la cererea de finanțare 

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, un solicitant are dreptul de a renunța 

la cererea de finanțare depusă. Renunțarea poate fi făcută doar de reprezentantul legal/persoana 

împuternicită al/a solicitantului/liderului de parteneriat, prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

Documentația cererii de finanțare și a anexelor depuse va fi arhivată corespunzător procedurilor 

specifice. 

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă, anterior menționată, se aplică pentru toate 

etapele procesului de evaluare, selecție și contractare. 

 

 

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR 
 

8.1.  Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare 

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare: 

 

1. Conformitatea administrativă - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin 

sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin 

al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea 

condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă. 
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2. Evaluarea tehnică și financiară - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de 

evaluare tehnică și financiară; 

3. Contractarea proiectelor - etapă în cadrul căreia solicitanții de finanțare trebuie să facă 

dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin 

care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate și a îndeplinirii tuturor condițiilor 

pentru încheierea contractului de finanțare 

Inducerea în eroare a instituțiilor care gestionează fonduri europene inclusiv furnizarea de informații 

eronate şi/sau contradictorii în mod intenționat, se pedepsesc conform legii. 

 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ADMISIBILITĂȚII DOCUMENTELOR STRATEGICE  

A fost organizat un apel pentru verificarea conformității și admisibilității documentelor strategice 

Strategii Teritoriale (S.T.). Verificarea este realizată în cadrul Departamentului Dezvoltare Urbană, din 

cadrul AM PR NV și se finalizează cu eliberarea unui aviz de conformitate și admisibilitate care va fi 

transmis solicitantului și va fi pus la dispoziția Direcției de Evaluare, Selecție și Contractare. Verificarea 

se va realiza în condițiile prevăzute în Metodologia de verificare a conformității administrative și 

admisibilității documentelor strategice – Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) și Strategii 

Teritoriale (S.T.) publicată. 

8.2.  Conformitate administrativă - DECLARAȚIA UNICĂ 

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate 

prin declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare. După completarea 

acesteia, se poate genera, semna și încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, moment 

în care se poate valida cererea de finanțare. Dacă solicitantul nu completează integral declarația unică, 

aceasta nu va putea fi generată și prin urmare nu va putea fi validată cererea de finanțare pentru 

încărcarea ei în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, atât liderul de parteneriat, cât și fiecare partener individual 

completează declarația unică, care este semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată 

pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare extinsă de 

către reprezentantul legal al liderului, respectiv partenerului.  

În situațiile în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană 

împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice vor fi semnate electronic și cu semnătură 

electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform 

legislației în vigoare a împuternicitului.  

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod 

automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice generată de 

sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  

Numai cererile de finanțare conforme din punct de vedere administrativ sunt admise pentru încărcare 

în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor intra în procesul de evaluare tehnică și 

financiară. 
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8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) 

Nu este cazul. 

8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară 

Evaluarea tehnică și financiară se va realiza în baza grilei de evaluare tehnico-financiare (ETF), care 

reprezintă Anexa II la prezentul ghid. În vederea verificării documentației tehnico-economice se vor 

utiliza modelele de SF/DALI/PT prevăzute în Anexa II.1  și Anexa II.2. 

 Criteriile de evaluare tehnică și financiară au fost aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare a PR 

NV 2021-2027. 

În baza grilei ETF se va evalua modul în care proiectul răspunde la realizarea obiectivelor specifice 

priorității și se va puncta nivelul de pregătire/maturitate al proiectului, în conformitate cu secțiunea I 

din grila de evaluare tehnică și financiară. 

Calitatea documentației tehnico-economice și a bugetului, riscuri, capacitatea operațională, 

respectarea temelor principiilor orizontale  și/sau alte cerințe specifice menționate în grila ETF, sunt 

criterii obligatoriu de îndeplinit pentru finanțarea proiectului, în conformitate cu secțiunea II din grila 

de evaluare tehnică și financiară. 

Evaluarea tehnică și financiară se realizează de către comisiile de evaluare, de regulă compuse din 

evaluatori independenți, în condițiile menționate în prezentul ghid, inclusiv anexele relevante. 

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

La încărcarea cererilor de finanțare solicitanții își vor face o autoevaluare a acestora în baza grilelor 

ETF specifice apelului in sistemul  informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

Punctajele finale ale proiectelor sunt cele obținute ca urmare a evaluării tehnice și financiare realizată 

de către comisiile de evaluare. 

Unde este cazul, pentru criteriile digitalizate, punctajele sunt stabilite pe baza algoritmului elaborat și 

sunt alocate automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

În procesul de evaluare tehnică și financiară, dacă  este necesar, pot fi transmise solicitări de clarificări 

cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare/solicitare. Termenul de 5 zile lucrătoare acordat 

pentru răspunsul la o solicitare de clarificări nu poate fi prelungit. Termenul curge din ziua lucrătoare 

imediat următoare transmiterii solicitării prin sistemul electronic. 

Răspunsul la solicitarea de clarificări se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și 

nu trebuie să introducă elemente/ îmbunătățiri/ documente noi de natură să modifice proiectul inițial, 

ci trebuie să se refere la informațiile deja existente în cadrul CF și a anexelor acesteia. Punctarea 

proiectelor se va face în baza informațiilor prezentate în cererea de finanțare și a răspunsurilor la 

solicitările de clarificări. În cazul în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare 

necesare pentru evaluarea tehnică și financiară a proiectului nu au fost atașate la depunerea cererii 
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de finanțare se poate accepta depunerea lor cu condiția ca acestea să fi fost emise până la data 

depunerii cererii de finanțare. 

Termenul maxim de evaluare tehnică și financiară pentru un proiect nu poate depăși 60 de zile 

calendaristice, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost creată comisia de 

evaluare tehnică și financiară la nivelul AM PR NV și se finalizează odată cu  informarea solicitantului 

cu privire la rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară.  

La  expirarea termenului maxim de evaluare tehnică și financiară, în lipsa unor răspunsuri la clarificările 

solicitate sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR NV va lua decizia privind 

rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente. 

Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanțare, la momentul 

lansării apelului de proiecte. 

Etapa de evaluare tehnică și financiară va include și analiza conformității SF/DALI/PT, după caz, în 

concordanță cu prevederile prezentului ghid. 

NOTĂ: 

În cazul proiectelor pentru care proiectul tehnic se depune după semnarea contractului de 

finanțare verificarea acestuia se va face în etapa de monitorizare. 

 

ATENȚIE! 

Proiectul este respins în următoarele situații: 

• dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit 

pentru prezentul apel 

• dacă în urma evaluării tehnico-financiare obține 0 puncte la oricare dintre criteriile din 

cadrul secțiuni II a grilei ETF 

Vizita pe teren 

În cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, se va efectua o vizită la locul de implementare a 

proiectului. Vizita la faţa locului va fi realizată de către membri ai comisiei de evaluare formată din 

experţi independenţi şi reprezentantul/ții AM PR NV şi va avea drept scop stabilirea conformității între 

situația rezultată din informațiile prezentate în cererea de finanțare și anexe și realitatea din teren. 

În acest sens se va completa Raportul de vizită la fața locului, care va fi semnat de către 

membrul/membrii comisiei de evaluare, reprezentanții AM PR NV prezenți în teren, cât și de către 

reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.    

Vizita la faţa locului va dura maximum 1 zi Situația constatată în teren poate avea impact asupra 

evaluării tehnice și financiare, în conformitate cu cele menționate în grila ETF anexă la prezentul ghid, 

pentru acele proiecte pentru care vizita se realizează în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
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Vizita la fața locului se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și 

financiară. 

Vizita pe teren se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la transmiterea primei solicitării de 

clarificări.   

În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita, acesta poate 

delega/mandata o altă persoană din cadrul instituţiei pentru a participa la vizita la faţa locului. 

În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la faţa locului cu până la maximum 

10 zile lucrătoare de la data propusă inițial, în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului 

de evaluare şi selecţie. 

În situația în care ca urmare a vizitei în teren se identifică neconcordanțe între cele menționate în 

cererea de finanțare și anexele depuse și cele constatate în teren, acestea se vor consemna în 

formularul de vizită în teren. Ulterior vizitei, dacă este cazul, pot fi solicitate clarificări pentru 

remedierea aspectelor identificate, până cel tărziu la finalizarea etapei de evaluare tehnică și 

financiară. Este răspunderea solicitantului în cazul în care solicită amânarea vizitei în teren, iar 

aspectele identificate în teren nu mai pot fi soluționate până la expirarea perioadei de evaluare tehnică 

și financiară mai sus menționată. 

La vizita în teren nu vor fi preluate documente, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al 

solicitantului mandatează o terță persoană pentru efectuarea vizitei în teren, se va prelua ca anexă la 

raport de vizită mandatul/decizia de împuternicire în acest sens. 

8.5. Aplicarea pragului de calitate 

În cazul prezentului apel de proiecte pragul de calitate este de 70 puncte. 

Dacă în urma evaluării tehnico-financiare proiectul obține un punctaj sub pragul de calitate stabilit 

pentru prezentul apel acesta este respins.  

8.6. Aplicarea pragului de excelență 

Nu este cazul. 

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare 

Rezultatele evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, indicându-se punctajul obținut și 

justificarea acordării respectivului punctaj, pentru fiecare criteriu în parte. 

 

Evaluatorii pot formula recomandări pentru etapa de contractare. Recomandările vor fi incluse în grila 

de evaluare ETF și în scrisoarea de notificare a rezultatului evaluării. 

 

Nu pot face obiectul unor recomandări pentru următoarea etapa de contractare aspecte care privesc 

eligibilitatea proiectelor sau aspecte care ar putea modifica punctajul obținut la finalizarea evaluării. 

În acest caz decizia finală se ia în etapa de evaluare tehnică și financiară. 
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8.8.  Contestații  

Contestaţia se formulează în scris, se va încărca în format pdf în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

Contestația împotriva rezultatului etapei de evaluare tehnică și financiară va cuprinde: 

• Datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte 

atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul 

comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de 

finanțare: titlu, cod unic SMIS; 

• Datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului; 

• Obiectul contestației; 

• Criteriul/criteriile contestat(e); 

• Motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu 

de evaluare și selecție în parte contestat; 

• Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului, după caz. 

 

În cazul în care contestația este depusă de împuternicitul solicitantului, se va depune mandatul 

special pentru împuternicit. 

La contestație se vor atașa documentele/ înscrisurile pe care contestatarul înțelege a le folosi în 

motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea 

de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul 

administrativ contestat. 

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul 

acestora, vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate. 

 

ATENȚIE!  

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau 

a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane 

nu vor fi analizate și vor fi respinse. 

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se 

întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va 

considera neîntemeiată. 

Contestaţia se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 zile 

calendaristice de la data comunicării rezultatului evaluării tehnice și financiare prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV. 

Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul obținut în 

cadrul procesului de evaluare, selecţie, contractare fiind menţinut. 

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice de la data 

înregistrării contestației la AM PR NV. 
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Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de 

retragere a contestației de la AM PR NV. Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se 

înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a acesteia, reprezentând termenul 

maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea solicitantului privind etapa de evaluare tehnică și 

financiară. 

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor finanțabile se va actualiza cu acele proiecte 

pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă. 

Decizia AM PR NV  privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta 

la AM PR NV  o nouă contestație având același obiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit 

de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV, poate formula plângere, în termenul 

prevăzut de lege, la instanța de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

8.9. Contractarea proiectelor 

După finalizarea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare, demarează etapa de 

contractare, în conformitate cu tipul de apel descris în capitolul 3.1., care se finalizează odată cu 

semnarea contractului de finanțare de către ultima parte. 

Etapa de contractare presupune parcurgerea următorilor pași: 

• Solicitarea documentelor obligatorii în etapa de contractare; 

• Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate; 

• Completarea și semnarea contractelor de finanțare. 

Solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost propuse spre contractare, vor fi notificați cu privire la 

trecerea în etapa de contractare prin transmiterea Adresei de demarare a etapei contractuale, în 

termen de maxim 5 zile lucrătoare calculat de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, 

respectiv de la data soluționării contestației. 

În etapa de contractare, respectiv în maxim 15 zile lucrătoare calculat de la data primirii Adresei de 

demarare a etapei contractuale trimise de AM PR NV, solicitanții vor face dovada aspectelor asumate 

în declarația unică prin prezentarea documentelor suport prin care fac dovada îndeplinirii tuturor 

criteriilor de eligibilitate, respectiv vor prezenta documentele obligatorii pentru etapa de contractare, 

în conformitate cu cerințele din ghidurile specifice aplicabile fiecărui apel de proiecte. Sub sancțiunea 

respingerii cererii de finanțare, în cazul în care, după transmiterea documentelor obligatorii de către 

aplicant, se constată lipsa unuia/unora dintre documentele solicitate, există posibilitatea solicitării de 

clarificări, completarea  acestora putând fi făcută doar în perioada celor 15 zile lucrătoare calculate de 

la data primirii Adresei de demarare a etapei contractuale. Termenul de 15 zile lucrătoare se va calcula 

începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea  Adresei de demarare a etapei contractuale 

prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.  

Nu vor fi solicitate documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și care s-a 

considerat că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de 

contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității 

acestora și în etapa de contractare, respectiv a documentelor pentru care se constată erori materiale. 
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Nu vor fi solicitate documente și informații necesare în vederea confirmării realității informațiilor din 

declarația unică asumată de către  solicitant pe care AM PR NV le poate obține în mod direct în baza 

consimțământului solicitantului/liderului de parteneriat, după caz, cu respectarea prevederilor legale 

privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin 

implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor/bazelor de date/rapoartelor a 

sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, 

pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de 

AM PR NV.  

Excepție: Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor în mod direct din bazele de 

date administrate de alte instituții publice nu este posibilă, AM PR NV va solicita clarificări solicitantului 

și documentele justificative în termen de 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii Adresei de 

demarare a etapei contractuale. Termenul se va calcula începând cu următoarea zi lucrătoare după 

transmiterea  Adresei de demarare a etapei contractuale prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

Pentru acele situații în care informațiile obținute din bazele de date administrate de alte instituții 

publice nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR NV are obligația de a solicita clarificări 

solicitantului și documentele doveditoare și acesta are obligația de a transmite documentele solicitate 

în 15 zile lucrătoare calculate de la data primirii solicitării. Termenul se va calcula începând cu 

următoarea zi lucrătoare după transmiterea  solicitării prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

Pentru alte documente decât cele obligatorii sau soluționarea aspectelor sesizate în procesul de 

elaborare și avizare a documentației de contractare, AM PR NV poate solicita clarificări în etapa de 

contractare, în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și 

nediscriminării, iar solicitanții au obligația să răspundă la clarificări cu respectarea termenului de 

maxim 15 zile lucrătoare de răspuns calculat de la data primirii solicitării de clarificări, sub sancțiunea 

respingerii cererii de finanțare. Etapa de contractare se va finaliza în maxim 150 zile calendaristice de 

la depunerea cererii de finanțare. 

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, lider de parteneriat și parteneri, 

după caz, la solicitarea acestora,  procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada 

de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții 

optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare. Perioadele 

cumulate de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice. 

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor 

prezentate de solicitant, inclusiv ca răspuns la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor 

care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR NV din bazele de date administrate de alte 

instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea și a informațiilor și documentelor care au 

însoțit cererea de finanțare disponibile în sistemul informatic  MySMIS2021/SMIS2021+. 

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV va demara întocmirea contractului 

de finanțare sau va emite decizia de respingere a finanțării.  
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În cazul neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Ghidului solicitantului oricând pe perioada 

procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, 

aplicantul trebuie ca la apariția oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea 

afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului să o aducă la 

cunoștința AM PR NV în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

În situația în care pe parcursul procesului de verificare a eligibilității sunt descoperite probleme privind 

demonstrarea drepturilor reale legate de lucrări marginale care se execută asupra 

imobilului/imobilelor obiect/(e) al/ale proiectului, se va notifica solicitantul solicitându-se memoriul 

tehnic din partea proiectantului care sa confirme faptul că proiectul este funcțional și cu excluderea 

lucrărilor respective.  

În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul nu este funcţional fără 

acele lucrări, proiectul va fi respins. 

În situaţia în care proiectantul argumentează în Memoriul tehnic că proiectul este funcţional fără acele 

lucrări, solicitantul revizuiește corespunzător bugetul proiectului, prin încadrarea contravalorii 

lucrărilor propuse pe amplasamentul pentru care nu se poate face dovada dreptului real, în categoria 

cheltuielilor neeligibile.    

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării 

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR NV, după caz, emite decizia de 

aprobare a finanțării, respectiv decizia de respingere a finanțării. 

Netransmiterea unuia dintre documentele obligatorii solicitate prin ghidurile specifice apelurilor de 

proiecte, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare de la transmiterea Adresei de demarare a etapei 

contractuale, atrage automat respingerea cererii de finanțare și încetarea procesului de contractare. 

Pentru proiectele selectate la finanțare și declarate eligibile, AM PR NV va proceda la încheierea 

contractului de finanțare. 

Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma 

procesului de evaluare și selecție este cel prezentat în cadrul anexei VI  la prezentul ghid, cu mențiunea 

că AM PR NV  poate aduce modificări asupra acestui document înainte de semnarea contractului de 

finanțare, sau ulterior semnării prin acte adiționale, în baza modificărilor legislative cu impact asupra 

clauzelor contractuale sau în alte cazuri obiectiv justificate. 

AM PR NV emite decizia de respingere a finanțării, cu menționarea motivelor de respingere, dacă 

intervine cel puțin una dintre următoarele condiții, fără ca enumerarea să excludă alte situații 

specifice: 

• solicitantul refuză sau nu răspunde în termenele stabilite de AM PR NV cu privire la 

transmiterea documentelor obligatorii și/sau a răspunsurilor la solicitările de clarificări; 

• solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea 

și corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului; 
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Decizia de respingere a finanțării se aduce la cunoștința solicitantului prin  sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ și va conține cel puțin următoarele elemente: 

• datele de identificare ale solicitantului și cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS; 

• datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului; 

• conținutul deciziei de respingere sau de revocare; 

• motivele de drept și de fapt ale respingerii proiectului; 

• termenul de contestare și modalitatea de transmitere a contestației; 

• organele împuternicite cu soluționarea contestației; 

• semnătura reprezentantului legal/împuternicit  al autorității de management, după caz 

 

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit poate contesta decizia de 

respingere a finanțării, urmând să transmită contestaţia,, spre soluţionare AM PR NV prin sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

Contestația împotriva Deciziei de respingere a finanțării va cuprinde: 

• datele de identificare ale solicitantului şi cererii de finanţare: titlu, cod unic SMIS; 

• datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului; 

• obiectul contestaţiei; 

• motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; 

• dovezile pe care se întemeiază, dacă este cazul; 

• semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite de către 

reprezentantul legal al solicitantului. 

 

În cazul în care contestația este depusă de persoana împuternicită de solicitant, se va depune 

mandatul special pentru împuternicit. 

La contestație se vor atașa documentele/ înscrisurile pe care contestatarul înțelege a se folosi în 

motivarea contestației. Contestatarul nu poate să depună documente noi care să completeze cererea 

de finanțare/proiectul, să modifice sau să înlocuiască documentele a căror analiză a condus la actul 

administrativ contestat. 

Contestațiile care nu îndeplinesc condițiile privind termenul de depunere, obiectul și cuprinsul 

acestora, vor fi respinse fără a se cerceta motivele de drept și de fapt invocate. 

ATENȚIE!  

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau 

a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane 

nu vor fi analizate și vor fi respinse. 

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se 

întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR NV o va 

considera neîntemeiată. 
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Contestaţia se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de 30 

zile calendaristice de la data comunicării deciziei de respingere a finanțării din etapa de 

contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către AM PR NV. 

Contestațiile depuse după termenul de 30 de zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul 

obținut în cadrul procesului de evaluare, selecţie, contractare fiind menţinut. 

Contestațiile vor fi soluționate de către AM PR NV în termen de 30 de zile calendaristice 

de la data înregistrării contestației la AM PR NV. 

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea 

în scris de retragere a contestației de la AM PR NV. Prin retragerea contestației nu se 

pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului de depunere a 

acesteia, reprezentând termenul maxim de 30 zile calendaristice de la notificarea 

solicitantului privind decizia de respingere a finanțării în etapa de contractare. 

Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor finanțabile se va actualiza cu acele 

proiecte pentru care AM PR NV a luat o decizie favorabilă. 

Decizia AM PR NV  privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai 

poate înainta la AM PR NV  o nouă contestație având același obiect. În cazul în care 

contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR NV, 

poate formula plângere, în termenul prevăzut de lege, la instanța de contencios 

administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului 

Planul de monitorizare a proiectului este definitivat de solicitant în etapa de contractare și este parte 

integrantă a contractului de finanţare şi cuprinde indicatorii de etapă stabiliţi pentru perioada de 

implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează şi se evaluează progresul implementării 

proiectului, precum şi condiţiile şi documentele justificative pe baza cărora se evaluează şi se probează 

îndeplinirea acestora, în vederea atingerii obiectivelor şi ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi 

de rezultat prevăzuţi în cererea de finanţare şi asumaţi în contractul de finanţare. 

 
Planul de monitorizare include, de asemenea, valorile ţintelor finale ale indicatorilor de realizare şi de 
rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului. 
 
Pe baza informaţiilor incluse în cererea de finanţare şi, dacă este cazul, a informaţiilor suplimentare 
solicitate beneficiarului, autoritatea de management verifică şi validează indicatorii de etapă care vor 
fi prevăzuţi în Planul de monitorizare a proiectului.  

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare /emiterea deciziei de finanțare 

Contractul de finanțare (Anexa VIII) va fi semnat de AM PR NV, în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 şi solicitant. Contractul de finanţare se 

generează de sistemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ şi se semnează numai în format electronic 

de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorităţii de management, şi 
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reprezentantul legal/persoanele împuternicite  desemnate de solicitantul sau liderul de parteneriat în 

numele parteneriatului constituit. 

Formularul cererii de finanțare completat și anexele la acesta vor face parte integrantă din contractul 

de finanțare ca anexe la acesta. 

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. 

În cazul în care contractul de finanțare nu poate fi semnat în termenul de 5 zile lucrătoare (termen 

care se poate prelungi la 15 zile lucrătoare in cazuri bine justificate),  cererea de finanțare va fi exclusă 

din procesul de contractare. 

Contractul se semnează electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 

valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare de ambele părți, AM PR NV fiind 

ultimul semnatar. Data contractului reprezintă data ultimei semnături. 

Ulterior semnării contractului de finanțare, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM PR NV va pune 

la dispoziția acestora Manualul Beneficiarului. 

 

 

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 
 

 

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la 

conflictul de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data depunerii cererii 

de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului. 

 

În temeiul articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 iulie 2018, „un conflict de interese există în cazul în care „exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane” implicate în execuția bugetului 

„este compromisă din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, 

interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect”. Un conflict de interese poate 

apărea chiar dacă persoana nu beneficiază efectiv de situație, întrucât este suficient ca circumstanțele 

să compromită exercitarea funcțiilor sale în mod obiectiv și imparțial. Cu toate acestea, astfel de 

circumstanțe trebuie să aibă o anumită legătură identificabilă și individuală cu aspectele concrete ale 

conduitei, comportamentului sau relațiilor persoanei (sau un impact asupra acestor aspecte). 

Conceptul de conflict de interese este legat de principiile bunei gestiuni financiare, transparenței și 

egalității de tratament. 

 

Solicitanții/beneficiarii au următoarele obligații, sub sancțiunile prevăzute in legislația specifică de la 

data depunerii cererii de finanțare și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului: 

• Solicitanții/beneficiarii din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări 

respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
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prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare,în materia 

conflictului de interese și a incompatibilităților. 

• Solicitanții/beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a 

respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în 

domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. 

• Solicitanții/beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de 

a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzut la art. 14 și art. 

15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,  precum și celelalte 

prevederi legale aplicabile. 

• Mențiunile anterioare se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților 

solicitantului/ beneficiarului, precum şi angajaților AM implicați în realizarea prevederilor 

contractului de finanțare. 

• Solicitanții/beneficiarii trebuie să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a identifica și 

evita orice conflict de interese şi să informeze AM PR NV, în termen de maximum 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este 

posibil să dea naştere unui astfel de conflict.  

   

AM PR NV își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să dea naștere 

unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare impuse de 

legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

 

 

10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul, după caz, îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, 

stocarea şi arhivarea datelor rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum şi după 

încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor 

contractuale şi a legislației naționale şi europene aplicabile. 

De asemenea, datele cu caracter personal ale grupului țintă, beneficiarilor finali ai proiectului, 

resurselor umane din cadrul proiectului și subcontractanților sunt protejate cu atenție deosebită. 

Acestea nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă 

a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului lor explicit, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

ADR Nord-Vest colectează și prelucrează următoarele date personale: nume, prenume, serie și număr 

act de identitate, CNP, data de naștere, adresa de domiciliu/rezidență, și date de contact (număr de 

telefon, email). Aceste date sunt colectate la momentul încărcării cererii de finanțare în sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+, și sunt folosite exclusiv pentru scopurile prevăzute de 
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Regulamentul (UE) 2016/679, cu respectarea strictă a principiului limitării scopului. Datele nu sunt 

folosite în alte scopuri fără a obține consimțământul dvs. explicit în prealabil.  

Datele cu caracter personal sunt utilizate în scopuri administrative și pentru a putea contacta 

solicitanții în legătură cu cererea de finanțare. Acestea nu sunt împărtășite cu terțe părți sau 

transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este necesar pentru a îndeplini un 

contract sau pentru a respecta o obligație legală. 

Prin Declarația unică și contractul de finanțare beneficiarii proiectelor PR Nord-Vest 2021-2027 își vor 

da acordul pentru publicarea de către AM PR Nord-Vest a setului de date prevăzut prin Regulamentul 

(UE) nr. 1060/2021 (RDC). 

Astfel, AM PR Nord-Vest publică lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fondurile alocate PR 

Nord-Vest 2021-2027, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, și actualizează lista 

respectivă cel puțin o dată la fiecare patru luni, conform prevederilor regulamentare - art. 49, alin (3) 

din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 (RDC). 

 

Fiecare operațiune are un cod unic, iar lista conține următoarele date: 

• în cazul persoanelor juridice este vorba de denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții 

publice, - denumirea contractantului; 

• denumirea operațiunii; 

• scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia; 

• data de începere a operațiunii; 

• data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii; 

• costul total al operațiunii; 

• fondul vizat; 

• obiectivul specific vizat; 

• rata de cofinanțare a Uniunii; 

• indicatorul de localizare sau datele de geo-localizare pentru operațiunea finanțată; 

• pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea 

beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, 

atunci când beneficiarul este o persoană fizică; 

• tipul de intervenție pentru operațiune. 

 

Datele vor fi, de asemenea, folosite pentru: 

•   Gestionarea eficientă a fondurilor europene prin implementarea programului regional și toate 

acțiunile conexe (monitorizare, control, auditare, îmbunătățire etc.) 

•  Organizarea și implementarea de campanii media pentru promovarea programului și 

rezultatelor acestuia. 

 

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se pot obține la adresa de e-mail: 

dataprotection@nord-vest.ro. 

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 

Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România. 
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11.  ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE 

PROGRES 
 

Aspecte detaliate privind monitorizarea tehnică și rapoartele de progres se regăsesc în Manualul 

Beneficiarului ce poate fi accesat la adresa www.regionordvest.ro. 

 

11.1. Rapoartele de progres 

Rapoartele de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații 

referitoare la stadiul implementării proiectului. Rapoartele de progres transmise de beneficiari conțin 

informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în 

cererea de finanțare, modificările Proiectului Tehnic, dacă este cazul, rezultatele obținute, indicatorii 

de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării, stadiul/realizarea indicatorilor de 

etapă și eventualele probleme întâmpinate pe parcursul implementării.   

Pentru proiectele de investiții publice care prevăd achiziții de lucrări, beneficiarul și/sau 

contractorii/subcontractorii, transmit AM PR NV, informații lunare, pe toata durata de execuție a 

contractelor de achiziție de lucrări, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ care generează 

rapoarte privind stadiul fizic și valoric realizat, comparativ cu cel programat, curba S a evoluției 

financiare și progresul fizic, în corelare cu graficele fizice și valorice de execuție a lucrărilor actualizate. 

La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarii au obligația de a depune un Raport 

de progres final. Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR NV prin sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării 

proiectului. 

În perioada de durabilitate, Beneficiarul transmite anual rapoartele de durabilitate și le transmite prin 

sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției 

și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului. 

În situația în care proiectul tehnic nu este depus în termen de 24 de luni de la semnarea contractului 

de finanțare, AM PR NV poate rezilia contractul de finanțare. 

Proiectul tehnic se va depune în sistemul informatic MySMIS2021/2021+ și va fi însoțit de declarația 

privind asigurarea nivelului de calitate corespunzător al documentației tehnico-economice. 

AM PR NV va realiza verificarea conformității administrative a PT în baza Grilei de verificare a 

proiectului tehnic de execuție, după semnarea contractului de finanțare, anexa II.2 la ghidul 

solicitantului, într-o etapă de verificare distinctă finalizată printr-un aviz de 

conformitate/neconformitate asupra documentației tehnice,  emis de către AM PR NV  și comunicat 

beneficiarului. În cadrul etapei de verificare a PT, pot fi formulate solicitări de clarificări asupra 

documentației tehnice depuse, cu termene limită de depunere a răspunsurilor. 

http://www.regionordvest.ro/
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Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente investiției de bază se poate realiza doar după emiterea de 

către AM PR NV a avizului de conformitate a PT. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de 

finanțare va fi reziliat. 

La întocmirea proiectului tehnic se va urmări respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, HG 1/2018 

(dacă este cazul), precum și păstrarea tuturor condițiilor de  eligibilitate ale proiectului  menționate în 

prezentul ghid și în baza cărora a fost încheiat contractul de finanțare. 

În perioada de durabilitate, beneficiarul elaborează anual rapoartele de durabilitate și le transmite 

prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Raportul de durabilitate va prezenta situația 

investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului. 

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de SF/DALI/SO/PT în baza căruia a fost semnat 

contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general, a obiectivelor specifice 

sau asupra rezultatelor așteptate. Indicatorii menționați în cererea de finanțare nu pot fi diminuați 

fără o justificare adecvată avizată de AM PR NV. Diminuarea indicatorilor poate atrage după sine 

reducerea proporțională, conform OUG nr. 66/2011 asupra valorii nerambursabile acordate. 

Condițiile inițiale din cererea de finanțare și anexele aferente care au făcut obiectul procesului de 

evaluare, selecție și contractare nu pot fi modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă 

prin modificare, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și 

financiară. 

Valoarea totală eligibilă rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate depăși valoarea 

eligibilă a contractului de finanțare. 

 

11.2. Vizitele de monitorizare 

În cadrul activității de monitorizare a proiectelor finanțate în cadrul PR NV 2021 – 2027, se vor realiza 

următoarele tipuri de vizite la fața locului: 

• vizite la fata locului pe parcursul implementării; 

• vizită finală la fața locului; 

• vizite la fața locului ex-post (post-implementare); 

• vizite la fața locului speciale (ad-hoc). 

Vizitele la fața locului au ca scop: 

• verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de 

beneficiar cu cererea de rambursare aferentă, 

• verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților 

inclus în contractul de finanțare; 

• verificarea implementării Planului de  Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă; 

• întârzieri în implementarea Planului de Monitorizare și realizării indicatorilor de etapă; 

• verificarea realității investiției; 

• identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul 

aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de 

competență; 
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• identificarea elementelor de succes ale proiectului; 

• verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform 

reglementărilor comunitare; 

• verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare; 

• verificarea declarării veniturilor obținute din proiect; 

• verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare 

prin notificare/act adițional (dacă este cazul). 

 

11.3    Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare 

Indicatorii de etapă vor fi definiți de solicitant în funcție de specificul proiectului, a activității de bază, 

a indicatorilor de realizare si de rezultat asumați, a planului de achiziții și a graficului de rambursare și 

vor face obiectul principal al monitorizării implementării proiectului de către AM PR NV.  

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, 

precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului. 

În situaţia nerealizării acestora, AM PR NV adoptă şi implementează, în baza unei analize si a riscurilor 

identificate, acţiuni şi măsuri de monitorizare consolidată și măsuri corective în conformitate cu 

prevederile contractului de finanțare.  

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde 

indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se 

monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului, precum și condițiile și documentele 

justificative pe baza cărora se evaluează și se probează  îndeplinirea acestora, în vederea atingerii 

obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de 

finanțare și asumați în contractul de finanțare. 

Contractul de finanţare include prevederi cu caracter obligatoriu privind acţiunile şi măsurile 

consolidate de monitorizare şi condiţiile de aplicare a acestora si de asemenea prevederi privind 

masurile corective care pot fi aplicate in cazul neîndeplinirii indicatori de etapă la termenele prevăzute 

în planul de monitorizare. 

AM PR NV va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă şi va sprijini beneficiarul pentru a identifica 

soluţii adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor 

care fac obiectul contractului de finanţare. 

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul 

încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR NV verifică şi confirmă 

îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care 

documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.  

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenţionări automate către beneficiar şi 

autoritatea de management cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea termenului precizat anterior. 

În cazul nerespectării termenului de raportare a realizării indicatorului de etapă prin sistemul 

informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, 
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beneficiarul poate solicita, motivat, autorităţii de management deblocarea aplicaţiei pentru încărcarea 

documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă. 

În situaţia îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii 

acestuia, ulterior, şi prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea 

de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu 

întârziere a unui indicator de etapă. 

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, autoritatea de management sprijină beneficiarul pentru 

identificarea şi stabilirea de posibile măsuri de remediere şi urmăreşte atingerea indicatorilor de etapă 

prin activităţile curente de monitorizare, respectiv prin acţiuni şi măsuri consolidate de monitorizare, 

în funcţie de riscurile identificate. 

Cu excepţia primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalţi indicatori de etapă la 

termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiţionale aprobate, în 

completarea acţiunilor şi măsurilor consolidate de monitorizare, AM  PR NV poate aplica, în funcţie de 

analiza obiectivă şi riscurile identificate, în mod gradual, în condiţiile prevăzute în contractul de 

finantare următoarele măsuri: 

a. întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile 

de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiţia ca îndeplinirea 

indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 

2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare; 

b. respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de 

rambursare, în condiţiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise 

dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 

c. aplicarea unor penalităţi de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de 

plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcţie de valoarea resurselor 

financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea 

respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de 

finanţare, în situaţia neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile 

beneficiarului/liderului de parteneriat şi/sau partenerilor; 

d. suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează 

derularea activităţilor şi atingerea indicatorilor de etapă; 

e. rezilierea contractului de către autoritatea de management; 

Sumele respinse în condiţiile menționate anterior pot fi incluse de beneficiar şi resolicitate la plată, în 

condiţiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea 

respectivului indicator de etapă. În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de 

implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile 

beneficiarului/ liderului de parteneriat şi/sau partenerilor acestuia, precum şi în situaţia unor întârzieri 

semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă 

realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanţare, 
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autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanţare potrivit prevederilor 

art. 37 şi 38 din OUG nr. 133/2021, şi recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului. 

Planul de monitorizare este definit de beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în 

etapa de contractare. 

 

12.  ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR 
 

Depunerea cererii de prefinanțare/rambursare/plată de către beneficiar, respectiv verificarea 

eligibilității cheltuielilor solicitate la finanțare și avizarea sumelor de către AM PR NV se realizează cu 

respectarea prevederilor OUG 133/2021, HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021,  Hotărârea nr. 873 din 6 iulie 2022 

(HG nr. 873/2022) pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de 

beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru 

o tranziție justă și conform procedurilor prevăzute în Manualul beneficiarului. 

Aspecte detaliate privind managementul financiar se regăsesc în Manualul Beneficiarului ce poate fi 

accesat la adresa www.regionordvest.ro . 

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare 

Beneficiarul/lider de parteneriat are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, 

pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără 

depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, așa cum sunt prevăzute în bugetele 

contractelor de finanțare. 

Cererea de prefinanțare se depune prin intermediul sistemului informatic  MySMIS2021/SMIS2021+ 

și se acordă în tranșe procentuale din valoarea eligibilă a contractului de finanțare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare la data depunerii cererii de prefinanțare.  

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este 

proporțională cu sumele aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a 

contractului de finanțare.  

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare, 

iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, suma avizată în conturile liderilor de 

parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, conform contractului de finanțare și a prevederilor 

acordului de parteneriat. 

Pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis prefinanţarea se 

poate acorda în una sau mai multe tranşe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, 

cu condiţia constituirii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate. Pentru proiectele 

implementate în parteneriat, prefinanțarea solicitată de unul dintre parteneri este proporțională cu 

ponderea ajutorului de stat/de minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului. 
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12.2. Mecanismul cererilor de plată 

Beneficiarul/liderul de parteneriat are dreptul de a solicita virarea sumelor necesare pentru plata 

cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare, în baza facturilor (altor documente justificative 

echivalente facturilor) acceptate la plată și neplătite. Cererea de plată însoțită de documentele 

justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se depune prin intermediul sistemului informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+. 

Pentru proiectele implementate în parteneriat, cererea de plată este depusă de liderul de parteneriat, 

iar AM PR NV virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile 

liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, cu respectarea contractului de finanţare şi a 

prevederilor acordului de parteneriat. 

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât instituţiille publice finanţate integral/parţial 

din venituri proprii/din bugetele locale, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă 

cheltuielilor eligibile solicitate la decontare prin cererea de plată conform prevederilor legale în 

vigoare la data depunerii cererii de plată.  

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR NV, 

beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de 

plată, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.   

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare  

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a depune cereri de rambursare 

pentru cheltuielie prevăzute în bugetul proiectului conform contractului de finanțare.  

Cererea de rambursare însoțită de documentele justificative prevăzute în Manualul Beneficiarului se 

depune prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. 

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data 

plăţii se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. Pentru cererea de rambursare finală 

se consideră eligibile cheltuielile efectuate în perioada de implementare a proiectului.   

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare  

Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare este definit de beneficiar în sistemul informatic 

MySMIS2021/SMIS2021+ în etapa de contractare. 

În vederea asigurării unui proces eficient de verificare/control/audit, a optimizării fluxurilor financiare 

la nivelul PR NV 2021 – 2027 și a evitării întârzierilor în efectuarea plăților, cererile de 

prefinanțare/rambursare/plată se vor depune de beneficiar în conformitate cu Graficul de depunere 

a cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare a cheltuielilor. 

 

12.5. Vizitele la fața locului 

În vederea verificării realității cheltuielilor solicitate/autorizate AM PR NV va efectua vizite la fața 

locului, după cum urmează: 
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• cel puțin o vizită la fața locului la momentul solicitării la rambursare a minim 50% din valoarea 

eligibilă a contractului de finanțare (valoarea cumulată a cererilor depuse); 

• o vizită la cererea de rambursare finală. 

Vizitele la fața locului se realizează cu respectarea procedurilor prevăzute în Manualul Beneficiarului. 

 

13.   MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 

 

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului 

solicitantului 

Prevederile din cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare. 

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, 

inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de evaluare, selecție, contractare a 

proiectelor, modificări intervenite ulterior lansării prezentului ghid. 

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR NV de 

corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Dacă este cazul, pentru interpretări ale 

prevederilor cuprinse în ghid, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile, AM PR NV 

poate emite Instrucțiuni.  

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, 

selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de la începutul implementării până la finalizarea 

perioadei de durabilitate a proiectului, solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul 

solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care acesta face 

trimitere, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările 

ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile 

emise de AM PR NV.  

AM PR NV va asigura transparenţa prin publicarea pe pagina web a programului a tuturor 

corrigendumurilor, instrucțiunilor intervenite ulterior publicării prezentului ghid. 

 

13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în 

procesul de selecție (condiții tranzitorii) 

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 13.1, AM PR NV  poate emite corrigendum-uri., 

aprobate prin decizie a șefului AM PR NV, care va cuprinde și  dispozițiile tranzitorii cu privire la 

proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare, dacă este cazul. 

În funcție de modificările intervenite, AM PR NV se va asigura de respectarea principiului privind 

tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare, asigurând totodată și transparența 

sistemului de evaluare și selecție prin publicarea corrigendum-urilor și instrucțiunilor intervenite 

ulterior publicării prezentului ghid și/sau a ghidurilor specifice fiecărui apel de proiecte.  
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14. ANEXE 

 

Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul ghid: 

 

Anexa I - Grila de verificare a eligibilității 

Anexa II - Grila de evaluare tehnică și financiară  

Anexa II.1 - Grila de verificare a conformității și calității DALI/SF 

Anexa II.2 - Grila de verificare a conformității și calității Proiectului Tehnic  

Anexa II.3.a - Instrument pentru calcularea emisiilor GES în sectorul transporturilor 

Anexa II.3.b - Instrument pentru calcularea emisiilor GES în sectorul transporturilor 

Anexe III - Modele de documente ce însoțesc cererea de finanțare 

Anexa III.1 – Declarația unică 

Anexa III.2 – Studiu de oportunitate 

Anexa III.3 – Centralizator privind justificarea costurilor  

Anexa III.4 – Conținutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei 

Anexa III.5 – Acordul de parteneriat  

Anexa III.6 – Hotărârea de aprobare a proiectului  

Anexa III.7 – Studiul de trafic 

Anexa III.8 – Tabelul centralizator numere cadastrale/obiective de investiţii 

Anexa III.9 – Declaraţia privind nivelul de calitate al documentaţiilor tehnico-economice 

Anexa III.10 – Declarația privind eligibilitatea TVA 

Anexa IV - Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare 

Anexa V - Lista indicatorilor 

Anexa VI - Lista comunelor din ZUF aferentă municipiilor reședință de județ din Regiunea 

NV 

Anexa VII - Matricea de corelare 

Anexa VIII - Contractul de finanțare 

Anexa IX - Banda prioritară pentru transportul in comun  

 


