

Manual de utilizare MySMIS2021

Front Office

RAPORT DE PROGRES

INTRODUCERE	6
Accesare modul Implementare	8
Vizualizare modulul Implementare – Raport de progres	9
Prezentare generală	10
Calendar Raport de progres	13
Secțiunea 1 – Raport de progres.....	15
1.1. Versiune raport.....	21
1.2. Documente	22
1.3. Rezumatul proiectului	26
1.4. Modificări ale contractului / deciziei de finanțare.....	30
1.5. Activități și rezultate	33
1.6. Indicatori de realizare și de rezultat (program).....	36
1.6.1. Indicatori de realizare (program).....	36
1.6.2. Indicatori de rezultat (program).....	45
1.7. Indicatori suplimentari	52
1.7.1. Indicatori suplimentari de realizare	52
1.7.2. Indicatori suplimentari de rezultat (program)	58
1.8. Grafic și stadiu achiziții	65
1.9. Contracte achiziții semnate.....	68
1.10. Documente recepție.....	71
1.10.1. Situații documente recepție.....	71
1.10.2. Dificultăți întâmpinate și întârzieri	74
1.10.3. Echipamente.....	76
1.10.4. Garanții de bună execuție	79
1.10.5 Penalități.....	82
1.11 Resurse umane implicate	84
1.12. Prevederi ajutor de stat / de Minimis	89
1.13. Comunicare / Vizibilitate	92
1.14. Principii orizontale	95
1.14.1. Egalitate de șanse.....	95
1.14.1.1. Egalitate de gen.....	95
1.14.1.2. Nediscriminarea.....	97

1.14.1.3. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități	99
1.14.1.4. Schimbări demografice.....	102
1.14.2. Dezvoltare durabila	104
1.14.2.1. Poluatorul plătește	105
1.14.2.2. Protecția biodiversității.....	107
1.14.2.3. Utilizarea eficientă a resurselor	109
1.14.2.4. Reziliența la dezastre	111
1.14.2.5. Imunizarea la schimbările climatice	113
1.14.2.6. Principiul DNSH.....	116
1.14.2.7. Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale	118
1.14.2.8. Teme secundare.....	120
1.15. Recomandări vizite la fața locului	123
1.16. Îndeplinire indicatori de etapă.....	126
1.17. Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte	129
1.18. Observații pentru succesul proiectului.....	130
1.19. Instrumente financiare	133
1.19.1 Informații generale.....	133
1.19.2. Quantumul resurselor publice și private mobilizate	136
1.19.3. Dobânzi și alte câștiguri	139
1.19.4. Sprijin din partea fondurilor utilizate modificate	141
1.19.5. Resurse restituite și reutilizarea acestora	143
1.19.6. Împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital	144
1.19.7. Destinatari finali ai sprijinului.....	146
Secțiunea 2 - Transmitere raport de progres	152
2.1. Validare	152
Secțiunea 3 - Clarificare	162
a) Cerere de clarificare	166
b) Răspuns cerere de clarificare.....	166
c) Documente atașate.....	166
d) Solicitări prelungire termen.....	167
e) Transmitere răspuns clarificare	175
Secțiunea 4 - Raport de durabilitate	180

4.1. Versiune raport*	183
4.2. Documente	184
4.3. Indicatori de realizare si de rezultat (program)	186
4.4. Indicatori suplimentari	198
4.5. Durabilitate	207
4.5.1. Sustenabilitate financiară	207
4.5.2. Sustenabilitate tehnică	209
4.5.2.1. Gestionare infrastructură	209
4.5.2.2. Exploatare infrastructură	211
4.5.3. Diseminare rezultate	213
4.6. Caracter durabil	215
4.6.1. Descriere / Valorificare rezultate	215
4.6.2. Acorduri cu părți terțe	216
4.6.3. Transferabilitatea rezultatelor	219
4.6.4. Factori de risc sustenabilitate	220
4.6.5. Prevederi ajutor de stat / de Minimis	222
4.6.6. Observații / propuneri	224
4.7. Transmite raport progres	227
4.7.1. Validare	227

EVIDENȚA MODIFICĂRILOR MANUALULUI DE UTILIZARE

Nr. crt.	Versiune manual	Versiune aplicație	Data modificare	Descriere modificare
1	1	1	Iunie 2024	Constituire manual
2	2	1	Septembrie 2024	Actualizare manual
3				
4				

INTRODUCERE

MySMIS2021/SMIS2021+ - reprezintă sistemul informatic unitar dezvoltat pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile aferente perioadei financiare 2021-2027, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene, denumit în continuare SFC 2021, și care este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum și raportări specifice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor.

MySMIS2021/SMIS2021+ este un sistem de schimb electronic de date între beneficiari și autoritățile responsabile de programe, dezvoltat în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Sistemul permite beneficiarilor să prezinte, într-o singură transmitere, toate informațiile necesare sistemelor de gestiune și control ale programelor.

În acest context arhitectura MySMIS2021 reflectă toate etapele ciclului de viață al unui proiect.

Interfața sistemului MySMIS2021 pentru utilizatorii Front Office se găsește la adresa <https://mysmis2021.gov.ro/>.

Aplicația are în prezent următoarele module funcționale:

- modulul Proiecte - dedicat solicitanților de finanțare în vederea depunerii cererilor de finanțare.
- modulul Evaluare - dedicat solicitanților de finanțare în vederea evaluării proiectelor depuse.
- modulul Contractare - dedicat solicitanților de finanțare în vederea colectării informațiilor structurate și ale documentelor justificative privind contractul de finanțare, transmiterea/solicitarea de acte adiționale și modificări ale contractului.
- modulul Achiziții - dedicat solicitanților de finanțare în vederea introducerii informațiilor cu privire la achizițiile derulate în cadrul Contractului de finanțare (componenta FO) și autorităților de verificare a achizițiilor derulate și transmise spre verificare (componenta BO).

- modulul Implementare - dedicat beneficiarilor de finanțare în vederea înregistrării și stocării datelor privind implementarea proiectului necesare pentru monitorizarea, respectiv gestionarea financiară a acestuia.
- secțiunea Raport de progres din modulul Implementare - dedicat beneficiarilor de finanțare în vederea raportării progresului privind evoluția indicatorilor stabiliți la nivel de proiect.

Notă: Imaginile din capturile de ecran prezentate pot fi diferite de imaginile regăsite în mediul de producție (aceste capturi sunt extrase din mediul de testare) la diferitele stadii de dezvoltare ale aplicației. Singurele diferențe dintre cele două medii sunt de afișare (design), funcționalitățile fiind aceleași.

ATENȚIE!

Limita maximă acceptată de sistem pentru documentele .pdf încărcate este de **50 MB**.

Se recomandă ca în cazul documentelor scanate să se utilizeze o **rezoluție de 300 dpi, alb-negru**, astfel încât să se mențină o dimensiune cât mai redusă a acestora.

Accesare modul Implementare

Aplicația MySMIS2021 - Front Office se accesează la adresa: <https://mysmis2021.gov.ro/>.


După autentificare, aplicația afișează pagina principală. Din aceasta, se accesează butonul



și se deschid detaliile proiectului.

ATENȚIE!

Modulul Implementare este vizibil doar pentru proiectele cu status “Contract semnat”.



Prezentare generală

În cazul în care o cerere de finanțare este versionată, raportul de progres își va aduce informațiile din ultima versiune a cererii de finanțare (a proiectului).

Versiunile cererii de finanțare (proiect) se pot vizualiza în secțiunea *Proiect -> Versiune proiect**.
Versiunile raportului de progres se pot vizualiza în secțiunea *Raport de progres -> Versiune raport**, unde va fi afișată mențiunea: [Ultima versiune](#).

În interfață, pe oricare dintre secțiunile raportului de progres, este afișată versiunea proiectului pe care respectivul raport de progres a fost adăugat cât și următoarele informații cu privire la raportul de progres: Cod, Număr, Stare, denumirea proiectului, Cod SMIS, Tip raport, Număr înregistrare, Data înregistrare, Dată de început a perioadei de raportare, Dată de sfârșit a perioadei de raportare, Dată transmitere, Autoritate responsabilă.

ATENȚIE!

În situația în care un *raport de progres* a fost inițiat pe o anumită versiune de proiect (exemplu V2), iar între timp a intervenit o situație care implică versionarea proiectului (*Notificare / Act adițional*), *raportul de progres* va fi aferent *versiunii finale de proiect* de la momentul inițierii raportului de progres (adică V2), versiunea 3 de proiect aflându-se în stare intermediară.

Astfel, raportul de progres va menține informațiile aferente versiunii 2 de proiect, pentru ca utilizatorul să poată raporta informațiile aferente unei perioade anterioare versionării proiectului.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Apel POCIRI2174/PCDF_P3OP4 - Apel Oana N. 28.08.2024

Cod SMIS 347942

Cod proiect 347942-201

Stare **Capitulum sumat**

Documente atașate AM_POCDF, Autoritatea de Management pentru Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și Infrastructură Financiară

Obiective specifice POC4-B - FEDR - POC4-B, Creșterea mării culturale și a turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Număr contract 100 Oana N. 2

Data semnării contract 31.01.2024 00:00

Data închiderii 29.08.2024 15:00

Rapoarte de progres

Cod	Număr	Tip	Stare	Număr înregistrare	Data înregistrare	Data de început a...	Data de sfârșit a...	Versiune proiect	Data transmitere	Acțiuni
AME	1	Periodic - Anul activității	Activat	1	16.09.2024	01.01.2024	15.09.2024	2	11.09.2024 12:25	

Barometru pe pagină: 10

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Indicatori suplimentari

Raport de progres

Etape

Documente atașate

Documente

Versiune raport *

1 - 11.09.2024 12:25

Documente

Re - Raportul proiectului

Modificări ale contractului / documente de finanțare

Ac - Activități și rezultate

Ind - Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Ind - Indicatori suplimentari

Gr - Grafic și stadiu activității

Gr - Contracte achiziții summate

Documente recepție

S - Situație document recepție

D - Dificultăți întâmpinate și îndreptări

Ec - Echipele

Gr - Garanții de bună credință

Pr - Periodicitate

Re - Resurse umane implicate

Pr - Provizori ajutor de șant / de Miniera

Informații raport progres

Nu se pot afișa rezultatele raportului de progres (documente atașate)

Cod 346

Număr 1

Proiect Testare Raport de Progres 29.08.2024

Cod SMIS 347942

Versiune proiect **2**

Tip raport Periodic - Anul activității

Data înregistrare 16.09.2024

Data de început a perioadei de raportare 01.01.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare 15.09.2024

Data transmitere 11.09.2024 12:25

Autoritatea responsabilă AM_POCDF, Autoritatea de Management pentru Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și Infrastructură Financiară

Indicați indicatorii de realizare

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare înregistrată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
Ind 1		3.000,00	General	7			
Ind 2		3.000,00	Proiect	10			
Ind 1		7.000,00	Intermedie	3			

Suma indicatori suplimentari de realizare

Pot fi transmise oricâte rapoarte de progres sunt necesare. Numai după ce un raport de progres a fost transmis către autoritatea de management / organismul intermediar, se poate adăuga un


nou raport de progres. Starea **Draft** a unui raport de progres, cât și *Raportul de progres final* (va fi doar unul singur pe un cod SMIS) sunt situațiile care nu permit adăugarea unui nou raport de progres.

Calculul pe indicatori se va realiza doar pentru rapoartele de progres care se află în starea

Autorizat

, atunci când autoritatea de management / organismul intermediar bifează în Back Office opțiunea de *agregă indicatori*.

Dintre tipurile de rapoarte de progres ce pot fi selectate, *Raportul de durabilitate* are un alt format, cu alte secțiuni / informații solicitate. Modalitatea acestuia de completare urmează logica celorlalte tipuri de rapoarte de progres.




Calendar Raport de progres


Calendarul raportului de progres se află în afara *raportului de progres* (Proiecte -> Modul Implementare). Face referire la toate rapoartele de progres pe care beneficiarul trebuie să le transmită, așa cum și-a asumat prin contractul de finanțare.

Se completează în afara *Raportului de progres*, pentru a veni în sprijinul beneficiarului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să îl completeze în cadrul fiecărui raport de progres.


Se poate modifica oricând, iar informațiile modificate vor fi aduse în următorul raport de progres. Informațiile cuprinse în această secțiune sunt estimări ale beneficiarului cu privire la termenele de raportare.

Se va afișa în pdf-ul *Raportului de progres*, sub denumirea **Calendar de raportare**.




La acționarea butonului  aplicația deschide fereastra: *Adaugă înregistrare calendar raport progres*, unde se completează câmpurile:

- Tip raport progres *;
- Dată limită transmitere *;
- Observații (opțional).




Se salvează informațiile introduse cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.



Rapoartele de progres introduse informativ în această secțiune pot fi modificate  (*Modifică*) sau șterse  (*Șterge*).

Secțiunea 1 – Raport de progres

La accesarea secțiunii **Ra Raport de progres**, aplicația afișează lista rapoartelor de progres anterioare.



Pentru a adăuga un raport de progres se acționează butonul **Adaugă**.


Aplicația deschide fereastra pop-up *Adaugă raport de progres* în care se selectează tipul de raport dorit: *Periodic – Lunar, Periodic – Trimestrial, Periodic – Altă perioadă, Însoțește o cerere, Final, Durabilitate*.

Se completează:

- **număr înregistrare** -> poate fi un text mai lung, de maxim 50 de caractere, și în care se permite introducerea atât a cifrelor cât și a literelor; în acest fel, având în vedere că aplicația nu realizează verificări de această natură, utilizatorul are posibilitatea de a informa autoritatea (Back Office) că un raport de progres este legat de o anumită cerere de rambursare; exemplu posibil de text: *123 / 11.09.2024 - CR 3* ;
- **dată înregistrare**,
- **dată de început a perioadei de raportare**,

➤ **dată de sfârșit a perioadei de raportare.**

Pentru rapoartele de tip periodic, se permite transmiterea unui singur Raport de progres aferent unei perioade definite, astfel încât perioadele raportate să nu se suprapună. Aplicația verifică la nivel de proiect, ca un raport de progres de tip periodic adăugat să nu acopere o perioadă raportată anterior pe același tip de raport. În caz afirmativ, aplicația va returna un mesaj de *Eroare*, cu privire la faptul că respectiva perioadă a fost deja cuprinsă într-un alt raport de progres de același tip: *"Datele introduse sunt incluse în alt raport de progres de același tip"*.



Perioada de timp respectivă poate fi preluată într-un alt raport de progres, de un alt tip.



După completarea câmpurilor, se salvează prin acționarea butonului

⊕ Adaugă

Versiune manual 2. Versiune aplicație 1
Manual de utilizare MySMIS2021_FO_Raport de progres
Redactat de Direcția de Coordonare ȘMIS și IT (DCSMISIT)

Pag. 18 din 234

-  **Șterge** - aplicația deschide fereastra pop-up *Șterge raport progres* pentru confirmarea acțiunii.



MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Proiect 347942 Raport de progres

General

Implementare

Informații

Documente justificative

Achiziții

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Apel: PCDFI2174PCDFI_35DP4 - Apel Opera N - 29.08.2024

Stare: Contract semnat

Cod SMIS: 242842

Cod activitate: 242842-201

Denumire activitate: AM_PCDFI, Autoritatea de Management pentru Program Operațional Digitalizare și Instrumente Financiare

Obiective specifice: RSD4.6 - FEDR - RSD4.6, Creșterea ofertei culturale și a turismului durabil în domeniul economic, incluziunea socială și inovarea sectorilor

Număr contract: 100 Opera N. 2

Data semnarea contract: 31-01-2024 00:00

Data închiderii: 29-08-2024 15:00

Rapoarte de progres

Cod	Număr	Tip	Stare	Număr înregistrare	Data înregistrare	Data de început a...	Data de sfârșit a...	Versiune proiect	Data transmitere	Acțiuni
846	1	Periodic - Altă perioadă	Activat	1	18-03-2024	01-01-2024	15-03-2024	2	11-09-2024 12:25	

Surse pe pagină: 10

- 
Modifică - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică raportul de progres* în care se pot modifica datele introduse în momentul adăugării raportului de progres.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Proiect 346230 Raport de progres

General

Implementare

Informații

Documente justificative

Achiziții

Testare Raport de Progres

Apel: PCDFI2174PCDFI_35DP4 - Apel Opera N - 29.08.2024

Stare: Contract semnat

Cod SMIS: 242842

Cod activitate: 242842-201

Denumire activitate: AM_PCDFI, Autoritatea de Management pentru Program Operațional Digitalizare și Instrumente Financiare

Obiective specifice: RSD4.1.1 - FEDR - RSD4.1.1, Lărgirea sectorului ocupat și în timp (a) activităților economice incluziunea socială și inovarea sectorilor

Număr contract: 7777

Data semnarea contract: 23-03-2024

Data închiderii: 23-03-2024 00:00

Rapoarte de progres

Cod	Număr	Tip	Stare	Număr înregistrare	Data înregistrare	Data de început a...	Data de sfârșit a...	Versiune proiect	Data transmitere	Acțiuni
846	1	Periodic - Luni	Activat	1	23-03-2024	23-03-2024	23-03-2024	2	11-09-2024 12:25	

Modifică raportul de progres

Tip: Periodic - Luni

Număr înregistrare: 1

Data înregistrare: 23-03-2024

Data de început a perioadei de raportare: 23-03-2024


Data de sfârșit a perioadei de raportare: 23-03-2024


Analiză

Modifică

Se salvează modificările realizate prin acționarea butonului



- 
Detalii raport de progres - aplicația afișează pagina *Informații raport de progres* de unde acesta se poate  sau .



Din pagina de **Detalii** se completează raportul de progres accesând secțiunile următoare.

1.1. Versiune raport

În secțiunea **Versiune raport *** se vizualizează versiunile raportului de progres. În ce privește versionarea, raportul de progres se comportă precum cererea de finanțare, iar aceasta se realizează prin intermediul răspunsurilor la clarificările inițiate de către autoritatea de management / organism intermediar (Back Office).

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Arhivă

Proiect 147942 Raport de progres 613

Raport de progres

- Etape
- Documente finale
- Decizie
- Clarificări
- Versiuni raport
- Ultima versiune
- 1: 16-09-2024 20:23
- Modificări ale contractului / deciziei de finanțare
- Activități și rezultate
- Indicatori de performanță și de rezultat (proiect)
- Indicatori suplimentari
- Grafic și stadiu achiziție
- Contracte achiziție servicii
- Documente recepție
- Soluție documente (acoperă)
- Dificultăți întâmpinate și soluții
- Echipamente
- Garanții de bună execuție
- Proceduri
- Resurse umane implicate
- Prevederi raport de sinteză de finalizare
- Comunicare / Multimedialitate
- Principii orientative

Informații raport progres

Cod	Număr	Stare
933	2	Completat
Proiect		
Titlul raportului de progres: 28-08-2024		
Versiune proiect	Tip raport	Cod date
1	Integritate a sistemului	362365
Data înregistrării	Data de încheiere a perioadei de raportare	Număr înregistrare
31-01-2024	30-01-2024	24 / 11-09-2024 - CR 1 - 7 (teritoriul)
Data înregistrării	Data de încheiere a perioadei de raportare	Data de încheiere a perioadei de raportare
17-09-2024 14:47		33-01-2024
Adresa responsabilă		
AM-PCIDP-Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Regională și Investiții		

Întoarce

1.2. Documente

Secțiunea **Do Documente** este dedicată documentelor atașate raportului de progres. Se pot adăuga documente din spațiul local, cu ajutorul butonului **+ Adaugă document nou**, sau se pot atașa din bibliotecă, prin intermediul butonului **Atașează documente din bibliotecă**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Documente

Raport de progres
Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documente

Re Rezumatul proiectului

M Modificări ale contractului / decizii de întrerupere

Ac Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (programe)

Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu achiziții

Co Contracte achiziții semnate

Documente recepție

S Situație document recepție

D Dificultăți întâmpinate și îndreptări

E Echipamente

G Garanții de bună execuție

P Pericolități

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi ajutoare de stat / de minimis

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orizontale

Egalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

Informații raport progres

Cod 846 Număr 1 Statut Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 2 Tip raport Periodic - ADO periodic

Data înregistrare 03.02.2024 Data de început a perioadei de raportare 01.01.2024

Data transmitere Data de sfârșit a perioadei de raportare 02.02.2024


Autofotografie responsabil

Documente atașate

Adaugă document nou

Adaugă documente de la biblioteca

Tabelul nu conține înregistrări.
Memento nu există date disponibile în acest tabel.

Documente din spațiul local () cuprind un nomenclator, din cadrul căruia se poate selecta tipul necesar de document:

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Documente

Raport de progres
Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documente

Re Rezumatul proiectului

M Modificări ale contractului / decizii de întrerupere

Ac Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (programe)

Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu achiziții

Co Contracte achiziții semnate

Documente recepție

S Situație document recepție

D Dificultăți întâmpinate și îndreptări

E Echipamente

G Garanții de bună execuție

P Pericolități

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi ajutoare de stat / de minimis

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orizontale

Egalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

Informații raport progres

Cod 846 Număr 2 Statut Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 2 Tip raport Periodic - ADO periodic

Data înregistrare 31.01.2024 Data de început a perioadei de raportare 01.01.2024

Data transmitere Data de sfârșit a perioadei de raportare 02.02.2024

Autofotografie responsabil

Documente atașate

Adaugă document nou

Adaugă documente de la biblioteca

Tabelul nu conține înregistrări.
Memento nu există date disponibile în acest tabel.

Adaugă document nou

Tip document *

Selecție

Alte documente

Aviz / acord / autorizare

Document aferent măsurilor privind egalitatea de șanse / nondiscriminare


Document aferent grupului țintă

Document aferent implementării contractelor de achiziție


Document informare și publicitate

Document îndeplinire obiective de mediu

Document aferent resurselor umane implicate



Documentele ce pot fi selectate din bibliotecă (**Atașează documente din bibliotecă**) sunt doar de tipul *Alte documente*, deoarece se referă la întreg raportul de progres.



După acționarea butonului **Incarcă** , aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 906 Documente

Raport de progres
Versiune raport *
Ultima versiune

Do Documente
Re Rezumatul proiectului
Me Modificări ale contractului / decizii de finanțare
AI Activități și rezultate
IR Indicatori de realizare și de rezultat (program)
IS Indicatori suplimentari
GR Grafic și stadiu achiziții
CE Contracte achiziții somatice

Documente recepție
SI Situații documente recepție
EX Dificultăți întâmpinate și întârzieri
EJ Echipamente
GA Garanții de bună execuție
PI Provizii
RE Resurse umane implicate
PR Provedori ai stat / de Minister
CA Comunicare / Vizualizare

Principii orizontale
EG Egalitate de gen

Informații raport progres

Cod 906 Număr 2 Stare Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29/09/2024 07

Versiune proiect 2 Tip raport Încușată a cererii

Data înregistrării 31-01-2024 Data de început a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii Autoritate responsabilă

Număr înregistrare 2A / 11-09-2024 - CR 1. - Testare perioada

Data de sfârșit a perioadei de raportare 31-01-2024

Documente atașate

Denumire	Document tip	Încărat din...	Entitate juridică	Data încărcare	Acțiuni
Testare 1.pdf	Altă documente	Da	A.S.C.O.R. - Asociatie - Cluj	11-09-2024 15:25	  
Testare 1.pdf	Document informare și publicitate	Nu	A.S.C.O.R. - Asociatie - Cluj	11-09-2024 15:20	  

Elemente pe pagină: 10

1-2 din 2

Succes
Documentele din bibliotecă au fost încărcate.

Documentele se pot descărca  (Descarcă), previzualiza  (Previzualizează) sau șterge  (Șterge).


1.3. Rezumatul proiectului

În secțiunea **Re Rezumatul proiectului** se va introduce o scurtă descriere a proiectului, precum și informații cu privire la obiectivele și activitățile acestuia.


La acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde se completează rezumatul proiectului.



Pentru salvarea informațiilor, se acționează butonul . Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.





La acționarea opțiunii [Vezi mai mult...](#), aplicația afișează textul integral.



ATENȚIE !

Având în vedere că este o interfață descriptivă, dacă există rapoarte de progres adăugate anterior, atunci informațiile din ultimul raport de progres, completate în câmpul *Rezumatul proiectului*, vor fi afișate automat de aplicație, după acționarea butonului , iar utilizatorul le va putea copia ( (Copiază în clipboard) și apoi paste, sau copy-paste) în cadrul noului raport de progres.






Se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.



1.4. Modificări ale contractului / deciziei de finanțare


În secțiunea **Modificări ale contractului / deciziei de finanțare** se vizualizează modificările prin care a trecut contractul / decizia de finanțare. Informațiile sunt aduse automat din modulul Contractare. Aceste modificări (*Notificare* sau *Act adițional*) sunt cele care au dus la versionarea proiectului. Pentru fiecare modificare a contractului / deciziei de finanțare utilizatorul va introduce o scurtă descriere a acesteia.

The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. On the left is a sidebar with various navigation links. The main area is titled 'Modificări ale contractului / deciziei de finanțare'. It contains a form for reporting progress with fields for 'Căut', 'Număr', 'Stare', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrare', 'Data de început a perioadei de raportare', 'Data transmitere', and 'Autoritate responsabilă'. Below the form is a table with columns: 'Tip', 'Data semnare', 'Versiune proiect', 'Observații', and 'Acțiuni'. The table lists two entries: 'Notificare' and 'Contract adițional'.


Tip	Data semnare	Versiune proiect	Observații	Acțiuni
Notificare	11-09-2024	3		[Edit]
Contract adițional	31-01-2024	2		[Edit]

La acționarea butonului  (*Modifică*), aplicația deschide pagina *Modifică obiectul modificării*, unde utilizatorul poate completa descrierea.

Pentru tipul **Contract inițial** -> exemplu: "Semnare contract".



Pentru tipul **Notificare** -> exemplu: "Modificare buget".



Descrierile introduse se salvează cu ajutorul butonului **Modifică**, iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**. Acestea sunt afișate în secțiunea **Observații**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Contract finanțare

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Dr Documente

Rn Recursul proiectului

Ma Modificări ale contractului / deciziei de finanțare

Ac Activități și rezultate

Is Indicatori de realizare și de rezultat (programe)

Is Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu achiziții

Ce Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Si Situație documente recepție

De Dificultăți întâmpinate și îndreptări

Ec Echipamente

Ga Garanții de bună execuție

Pn Penalități

Re Resurse umane implicate

Pv Prevederi actuale de stat / de Minimis

Cc Comunicare / Viabilitate

Principii orientative

Equalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

Informații raport progres

Cod 933 Număr 2 Statut Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29.09.2024

Versiune proiect 3 Tip raport Încușare a contor

Data înregistrare 31-01-2024 Data de început a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmitere Autoritate responsabilă

Număr înregistrare 2A / 11.09.2024 - CR 1 - Testare periodică

Data de sfârșit a perioadei de raportare 31-01-2024


Modificări ale contractului / deciziei de finanțare


Tip	Data semnare	Versiune proiect	Observații	Acțiuni
Notificare	11-09-2024	3	Notificare...	
Contract inițial	31-01-2024	2	Contract...	

Elemente pe pagină: 10

Succes Contractul a fost salvat.

1.5. Activități și rezultate

În secțiunea , se vizualizează activitățile și subactivitățile previzionate, aduse din cererea de finanțare (proiect), din ultima versiune de proiect. Pe fiecare subactivitate în parte trebuie completat progresul aferent perioadei de raportare.





The screenshot shows the 'MySMIS2021' application interface. On the left, there is a sidebar with various menu items. The main area displays 'Activități previzionate' (Forecasted Activities). It lists two activities: 'Activitate 1' and 'Activitate 2'. Each activity has a table of subactivities with columns for 'Data început' (Start Date), 'Data finalizare' (End Date), 'Rezultate previzionate' (Forecasted Results), 'Parteneri implicați' (Involved Partners), 'Progres' (Progress), 'Rezultat obținut' (Result Obtained), 'Abateri/riscuri identificate' (Identified Deviations/Risks), and 'Acțiuni' (Actions).

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Progres	Rezultat obținut	Abateri/riscuri identificate	Acțiuni
Subactivitate 1.1	01-01-2024	30-09-2025	At least one of the outcomes of the project...	A.S.C.R. Asociația...				
Subactivitate 1.2	01-04-2024	30-09-2027	At least one of the outcomes of the project...	A.S.C.R. Asociația...				

La acționarea butonului  (*Modifică*), aplicația deschide fereastra *Modifică progres subactivitate previzionată*, unde utilizatorul completează în câmpurile:

- Progres în perioada de raportare;
- Rezultat obținut în perioada de raportare -> face referire la progresul pe subactivitate în perioada de raportare;
- Abateri / riscuri identificate -> în cazul în care există pentru o anumită subactivitate.



Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului



, iar aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Activități

Raport de progres
Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documente

Re Recursurile proiectului

Modificări ale contractului / deciziei de
finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat
(program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziții summate

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și îndreptări

Echipamente

Garanții de bună execuție

Pencelidaje

Resurse umane implicate

Proceduri ajutor de stat / de minimis

Comunicare / Vizibilitate

Principii orientate

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Tip Procontractual

Articulație de bază
Nu

Data început
01.01.2024

Data finalizare
30.09.2027

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Progres	Rezultat obținut	Abateri	Acțiuni
Subactivitate 1.2	01.04.2024	30.09.2027	At viciu coș et accusam et...	A.S.C.O.R. Asociate - Oana	Progres în perioada de raportare raportat 1	Rezultat obținut în perioada de raportare raportat 1		
Subactivitate 1.1	01.01.2024	30.09.2025	At viciu coș et accusam et...	A.S.C.O.R. Asociate - Oana	Progres în perioada de raportare raportat 1	Rezultat obținut în perioada de raportare raportat 1		

Elemente pe pagină: 10

1-3 din 2

Activitate 2
Durată activitate: 71 luni

Obiectiv specific
RSO4.6 - RSO4.6, Creșterea rolului culturii și al patrimoniului în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE
FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip Procontractual

Articulație de bază
Nu

Data început
01.01.2024

Data finalizare
30.11.2029

Subactivități

Subactivitate	Data început	Data finalizare	Rezultate previzionate	Parteneri implicați	Progres	Rezultat obținut	Abateri	Acțiuni
Subactivitate 2.2	01.04.2024	30.11.2029	At viciu coș et accusam et...	A.S.C.O.R. Asociate - Oana				

Succes
Progresul activității a fost atins.

1.6. Indicatori de realizare și de rezultat (program)

În secțiunea **Indicatori de realizare și de rezultat (program)** se vizualizează informații cu privire la indicatorii de realizare și de rezultat, acestea fiind aduse din proiect, din ultima versiune a acestuia (dacă detaliile indicatorilor au fost modificate, se va aduce în raportul de progres ultima versiune a acestora).

Se introduc valorile realizate în perioada raportată atât pentru indicatorii de realizare cât și pentru indicatorii de rezultat, după caz. Este obligatorie completarea valorilor realizate în perioada raportată. În situația în care pentru unul dintre indicatori nu există progres, acesta nu se va lăsa necompletat, ci se va completa cu valoare 0 (zero).

Indicatori de realizare (program)

Indicator	Timp	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
RCO02_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)	3.000.00	întreprinderi	întreprinderi	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]
RCO03_Intreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mic, medii, mari) (întreprinderi)	3.000.00	întreprinderi	întreprinderi	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]
RPO2_Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)	7.000.00	număr resurse culturale digitalizate	General	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]

Indicatori de rezultat (program)

Indicator	Timp	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
RCH12_Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate (activitatea de întreprinderi utilizatorii)	5.000.00	utilizatori/an	General	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]
RCH11_Utilizarea de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatorii)	7.000.00	utilizatori/an	General	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]
RSP2_Pondere care beneficiază de servicii de dezvoltare a capacității de evaluare a performanței (persoane)	3.000.00	persoane	General	0,00	0,00	0,00 %	[Modifică] [Vizualizează]

1.6.1. Indicatori de realizare (program)

În zona de lucru **Indicatori de realizare (program)** sunt vizibili indicatorii de realizare completați în cadrul cererii de finanțare.

Completarea valorilor realizate în perioada raportată se realizează fie prin acționarea butonului




(Modifică), fie prin acționarea butonului




(Vizualizează).

-  **Modifică** -> aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoarea realizată în perioada raportată.




The screenshot shows the 'Modifică indicator' pop-up window. The 'Valoare realizată în perioada raportată' field is highlighted with a red rectangle, and the 'Modifică' button is also highlighted with a red rectangle.

Se salvează prin acționarea butonului  **Modifică**. Aplicația afișează un mesaj de Succes.



The screenshot shows the 'Informații raport progres' page. The 'Modifică' button is visible in the top right corner. A success message is displayed at the bottom right: 'Succes! Indicatorul a fost salvat.'

Valorile introduse sunt vizibile în interfață în câmpul **Valoare realizată în perioada raportată** cât și în zonele **Sumar indicatori de realizare (program)** și **Sumar indicatori de rezultat (program)**, și pot fi modificate prin acționarea butonului .



Interfața ferestrei pop-up **Modifică indicator** diferă în funcție de tipul indicatorului selectat. În ceea ce privește **indicatorii de tip Întreprinderi**, completarea valorii realizate în perioada raportată se face astfel:


1. Se acționează butonul  (Modifică).

2. Aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoarea realizată în perioada raportată.

Se salvează prin actionarea butonului  Modifica. Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

3. Aplicația afișează pagina de detalii ale indicatorului, iar în zona de lucru *Coduri de identificare* se acționează butonul , în vederea introducerii codurilor unice de

identificare ale întreprinderilor (atâtea coduri câte întreprinderi s-au raportat în câmpul *Valoare realizată în perioada raportată*).



4. Aplicația deschide fereastra pop-up *Adaugă cod identificare* în care se introduce codul unic de identificare / codurile unice de identificare al / ale întreprinderii / întreprinderilor. Numărul de coduri unice care trebuie introduse trebuie să fie egal cu valoarea realizată raportată. În cazul în care se introduc mai multe coduri unice, și se depășește valoarea realizată raportată, aplicația va semnaliza această problemă la momentul validării raportului de progres . Raportul de progres va putea fi validat și transmis doar atunci când numărul de coduri unice introduse va fi egal cu valoarea realizată raportată. În cazul în care se încearcă adăugarea unui cod unic deja existent, aplicația afișează un mesaj de *Eroare*: "Codul de identificare există deja.", și nu va permite adăugarea acestuia.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Proiect 347942 Raport de progres 933 Validare

Tip raport: Încușare a cererii

Data înregistrării: 31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare: 31-01-2024

Data de încheiere a perioadei de raportare: 31-01-2024

Validare raport progres

Proiect

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Pentru indicatorul de program RC002_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi), numărul de întreprinderi introduse este 10, diferit față de valoarea realizată în perioada raportată 5

Pentru indicatorul de program RC001_Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi), numărul de întreprinderi introduse este 0, diferit față de valoarea realizată în perioada raportată 3

Indicatori suplimentari

Indicatorul suplimentar "ind 3" nu a fost raportat

Indicatorul suplimentar "ind 2" nu a fost raportat

Indicatorul suplimentar "ind 1" nu a fost raportat

Indicatorul suplimentar "ind 2" nu a fost raportat

Indicatorul suplimentar "ind 1" nu a fost raportat

Indicatorul suplimentar "ind 3" nu a fost raportat

Documente atașate

Rezumat proiect

Comunicare și vizibilitate

Nu ați completat secțiunea Comunicare/Vizibilitate

Principii orizontale - egalitate de șanse

Nu ați completat secțiunea Egalitate de gen

Nu ați completat secțiunea Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Nu ați completat secțiunea Nediscriminare

După introducerea codului / codurilor unice de identificare, se salvează prin acționarea butonului

Adaugă. Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Raport de progres 347942

Detalii indicator

Indicator: RC002_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)

Tip: Întreprinderi

Valoare realizată în perioada raportată: 75 (0)

Indicator de realizare (program)

Tip raport: Nu s-a înregistrat

Locație: Data: 15-01-2024

Proiect finanțat din proiecte anterioare: Din proiecte anterioare

Coduri de identificare: 4 proiecte / 75 persoane

Adaugă cod identificare

Coduri de identificare *

Adaugă un cod de identificare *

Amplasat

Adaugă

Codurile unice de identificare sunt vizibile în interfață.

Eliminarea unui cod unic de identificare se realizează prin selectarea acestuia (☐ --> ☒) și

acționarea butonului **Șterge**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 913 Indicator de realizare (program) Realizare R0002, Intermedieri care beneficiază de surse pen...

Raport de progres
Versiune raport *
Ultima versiune

Documente

Documentul proiectului

Modificări ale contractului / decizii din
finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de evaluare și de rezultat
(program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziție semnate

Documente recepție

Soluții documente recepție

Dificultăți întâmpinate și soluții

Equipamente

Garanții de bună execuție

Plasabilități

Resurse umane implicate

Prevederi ajutor de stat / de Minister

Comunicare / Vizualizare

Principii orizontale

Egalitate de gen

Egalitate de gen

Medioambianță

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Valoare realizată în perioada raportată
5,00

Valoare așteptată autorității
3,00

Rată realizare autorității
0,30 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune
Mici pușini dezvoltabile

Unitate de măsură
Interpretabil

Județ
Arad

Localitate
Botoș

Căp
19

Tip întreprindere
MIDIE

Data înființării
19-08-2024

Cod SMIS proiect anterior
-

Titlu proiect anterior
-

Proiect finanțat din proiecte anterioare

Cod SMIS proiect anterior
-

Codul de identificare
11 întreprinderi / 5 raportate

Șterge Adaugă

	Cod identificare
	80833053
	4643289
	4008800
	28401605
	35810543
	25402786
	15437675
	33380396
	33402723
	08112489

5 elemente selectate:

Elemente pe pagină: 12

Aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 913 Indicator de realizare (program) Realizare R0002, Intermedieri care beneficiază de surse pen...

Raport de progres
Versiune raport *
Ultima versiune

Documente

Documentul proiectului

Modificări ale contractului / decizii din
finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de evaluare și de rezultat
(program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziție semnate

Documente recepție

Soluții documente recepție

Dificultăți întâmpinate și soluții

Equipamente

Garanții de bună execuție

Plasabilități

Resurse umane implicate

Prevederi ajutor de stat / de Minister

Comunicare / Vizualizare

Principii orizontale

Egalitate de gen

Egalitate de gen

Medioambianță

Accesibilitate pentru persoane
cu dizabilități

Valoare realizată în perioada raportată
7,00

Valoare așteptată autorității
3,00

Rată realizare autorității
0,30 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune
Mici pușini dezvoltabile

Unitate de măsură
Interpretabil

Județ
Arad

Localitate
Botoș

Căp
19

Tip întreprindere
MIDIE

Data înființării
19-08-2024

Cod SMIS proiect anterior
-

Titlu proiect anterior
-

Proiect finanțat din proiecte anterioare

Cod SMIS proiect anterior
-

Codul de identificare
8 întreprinderi / 5 raportate

Șterge Adaugă

	Cod identificare
	80833053
	4643289
	4008800
	28401605
	35810543
	25402786
	15437675
	33380396
	33402723
	08112489

5 elemente selectate:

Elemente pe pagină: 12

Confirmă acțiunea

Ești sigur că vrei să ștergi 5 coduri de identificare?

Revino Confirmă

După acționarea butonului **Confirmă**, codurile unice selectate sunt șterse, iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 34792 Raport de progres 347 Indicator proiectat Realizare RCO2Z_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)

Raport de progres
Versiune raport *

Documente

Resumatul proiectului

Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu execuție

Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Echipamente

Garanții de bună execuție

Punctaj

Resurse umane implicate

Prevederi actelor de stat / de Minister

Comunicare / Viabilitate

Principii orientate

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Ne-discriminare

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Detalii indicator

Indicator: RCO2Z_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)

Tip: Întreprinderi

Trasă: 1.000.00

Unitate măsură: Întreprinderi

Valoare realizată în perioada raportată: 7.00

Valoare așteptată autorizată: 0.00

Rată realizare autorizată: 0.33 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune: Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură: Întreprinderi

Judet: Arad

Localitate: Cluj

Cod SAIS: 13

Tip întreprindere: MCDR

Data înființare: 19.08.2024

Cod SAIS proiect anterior:

Titlu proiect anterior:

Prezentare frontală din proiecte anterioare:

DH anul din proiecte anterioare:

Coduri de identificare

4 introducere / 7 raportare

Cod identificare

30823023

36162099

4328423

10005870

Intermite pe pagină: 10

Succes! Codurile unice de identificare au fost salvate.

- 
Vizualizează -> aplicația afișează pagina *Detalii indicator* în care sunt vizibile detaliile indicatorului și se poate introduce valoarea realizată în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 34792 Raport de progres 346 Indicator proiectat Realizare IP02Z_Numerul resurselor culturale digitalizate (num.)

Raport de progres
Versiune raport *

Documente

Resumatul proiectului

Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu execuție

Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Echipamente

Garanții de bună execuție

Punctaj

Resurse umane implicate

Prevederi actelor de stat / de Minister

Comunicare / Viabilitate

Principii orientate

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Ne-discriminare

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Informații raport progres

Cod: 846

Număr: 1

Nume: [Draft]

Proiect: [Textura Raport de Progres 29.08.2024](#)

Cod SAIS: 247322

Versiune proiect: 2

Tip raport: Periodic - Anual periodic

Număr înregistrare: 1

Data înregistrare: 03.02.2024

Data de început a perioadei de raportare: 01.01.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 02.02.2024

Data transmitere:

Autoritate responsabilă:

Detalii indicator

Indicator: IP02Z_Numerul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)

Tip: General

Trasă: 1.000.00

Unitate măsură: număr resurse culturale digitalizate

Valoare realizată în perioada raportată: 25.00

Valoare așteptată autorizată: 0.00

Rată realizare autorizată: 0.00 %


Indicator de realizare (program)

Tip regiune: Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură: număr resurse culturale digitalizate

Modifică

Prin acționarea butonului  **Modifică**, aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoare realizată în perioada raportată.



1.6.2. Indicatori de rezultat (program)

În zona de lucru *Indicatori de rezultat (program)* sunt vizibili indicatorii de rezultat selectați la momentul completării cererii de finanțare.

Completarea valorilor realizate în perioada raportată se realizează fie prin acționarea butonului




(*Modifică*), fie prin acționarea butonului



(*Vizualizează*).

-  **Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoare realizată în perioada raportată.




The screenshot displays the MySMIS2021 web application. On the left is a sidebar with navigation options like 'Raport de progres', 'Indicatori de rezultat', and 'Documente'. The main area shows a table of indicators. A modal window 'Modifică indicator' is overlaid, showing fields for 'Tip regiune', 'Unitate de măsură', 'Cod SAIS proiect anterior', and 'Titlu proiect anterior'. Below these are fields for 'Valoare realizată în perioada raportată' and 'Valoare agregată autorizată'. A red box highlights the 'Modifică' button in the modal.

Se salvează prin acționarea butonului **Modifică**.


Valorile introduse sunt vizibile în interfață și pot fi modificate prin acționarea butonului .


This screenshot shows the 'Indicatori de rezultat (program)' table in the MySMIS2021 application. The table has columns for 'Indicator', 'Tip', 'Unitate de măsură', 'Valoare realizată în perioada raportată', 'Valoare agregată autorizată', 'Rată realizare autorizată', and 'Acțiune'. A red box highlights the 'Modifică' button in the 'Acțiune' column for the first row. Below the table, there is a section for 'Sumar indicatori de rezultat (program)' which provides a summary of the indicators.





Interfața ferestrei pop-up **Modifică indicator** diferă în funcție de structura indicatorului selectat.

- 
Vizualizează - aplicația afișează pagina *Detalii indicator* în care sunt vizibile detaliile indicatorului și se poate introduce valoarea realizată în perioada raportată.



Prin acționarea butonului , aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoare realizată în perioada raportată.



Valoarea introdusă se salvează prin acționarea butonului . Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

Valorile indicatorilor realizate în perioada raportată sunt vizibile în interfață și sunt afișate în mod centralizat în zona de lucru *Sumar indicatori de rezultat (program)*.

MySMIS2021 Unități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 848 Indicatori proiectului

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

Rezumatul proiectului

Modificări ale caracteristicilor / decizii de înțelegere

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat

Indicatori de rezultat (program)

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiune
RC001, Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)							
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 75 întreprinderi - Tintă: 3.000 întreprinderi							
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 30 întreprinderi - Tintă: 3.000 întreprinderi							
ISP02, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)							
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 37 număr resurse culturale digitalizate - Tintă: 7.000 număr resurse culturale digitalizate							

Indicatori de rezultat (program)

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiune
RC112, Utilizatori de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)			General	39	0,00	0,00 %	
RC111, Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)			General	70	0,00	0,00 %	
IS02, Populația care beneficiază de acțiuni de dezvoltare a capacității de voluntare a patrimoniului (populație)			General	47	0,00	0,00 %	

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RC112, Utilizatori de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 39 utilizatori - Tintă: 5.000 utilizatori
- RC111, Utilizatori de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 70 utilizatori - Tintă: 7.000 utilizatori
- IS02, Populația care beneficiază de acțiuni de dezvoltare a capacității de voluntare a patrimoniului (populație)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 47 populație - Tintă: 3.000 populație

Documente atașate

Adaugă document nou

Atașează documente din bibliotecă

Tabloul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date disponibile în acest tablou.



Zona de **Documente atașate** face referire strict la secțiunea de indicatori de realizare și de

rezultat. Pot fi atașate prin opțiunile **Adaugă document nou** și / sau

Atașează documente din bibliotecă, și după încărcare se vizualizează strict în această secțiune.

Ambele opțiuni de atașare de documente conțin doar 3 tipuri de documente ce pot fi încărcate:

- Dovadă îndeplinire indicatori;
- Document aferent indicatorilor de realizare;
- Document aferent indicatorilor de rezultat.



După acționarea butonului  **Încarcă**, documentele devin vizibile în interfață. Acestea pot fi descărcate  (*Descarcă*), previzualizat într-un nou tab  (*Previzualizează*) și / sau șters  (*Șterge*).

MySMIS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347942 Raport de progres 933 Indicatori predefiniţi

Raport de progres
Versiune raport *
Ultima versiune

Da Documente
Nu Rezumatul proiectului
Nu Modificări ale contractului / deciziei de finanţare
Nu Activităţi şi rezultate
In Indicatori de realizare şi de rezultat (program)
In Indicatori suplimentari
Gr Grafic şi stadiu achiziţii
Cu Contract: achiziţie semantică

Documente recepţie
In Situaţie documente recepţie
In Dificultăţi îndeplinite şi indicatori
In Echipele proiecte
In Garanţii de bună execuţie
In Personalităţi
In Resurse umane implicate
In Prevederi actuale de stat / de Minister
Cu Comunicare / Validitate

Principii orientative
Egalitate de gen
Eg Egalitate de gen

Indicatori predefiniţi

Indicator	Valoare	Unitate	Constat	Valoare	Unitate	Constat	Valoare	Unitate	Constat
RCR11_Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale noi şi optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori/ani)	7.000,00	utilizatori/ani	Constat	7	3,00	0,04 %			
ISR2_Populaţia care beneficiază de acţiuni de dezvoltare a capacităţii de valorizare a patrimoniului (populaţie)	3.000,00	populaţie	Constat	8	-0,00	0,13 %			

Elemente pe pagină: 10

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR12_Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale noi şi optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori/ani)
Mai puţin dezvoltată - Valoare raportată: 4 utilizatori/ani - Tintă 5.000 utilizatori/ani
- RCR11_Utilizatori de servicii, produse şi procese digitale publice noi şi optimizate (utilizatori/ani)
Mai puţin dezvoltată - Valoare raportată: 7 utilizatori/ani - Tintă 7.000 utilizatori/ani
- ISR2_Populaţia care beneficiază de acţiuni de dezvoltare a capacităţii de valorizare a patrimoniului (populaţie)
Mai puţin dezvoltată - Valoare raportată: 8 populaţie - Tintă 3.000 populaţie

Documente ataşate

Adăugaţi document nou

Adăugaţi documente din bibliotecă

Denumire	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de	Acţiuni
Testare 5.pdf	Documente aferente indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:58	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️
Testare 4.pdf	Documente aferente indicatorilor de realizare	Da	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:58	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️
Alte documente - testare.pdf	Documente aferente indicatorilor	Da	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:58	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️
Testare 3.pdf	Documente aferente indicatorilor de rezultat	Nu	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:49	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️
Testare 2.pdf	Documente aferente indicatorilor de realizare	Nu	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:49	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️
Testare 1.pdf	Documente aferente indicatorilor	Nu	A.S.C.O.R. - Asociatie - Oana	12-09-2024 11:49	Nicolasu Oana Georgi	↓ 📄 🗑️


Elemente pe pagină: 10

1.7. Indicatori suplimentari

În secțiunea **Indicatori suplimentari** se introduc valorile realizate în perioada raportată, atât pentru indicatorii suplimentari de realizare cât și pentru indicatorii suplimentari de rezultat, după caz. Secțiunea este vizibilă doar în situația în care, în Proiect, au fost introduși indicatori suplimentari.

Deoarece aplicația nu are un nomenclator al indicatorilor suplimentari, aceștia au fost stabiliți de utilizator la nivelul cererii de finanțare, în conformitate cu ghidul beneficiarului. Utilizatorul va introduce tipul indicatorului:

- **general** -> se va introduce doar numărul valorii realizate în perioada raportată;
- **procent** -> se va calcula procentul prin introducerea numitorului și numărătorului;
- **întreprinderi** -> se va introduce numărul valorii realizate în perioada raportată cât și codurile unice de identificare ale entităților aferente.



1.7.1. Indicatori suplimentari de realizare

În zona de lucru *Indicatori suplimentari de realizare* sunt vizibili indicatorii suplimentari de realizare selectați la momentul completării cererii de finanțare.

Completarea valorilor realizate în perioada raportată se realizează fie prin acționarea butonului




(*Modifică*), fie prin acționarea butonului




(*Vizualizează*).

- Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se selectează tipul de indicator (*General / Procent / Întreprinderi*) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo and various menu items like 'Proiecte', 'Achiziții', and 'Raport de progres'. The left sidebar contains a list of document types and their status. The main content area is titled 'Indicatori suplimentari de realizare' and contains a table with columns: 'Indicator', 'Titlu', 'Unitate măsură', 'Tip', 'Valoare realizată în perioada raportată', 'Valoare agregată autorizată', 'Rată realizare autorizată', and 'Acțiuni'. The table lists three indicators (ind 1, ind 2, ind 3) with their respective values and actions. A red box highlights the 'Modifică' button in the 'Acțiuni' column for the first indicator. Below the table, there are sections for 'Sumar indicatori suplimentari de realizare' and 'Indicatori suplimentari de rezultat', each with a 'Nu există indicatori' message. The bottom section is labeled 'Documente atașate' and includes a button to 'Adăugați document nou'.



General:



Procent:

Întreprinderi:

Se salvează prin acționarea butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.

Valorile introduse sunt vizibile în interfață, în câmpul **Valoare realizată în perioada raportată** și în zona **Sumar indicatori suplimentari de realizare**, și pot fi modificate prin acționarea butonului .

MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Achiziții

Proiect: 347942 | Raport de progres: 933 | Indicator suplimentar: 33712 - 0244 | 21.12.2024 | 21.12.2024

Ultima versiune: 1

Documente

Proiectul proiectului

Modificări ale conținutului / decizii de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Căutarea achiziției semnate

Documente recepție

Situație documentație recepție

Difuzabilitate (inspecție și indicatori)

Equipamente

Generare de fișe valutare

Punibilitate

Resurse umane implicare

Prevederi referitoare la state / de Monitor

Consumatori / Utilizatori

Principii organizate

Legislație de referință

Realizări financiare

Autentificare pentru personalul cu accesibilitate

Valoarea agregată autorizată este prezentată cu titlu informativ și se poate modifica în funcție de autorizarea indicatorilor înscuți în raportul de progres uploadat în funcție în funcție în funcție

Indicatori suplimentari de realizare

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoarea realizată în perioada raportată	Valoarea agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
ind 3		3.000,00	Întreprinderi	3	7,00	0,23 %	
ind 2		3.000,00	Proiecte	10	10,00	0,33 %	
ind 1		7.000,00	Comenzi	3	3,00	0,04 %	

Sumar indicatori suplimentari de realizare

- ind 3
Nu se aplică - Valoare raportată: 3 - Titlu: 3.000
- ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 10 - Titlu: 3.000
- ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 3 - Titlu: 7.000

Indicatori suplimentari de rezultat

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoarea realizată în perioada raportată	Valoarea agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
ind 1		3.000,00			6,00	0,20 %	
ind 2		3.000,00			10,00	0,33 %	

Interfața ferestrei pop-up *Modifică indicator* diferă în funcție de structura tipului de indicator selectat (indicatorii de tip *Întreprinderi*, a se vedea secțiunea [1.6.1. Indicatori de realizare \(program\)](#)).

-  **Vizualizează** - aplicația afișează pagina *Detalii indicator* în care sunt vizibile detaliile indicatorului și se poate introduce valoarea realizată în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 046 Indicator suplimentar Realizare val 3

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documente

Ne Recursul proiectului

Ma Modificări ale conținutului / decizii de finanțare

Au Activități și rezultate

Bi Indicatori de realizare și ale rezultatelor programului

Is Indicatori suplimentari

Gr Grafice și stadiu achiziție

Ca Contracte achiziție economice

Documente atașate

Si Situație documente excepționale

Di Dificultăți întâmpinate și soluții

Et Echipele proiectului

Ga Garanții de bună execuție

Pe Perioadele

Re Resurse umane implicate

Pv Prevederi legale de stat / de Minister

Ca Comunicare / Validare

Principalele rezultate

Egalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

Ne Niciun răspuns

Au Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Cal

846

Numr

1

Stop

0 Done

Proiect

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Cod SMS

347942

Versiune proiect

2

Tip raport

Periodic - Alți persoane

Numr înregistrare

1

Data înregistrare

09.02.2024

Data de început a perioadei de raportare

03.03.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare

02.02.2024

Data transmitere

Autoritate responsabilă

Indicator

Detalii indicator

Indicator

val 3

Tip

General

Valoare

3.000.00

Unitate măsură

Valoare realizată în perioada raportată

15.00

Valoare aprobată anterior

0.00

Rată realizare autorizată

0.00 %

Indicator suplimentar de realizare

Obiectiv specific

RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială


Fond UE

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip regiune

Nu se aplică

Modifică

Prin acționarea butonului , aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se selectează tipul de indicator (*General / Procent / Întreprinderi*) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 046 Indicator suplimentar Realizare val 3

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documente

Ne Recursul proiectului

Ma Modificări ale conținutului / decizii de finanțare

Au Activități și rezultate

Bi Indicatori de realizare și ale rezultatelor programului

Is Indicatori suplimentari

Gr Grafice și stadiu achiziție

Ca Contracte achiziție economice

Documente atașate

Si Situație documente excepționale

Di Dificultăți întâmpinate și soluții

Et Echipele proiectului

Ga Garanții de bună execuție

Pe Perioadele

Re Resurse umane implicate

Pv Prevederi legale de stat / de Minister

Ca Comunicare / Validare

Principalele rezultate

Egalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

Ne Niciun răspuns

Au Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Cal

846

Numr

1

Stop

0 Done

Proiect

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Cod SMS

347942

Versiune proiect

2

Tip raport

Periodic - Alți persoane

Numr înregistrare

1

Data înregistrare

09.02.2024

Data de început a perioadei de raportare

03.03.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare

02.02.2024

Data transmitere

Autoritate responsabilă

Indicator

Detalii indicator

Indicator

val 3

Tip

General

Valoare

3.000.00

Unitate măsură

Valoare realizată în perioada raportată

15.00

Valoare aprobată anterior

0.00

Rată realizare autorizată

0.00 %

Indicator suplimentar de realizare

Obiectiv specific

RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip regiune

Nu se aplică

Modifică

Modifică indicator

Indicator suplimentar de realizare

Obiectiv specific

RSO4.6 - RSO4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip regiune

Nu se aplică


Tip indicator *

General

Valoare realizată în perioada raportată *

15

Modifică

Valoarea introdusă se salvează prin acționarea butonului .

Valorile indicatorilor suplimentari realizate în perioada raportată sunt vizibile în interfață și sunt afișate în mod centralizat în zona de lucru *Sumar indicatori suplimentari de realizare*.

Indicatori suplimentari de realizare

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
ind 3		3.000,00	General	15	0,00	0,00 %	[Icon]
ind 2		3.000,00	Proiect	200	0,00	0,00 %	[Icon]
ind 1		7.000,00	Întreprindere	38	0,00	0,00 %	[Icon]

Sumar indicatori suplimentari de realizare

- ind 3
Nu se aplică - Valoare raportată: 15 - Titlu 3.000
- ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 200 - Titlu 3.000
- ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 38 - Titlu 7.000

Indicatori suplimentari de rezultat

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
ind 3		3.000,00			0,00	0,00 %	[Icon]
ind 2		3.000,00			0,00	0,00 %	[Icon]
ind 1		7.000,00			0,00	0,00 %	[Icon]

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Nu există indicatori.

1.7.2. Indicatori suplimentari de rezultat (program)

În zona de lucru *Indicatori suplimentari de rezultat* sunt vizibili indicatorii de rezultat selectați la momentul completării cererii de finanțare.

Completarea valorilor realizate în perioada raportată se realizează fie prin acționarea butonului



(*Modifică*), fie prin acționarea butonului




(*Vizualizează*).

-  **Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoare realizată în perioada raportată.

Se salvează prin acționarea butonului .

Valorile introduse sunt vizibile în interfață și pot fi modificate prin acționarea butonului .

Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiune
ind 3	Nu se aplică - Valoare raportată: 15	-	-	-	0,00	0,00 %	
ind 2	Mai dezvoltată - Valoare raportată: 200	-	-	-	0,00	0,00 %	
ind 1	Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 38	-	-	-	0,00	0,00 %	



Interfața ferestrei pop-up *Modifică indicator* diferă în funcție de structura tipului de indicator selectat.

- 
Vizualizează - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se selectează tipul de indicator (General / Procent / Întreprinderi) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 247502 Raport de progres 046 Indicator suplimentar Rezultat and 1

Raport de progres

Versione raport *

Ultima versiune

De Documente

Recomandări proiectului

Modificări ale conținutului / decizii de înlocuire

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (anexați)

Indicator suplimentar

Grafic și tabel echivalență

Contracte achiziții summate

Documente recepție

Situație document recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Echipele

Gestiunea de fonduri executate

Planificată

Riscuri urtate implicate

Prevederile de stat / de Meșerie

Comunicare / Validitate

Principii personale

Egalitate de gen

Egalitate de gen

Ne / Neconveniență

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Proiect

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versione proiect 2

Tip raport Periodic - Ală personală

Data înregistrării 03.02.2024

Data de înțep și perioadă de raportare 03.02.2024

Data transmiterii

Autentificare responsabil

Cod SMIS 247502

Număr înregistrare 1

Data de înțep și perioadă de raportare 03.02.2024

Detalii indicator

Indicator ind 3

Tip General

Unitate măsură

Valoare realizată în perioada raportată 140.00

Valoare agregată autorizată 0.00

Realizări autorizată 0.00 %

Indicator suplimentar de rezultat

Obiectiv specific RSD4.6 - RSD4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip regiune Nu se aplică

Anul de referință 2023

Valoare referință

Unitate măsură

Tip indicator *

General


Valoare realizată în perioada raportată *

134

Anul de referință 2023

Valoare referință

Modifică

Prin acționarea butonului , aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care selectează tipul de indicator (General / Procent / Întreprinderi) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 247502 Raport de progres 046 Indicator suplimentar Rezultat and 2

Raport de progres

Versione raport *

Ultima versiune

De Documente

Recomandări proiectului

Modificări ale conținutului / decizii de înlocuire

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (anexați)

Indicator suplimentar

Grafic și tabel echivalență

Contracte achiziții summate

Documente recepție

Situație document recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Echipele

Gestiunea de fonduri executate

Planificată

Riscuri urtate implicate

Prevederile de stat / de Meșerie

Comunicare / Validitate

Principii personale

Egalitate de gen

Egalitate de gen

Ne / Neconveniență

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Proiect

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versione proiect 2

Tip raport Periodic - Ală personală

Data înregistrării 03.02.2024

Data de înțep și perioadă de raportare 03.02.2024

Data transmiterii

Autentificare responsabil

Cod SMIS 247502

Număr înregistrare 1

Data de înțep și perioadă de raportare 03.02.2024

Modifică indicator

Indicator suplimentar de rezultat

Obiectiv specific RSD4.6 - RSD4.6_Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

Fond UE FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip regiune Nu se aplică

Anul de referință 2023

Valoare referință

Unitate măsură

Tip indicator *

General


Valoare realizată în perioada raportată *

134

Anul de referință 2023

Valoare referință

Modifică

Valoarea introdusă se salvează prin acționarea butonului .

Valorile introduse sunt vizibile în interfață și sunt afișate în mod centralizat în zona de lucru *Sumar indicatori suplimentari de rezultat*.

MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Achiziții

Proiect: 14792 | Raport de progres: 146 | Indicatori suplimentari

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune:

Documente

Răzumatul proiectului

Modificări ale conținutului / proiect de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (proiect)

Indicatori suplimentari

Gr. Grafic și tabel de rezultate

Ca. Contabilitate activității semestrale

Documente atașate

Situația documentelor atașate

Dificultăți întâmpinate și soluții

Equipamente

Despreți de bani achiziționați

Personalități

Răzumatul semestral

Proceduri ajutoare de stat / de finanțare

Comunicare / Validitate

Principii organizatorice

Egalitate de gen

Medioambianță

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Nu se aplică - Valoare raportată: 15 - Tintă 3,000

ind 2

Mai dezvoltată - Valoare raportată: 200 - Tintă 3,000

ind 1

Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 38 - Tintă 7,000

Indicatori suplimentari de rezultat

Indicator	Tintă	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată anualizată	Rată realizare anualizată	Acțiune
ind 2	3,000.00		General	134	0.00	0.00 %	
ind 2	3,000.00		Procent	71.43	0.00	0.00 %	
ind 1	7,000.00		Impersonal	97	0.00	0.00 %	

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

ind 3

Nu se aplică - Valoare raportată: 134 - Tintă 3,000

ind 2

Mai dezvoltată - Valoare raportată: 71.43 - Tintă 3,000

ind 1

Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 97 - Tintă 7,000

Documente atașate

Adaugă document nou

Atașează documente din bibliotecă

Tabelul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date afișându-se în acest tabel.

Zona de **Documente atașate** face referire strict la secțiunea de indicatori suplimentari. Pot fi

atașate prin opțiunile

Adaugă document nou

și / sau



Atașează documente din bibliotecă

, și

după încărcare se vizualizează strict în această secțiune.

Ambele opțiuni de atașare de documente conțin 3 tipuri de documente ce pot fi încărcate:

- Dovadă îndeplinire indicatori;
- Document aferent indicatorilor de realizare;
- Document aferent indicatorilor de rezultat.



După acționarea butonului , documentele devin vizibile în interfață. Acestea pot fi descărcate  (*Descarcă*), previzualizat într-un nou tab  (*Previzualizează*) și / sau șters  (*Șterge*).

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achișa

Proiect 347942 Raport de progres 548 Indicatori suplimentari

Raport de progres

Versione raport *

Ultima versiune

Documente

Rezumatul proiectului

Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziție

Contracte achiziție venimale

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Equipamente

Garanții de bună execuție

Personalități

Resurse umane implicate

Prevederi actuale de stat / de Minister

Comunizare / Verificarea

Principii orientate

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Realizabilitate

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Nu se aplică - Valoare raportată: 15 - Tintă 3.000

Ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 200 - Tintă 3.000

Ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 38 - Tintă 7.000

Indicatori suplimentari de rezultat

Indicator	Tintă	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată indicatorilor	Rată realizare indicatorilor	Acțiuni
Ind 3	3.000,00		General	134	0,00	0,00 %	
Ind 2	3.000,00		Proiect	71,43 Numărul 1 / Număr 7	0,00	0,00 %	
Ind 1	7.000,00		Independență	97	0,00	0,00 %	

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Ind 3
Nu se aplică - Valoare raportată: 134 - Tintă 3.000

Ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 71,43 - Tintă 3.000

Ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 97 - Tintă 7.000

Documente atașate

Adaugă document nou

Adaugă documente din biblioteca

Tabloul nu conține înregistrări.
(Monitoreați noile date disponibile în acest tabel)

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achișa

Proiect 347942 Raport de progres 551 Indicatori suplimentari

Raport de progres

Versione raport *

Ultima versiune

Documente

Rezumatul proiectului

Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziție

Contracte achiziție venimale

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și soluții

Equipamente

Garanții de bună execuție

Personalități

Resurse umane implicate

Prevederi actuale de stat / de Minister

Comunizare / Verificarea

Principii orientate

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Realizabilitate

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Ind 3
3.000,00
Independență
2
0,00
0,00 %

Ind 2
3.000,00
Proiect
5
10,00
0,33 %

Ind 1
7.000,00
General
7
3,00
0,04 %

Exemplu pe pagină: 10

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

Ind 3
Nu se aplică - Valoare raportată: 2 - Tintă 3.000

Ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 5 - Tintă 3.000

Ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 7 - Tintă 7.000

Documente atașate

Adaugă document nou


Adaugă documente din biblioteca

Denumire	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcării	Încărcat de	Acțiuni
Testare 5.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	
Testare 4.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	
Alte documente - testare.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	
Testare 3.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Nu	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	
Testare 2.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Nu	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	
Testare 1.pdf	Document aferent indicatorilor de rezultat	Nu	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	12-09-2024 14:42	Nicoleta Oana Georgiana	

Exemplu pe pagină: 10

1.8. Grafic și stadiu achiziții

În secțiunea **Grafic și stadiu achiziții** se vizualizează achizițiile introduse la momentul completării cererii de finanțare, în secțiunea *Plan de achiziții*. Informațiile sunt preluate de pe ultima versiune de proiect.



Informații raport progres



Cod	933	Număr	2	Stare	Chiață
Proiect	Trasare Raport de Progres 29-08-2024 07				
Versiune proiect	3	Tip raport	Trasare a cursului		
Data înregistrării	31.01.2024	Data de început a perioadei de raportare	10-01-2024	Număr înregistrare	2A / 31.09.2024 - CR 1 - Trasare perioada
Data transmiterii		Autoritate responsabilă		Data de sfârșit a perioadei de raportare	31.01.2024

Grafic și stadiu achiziții

Aplicant	Titlu	Descriere	Tip	Perioada	Valoare TVA	Valoare estimată fără TVA	Valoare totală estimată	Stadiu	Acțiuni
A.S.C.D.R. Asociatii - Dana	Mina de calcar	At viera vira et accuonm et lutto vido diguonm et durtm qai blandit.	Lucrul	12 luni	100.00 RON	10.000.00 RON	10.100.00 RON		Modifică
A.S.C.D.R. Asociatii - Dana	Canoa franta si luti	At viera vira et accuonm et lutto vido diguonm et durtm qai blandit.	Furnizare	8 luni	100.00 RON	10.000.00 RON	10.100.00 RON		Modifică

1-2 din 2

La acționarea butonului  (*Modifică*), aplicația deschide fereastra *Modifică stadiu achiziție*, unde utilizatorul completează stadiul respectivei achiziții pentru perioada raportată.



Informațiile introduse se salvează prin acționarea butonului  , iar aplicația afișează un mesaj de *Succes*. Acestea se pot vizualiza în câmpul  .

1.9. Contracte achiziții semnate

În secțiunea **Contracte achiziții semnate** se vizualizează atât contractele de achiziții cât și actele adiționale ale Contractelor introduse în modulul Achiziții, ale căror dosare au fost transmise spre verificare către autoritatea de management / organism intermediar (cel puțin transmise, adică să treacă prin starea **Transmis**), pentru ca acestea să fie vizibile în raportul de progres.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Contract achiziții

Raport de progres

Ultima versiune

Da Documente

Re Recursul proiectului

Ma Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Ac Activități și rezultate

Pr Indicatori de realizare și de rezultat (progres)

Hi Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu activități

Da Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Si Situația documentelor recepționate

De Defecțiuni întârzieri și indisponibilități

Es Echipamente

Ga Garanții de bună execuție

Pv Privatizări

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi ajutoare de stat / de minimis

Da Comunicare / Vizibilitate

Principalele sarcini

Eq Egalitate de gen

Ne Nediscriminare

Ac Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Informații raport progres

Cod 945 Număr 1 Statut C Draft

Proiect Textul Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 2 Tip raport Periodic - Alte perioade

Data înregistrare 03.02.2024 Data de început a perioadei de raportare 03.01.2024

Data transmitere Autoritate responsabilă

Număr înregistrare 1 Data de sfârșit a perioadei de raportare 02.02.2024


Contracte achiziții semnate


Denumire contract	Număr contract	Cod contract	Data semnare	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Durată	Autoritate contractantă	Ofertant	Descriere	Activ
Contract 1	1	1018770	31-01-2024	10.000,00	130,00	10.130,00	12 luni	A.S.C.D.R. - Asociație - Danu	Operator Economic 1		


Acte adiționale achiziții

Denumire contract	Număr contract	Cod contract	Denumire act adițional	Număr act adițional	Cod act adițional	Data semnare	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Durată	Autoritate contractantă	Activ
Contract 1	1	1018770	Act adițional 2	2	1018802	31-01-2024				17 luni	A.S.C.D.R. - Asociație - Danu	
Contract 1	1	1018770	Act adițional	1	1018801	31-01-2024				12 luni	A.S.C.D.R. - Asociație - Danu	
Contract 1	1	1018770	Act adițional 3	3	1018803	31-01-2024				36 luni	A.S.C.D.R. - Asociație - Danu	

Prin acționarea butonului (**Modifică**), aplicația deschide fereastra **Modifică observații contract achiziție**, unde utilizatorul adaugă observațiile necesare cu privire la perioada raportată (dacă s-au adus modificări asupra contractului, care au fost acestea, etc.)



Informațiile introduse se salvează prin acționarea butonului , iar aplicația afișează un mesaj de *Succes*. Acestea sunt vizibile în câmpul .



Prin acționarea butonului , aplicația deschide fereastra *Modifică observații act adițional achiziție*, unde utilizatorul adaugă informațiile relevante cu privire la modificările aduse prin actul adițional la contractul de achiziție.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347542 Raport de progres 033 Contract achiziție

Raport de progres

Versiune raport 1

Ultima versiune

Documente

De Documente

Rezumatul proiectului

Modificări ale contractului / decizii de înlocuire

Activități și rezultate

Indicatori de monitorizare și de rezultat (programe)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Situație document recepție

Difficultăți înregistrare și înlocuire

Equipamente

Garantii de bună execuție

Prevederi

Resurse umane implicite

Prevederi referitoare la stoc / de Minister

Comunicare / Validare

Principalele activități

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Medioambianță

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Cod 933 Număr 2

Proiect Testare Raport de Progres 28-08-2024

Versiune proiect 3

Data înregistrării 31-01-2024

Data de încheiere a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii

Tip raport Investiție o carte

Data de încheiere 24-11-09-2024 - CH 1 - Sistem personal

Data de afișaj a perioadei de raportare 31-03-2024

Autentificare responsabil

Contracte achiziții semnate

Denumire contract	Număr contract	Cod contract	Data semnării	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Durată	Autentificare contractant	Ofertant	Descriere	Acțiuni
Contract 1	1	1038770	31-01-2024	10.000,00	100,00	10.100,00	12 luni	A.S.C.D.R. Asociatie - Dana	Operator Economic 1	Contract de achiziție de servicii de consultanță	

Elemente pe pagină: 10

Acte adiționale achiziții

Denumire contract	Număr contract	Cod contract	Denumire act adițional	Număr act adițional	Cod act adițional	Data semnării	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Durată	Autentificare contractant	Ofertant	Descriere	Acțiuni
Contract 1	1	1038770	Act adițional 2	2	1038802	31-01-2024	---	---	---	17 luni	A.S.C.D.R. Asociatie - Dana	Operator Economic 1	Modificarea termenului de plată	
Contract 1	1	1038770	Act adițional 3	3	1038803	31-01-2024	---	---	---	36 luni	A.S.C.D.R. Asociatie - Dana	Operator Economic 1	Modificarea termenului de plată	
Contract 1	1	1038770	Act adițional 1	1	1038801	31-01-2024	---	---	---	12 luni	A.S.C.D.R. Asociatie - Dana	Operator Economic 1	Modificarea termenului de plată	

Elemente pe pagină: 10

Succes

Contractul de achiziție/act adițional a fost modificat


Informațiile introduse se salvează prin acționarea butonului **Modifică**, iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**. Acestea se vizualizează în câmpul **Descriere**.

1.10. Documente recepție

Secțiunea **Documente recepție** este legată de partea de achiziții (cele din secțiunea *Contracte achiziții semnate*).

1.10.1. Situații documente recepție

Secțiunea **Situații documente recepție** este dedicată documentelor de recepție: avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziție.



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The sidebar on the left contains various navigation options, including 'Documente recepție' and 'Situații documente recepție'. The main content area shows a form for 'Informații raport progres' with fields for 'Cid', 'Număr', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrare', 'Data de început a perioadei de raportare', 'Data transmitere', and 'Autentitate responsabilă'. A 'Modifică' button is highlighted with a red box in the bottom right corner of the form area.

Pentru completarea informațiilor, se acționează butonul **Modifică**. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează, pentru perioada raportată, informații cu privire la: avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziție.

[illegible]



 Modifică

❗ În cazul în care au mai fost transmise rapoarte de progres, aplicația va aduce, după acționarea butonului , informațiile din raportul de progres anterior. Acestea pot fi copiate de utilizator și aduse în raportul de progres la care lucrează.

[illegible]



1.10.2. Dificultăți întâmpinate și întârzieri

În secțiunea **Di Dificultăți întâmpinate și întârzieri** se pot completa informații relevante cu privire la eventualele dificultăți întâmpinate și / sau întârzieri.



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The sidebar on the left contains various menu items, including 'Di Dificultăți întâmpinate și întârzieri'. The main content area shows a form for reporting progress, with fields for 'Cost', 'Număr', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Data înregistrare', and 'Data transmitere'. A 'Modifică' button is highlighted with a red box in the bottom right corner of the form area.

Pentru completarea informațiilor, se acționează butonul **Modifică**. Aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde se pot introduce informații cu privire la eventualele dificultăți întâmpinate și / sau întârzieri.



Pentru salvarea informațiilor, se acționează butonul



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Documente marcate dificultăți rezolvate

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Di Documente

Re Rezumatul proiectului

Mo Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Ac Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu achiziții

Co Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Sit Situație documente recepție

Di Dificultăți întâmpinate și întârzieri

Ec Echipamente

Ga Garanții de bună execuție

Pe Pendulaj

Re Resurse umane implicate

Pr Proceduri guvern de stat / de Minister

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orientate

Equalitate de gen

kg Egalitate de gen

Informații raport progres

Cod 846

Număr 1

Store Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 2

Tip raport Periodic - Abia periodică

Data înregistrării 03-02-2024

Data de încheiere a perioadei de raportare 01-01-2024

Data de afișare a perioadei de raportare 02-02-2024

Data transmiterii

Autentitate responsabilă

Modifică

Dificultăți întâmpinate și întârzieri

Dificultăți întâmpinate și întârzieri

Există erori grave raportate în urma evaluării calitatilor. Pentru a evita aceste probleme, trebuie să se lucreze în mod corespunzător la proiect. În caz contrar, proiectul va fi înregistrat în sistemul de proiecte. Dacă nu se lucrează corespunzător la proiect, proiectul va fi înregistrat în sistemul de proiecte. Dacă nu se lucrează corespunzător la proiect, proiectul va fi înregistrat în sistemul de proiecte. Dacă nu se lucrează corespunzător la proiect, proiectul va fi înregistrat în sistemul de proiecte.

Succes Informația generată a fost salvată.

În cazul în care au mai fost transmise rapoarte de progres, aplicația va aduce, după acționarea butonului **Modifică**, informațiile din raportul de progres anterior. Acestea pot fi copiate de utilizator și aduse în raportul de progres la care lucrează.

1.10.3. Echipamente

În secțiunea **Ec Echipamente** se adaugă informații cu privire la echipamentele achiziționate în perioada raportată, prin acționarea butonului **Adaugă**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Echipamente

De Documente
Re Recenzia proiectului
Mo Modificări ale contractului / decizii de
finanțare
Ar Activități și rezultate
H Indicatori de realizare și de rezultat
(programe)
H Indicatori suplimentari
Gr Grafic și stadiu achiziții
Co Contracte achiziții semnate
Documente recepție
S Situație document recepție
D Dificultăți întâmpinate și îndreptări
E Echipamente
Ga Garanții de bună execuție
Pe Punerile
Re Resurse umane implicate
Pr Prevederi din lege / de Minister
Co Comunicare / Vizibilitate
Principii orientative
Egalitate de șanse
Eg Egalitate de gen
Ne Nediscriminare
Ac Accesibilitate pentru persoanele
cu dizabilități
Sc Schimbări demografice

Informații raport progres

Cod 846 Număr 1 Stare
Proiect Totați Raport de Progres 29.06.2024
Versiune proiect 2 Tip raport Perioadă - Altă perioadă
Data înregistrare 03-02-2024 Data de început a perioadei de raportare 01-01-2024 Număr înregistrare 1
Data transmitere Data de sfârșit a perioadei de raportare 02-02-2024
Autoritate responsabilă

Echipamente

Adaugă

Tabelul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date disponibile în acest tabel.

Aplicația deschide fereastra *Adaugă echipament*, unde se completează câmpurile: *Denumire*, *Număr document recepție*, *Data document recepție*.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 846 Echipamente

De Documente
Re Recenzia proiectului
Mo Modificări ale contractului / decizii de
finanțare
Ar Activități și rezultate
H Indicatori de realizare și de rezultat
(programe)
H Indicatori suplimentari
Gr Grafic și stadiu achiziții
Co Contracte achiziții semnate
Documente recepție
S Situație document recepție
D Dificultăți întâmpinate și îndreptări
E Echipamente
Ga Garanții de bună execuție
Pe Punerile
Re Resurse umane implicate
Pr Prevederi din lege / de Minister
Co Comunicare / Vizibilitate
Principii orientative
Egalitate de șanse
Eg Egalitate de gen
Ne Nediscriminare
Ac Accesibilitate pentru persoanele
cu dizabilități
Sc Schimbări demografice

Informații raport progres

Cod 846 Număr 1 Stare
Proiect Totați Raport de Progres 29.06.2024
Versiune proiect 2 Tip raport Perioadă - Altă perioadă
Data înregistrare 03-02-2024 Data de început a perioadei de raportare 01-01-2024 Număr înregistrare 1
Data transmitere Data de sfârșit a perioadei de raportare 02-02-2024
Autoritate responsabilă

Echipamente

Adaugă echipament

Denumire *

Număr document recepție *

Data document recepție *

Selecționează...

Anulează Adaugă

Septembrie

Lu Mi Ma Ji Ve Sa Du

2 3 4 5 6 7 8


9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22


23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

Tabelul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date disponibile în acest tabel.





Informațiile completate se salvează cu ajutorul butonului



Aplicația afișează un mesaj de Succes. Informațiile adăugate se pot modifica  (Modifică) sau șterge  (Șterge).

1.10.4. Garanții de bună execuție

În secțiunea **Ga Garanții de bună execuție** se adaugă informații cu privire la garanțiile de bună execuție înregistrate în legătură cu contractele de achiziții semnate, prin acționarea butonului

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. On the left is a sidebar with a tree view of menu items. The main area displays the 'Garanții de bună execuție' (Guarantees of good execution) section. At the top right of this section is a blue button labeled 'Adaugă' (Add), which is highlighted with a red rectangle. Below this, there is a form for adding a new guarantee, with fields for 'Cod' (Code), 'Număr' (Number), 'Data' (Date), 'Valoare' (Value), 'Data expirare' (Expiration date), 'Contract de achiziții' (Purchase contract), and 'Act adițional' (Additional act). The form is currently empty, and a message at the bottom states 'Tabelul nu conține înregistrări. Momentan nu există date disponibile în acest tabel.' (The table does not contain records. Currently, there are no available data in this table.)

Aplicația deschide fereastra **Adaugă garanție de bună execuție**, unde se completează câmpurile: **Număr, Dată, Valoare, Dată expirare, Contract de achiziții, Act adițional (opțional).**

MySMIS2021

Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 346 Control

Raport de progres

Versiune raport *

Ultimul salvat:

Da Documente

Re Rețineri procedură

Modificări ale contractului / Decizii de revocare

Ac Activități și rezultate

Indicador de realizare și de încalzare

Indicador de realizare

Grupa și starea achiziției

Contract de achiziție existent

Documente realizate

Situația documentelor realizate

Difficultăți întâmpinate și întreprinse

Enclavament

Garantii de bună execuție

Proceduri de lucru

Epistole de punere

Ep Epistole de punere

Informații raport progres:

Cost 346

Proiect Titlul Raportului Proiect 347942

Versiune proiect 2

Data înregistrării 03-02-2024

Data transmiterii

Garantii de bună execuție

Adăugă garanție de bună execuție

Număr *

Data *

Valoare *

Data expirării *

Contract de achiziție *

Act adițional (opțional)

Anulează Adăugă

Stare

Cost 346

347942

Număr înregistrare

Data de afișare a perioadei de raportare

03-02-2024

Adăugă Anulează

MySMIS2021

Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 346 Control

Raport de progres

Versiune raport *

Ultimul salvat:

Da Documente

Re Rețineri procedură

Modificări ale contractului / Decizii de revocare

Ac Activități și rezultate

Indicador de realizare și de încalzare

Indicador de realizare

Grupa și starea achiziției

Contract de achiziție existent

Documente realizate

Situația documentelor realizate

Difficultăți întâmpinate și întreprinse

Enclavament

Garantii de bună execuție

Proceduri de lucru

Epistole de punere

Ep Epistole de punere

Informații raport progres:

Cost 346

Proiect Titlul Raportului Proiect 347942

Versiune proiect 2

Data înregistrării 03-02-2024

Data transmiterii

Garantii de bună execuție

Adăugă garanție de bună execuție

Număr *

Data *

Valoare *

Data expirării *

Contract de achiziție *

Act adițional (opțional)

Anulează Adăugă

Stare

Cost 346

347942

Număr înregistrare

Data de afișare a perioadei de raportare

03-02-2024

Adăugă Anulează

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un

mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347342 Raport de progres 846 Conţine

Raport de progres
Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

Re Răzumatul proiectului

Me Modificări ale contractului / decizii de finanţare

Ac Activităţi şi rezultate

In Indicatori de realizare şi de rezultat (program)

In Indicatori suplimentari

Gr Grafic şi stadiu achiziţii

Co Contracte achiziţii semnate

Documente recepţie

S Situaţie documente recepţie

S Situaţie îndemnare şi indenzare

Re Echipele

G Garanţii de bună execuţie

P Personalitate

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi legale de stat / de Minister

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orientate

Egalitate de gen

Eg Egalitate de gen

Informaţii raport progres

Cod 846

Număr 1

Stare Draft

Proiect Titlu: Raport de Progres 28.06.2024

Versiune proiect 2

Tip report Periodic: Altfel periodic

Data înregistrare 03.02.2024

Data de început a perioadei de raportare 01.01.2024

Data de sfârşit a perioadei de raportare 02.02.2024

Data transmitere

Autentitate responsabilă

Garanţii de bună execuţie

Număr	Data	Valoare	Data expirare	Aplicant	Contract achiziţie	Număr contract achiziţie	Data contract achiziţie	Act adiţional achiziţie	Număr act adiţional achiziţie	Data act adiţional achiziţie	Acţiuni
1	03.09.2024	1.700,00	17.09.2024	A.S.C.R. Asociere - Oana	Contract 1	1	2024.01.31 00:00:00	Act adiţional 2	2	2024.01.31 00:00:00	 

Elemente pe pagină: 10

1 din 1

Succes
Garanţia a fost salvată.

Informaţiile adăugate se pot modifica  (Modifică) sau şterge  (Şterge).

! Data de expirare a garanţiei de bună execuţie trebuie să fie mai mare sau egală cu data garanţiei de bună execuţie. În caz contrar, aplicaţia afişează un mesaj de Eroare.

MySMIS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347342 Raport de progres 846 Conţine

Raport de progres
Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

Re Răzumatul proiectului

Me Modificări ale contractului / decizii de finanţare

Ac Activităţi şi rezultate

In Indicatori de realizare şi de rezultat (program)

In Indicatori suplimentari

Gr Grafic şi stadiu achiziţii

Co Contracte achiziţii semnate

Documente recepţie

S Situaţie documente recepţie

S Situaţie îndemnare şi indenzare

Re Echipele

G Garanţii de bună execuţie

P Personalitate

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi legale de stat / de Minister

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orientate

Egalitate de gen

Eg Egalitate de gen

Re Resurse umane implicate

Pr Prevederi legale de stat / de Minister

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orientate

Egalitate de gen

Eg Egalitate de gen

Informaţii raport progres

Cod 846

Număr 1

Stare Draft

Proiect Titlu: Raport de Progres 28.06.2024

Versiune proiect 2

Tip report Periodic: Altfel periodic

Data înregistrare 03.02.2024

Data de început a perioadei de raportare 01.01.2024

Data de sfârşit a perioadei de raportare 02.02.2024

Data transmitere

Autentitate responsabilă

Garanţii de bună execuţie

Adăugă garanţie de bună execuţie

Număr *

1

Data *

12.09.2024

Valoare *

100

Data expirare *

09.09.2024

Contract de achiziţie *

Contract 1

Act adiţional (opţional)

Nr. 3 / Cod 1013803 / 31.01.2024

Anulează Adăugă

Eroare
Data de expirare trebuie să fie mai mare sau egală decât data de garanţie.
(#66c279b73cd095f1826836f0127aa221)

1.10.5 Penalități

În secțiunea **Pe Penalități** se adaugă informații cu privire la penalitățile aplicate unui furnizor, în cazul în care acestea există, prin acționarea butonului **Adaugă**.

Aplicația deschide fereastra **Adaugă penalitate**, unde se completează câmpurile: *Valoare*, *Data instituire*, *Contract de achiziții*, *Act adițional (opțional)*, *Justificare*.

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului

Adaugă

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achițiți

Proiect 347942 Raport de progres 933 Periodici

Informații raport progres

Cod: 933 Număr: 2 Stare:

Proiect: *Trasare Resorți de Progres 29.08.2024 07*

Versionă proiect: 3 Tip raport: *Încercare a conținut*

Data înregistrării: 31.01.2024 Data de început a perioadei de raportare: 31.01.2024

Data transmiterii: *Autentitate responsabilă*

Număr înregistrare: 24 / 11.09.2024 - CR 1 - + Testare periodică

Data de afișare a perioadei de raportare: 31.01.2024

Periodici

Valoare	Data înregistrării	Contract achiziție	Număr contract achiziție	Data contract achiziție	Act adițional achiziție	Număr act adițional achiziție	Data act adițional achiziție	Justificare	Achiziție
800	29.01.2024	Contract 1	1	2024-01-31 00:00:00	Act adițional	1	2024-01-31 00:00:00		


Interpretare pe progres: 10

Success
Permisul a fost salvat.

Informațiile adăugate se pot modifica  (Modifică) sau șterge  (Șterge).

1.11. Resurse umane implicate

În secțiunea  **Resurse umane implicate** se vizualizează resursele umane implicate în implementarea proiectului, așa cum au fost introduse în secțiunea *Documente Justificative* -> *Resursă umană* (Modul Implementare).

Categoriile de resurse umane care sunt transferate la nivelul acestei secțiuni din cadrul raportului de progres sunt  și .

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Resursă umană

Documente recepție

- Situație documente recepție
- Difficultăți întâmpinate și îndreptări
- Echipamente
- Garanții de bună execuție
- Punabilitate
- Resurse umane implicate
- Proceduri ajutor de stat / de minimis
- Comunicare / Vizibilitate

Principii orizontale

- Egalitate de gen
- Mediul înconjurător
- Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
- Schimbări demografice
- Dezvoltare durabilă
- Politiștii politici
- Protecția biodiversității
- Utilizarea eficientă a resurselor
- Reciclarea la deșeură
- Încalzirea la schimbările climatice
- Principiul DGH
- Măsurile de evitare și reducere a efectelor negative
- Tranziția verde

Proiect

Testare Raport de Progres 29-08-2024

Versione proiect 3

Tip raport Încăpătură a coror

Data înregistrării 31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii

Autentificare responsabil

Număr înregistrare 24 / 11.09.2024 - CR 1. - Testare proiect

Data de afișare a perioadei de raportare 31-01-2024

Resurse umane implicate

Tip	Nume	CNP	Categorii	Descriere	Acțiuni
Controlator personal	Lista persoanele implicate				
Persoana	Ivan Kaniade	1870721337091			
Persoana	Petru Tudor	1870721334126			
Persoana	Dimitrie Began	1870721339132			
Persoana	Florin Lăcă	1870721332061			
Persoana	Gabriel Dumitrescu	1870721336903			
Persoana	Alexandru Mădălin	1800407019190			
Persoana	Nichifor Crăciun	1800407019628			

Elemente pe pagină: 10

Singurul buton de acțiune disponibil este  (*Modifică*). Aplicația va deschide fereastra *Modifică raportare resursă umană*, unde se completează informațiile necesare.

Utilizatorul poate completa informații (maxim 3500 caractere) pentru persoanele care au avut o implicare în proiect, în cadrul perioadei de raportare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Resursă umană

Documente recepție

- Situație documente recepție
- Difficultăți întâmpinate și îndreptări
- Echipamente
- Garanții de bună execuție
- Punabilitate
- Resurse umane implicate
- Proceduri ajutor de stat / de minimis
- Comunicare / Vizibilitate

Principii orizontale

- Egalitate de gen
- Mediul înconjurător
- Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
- Schimbări demografice
- Dezvoltare durabilă
- Politiștii politici
- Protecția biodiversității
- Utilizarea eficientă a resurselor
- Reciclarea la deșeură
- Încalzirea la schimbările climatice
- Principiul DGH
- Măsurile de evitare și reducere a efectelor negative
- Tranziția verde

Proiect

Testare Raport de Progres 29-08-2024

Versione proiect 3

Tip raport Încăpătură a coror

Data înregistrării 31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii

Autentificare responsabil

Număr înregistrare 24 / 11.09.2024 - CR 1. - Testare proiect

Data de afișare a perioadei de raportare 31-01-2024

Resurse umane implicate

Tip	Nume	CNP	Categorii	Descriere	Acțiuni
Controlator personal	Lista persoanele implicate				
Persoana	Ivan Kaniade	1870721337091			
Persoana	Petru Tudor	1870721334126			
Persoana	Dimitrie Began	1870721339132			
Persoana	Florin Lăcă	1870721332061			
Persoana	Gabriel Dumitrescu	1870721336903			
Persoana	Alexandru Mădălin	1800407019190			
Persoana	Nichifor Crăciun	1800407019628			


Elemente pe pagină: 10

Modifică raportare resursă umană


Pozitie în proiect / descriere *

Caractere rămase: 3500/3500

Analiză Modifică





Se salvează informațiile introduse cu ajutorul butonului **Modifică**. Aplicația afișează un mesaj de Succes. Datele nou introduse se vizualizează în secțiunea **Descriere**.



Butoanele de acțiune disponibile sunt  (Vizualizează activități) și  (Modifică).

Pentru a adăuga o nouă persoană în această secțiune a Raportului de Progres (exemplu: o

persoană nou angajată în echipa de proiect), informațiile se vor introduce la nivelul secțiunii *Documente Justificative -> Resursă umană* (Modul Implementare).



Resursa umană nou adăugată în *Documente Justificative -> Resursă umană* (Modul Implementare) va fi vizibilă în această secțiune din raportul de progres care se află în lucru (stare



).

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Resurse umane

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

Re Rezumatul proiectului

Mo Modificări ale contractului / decizii de finanțare

Ac Activități și rezultate

It Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Is Indicatori suplimentari

Gr Grafic și stadiu achiziții

Cc Contracte achiziții semnate

Documente recepție

S Situație documente recepție

D Dificultăți îndepărtare și îndarzur

Ec Echipele

Gn Garanții de bună execuție

Pv Penalități

Re Resurse umane implicate

Pv Provedori ajutor de șant / de logistică

Co Comunicare / Vizibilitate

Principii orientative

Egalitate de șanse

Eg Egalitate de gen

122 Monitorizare

Proiect

Testare Raport de Progres 29.06.2024

Versiune proiect 3

Data înregistrare 31-01-2024

Data transmitere

Tip raport

Însoțitor a cererii

Data de început a perioadei de raportare 10-01-2024

Autentitate responsabilă

Cod SMIS 347942

Număr înregistrare 24 / 11.09.2024 - CR 1 - Testare periodică

Data de sfârșit a perioadei de raportare 31-01-2024

Resurse umane implicate


Tip	Nume	CNP	Categorii	Descriere	Acțiuni
Persoana	Alexandru Vasilescu, mar colaborator	1850726410639	Echipă de proiect		
Contributor persoana	Contributor persoane				
Persoana	Ion Ionescu	1870721337091	Altul		
Persoana	Petra Tutea	1870721334125	Altul	Stăruiește să realizeze proiectul	
Persoana	Diana Began	1870721339132	Echipă de proiect	Activități de proiect	
Persoana	Paulin Lucco	1870721332051	Echipă de proiect		
Persoana	Gabriel Dumitrescu	1870721339903	Echipă de proiect		
Persoana	Alexandru Mascan	1800407010190	Echipă de proiect		

Elemente pe pagină: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1.12. Prevederi ajutor de stat / de Minimis

În secțiunea  **Prevederi ajutor de stat / de Minimis** se completează, acolo unde este cazul și în funcție de instrucțiunile autorității de management / organismului intermediar, informații cu privire la ajutorul de stat / de minimis, prin acționarea butonului  **Modifică**. Secțiunea este opțională.





The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. The sidebar on the left contains various categories such as 'Indicadori suplimentari', 'Documente recepție', 'Principii orientate', and 'Dezvoltare durabilă'. The main content area displays the 'Informații raport progres' section, which includes fields for 'Cod', 'Număr', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Data înregistrare', and 'Data transmitere'. A 'Modifică' button is highlighted with a red box in the bottom right corner of the main content area.

Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează în câmpul *Justificare respectare prevederi privind ajutorul de stat/de Minimis*. Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului  **Modifică**.




Aplicația afișează un mesaj de Succes.




Informațiile se pot actualiza cu ajutorul butonului , care rămâne activ.

Atentie !


Având în vedere că este o interfață descriptivă, dacă există rapoarte de progres adăugate anterior, atunci informațiile din ultimul raport de progres, completate în câmpul *Justificare respectare prevederi privind ajutorul de stat/de Minimis**, vor fi afișate automat de aplicație, după

acționarea butonului , iar utilizatorul le va putea copia ( (Copiază în clipboard) și apoi paste, sau copy-paste) în cadrul noului raport de progres.



1.13. Comunicare / Vizibilitate

În secțiunea **Co Comunicare / Vizibilitate** se completează informațiile referitoare la respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinului provenit din fonduri, acordat în cadrul proiectului.



The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. The sidebar on the left lists various project categories under 'Principii orizontale' and 'Decalajare durabilă'. The main area is titled 'Informații raport progres' and contains a form for entering project details. The form includes fields for 'Cod', 'Număr', 'Stare', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrare', 'Data de început a perioadei de raportare', 'Data de încheiere', 'Data transmitere', and 'Autoritate responsabilă'. A 'Modifică' button is visible in the top right corner of the form area.


La acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde se completează în cadrul câmpului: *Descriere respectare cerințe de comunicare și vizibilitate a sprijinului din fonduri acordat**.

Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.


Informațiile se pot actualiza cu ajutorul butonului




, care rămâne activ.

Atentie !

Având în vedere că este o interfață descriptivă, dacă există rapoarte de progres adăugate anterior, atunci informațiile din ultimul raport de progres, completate în câmpul *Descriere respectare cerințe de comunicare și vizibilitate a sprijinului din fonduri acordat**, vor fi afișate

automat de aplicație, după acționarea butonului  , iar utilizatorul le va putea copia

( (Copiază în clipboard) și apoi paste, sau copy-paste) în cadrul noului raport de progres.




1.14. Principii orizontale

1.14.1. Egalitate de șanse


Secțiunea **Egalitate de șanse** cuprinde subsecțiunile: *Egalitate de gen*, *Nediscriminarea*, *Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități*, *Schimbări demografice*. Informațiile sunt aduse din cererea de finanțare, și sunt afișate în cadrul fiecărei subsecțiuni, astfel încât utilizatorul să aibă tot timpul cunoștință de textul adăugat în cadrul proiectului. În cadrul fiecărei subsecțiuni se vor introduce acțiunile întreprinse în perioada de raportare.

Atentie !

Pentru toate secțiunile descriptive, dacă există rapoarte de progres adăugate anterior, atunci informațiile din ultimul raport de progres vor fi afișate automat de aplicație, după acționarea

butonului , iar utilizatorul le va putea copia ( (Copiază în clipboard) și apoi paste, sau *copy-paste*) în cadrul noului raport de progres.

1.14.1.1. Egalitate de gen

În secțiunea  se vizualizează informațiile introduse la momentul completării cererii de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 346 Principalele activități realizate în perioada de raportare

Indicadorul suplimentar: 545

Gr: Grafic și stadiu achiziții

Ca: Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Si: Situație documente recepție

Di: Dificultăți întâmpinate și soluții

Et: Echipele

Se: Garanții de bună credință

Pr: Personal

Re: Resurse umane implicate

Pr: Prevederi din lege / de la Minister

Co: Comunicare / Vizibilitate

Principalele activități

Egalitate de șanse

Et: Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Se: Schimbări demografice

Decizii durabile

Pr: Protecția biodiversității

U: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Se: Implementarea schimbărilor climatice

Proiect: Titlu Raport de Progres 25.05.2024

Versiune proiect: 2

Data înregistrării: 03.02.2024

Data transmiterii:

Tip raport: Periodic - AR6 periodică

Data de început a perioadei de raportare: 01.01.2024

Număr înregistrare: 1

Data de afișare a perioadei de raportare: 02.02.2024

Autentificare responsabil

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Se: Schimbări demografice

Decizii durabile

Pr: Protecția biodiversității


U: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Se: Implementarea schimbărilor climatice

Modifică

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul



. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează acțiunile din perioada de raportare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 346 Principalele activități realizate în perioada de raportare

Indicadorul suplimentar: 545

Gr: Grafic și stadiu achiziții

Ca: Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Si: Situație documente recepție

Di: Dificultăți întâmpinate și soluții

Et: Echipele

Se: Garanții de bună credință

Pr: Personal

Re: Resurse umane implicate

Pr: Prevederi din lege / de la Minister

Co: Comunicare / Vizibilitate

Principalele activități

Egalitate de șanse

Et: Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Se: Schimbări demografice

Decizii durabile

Pr: Protecția biodiversității

U: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Se: Implementarea schimbărilor climatice

Proiect: Titlu Raport de Progres 25.05.2024

Versiune proiect: 2

Data înregistrării: 03.02.2024

Data transmiterii:

Tip raport: Periodic - AR6 periodică

Data de început a perioadei de raportare: 01.01.2024

Număr înregistrare: 1

Data de afișare a perioadei de raportare: 02.02.2024

Autentificare responsabil

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Se: Schimbări demografice

Decizii durabile

Pr: Protecția biodiversității

U: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Se: Implementarea schimbărilor climatice

Modifică

Acțiuni în perioada de raportare

Modifică


Acțiuni în perioada de raportare

Modifică

. Aplicatia afisează un mesaj de *Succes*.

se vizualizează informațiile introduse la momentul

completării cererii de finanțare.



MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect

347942

Report de progres

846

Principii orientate egalitate de șanse nediscriminare

Proiect

Tematică: Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect

2

Data înregistrării

03.02.2024

Data de început a perioadei de raportare

01.01.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare

02.02.2024

Tip raport

Periodic - Anual periodic

Număr înregistrare

1

Autentificare responsabil

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Nediscriminare

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Schimbări demografice

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Nediscriminare


Achiziții în perioada de raportare

Modifică

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul



. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează acțiunile din perioada de raportare.



MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect

347942

Report de progres

846

Principii orientate egalitate de șanse nediscriminare

Proiect

Tematică: Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect

2

Data înregistrării

03.02.2024

Data de început a perioadei de raportare

01.01.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare

02.02.2024

Tip raport

Periodic - Anual periodic

Număr înregistrare

1

Autentificare responsabil

Egalitate de șanse

Egalitate de gen

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Nediscriminare

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Schimbări demografice

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptunt sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Nediscriminare

Achiziții în perioada de raportare

Modifică

Achiziții în perioada de raportare *

B I U H L M N P S T X

Caractere rămase: 10000/10000

Anulează

Modifică

Se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

1.14.1.3. Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități




Accesibilitate pentru persoanele
cu dizabilități

În secțiunea


completării cererii de finanțare.

se vizualizează informațiile introduse la momentul





The screenshot displays the 'Proiect' (Project) section of the MySMIS2021 application. The sidebar on the left lists various project categories, including 'Resursă umană implicată', 'Proceduri de stat / de minimis', 'Comunicare / Vizibilitate', 'Principii orientate', 'Egalitate de șanse', 'Dezvoltare durabilă', and 'Instrumente financiare'. The main content area shows the details of a project, including the project name, version, date, and the 'Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități' (Accessibility for persons with disabilities) section, which is highlighted with a red box. The 'Modifică' (Modify) button is located at the bottom right of the main content area.

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul



. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează acțiunile din perioada de raportare.



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 840 Principalele egalități șanse procedurale

840

Proiect
Testare Raport de Progres 29-08-2024 g

Versione proiect
2

Tip raport
Proiect - ARD periodic

Data înregistrare
03-02-2024

Data de început a perioadei de raportare
01-01-2024

Data transmitere

Autentitate responsabilă

Cod SMIS
347942

Număr înregistrare
1

Data de afișare a perioadei de raportare
02-02-2024

Egalitate de șanse

Egalitate de gen
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Ne/ Nediscriminare
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Schimbări demografice
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dezvoltare durabilă
Pa Poluatulul plătește
Pr Protecția biodiversității
Ur Utilizarea eficientă a resurselor
Re Reziliența la dezastru
Im Imunizarea la schimbările climatice
Pr Principiul DNGH
Ma Măsurile de cultură și reducere a efectelor reziduale
Te Teme secundare
Re Recomandări vizite la faza locală
In Îndeplinirea indicatorilor de etapă
Ca Calitatea laborului / parteneriatul în alte proiecte
Ob Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

Succes
Informația generată a fost salvată.

1.14.1.4. Schimbări demografice

În secțiunea

Sc Schimbări demografice

se vizualizează informațiile introduse la momentul

completării cererii de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principalele egalități șanse schimbări...

933

Proiect
Testare Raport de Progres 29-08-2024 g

Versione proiect
3

Tip raport
Înregistrat a coror

Data înregistrare
31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare
10-01-2024

Data transmitere

Autentitate responsabilă

Cod SMIS
347942

Număr înregistrare
24 / 11.09.2024 - CR 1, = Testare periodică

Data de afișare a perioadei de raportare
31-01-2024

Egalitate de șanse

Egalitate de gen
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Ne/ Nediscriminare
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Schimbări demografice
At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Schimbări demografice



Actual în perioada de raportare

Succes
Informația generată a fost salvată.

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul

 **Modifică**


. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează acțiunile din perioada de raportare.



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.




1.14.2. Dezvoltare durabila


Secțiunea **Dezvoltare durabilă** cuprinde subsecțiunile: *Poluatorul plătește*, *Protecția biodiversității*, *Utilizarea eficientă a resurselor*, *Reziliența la dezastre*, *Imunizarea la schimbările climatice*, *Principiul DNSH*, *Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale*, *Teme secundare*. Informațiile sunt aduse din cererea de finanțare, și sunt afișate în cadrul fiecărei subsecțiuni, astfel încât utilizatorul să aibă tot timpul cunoștință de acțiunile pe care și le-a asumat în cadrul proiectului. În cadrul fiecărei subsecțiuni se vor introduce acțiunile întreprinse în perioada de raportare.


ATENȚIE !

Având în vedere că sunt secțiuni descriptive, dacă există rapoarte de progres adăugate anterior, atunci informațiile din ultimul raport de progres vor fi afișate automat de aplicație, după acționarea

butonului , iar utilizatorul le va putea copia ( (Copiază în clipboard) și apoi paste, sau copy-paste) în cadrul noului raport de progres.



1.14.2.1. Poluatorul plătește

În secțiunea  se vizualizează informațiile introduse la momentul completării cererii de finanțare.




Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul

 . Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se completează acțiunile din perioada de raportare.



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principii orientate dezvoltare durabilă proiect...

933 2

Proiect
Testare Raport de Progres 29.08.2024 Q7

Versione proiect
3

Tip raport
Investiție a corei

Data înregistrare
31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare
10-01-2024

Data transmitere

Autoriitate responsabilă

Cod SMIS
347942

Număr înregistrare
2A/11.09.2024 - CR 1 - Testare perioada

Data de afișare a perioadei de raportare
31-01-2024

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Reziliența la decadență

Poluatorul plătește

Acțiune în perioada de raportare


Informații generale

Modifică

Succes
Informația generată a fost salvată.

1.14.2.2. Protecția biodiversității

În secțiunea



se vizualizează informațiile introduse la momentul

completării cererii de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principii orientate dezvoltare durabilă proiect...

933 2

Proiect
Testare Raport de Progres 29.08.2024 Q7

Versione proiect
3

Tip raport
Investiție a corei

Data înregistrare
31-01-2024

Data de început a perioadei de raportare
10-01-2024

Data transmitere

Autoriitate responsabilă

Cod SMIS
347942

Număr înregistrare
2A/11.09.2024 - CR 1 - Testare perioada

Data de afișare a perioadei de raportare
31-01-2024

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Reziliența la decadență

Protecția biodiversității



Acțiune în perioada de raportare

Informații generale

Modifică

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul

Modifică



Se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achițiți

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principii esențiale dezvoltare durabilă proiect...

Re: Resurse umane implicate

Pr: Provocări datorate de stat / de Minister

Co: Comunicare / Vizibilitate

Principii esențiale:

Ep: Egalitate de șanse

Ep: Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Sc: Schimbări demografice

Dezvoltare durabilă:

Pr: Poluatant principal

Pr: Protecția biodiversității

Ur: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Im: Îmbunătățirea schimbărilor climatice

Pr: Principiul DNGH

MB: Măsurile de cultură și educație a efectelor climatice

Ts: Teme secundare

Re: Recomandări vizite la fața locului

In: Îndeplinirea indicatorilor de etapă

Ca: Calitatea lucrului / participarea în alte proiecte

Ob: Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare:

Informații generale

Cu: Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

Ds: Dădăci și alte costuri

Proiect: Titlul Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Data înregistrare: 31-01-2024

Data transmitere:

Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Tip raport: Încăpător a conținut

Data de încheiere a perioadei de raportare: 31-01-2024

Număr înregistrare: 24 / 11.09.2024 - CR 1 - Titlul proiectului

Data de afișare a perioadei de raportare: 31-01-2024

Cost SMIS: 347942

Autentificare responsabil

Scrisorile

Dezvoltare durabilă:

Poluatant principal:

Protecția biodiversității:

Utilizarea eficientă a resurselor:

Reziliența la daune:

Protecția biodiversității:

Aplică în perioada de raportare

Succes: Informația generată a fost salvată.

1.14.2.3. Utilizarea eficientă a resurselor

În secțiunea

Utilizarea eficientă a resurselor

se vizualizează informațiile introduse la momentul

completării cererii de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achițiți

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principii esențiale dezvoltare durabilă utilizare...

Principii esențiale:

Ep: Egalitate de șanse

Ep: Egalitate de gen

Ne: Nediscriminare

Ac: Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Sc: Schimbări demografice

Dezvoltare durabilă:

Pr: Poluatant principal

Pr: Protecția biodiversității

Ur: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Reziliența la daune

Im: Îmbunătățirea schimbărilor climatice

Pr: Principiul DNGH

MB: Măsurile de cultură și educație a efectelor climatice

Ts: Teme secundare

Re: Recomandări vizite la fața locului

In: Îndeplinirea indicatorilor de etapă

Ca: Calitatea lucrului / participarea în alte proiecte

Ob: Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare:

Informații generale

Cu: Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

Ds: Dădăci și alte costuri

Proiect: Titlul Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Data înregistrare: 31-01-2024

Data transmitere:

Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Tip raport: Încăpător a conținut

Data de încheiere a perioadei de raportare: 31-01-2024

Număr înregistrare: 24 / 11.09.2024 - CR 1 - Titlul proiectului

Data de afișare a perioadei de raportare: 31-01-2024

Cost SMIS: 347942

Autentificare responsabil

Scrisorile

Dezvoltare durabilă:

Poluatant principal:

Protecția biodiversității:

Utilizarea eficientă a resurselor:




Reziliența la daune:

Protecția biodiversității:

Aplică în perioada de raportare

Succes: Informația generată a fost salvată.

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 147942 Raport de progres 938 Principalele activități dezvoltate din cadrul proiectului

Principalele activități

Capitole de șantier

- Ej Echipare de lucru
- Ne Nedreptăți
- Ac Activități pentru personalul cu dizabilități
- Sc Schimbări de personal

Dezvoltare durabilă

- Pe Poluarea aerului
- Pr Protecția biodiversității
- U Utilizarea eficientă a resurselor
- Re Reziliența la dezastră
- Re Recursurile la dezastră
- Pr Principiul DNGH
- Me Măsurile de evaluare a impactului asupra mediului
- Ta Teme secundare

Recomandări vizuale la fața locului

Indicatorele indicatorilor de etapă

Calitatea informațiilor / partenerii în alte proiecte

Obiectivele pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

- Inf Informații generale
- Cu Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

938

Proiect: 10 etape Raport de Progres 29.08.2024

Versia proiect: 3

Data înregistrării: 31.01.2024

Data transmiterii:

Tip raport: Încăpșat a coran

Data de început a perioadei de raportare: 10.01.2024

Autentificare responsabil

Cod SMIS: 347842

Numele proiectului: 24 / 11.08.2024 - CR 1 - Troncare proiect

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31.05.2024

Dezvoltare durabilă

Poluarea aerului

At vire cois et accusamus et nato odio dignissim ducimus qui blandit praesentium vulputatem deditur aliquam corrupti quos doloris et quos molestias excepturi sunt occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Protecția biodiversității

At vire cois et accusamus et nato odio dignissim ducimus qui blandit praesentium vulputatem deditur aliquam corrupti quos doloris et quos molestias excepturi sunt occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Utilizarea eficientă a resurselor

At vire cois et accusamus et nato odio dignissim ducimus qui blandit praesentium vulputatem deditur aliquam corrupti quos doloris et quos molestias excepturi sunt occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Reziliența la dezastră

At vire cois et accusamus et nato odio dignissim ducimus qui blandit praesentium vulputatem deditur aliquam corrupti quos doloris et quos molestias excepturi sunt occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Utilizarea eficientă a resurselor

Actualizări în perioada de raportare

Utilizarea eficientă a resurselor. Actualizări în perioada de raportare.

Succes
Informația generală a fost salvată.

1.14.2.4. Reziliența la dezastră

În secțiunea **Re Reziliența la dezastră** se vizualizează informațiile introduse la momentul completării cererii de finanțare.

 Modifică

Pag. 112 din 234


Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.


1.14.2.5. Imunizarea la schimbările climatice

În secțiunea



se vizualizează informațiile introduse la

momentul completării cererii de finanțare.






The screenshot displays the MySMIS2021 web application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo, 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is titled 'Imunizarea la schimbările climatice' and contains a table with the following data:

Cod	Nume	Stat
933	2	Stat

Below the table, there is a section for 'Informații raport progres' with fields for 'Proiect', 'Vestire proiect', 'Data înregistrare', and 'Data transmitere'. The 'Modifică' button is located at the bottom right of the main content area.

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul





Se salvează cu ajutorul butonului






. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

1.14.2.6. Principiul DNSH

Pr Principiul DNSH

se vizualizează informațiile introduse la momentul completării

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principiul DNGH

Ne | Nodiscriminare ✓
AC | Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități ✓
SC | Schimbări demografice ✓
Dezvoltare durabilă
PE | Poluatantul plătitor ✓
PR | Protecția biodiversității ✓
UR | Utilizarea eficientă a resurselor ✓
RE | Rezistența la disastre ✓
IM | Imunizarea la schimbările climatice ✓
PR | Principiul DNGH ✓
MA | Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale ✓
TE | Teme secundare ✓
RE | Recomandări vizite la faza locală ✓
IN | Indiciile indicatori de etapă ✓
CA | Calitatea laborului / partenerului în alte proiecte ✓
OB | Observații pentru succesul proiectului ✓
Instrumente financiare
IN | Informații generale ✓
CA | Conformul resurselor publice și private mobilizate ✓
DA | Dădăci și alte câștiguri ✓
SE | Sprijin din partea fondurilor utilizate ✓
RE | Resurse restituite și reutilizarea acestora ✓

Informații raport progres

Cod 933 Număr 2 Store Draft

Proiect Tactare Raport de Progres 29.06.2024 ✓

Versiune proiect 3 Tip raport Încușare a cererii

Data înregistrării 31-01-2024 Data de încheiere a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii Autoritate responsabilă

Principiul DNGH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ -
At vore eos et occurrentes et senta adde dignissimos durimus qui blanditiis praesentibus voluptatibus dolorem et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est libero et dolorum fugi. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Principiul DNGH

Achiziții la perioada de raportare
Principiul DNGH (document de raportare)

Succes Informația generată a fost salvată.

1.14.2.7. Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale

În secțiunea  Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale se vizualizează informațiile introduse la momentul completării cererii de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principiul DNGH

Ne | Nodiscriminare ✓
AC | Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități ✓
SC | Schimbări demografice ✓
Dezvoltare durabilă
PE | Poluatantul plătitor ✓
PR | Protecția biodiversității ✓
UR | Utilizarea eficientă a resurselor ✓
RE | Rezistența la disastre ✓
IM | Imunizarea la schimbările climatice ✓
PR | Principiul DNGH ✓
MA | Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale ✓
TE | Teme secundare ✓
RE | Recomandări vizite la faza locală ✓
IN | Indiciile indicatori de etapă ✓
CA | Calitatea laborului / partenerului în alte proiecte ✓
OB | Observații pentru succesul proiectului ✓
Instrumente financiare
IN | Informații generale ✓
CA | Conformul resurselor publice și private mobilizate ✓
DA | Dădăci și alte câștiguri ✓
SE | Sprijin din partea fondurilor utilizate ✓
RE | Resurse restituite și reutilizarea acestora ✓

Informații raport progres

Cod 933 Număr 2 Store Draft

Proiect Tactare Raport de Progres 29.06.2024 ✓

Versiune proiect 3 Tip raport Încușare a cererii

Data înregistrării 31-01-2024 Data de încheiere a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii Autoritate responsabilă

Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale

Măsuri de evitare și reducere a efectelor reziduale

Pentru a adăuga informații cu privire la acțiunile din perioada de raportare, se acționează butonul

Modifică

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. A 'Modifică' (Edit) dialog box is open, allowing users to add information about actions during the reporting period. The dialog box contains the following fields and options:

- Informații din raportul progres activelor:** A text area for entering details about the progress report.
- Măsură de evitare și reducere a efectelor reziduale ***: A text area for entering measures to avoid and reduce residual effects.
- Conținutul documentului:** A text area for entering the document content.
- Analiză** and **Modifică** buttons: Buttons for analyzing and modifying the information.

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. A 'Modifică' (Edit) dialog box is open, allowing users to add information about actions during the reporting period. The dialog box contains the following fields and options:

- Informații din raportul progres activelor:** A text area for entering details about the progress report.
- Măsură de evitare și reducere a efectelor reziduale ***: A text area for entering measures to avoid and reduce residual effects.
- Conținutul documentului:** A text area for entering the document content.
- Analiză** and **Modifică** buttons: Buttons for analyzing and modifying the information.

Se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Principala activitate masuri evitare reducere

Na: Nediscriminare

Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități

Sr: Schimbări demografice

Discuții durabile

Pu: Poluarea aerului

Pr: Protecția biodiversității

Ur: Utilizarea eficientă a resurselor

Re: Rezistența la disastri

Im: Implementarea la schimbările climatice

Pr: Principiul DNGH

Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale

Te: Teme secundare

Re: Recomandări vizite la fața locului

Ind: Îndeplinirea indicatorilor de etapă

Ca: Calitatea lucrului / partenerului în afara proiectului

Ob: Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

Inf: Informații generale

Ca: Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

Ob: Obiective și alte obiective

Sp: Sprijin din partea fondurilor utilizate

Re: Resurse recitate și mobilizate ocazional

Informații raport progres

Cod: 933

Număr: 2

Stare: Draft

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Tip raport: Încușare a cererii

Număr înregistrare: 24 / 11.08.2024 - CR 1 - Testare postcard

Data înregistrare: 31.01.2024

Data de început a perioadei de raportare: 10.01.2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31.01.2024

Data transmitere:

Autoritate responsabilă:

Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale

Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale

Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale: Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale: Măsurile de evitare și reducere a efectelor reziduale

Succes! Informația generică a fost salvată.

1.14.2.8. Teme secundare

În secțiunea **Te Teme secundare** se vor introduce informațiile cu privire la acțiunile întreprinse în perioada de raportare. Tot în această secțiune, dacă se consideră necesar de către autoritatea de management, și aceasta emite instrucțiuni în acest sens, pot fi prezentate și măsurile auxiliare. Fiind un câmp descriptiv, utilizatorul poate să introducă informațiile pe care le consideră relevante pentru tipologia programului în cadrul căruia își implementează proiectul.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 933 Principii secundare teme secundare

Informații raport progres

Cod: 933 Număr: 2 Stat:

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024 02

Versie proiect: 3 Tip raport: Încușare a contor

Data înregistrării: 31-01-2024 Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Data transmiterii: Autoritate responsabilă: 31-01-2024

Teme secundare

Teme secundare

Pentru a adăuga informații cu privire la temele secundare, aferente perioadei de raportare, se

acționează butonul

. Aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde se introduc informațiile.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 933 Principii secundare teme secundare

Informații raport progres

Cod: 933 Număr: 2 Stat:

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024 02

Versie proiect: 3 Tip raport: Încușare a contor

Data înregistrării: 31-01-2024 Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Data transmiterii: Autoritate responsabilă: 31-01-2024

Teme secundare

Teme secundare

Modifică

Teme secundare *

Caractere rămase: 1000/1000

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. On the left is a sidebar with various menu items. The main area displays the 'Informații raport progres' (Progress report information) section. A modal dialog box titled 'Modifică' (Edit) is open, allowing the user to edit the 'Teme secundare' (Secondary topics) field. The dialog box contains a text input field with the value 'Teme secundare: Dobădă pentru perioada raportare' and a 'Modifică' button.

Se salvează cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. On the left is a sidebar with various menu items. The main area displays the 'Informații raport progres' (Progress report information) section. A modal dialog box titled 'Modifică' (Edit) is open, allowing the user to edit the 'Teme secundare' (Secondary topics) field. The dialog box contains a text input field with the value 'Teme secundare: Dobădă pentru perioada raportare' and a 'Modifică' button. A success message is displayed at the bottom right: 'Succes Informație generică a fost adăugată.'



1.15. Recomandări vizite la fața locului


În secțiunea **Re** **Recomandări vizite la fața locului** se vizualizează informațiile existente în Modulul Implementare, secțiunea Vizită la fața locului, din toate rapoartele de vizită la fața locului, așa cum au fost comunicate de autoritățile responsabile. Informațiile vizibile în această secțiune se referă la recomandările formulate de autoritatea de verificare. Reamintim că *Raportul de vizită la fața locului* se primește spre înștiințare în interfața Front Office, beneficiarul neavând acțiuni asupra acestuia.

The screenshot displays the MySMIS2021 web application. The top navigation bar shows 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The left sidebar lists various project management categories. The main content area is titled 'Recomandări vizite la fața locului' and contains a form for reporting progress. The form includes fields for 'Cod', 'Nume', 'Data înregistrării', 'Tip', 'Entitate', 'Scop', 'Recomandări', 'Stadiu implementare', and 'Descriere'. Below the form is a table with columns: 'Cod', 'Nr. înregistrare', 'Tip', 'Entitate', 'Scop', 'Recomandări', 'Stadiu implementare', 'Descriere', and 'Acțiuni'. The table contains one row with the following data: '10009', '1', 'Pe perioada de implementare', 'Autoritatea de management', 'Monitorizare', 'Implementat', 'Implementat parțial', and 'Neimplementat'.

La acționarea butonului  (Modifică), aplicația deschide pagina *Modifică stadiul implementării recomandărilor*. Completarea câmpurilor din această secțiune este obligatorie. Pentru fiecare dintre recomandări, Beneficiarul va selecta una dintre 3 opțiuni: *Implementat*, *Implementat parțial*, *Neimplementat*.

În câmpul *Descriere** se vor completa informații cu privire la modalitatea de implementare a recomandărilor formulate de Autoritatea de verificare.






Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.



1.16. Îndeplinire indicatori de etapă

Secțiunea **Îndeplinire indicatori de etapă** este similară secțiunii *Recomandări vizite la fața locului*. Indicatorii de etapă sunt aduși de la nivelul proiectului, așa cum au fost introduși și asumați de către beneficiar. Se va completa, pentru perioada raportată, stadiul îndeplinirii indicatorilor de etapă, în câmpul *Stadiu** (câmp obligatoriu), cât și următoarele informații: *Justificare / Motive*, *Măsurile de remediere*, *Abateri / Întârzieri* (câmpuri opționale).



Câmpul *Stadiu** conține 3 opțiuni:

- Îndeplinit la termen;
- Îndeplinit cu întârziere;
- Neîndeplinit.

The screenshot displays the 'Îndeplinire indicatori de etapă' section in the MySMIS2021 application. The interface includes a sidebar with navigation options, a top header with project details, and a main table for stage indicators. The table has columns for Category, Validation Criteria, Indicator, Completion Date, Intermediate Value, Weight, Unit of Measure, Stage, Description, and Actions. The 'Stage' column is highlighted, showing options for completion status.

Categorie	Criterii de validare	Indicator	Termen de realizare	Valoare intermediară	Pondere	Unitate de măsură	Stadiu	Descriere	Acțiuni
Etapă raport		Raport 3	2027-08-24	-	-	-	-	-	[Edit]
Etapă raport		Raport 2	2026-08-19	-	-	-	-	-	[Edit]
Etapă raport		Raport 1	2024-12-23	-	-	-	-	-	[Edit]
Etapă realizare		RIC002_Întreprinderea care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprindere)	2028-08-28	700.00	3.000.00	Număr învalide	-	-	[Edit]
Etapă realizare		RSPO2 Numărul resurselor culturale digitale (număr resurse culturale digitale)	2026-08-24	850.00	7.000.00	Număr învalide	-	-	[Edit]
		RIC001_Întreprinderea care beneficiază de...							

La acționarea butonului  (*Modifică*), aplicația deschide pagina *Modifică stadiul îndeplinirii indicatorului de etapă*, unde se introduc informațiile necesare.



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achițiți

Proiect 347942 Raport de progres 933 Indicator etape

Schimbări documentare

Desvoltare durabilă

Proiectul aplicativ

Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Rezultate la discurs

Integrarea în schimbul de servicii

Principiul DNGH

Măsuri de evaluare și reducere a efectelor negative

Teme secundare

Recomandări vizite la fața locului

Indicatore Indicatori de etapă

Colaborarea liderilor / partenerilor în viața proiectului

Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

Informații generale

Cooperarea națională publică și privată mediată

Dobrozi și alți clienți

Sprijin din partea fondurilor utilizate

Resurse resurse și rezultate obținute

Împreună și investiții de capital sau comunitate

Destinații finale și sprijinul

Transmitere raport progres

Validare

Informații raport progres

Cod 933

Număr 2

Proiect Testare Raport de Progres 28.08.2024 12

Versione proiect 3

Data înregistrare 31-03-2024

Data transmitere

Tip raport Încercare a conținutului

Data de început a perioadei de raportare 10-03-2024

Autentitate responsabilă

Stare

Cod SMIS 347942

Numele beneficiarului 2A / 11.08.2024 - CN 1 - + Testare periodică

Data de afișare a perioadei de raportare 31-03-2024

Indicatore Indicatori de etapă


Categorie	Criteriu de validare	Indicator	Termen de realizare	Valoare intermediară	Țintă	Unitate de măsură	Stadiu	Descriere	Acțiuni
Etapa raport		Raport 3	2027-06-24				Indicatul în termen	publicarea raportului pe site-ul...	
Etapa raport		Raport 2	2025-08-19				Indicatul în termen	afisarea raportului pe...	
Etapa raport		Raport 1	2024-12-23				Indicatul în termen	raportul...	
Etapa realizare		PCD02, Întreprinderea care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprindere)	2029-03-29	700.00	3.000.000	Număr invatit	Indicatul în termen	...	
Etapa realizare		SPO2, Numărul resurselor culturale digitale (punde resurse culturale digitale)	2025-08-24	895.00	7.000.00	Număr invatit			

Succes indicatorul a fost salvat.

1.17. Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte

Secțiunea  Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte

este pur informativă, nu se aduc modificări asupra acestora și cuprinde informații referitoare la proiectele în care mai sunt implicați membrii parteneriatului. Informațiile sunt aduse din proiect (cererea de finanțare) - Secțiunea *Solicitant*. În cazul în care se dorește modificarea acestor informații, acest lucru se poate realiza prin versionarea proiectului.




The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes 'Proiecte' and 'Calitate partener'. The left sidebar lists various sections, with 'Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte' selected. The main content area shows a table titled 'Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte' with columns: Aplicant, Lider, Cod SMS, Proiect, Entitate finanțatoare, Data semnare, Data început, Data sfârșit, Eligibil beneficiar, and Neambursabil beneficiar. The table contains two rows of data for the 'Tutorat Raport de Progres' project.

Aplicant	Lider	Cod SMS	Proiect	Entitate finanțatoare	Data semnare	Data început	Data sfârșit	Eligibil beneficiar	Neambursabil beneficiar
A.S.C.D.R. - Asociație - Dacia	Da		Tutorat Raport de Progres - 29.08.2024	Guvernul României		08-03-2023	10-10-2023		
A.S.C.D.R. - Asociație - Dacia	Da		Tutorat Raport de Progres - 29.08.2024	Uniunea Europeană		08-06-2020	21-09-2020	1000	8500

1.18. Observații pentru succesul proiectului

Secțiunea **Ob Observații pentru succesul proiectului** conține un câmp descriptiv, unde beneficiarul poate introduce informații relevante. Secțiunea este obligatorie.



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. On the left, there is a sidebar menu with various project management options. The main area is titled 'Informații raport progres' and contains a table with project details. Below this, there is a section for 'Observații pentru succesul proiectului' with a 'Modifică' button.

Entități juridice	Proiecte	Activități
Proiect	347942	Raport de progres
		933
		Succesul proiectului


Informații raport progres

Cost	933	Număr	2	Stare	Draft
Proiect	Tratatul de la Paris din 1958				
Versionă proiect	3	Tip raport	Încercare a sistemului		
Data înregistrării	31-03-2024	Data de început a perioadei de raportare	31-03-2024		
Data transmiterii	Automatizată				



Observații pentru succesul proiectului

Descriere informații importante pentru succesul proiectului

Pentru a adăuga informațiile relevante pentru perioada de raportare, se acționează butonul



. Aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde se completează în câmpul: *Descriere informații importante pentru succesul proiectului* *. Sunt aduse informațiile din ultimul raport de progres, dacă acesta există, iar acestea pot fi copiate în actualul raport de progres.



Se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021 [Entități juridice](#) [Proiecte](#) [Achiziții](#) [MURDO](#) [P](#) [A](#) [Q](#)

Proiect 347942 Raport de progres 933 Observații proiectului

Informații raport progres [Modifică](#) [Șterge](#)

Cod	933	Număr	2	Statut	Chia
Proiect	Testare Raport de Progres 28.08.2024 ?				
Version proiect	3	Tip raport	Încușcăte a conținut		
Data înregistrare	31.03.2024	Data de început a perioadei de raportare	30.03.2024	Număr înregistrare	2A / 11.09.2024 CR 1 - = fostare perioadă
Data transmitere		Autentitate responsabilă			

[Observații pentru succesul proiectului](#) [Modifică](#)

Observații pentru succesul proiectului

Decizie Informații importante pentru succesul proiectului

Observații Informații importante pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

- [In](#) Informații generale
- [Co](#) Contabilitate resurse publice și private mobilizate
- [Do](#) Dobânzi și alte costuri
- [Sp](#) Sprijin din partea fondurilor utilizate
- [Re](#) Resurse, restituție și rezultate obținute
- [Sa](#) Seguramuri și investiții de capital sau creșterea capitalului
- [Di](#) Dăruirea fondurilor de sprijin

Transmisie raport progres

- [Va](#) Validare

[Succes](#)
Informație generată a fost salvată.

1.19. Instrumente financiare


Secțiunea **Instrumente financiare** este vizibilă doar în cadrul acelor proiecte care sunt depuse pe apeluri ce conțin instrumente financiare. Informațiile completate în cererea de finanțare sunt aduse de aplicație în raportul de progres, iar în cadrul subsecțiunilor beneficiarul va completa informațiile solicitate.

Este o zonă unde utilizatorul își va introduce informații și cu privire la beneficiarul real al destinatarului final al instrumentelor financiare.

Moneda care apare în câmpurile unde se solicită valori numerice este cea aleasă la definirea apelului în cadrul căruia s-a depus cererea de finanțare. Poate fi RON sau EUR.

Liderul introduce informații despre intermediarul financiar și despre destinatarii finali ai instrumentelor financiare.

1.19.1 Informații generale

În secțiunea  se vizualizează informațiile completate în cererea de finanțare.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 346802 Raport de progres 902 Instrument financiar Informații

Re Recomandări vizite la fața locului

In Îndeplinire indicatori de etapă

Ca Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte

Ob Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

In Informații generale

Cu Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

Do Dobânzi și alte câștiguri

Sp Sprijin din partea fondurilor utilizate

Re Resurse restituite și reutilizarea acestora

Im Împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital

De Destinatari finali ai sprijinului

Transmitere raport progres

Va Validare

10-09-2024 10-09-2024 10-09-2024

Data transmitere Autoritate responsabilă

Închide

Descriere instrumente financiare folosite

Î.F.1. În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, te rugăm să descrii tipul instrumentului financiar (capital propriu, cvasi-capital, împrumut, garanție), precum și destinatarii finali eligibili.
vor fi folosite niste instrumente financiare

Informații generale instrument financiar


Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare


Denumire organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

CUI organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Sediu organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Modifică



La acționarea butonului  , aplicația deschide pagina: *Modifică informații generale instrument financiar*, unde beneficiarul trebuie să bifeze DA sau NU, la mențiunea: *Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347442 Raport de progres 902 Instrument financiar Informații

Re Recomandări vizite la fața locului

In Îndeplinire indicatori de etapă

Ca Calitatea liderului / partenerului în alte proiecte

Ob Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

In Informații generale

Cu Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

Do Dobânzi și alte câștiguri

Sp Sprijin din partea fondurilor utilizate

Re Resurse restituite și reutilizarea acestora

Im Împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital

De Destinatari finali ai sprijinului

Transmitere raport progres

Va Validare

10-09-2024 10-09-2024 10-09-2024

Data transmitere Autoritate responsabilă

Închide

Descriere instrumente financiare folosite

Î.F.1. În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, te rugăm să descrii tipul instrumentului financiar (capital propriu, cvasi-capital, împrumut, garanție), precum și destinatarii finali eligibili.
vor fi folosite niste instrumente financiare

Informații generale instrument financiar


Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare *

DA

NU

Anulează Modifică

-> Dacă optează pentru ☐ DA , aplicația deschide pagina următoare, unde după ce se



completează toate câmpurile, se acționează, pentru salvare, butonul

Aplicația afișează un mesaj de **Succes**, iar toate informațiile adăugate devin vizibile în interfață.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 533 Instrument financiar Informații

Ente instrumentare Autoritatea responsabilă

Includere

Descriere instrumente financiare folosite

LF.3. În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, se reglementează tipul instrumentului financiar (imprumut propriu, credit-capital, imprumut, garanție), precum și destinația fondului eligibil.

Informații generale instrument financiar

Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare

Da

Denumirea organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Denumirea organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

CUI organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

19

Sediul organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Sediul organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Reprezentant legal organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Reprezentant legal organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Email organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Test.azca@gmail.com

Telefon organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

0740000000

Data semnării actului de finanțare din partea organismului care execută un fond de participare și organismului care execută un fond specific

10-09-2024

Numar acord de finanțare din partea organismului care execută un fond de participare și organismului care execută un fond specific

123ABC

Succes
Instrument financiar a fost adăugat.

-> Dacă optează pentru ☐ NU, mai departe trebuie doar să confirme opțiunea prin

intermediul butonului

Modifică

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 533 Instrument financiar Informații

Ente instrumentare Autoritatea responsabilă

Includere

Descriere instrumente financiare folosite

LF.3. În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, se reglementează tipul instrumentului financiar (imprumut propriu, credit-capital, imprumut, garanție), precum și destinația fondului eligibil.

Informații generale instrument financiar

Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare

Da

Denumirea organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Denumirea organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

CUI organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

19

Sediul organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Sediul organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Reprezentant legal organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Reprezentant legal organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Email organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

Test.azca@gmail.com

Telefon organism care execută un fond specific în cadrul fondului de participare

0740000000

Data semnării actului de finanțare din partea organismului care execută un fond de participare și organismului care execută un fond specific

10-09-2024

Numar acord de finanțare din partea organismului care execută un fond de participare și organismului care execută un fond specific

123ABC

Modifică informații generale instrument financiar

Instrument financiar organizat prin intermediul unui fond de participare *

DA

NU

Anulează Modifică

1.19.2. Cuantumul resurselor publice și private mobilizate

În secțiunea
de finanțare.

Cu
Cuantumul resurselor publice și
private mobilizate

se vizualizează informațiile completate în cererea

La acționarea butonului **Adaugă**, aplicația deschide pagina: *Adaugă resursă mobilizată*, unde beneficiarul trebuie să completeze toate câmpurile afișate.


Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de *Succes*, iar informațiile introduse pot fi modificate  (*Modifică*) sau șterse  (*Șterge*).

1.19.3. Dobânzi și alte câștiguri


În secțiunea

Dobânzi și alte câștiguri

se completează informații cu privire la dobânzi și alte câștiguri.



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The left sidebar contains a navigation menu with various sections, including 'Instrumente financiare' and 'Dobânzi și alte câștiguri'. The main area shows the 'Dobânzi și alte câștiguri' section, which includes a table for recording interest and other income. The table has columns for 'Cod', 'Număr', 'Data înregistrării', 'Data de încheiere', 'Data de transmitere', and 'Autentitate responsabilă'. Below the table, there is a section for 'Descriere instrumente financiare folosite' and a 'Modifică' button.

La acționarea butonului , aplicația deschide pagina: **Modifică informații dobânzi și alte câștiguri**, unde toate câmpurile afișate sunt obligatorii.

MySMIS2021

Proiect 347942

Modifică informații dobânzi și alte câștiguri

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare realizate în perioada raportului de progres *

Cuantumul dobânzilor și al altor câștiguri care pot fi atribuite fondurilor și care sunt utilizate până la sfârșitul perioadei de eligibilitate utilizate pentru investiții de capital, precum și plata comisiunilor de gestionare și rambursarea costurilor de gestionare *

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri *

1500

7000

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri

1500

7000

Modifică

MySMIS2021

Proiect 347942

Modifică informații dobânzi și alte câștiguri

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor pentru instrumentele financiare realizate în perioada raportului de progres *

Cuantumul dobânzilor și al altor câștiguri care pot fi atribuite fondurilor și care sunt utilizate până la sfârșitul perioadei de eligibilitate utilizate pentru investiții de capital, precum și plata comisiunilor de gestionare și rambursarea costurilor de gestionare *

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri *

1500

7000

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri

1500

7000

Modifică

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului



. Aplicația afișează un

mesaj de Succes.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 933 Instrument financiar Dobanda contig

Proiect: 347942

Titlu: Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Răzlițarea la doză

Imunizarea la schimbările climatice

Principiul DNSH

Măsuri de evitare și reducere a efectelor negative

Teme secundare

Recomandări vizite la fața locului

Indepărtare indicatori de etapă

Calitatea lucrului / partenerului în alte proiecte

Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

Informații generale

Contabilitate resurselor publice și private mobilizate

Dobânzi și alte câștiguri

Sprân din partea fondurilor utilizate

Resurse rezultate și realizarea activităților

Impuneri și investiții de capital sau creditare

Destinații finale ai sprânului

Transmitere raport progres

Validare

Număr: 2

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Data înregistrării: 31-01-2024

Data transmiterii

Tip raport: Încușare a contig

Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Autentitate responsabilă

Stare: Draft

Cost SMIS: 347942

Număr înregistrare: 2A / 11.09.2024 - CR 1 - Testare perioadă

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31-01-2024

Descriere instrumente financiare folosite

În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, se rugăm să descrieți tipul instrumentului financiar (capital propriu, credit, capital, împrumut, garanție, precum și destinații finale eligibile).

Dobânzi și alte câștiguri

Dobânzi și alte câștiguri generate de sprân din partea fondurilor pentru instrumente financiare (realizate în perioada raportului de progres): 1.500,00 EUR

Contabilitate dobânzi și alte câștiguri care pot fi atribuite fondurilor și care sunt utilizate până la sfârșitul perioadei de eligibilitate utilizate pentru investiții de capital, precum și plata comisioanelor de gestionare și rambursarea costurilor de gestionare: 7.000,00 EUR

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri

Justificare utilizare dobânzi și alte câștiguri

Contabilitate dobânzi și alte câștiguri care pot fi atribuite fondurilor și care nu sunt utilizate până la sfârșitul perioadei de eligibilitate: 5.500,00 EUR

Succes: Informațiile despre dobânzi și alte câștiguri au fost salvate.

1.19.4. Sprân din partea fondurilor utilizate modificate

În secțiunea

Sp Sprân din partea fondurilor utilizate

se completează informații cu privire la sprânul

din partea fondurilor utilizate.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect: 347942 Raport de progres 933 Instrument financiar Sprân fond

Proiect: 347942

Titlu: Protecția biodiversității

Utilizarea eficientă a resurselor

Răzlițarea la doză

Imunizarea la schimbările climatice

Principiul DNSH

Măsuri de evitare și reducere a efectelor negative

Teme secundare

Recomandări vizite la fața locului

Indepărtare indicatori de etapă

Calitatea lucrului / partenerului în alte proiecte

Observații pentru succesul proiectului

Instrumente financiare

Informații generale

Contabilitate resurselor publice și private mobilizate

Dobânzi și alte câștiguri

Sprân din partea fondurilor utilizate

Resurse rezultate și realizarea activităților

Impuneri și investiții de capital sau creditare

Destinații finale ai sprânului

Transmitere raport progres

Validare

Număr: 2

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Data înregistrării: 31-01-2024

Data transmiterii

Tip raport: Încușare a contig

Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Autentitate responsabilă

Stare: Draft

Cost SMIS: 347942

Număr înregistrare: 2A / 11.09.2024 - CR 1 - Testare perioadă


Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31-01-2024


Descriere instrumente financiare folosite

În cazul în care operațiunea presupune implementarea unui instrument financiar, se rugăm să descrieți tipul instrumentului financiar (capital propriu, credit, capital, împrumut, garanție, precum și destinații finale eligibile).

Sprân din partea fondurilor utilizate modificate


Sprân din partea fondurilor utilizate pentru tratamentul diferentiat al investițiilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu principiul economiei de piață prin a participa activă la riscuri și a profita

La acționarea butonului , aplicația deschide pagina: *Modifică sprijin din partea fondurilor utilizate modificate*, unde utilizatorul trebuie să completeze cuantumul sprijinului.



The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. A modal dialog box titled "Modifică sprijin din partea fondurilor utilizate modificate" is open. The dialog contains the following text: "Sprijin din partea fondurilor utilizate pentru tratamentul diferentiat al investitorilor care își desfășoară activitatea în conformitate cu principiul economiei de piață prin intermediul alocării a resurselor și a profiturilor". Below the text, there is a field for the amount, with "10000" entered and "10000 EUR" displayed. At the bottom right of the dialog, there are "Anulează" and "Modifică" buttons.


Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.



The screenshot shows the MySMIS2021 application interface after the modification. The "Modifică sprijin din partea fondurilor utilizate modificate" page is displayed. The "Sprijin" field is set to "10000 EUR". At the bottom right, a green success message box is visible: "Succes Informațiile despre Impunutului și investiții au fost salvate".


1.19.5. Resurse restituite și reutilizarea acestora

În secțiunea




se completează informații cu privire la resursele

restituite și reutilizarea acestora.



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo, a search bar, and tabs for 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is divided into a left sidebar with a tree view of project components and a central form area. The form area is titled 'Resurse restituite și reutilizarea acestora' and contains several sections: 'Descriere instrumente financiare folosite', 'Resurse restituite și reutilizarea acestora', and 'Resurse folosite pentru a acoperi pierderile în valoare nominală a contribuției fondurilor la instrumentul financiar care rezultă din dobânzile negative'. The 'Resurse restituite și reutilizarea acestora' section includes a table with columns for 'Căd', 'Număr', and 'Stare', and a 'Modifică' button. The 'Resurse folosite pentru a acoperi pierderile...' section includes a table with columns for 'Data înregistrării', 'Data de început a perioadei de raportare', and 'Data de sfârșit a perioadei de raportare'.

La acționarea butonului




, aplicația deschide pagina: *Modifică resurse restituite*, unde utilizatorul trebuie să completeze în toate câmpurile afișate.

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.


1.19.6. Împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital



În secțiunea

împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital.

se completează informații cu privire la



The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo and various menu items like 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is titled 'Informații raport progres' and contains a form for project progress reporting. The form includes fields for 'Cod' (931), 'Număr' (2), 'Proiect' (Tronșon Raport de Progres 29.09.2024), 'Venire proiect' (3), 'Tip raport' (Încercare a cercetării), 'Data înregistrare' (31-01-2024), 'Data de început a perioadei de raportare' (10-01-2024), and 'Data de sfârșit a perioadei de raportare' (31-01-2024). There are also buttons for 'Validare' and 'Modifică'. The left sidebar contains a list of project components, including 'Informații generale', 'Cuantumul resurselor publice și private mobilizate', 'Ordonanță și alte câștiguri', 'Sprijin din partea fondurilor utilizate', 'Resurse rulate și reutilizarea acestora', 'Împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital', and 'Destinatarii finali ai sprijinului'.

La acționarea butonului

 **Modifică**

, aplicația deschide pagina: *Modifică împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital*, unde utilizatorul trebuie să completeze valoarea totală a împrumuturilor și a investițiilor de capital sau cvasicapital garantate cu resurse din programe și plătite efective către destinatarii finali.

Modifică împrumuturi și investiții de capital sau cvasicapital

Valoarea totală a împrumuturilor și a investițiilor de capital sau cvasicapital în destinații finale, garantate cu resurse din program și eligibile efectiv destinațiilor finale *

1754 EUR

Anulează Modifică

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului

Modifică

. Aplicația afișează un mesaj de Succes.

Modifică

Succes

Informațiile dintr-un instrument financiar au fost salvate cu succes.


1.19.7. Destinatari finali ai sprijinului

Secțiunea

De Destinatari finali ai sprijinului

este dedicată completării informațiilor cu privire la

destinatarii finali ai sprijinului.




The screenshot displays the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo, navigation tabs for 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții', and user profile information. The main content area is titled 'Informații raport progres' and contains a form for entering project progress data. The form includes fields for 'Cod' (933), 'Număr' (2), 'Proiect' (Tocirea Raport de Progres 29.08.2024), 'Versiune proiect' (3), 'Data înregistrării' (31.01.2024), 'Data de început a perioadei de raportare' (10.01.2024), 'Data transmitere' (31.01.2024), and 'Autoritate responsabilă'. A 'Destinatari finali ai sprijinului' section is visible at the bottom, with a message indicating that the table is empty. The left sidebar contains a list of navigation items, including 'Utilizarea eficientă a resurselor', 'Reciclarea la deșeurile', 'Imunizarea la schimbările climatice', 'Principiul OMD', 'Măsură de cultură și reducere a efectelor încălzirii', 'Teme secundare', 'Recomandări vizuale la toate etapele', 'Indicarea indicatorilor de etapă', 'Calitatea livrării / performanței în alte proiecte', 'Observații pentru succesul proiectului', 'Instrumente financiare', 'Informații generale', 'Cuantumul resurselor publice și private mobilizate', 'Ordonanță și alte categorii', 'Sprijin din partea fondurilor utilizate', 'Resurse restituite și reutilizarea acestora', 'Imprumuturi și investiții de capital sau co-finanțare', and 'Destinatari finali ai sprijinului'.

La acționarea butonului

+ Adaugă

, aplicația deschide pagina: *Adaugă destinatar final*, unde

utilizatorul trebuie să completeze toate câmpurile afișate.

Informațiile introduse se salvează cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de *Succes*, iar informațiile introduse pot fi: vizualizate  (*Vizualizează*), modificate  (*Modifică*) sau șterse  (*Șterge*).

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Instrument financiar Destinatari finali

Utilizarea eficientă a resurselor
Realizarea la decizie
Imunizarea la schimbările climatice
Principiul DNGH
Măsurile de evitare și reducere a efectelor negative
Teme secundare
Recomandări vizite la fața locului
Indicarea indicatorilor de etapă
Calitatea laborului / partenerului în alte proiecte
Observații pentru succesul proiectului

Informații generale
Cuantumul resurselor publice și private mobilizate
Debitul și alte obligații
Sprijin din partea fondurilor utilizate
Resurse restituite și reutilizarea acestora
Împrumuturi și investiții de capital sau co-finanțare
Destinatari finali ai sprijinului

Transmitere raport progres
Validare

Informații raport progres

Cod 933 Număr 2 Start 0 Draft

Proiect Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 3 Tip raport Încercare a corecturii

Data înregistrării 31.01.2024 Data de început a perioadei de raportare 10.01.2024

Data transmiterii Data de sfârșit a perioadei de raportare 31.01.2024

Autentificare responsabilă

Descriere instrumente financiare folosite

În cazul în care operațiunile presupun implementarea unui instrument financiar, se rugăm să descrieți tipul instrumentului financiar (capital propriu, credit, capital, împrumut, garanție), precum și destinatarii finali eligibili.

Destinatari finali ai sprijinului


Tip entitate	Destinatari finali	Număr identificare	Grant	Împrumut	Împrumut garantat	Capital propriu	Cuantum sprijin primit	Acțiuni
Persoană fizică	Vasile Voiculescu	1770325012326	1.700,00 EUR	3.140,00 EUR	240,00 EUR	100,00 EUR	5.180,00 EUR	

Elemente pe pagină: 10

1-1 din 1

Succes
Destinatarii finali au fost adăugați!

Butonul



rămâne activ, putându-se adăuga numărul necesar de destinatari finali.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Instrument financiar Destinatari finali

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect 3 Tip raport Încercare a corecturii

Data înregistrării 31.01.2024 Data de început a perioadei de raportare 10.01.2024

Data transmiterii Data de sfârșit a perioadei de raportare 31.01.2024

Autentificare responsabilă

Descriere instrumente financiare folosite

În cazul în care operațiunile presupun implementarea unui instrument financiar, se rugăm să descrieți tipul instrumentului financiar (capital propriu, credit, capital, împrumut, garanție), precum și destinatarii finali eligibili.

Destinatari finali ai sprijinului

Tip entitate	Destinatari finali	Număr identificare	Grant	Împrumut	Împrumut garantat	Capital propriu	Cuantum sprijin primit	Acțiuni
Entitate transnațională	KPMG	19	30.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.789,00 EUR	15.478,00 EUR	74.267,00 EUR	
Entitate comercială	Libraria SOPHIA	19	14.000,00 EUR	7.423,00 EUR	1.234,00 EUR	159,00 EUR	22.816,00 EUR	
Entitate de drept privat (ONG, Asociații)	ASCOR	19	17.000,00 EUR	20.000,00 EUR	7.432,00 EUR	1.478,00 EUR	45.910,00 EUR	
Entitate de drept public	MIPE	19	10.000,00 EUR	14.000,00 EUR	7.408,00 EUR	13.478,00 EUR	44.886,00 EUR	
Persoană fizică	Alexandru Mironescu	1770325010985	1.400,00 EUR	123,00 EUR	147,00 EUR	120,00 EUR	1.790,00 EUR	
Persoană fizică	Vasile Voiculescu	1770325012326	1.700,00 EUR	3.140,00 EUR	240,00 EUR	100,00 EUR	5.180,00 EUR	

Elemente pe pagină: 10


1-6 din 6

La acționarea butonului



(Vizualizează), aplicația deschide o nouă zonă de lucru: **Beneficiari reali**.

La acționarea butonului **Adaugă**, aplicația deschide pagina: **Adaugă Beneficiar real**, unde utilizatorul trebuie să completeze informații în toate câmpurile afișate.


Informațiile completate se salvează cu ajutorul butonului , iar acestea se pot modifica  (*Modifică*) sau șterge  (*Șterge*).

Secțiunea 2 - Transmitere raport de progres

2.1. Validare

În secțiunea  **Validare** se realizează validarea raportului de progres, înaintea transmiterii acestuia către autoritatea de management / organismul intermediar.

Validarea raportului de progres se realizează prin acționarea butonului  **Validează starea de completare**, din pagina *Validare raport progres*.





The screenshot shows the 'Validare raport progres' page in the MySMIS2021 application. The page is divided into two main sections: 'Informații raport progres' and 'Validare raport progres'. The 'Informații raport progres' section contains a table with project details, including 'Cod', 'Nume', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Data înregistrare', and 'Data transmitere'. The 'Validare raport progres' section contains a 'Validare starea de completare' button, which is highlighted in blue. The button is labeled 'Validare starea de completare' and has a small icon of a document with a checkmark.


După acționarea butonului  **Validare starea de completare**, aplicația verifică dacă sunt completate câmpurile obligatorii din secțiunile raportului de progres.

În cazul în care nu au fost completate toate câmpurile obligatorii, aplicația le va afișa marcate cu roșu . În dreptul fiecărei secțiuni se va menționa numărul de probleme identificate, ex.:

 **3 probleme**, iar în dreptul subsecțiunilor necompletate se va marca:  **1 problemă** →.

La acționarea  , aplicația deschide subsecțiunea în cauză, pentru a se completa informațiile necesare.



În cazul în care, înainte de transmiterea *raportului de progres*, a intervenit o versionare a proiectului (ex.: V3), după acționarea butonului de  a *raportului de progres*, aplicația va atenționa beneficiarul că a intervenit o nouă versiune finală de proiect, diferită de cea utilizată în cadrul raportului de progres (ex.: V2). **Atenționarea nu este blocantă!**

Dacă beneficiarul dorește să transmită *Raportul de progres* pe versiunea V2, aplicația permite acest lucru.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 346647 Raport de progres 924 Validare

Validare raport progres

Proiect

Există o nouă versiune finală de proiect, diferită de cea utilizată în cadrul raportului de progres

- Indicatoare de realizare și de rezultat (program)
- Indicatoare suplimentare
- Documente atașate
- Rezumat proiect
- Comunicare și vizibilitate
- Principii orizontale - egalitate de șanse
- Principii orizontale - dezvoltare durabilă
- Principii orizontale
- Succesul proiectului
- Recomandări vizită la fața locului
- Activități și rezultate
- Îndeplinirea indicat
- Modificări ale contractului

Transmitere raport progres

Validare

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 346647 Raport de progres

474747 13-03-2024 00:00 21-02-2028 13:30

Rapoarte de progres

Stare	Număr înregistrare	Data înregistrare	Data de început	Data de sfârșit	Versiune proiect	Data transmitere	Acțiuni
Draft	1233/10-09-2024 - CR 3	10-09-2024	10-09-2024	10-09-2024	2	-	
Transmis	testare marcheaza fara raspuns2	23-07-2024	22-07-2024	22-07-2024	1	23-07-2024 11:48	
Transmis	test marcheaza fara raspuns functionalitate	23-07-2024	23-07-2024	23-07-2024	1	23-07-2024 11:30	
In clarificare	190224	04-07-2024	04-07-2024	04-07-2024	1	-	
Transmis	www4posi	01-05-2024	13-03-2024	13-03-2024	1	04-06-2024 13:48	
Autorizat	1233	27-05-2024	27-05-2024	27-05-2024	1	27-05-2024 20:55	
Transmis	1233	27-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	1	27-05-2024 15:15	

Elemente pe pagină: 10 1-10 din 16

Versiune proiect *

Ultima versiune

3 - 10-09-2024 11:01 Finală

2 - 10-09-2024 09:56 Finală

1 - 11-03-2024 15:37 Finală


Ultima versiune

Atribute proiect

Capacitate solicitant

PRO TV SRL


Localizare proiect

Dacă beneficiarul dorește să aducă informațiile din *ultima versiune de proiect*, în raportul de progres, singura posibilitate este ștergerea raportului de progres aflat în stare , și introducerea unui alt raport de progres, care va fi aferent ultimei versiuni de proiect.

Un raport de progres transmis, nu se mai poate șterge!

După ce toate secțiunile sunt completate, butonul  devine disponibil / activ.

Secțiunile marcate cu  nu împiedică blocarea și transmiterea raportului de progres. Au doar rol de atenționare.






Se acționează butonul  în vederea blocării editării raportului de progres.

Aplicația afișează fereastra pop-up *Blochează raport progres* în care se selectează Autoritatea


către care va fi transmis raportul de progres și se acționează butonul .

Atât *blocarea* cât și *transmiterea* raportului de progres poate fi realizată doar de către reprezentantul legal sau împuternicitul entității. Persoanele înrolate pot doar să completeze un raport de progres și să introducă documente.







După blocarea editării formularului de raport de progres, acesta se generează automat de către sistem, iar utilizatorul va fi notificat după finalizarea generării.



Prin acționarea butonului




aplicația afișează pagina *Transmitere raport progres*.



Acțiunile disponibile asupra raportului de progres generat sunt următoarele:

- 
Deblochează raport - reactivează toate secțiunile pentru a modifica datele din raport.


Prin acționarea butonului , aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii, iar raportul de progres poate fi editat și validat spre transmitere.



-  Descarcă **Descarcă raport** - descarcă raportul de progres generat în urma completării datelor din fiecare secțiune în vederea verificării și aplicării semnăturii electronice certificate pentru a putea fi transmis.
-  Transmite **Transmite raport** - transmite raportul de progres pentru autorizare.


Prin acționarea butonului  Transmite, aplicația deschide fereastra pop-up *Transmitere raport progres* în care se urmează pașii:

- 1 Se descarcă formularul (în cazul în care nu a fost descărcat anterior și nu s-au mai făcut alte modificări);
- 2 Se aplică semnătura digitală (în cazul în care nu a fost aplicată semnătura pe raportul descărcat anterior);
- 3 Se atașează documentul semnat;
- 4 Se transmite formularul prin acționarea butonului  Transmite.



După acționarea butonului  Transmite, aplicația afișează un mesaj

de succes pentru confirmarea acțiunii.



Raportul de progres este vizibil în interfață având starea , iar singura acțiune disponibilă este de vizualizare  (Vizualizează) a detaliilor.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres

General

- Etape proiect
- Implementare
 - Contenut de profilantare
 - Contenut de pilotaj
 - Contenut de monitorizare
 - Raport de progres
 - Calendar raport de progres
 - Raport plan de monitorizare
- Informații
 - Vizualizare foto local
 - Comunicare titlu contract
- Documente justificative
 - Recursuri umane
 - Contracte de muncă
 - Stat
 - Facturi
 - Ordin de deplasare
 - Alte cheltuieli / Cost simplificat
 - Document plată
 - Document plată
- Achiziții
 - Contract de achiziție
- Contractare

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Apel PCDF/2174/PCDF_P3&P4 - Apel Oana N. 26.08.2024

Stat: Contract semnat

Obiective specifice: RSQ4.6 - PDR: RSQ4.6_Creșterea calității culturale și a turismului bazată în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea civică

Numer contract: 100 Oana N. 2 Data semnarea contract: 31-01-2024 00:00 Data închidere: 29-08-2024 15:00

Rapoarte de progres

Cod	Număr	Tip	Stat	Număr înregistrare	Data înregistrare	Data de început a...	Data de sfârșit a...	Versiune proiect	Data transmitere	Achiziții
933	2	Încercare a conținut	Transmis	24 / 11.09.2024 - CR 1 - Testare periodică	31-01-2024	10-01-2024	31-01-2024	3	16-09-2024 20:19	
846	1	Periodic - Altă perioadă	Automat	1	16-01-2024	01-01-2024	15-01-2024	2	11-09-2024 12:25	

Eliminare pe perioadă

Prin acționarea butonului  (Vizualizează), aplicația deschide pagina *Informații raport progres* și secțiunile specifice unui raport de progres transmis.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933

Raport de progres

- Etape
- Documente finale
 - Decizie
 - Clarificări
- Versiune raport *
 - 1: 16-09-2024 20:21
- Documente
 - Documente proiect
 - Modificări ale contractului / decizii de finanțare
 - Activități și rezultate
 - Indicadori de realizare și de calitate (programe)
 - Indicadori suplimentari
 - Grafic și stadiu achiziții
 - Contracte achiziții semnate
- Documente recepție
 - Soluții documente recepție
 - Dificultăți întâmpinate și îndrumări
- Execuție
 - Execuție
- Garanții de bună execuție
- Personalități
- Resurse umane implicate
- Proceduri pentru de plată / de finanțare

Informații raport progres

Stat: Contract semnat

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024

Versiune proiect: 3

Data înregistrare: 31-01-2024

Data transmitere: 16-09-2024 20:19

Tip raport: Încercare a conținut

Data de început a perioadei de raportare: 10-01-2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31-01-2024

Număr înregistrare: 24 / 11.09.2024 - CR 1 - Testare periodică

Autoritate responsabilă: AAJ_PCDF - Autoritatea de Management pentru Programul Creșterea Inteligenței, Digitalizare și Inovare (PCDF)

Secțiunea 3 – Clarificare


În situația în care există o *solicitare de clarificare* din partea AM / OI, beneficiarul este notificat, iar starea raportului de progres este **În clarificare**. Odată cu primirea unei solicitări de clarificare, se deblochează toate secțiunile Raportului de Progres, acestea devenind editabile.

ATENȚIE!

Vă recomandăm să nu operați modificări decât în zonele menționate în Solicitarea de Clarificări!

Asupra unui raport de progres aflat *în clarificare* se pot efectua următoarele acțiuni:


-  **Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică raportul de progres* în care se pot modifica datele generale ale raportului de progres.



Se salvează modificările efectuate prin acționarea butonului



-  **Detalii** - aplicația afișează meniul raportului de progres.



Pentru crearea răspunsului la clarificare, beneficiarului trebuie să urmeze următorii pași:

Selectarea secțiunii Raport de progres.

Selectarea raportului de progres cu starea "În clarificare" cu posibilitatea de vizualizare, respectiv modificare a informațiilor raportului. După acționarea butonului de "vizualizare raport - Detalii", aplicația afișează meniul raportului de progres.


În secțiunea "Clarificare" din meniul raportului de progres, se regăsește solicitarea de clarificare venită de la AM / OI aferentă raportului.

Transmiterea răspunsului la clarificare se face din secțiunea Validare (Transmitere raport de progres).

În clarificare se pot face modificări asupra documentelor justificative aferente raportului. De asemenea se pot șterge sau adăuga alte documente justificative pe raport.

În cazul în care termenul de răspuns la clarificare este depășit, nu se mai poate transmite răspunsul la AM / OI, însă beneficiarul are posibilitatea depunerii unei solicitări de prelungire a termenului de răspuns la clarificare, care presupune acordul/ respingerea AM/ OI-ului. Dacă se acceptă solicitarea de prelungire, se poate continua fluxul de răspuns la clarificare. În cazul în care solicitare este respinsă, clarificarea la raportul de progres poate fi marcată fără răspuns de către AM /OI și intră pe fluxul de respingere.

Din meniul raportului de progres se accesează secțiunea



în care se regăsește cererea de clarificare primită de la autoritate (AM / OI).

Se accesează detaliile cererii de clarificare prin acționarea butonului



MySMIS2021 Entități juridice Protecție Achiziții

Proiect 347542 Raport de progres 953 Clarificare

Raport de progres

- Etape
- Documente finale
- Decizie
- Clarificare

Versiune raport *

Ultima versiune:

- Documente
- Resumatul proiectului
- Modificări ale conținutului / deciziei de finanțare
- Activități și rezultate
- Indicații de monitorizare și de rezultat (program)
- Indicații suplimentare
- Grafic și stadiu achiziții
- Contracte achiziții semnate

Documente recepție

- Situația documentelor recepționate
- Dificultăți întâmpinate și îndreptări
- Echipamente
- Garantii de bună execuție
- Permisibilități
- Resurse umane implicate
- Proceduri egale de stat / de Minister
- Comunicare / Validabilitate

Principii orientative

Informații raport progres

Cod: 932 Număr: 2

Proiect: Trandee Rezort de Progres 29-08-2024

Versiune proiect: 3 Tip raport: Încălzire și aer condiționat

Data înregistrării: 31-01-2024 Data de început a perioadei de raportare: 30-01-2024 Data de sfârșit a perioadei de raportare: 31-01-2024

Data înregistrării: 24 / 11-09-2024 - CR 1 - + Trandee perioada

Autentificare responsabil: AM_FCDP_Autentificare de Management pentru Progres Clădire Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Cereri de clarificare

Data limită răspuns	Data primire	Stare	Stare răspuns	Acțiuni
10-09-2024 13:00	17-09-2024 13:52	Procesat		

Documente de progres: 20

MySMIS2021 Entități juridice Protecție Achiziții

Proiect 347542 Raport de progres 953 Clarificare 17-09-2024

Raport de progres

- Etape
- Documente finale
- Decizie
- Clarificare

Versiune raport *

Ultima versiune:

- Documente
- Resumatul proiectului
- Modificări ale conținutului / deciziei de finanțare
- Activități și rezultate
- Indicații de monitorizare și de rezultat (program)
- Indicații suplimentare
- Grafic și stadiu achiziții
- Contracte achiziții semnate

Documente recepție

- Situația documentelor recepționate
- Dificultăți întâmpinate și îndreptări
- Echipamente
- Garantii de bună execuție
- Permisibilități
- Resurse umane implicate
- Proceduri egale de stat / de Minister
- Comunicare / Validabilitate

Principii orientative

Cereri de clarificare

Document

Data limită răspuns: 10-09-2024 13:00

Data primire: 17-09-2024 13:52

Stare: Procesat

Conținut

Textul cererii de clarificare

Acțiuni

Tabelul nu conține înregistrări. Momentan nu există date disponibile în acest tabel.

Răspuns cerere de clarificare

Răspuns

Documente atașate

Atașare document nou

Atașare document de la Minister

Tabelul nu conține înregistrări. Momentan nu există date disponibile în acest tabel.

Solicitați prelungirea termen

Adaugă


Aplicația afișează detaliile cererii de clarificare în care se disting patru zone de lucru:


a) Cerere de clarificare


Este zona din care se poate previzualiza (📄) sau descărca (⬇️) documentul cererii împreună cu anexele (după caz).

b) Răspuns cerere de clarificare

Este zona de lucru în care se completează răspunsul la cererea de clarificare.

Prin acționarea butonului , aplicația deschide fereastra pop-up *Completează răspunsul la cererea de clarificare* în care se introduce textul răspunsului.

După completarea răspunsului, starea cererii de clarificare devine .



Se salvează răspunsul prin acționarea butonului .

c) Documente atașate

Este zona de lucru în care se pot atașa documente atât din biblioteca entității, cât și din spațiul de stocare local.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 993 Clarificare 17-09-2024

Raport de progres

- Et Etapă
- Da Documente finale
- Da Decizie
- Cl Clarificare
- Versiune raport *
- Ultima versiune
- Da Documente
- Re Rezumatul proiectului
- Mo Modificări ale contractului / decizie de finanțare
- Ac Activități și rezultate
- It Indicatori de realizare și de rezultat (progres)
- In Indicatori suplimentari
- Gr Grafic și stadiu achiziției
- Ex Contracte achiziție semnate
- Documente recepție
- Si Situație documente recepție
- Di Dificultăți întâmpinate și întrebări
- Ex Echipamente
- Da Garanții de bună execuție
- Pn Penalități
- Re Resurse umane implicate
- Pv Provedori ajutor de stat / de minimis

Tabelul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date disponibile în acest tabel.

Răspuns cerere de clarificare

Completat

Răspuns

Răspuns la clarificare

Documente atașate

Adaugă document nou Adaugă documente din bibliotecă

Numire	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcare	Încărcat de	Acțiuni
Testare document pdf.pdf	Altă documente	Da	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	17-09-2024 14:12	Necrasu Oana Georg	
Testare 1.pdf	Altă documente	Da	A.S.C.O.R. - Asociație - Oana	17-09-2024 14:12	Necrasu Oana Georg	

Pagina 1 de 2

Solicitați prelungire termen

Adaugă


Tabelul nu conține înregistrări.
Momentan nu există date disponibile în acest tabel.


Fiecare document încărcat poate fi descărcat () , previzualizat într-un nou tab () și / sau șters () .

d) Solicitări prelungire termen

În zona de lucru *Solicitați prelungire termen* se adaugă solicitările de prelungire a termenului de


răspuns la cererea de clarificare, prin acționarea butonului





Se salvează informațiile introduse prin acționarea butonului


Adaugă




Solicitarea de prelungire termen este vizibilă în interfață și permite următoarele acțiuni:

-  **Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică solicitare prelungire termen* în care se efectuează modificările necesare. Se salvează prin acționarea butonului



Modifică





Șterge - aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.



-  **Detalii** - aplicația afișează pagina *Detalii solicitare prelungire termen clarificare* în care

se poate modifica solicitarea de prelungire termen răspuns (), șterge solicitarea de prelungire termen (), bloca editarea acesteia () sau vizualizarea clarificării ().

De asemenea, în această pagină se pot atașa documente prin adăugarea unui document nou () și/ sau prin adăugarea unui document din biblioteca entității juridice ().



The screenshot displays the 'MySMIS2021' application interface. The top navigation bar includes 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is titled 'Raport de progres' and contains a form for entering report details. The form includes fields for 'Cod', 'Nume', 'Stare', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrare', 'Data de început a perioadei de raportare', 'Data de sfârșit a perioadei de raportare', and 'Autoritate responsabilă'. The 'Stare' field is set to 'În așteptare'. The 'Proiect' field is set to 'Testare Raport de Progres 29/08/2024 Q7'. The 'Versiune proiect' field is set to '3'. The 'Tip raport' field is set to 'Încetare a coros'. The 'Data înregistrare' field is set to '31-01-2024'. The 'Data de început a perioadei de raportare' field is set to '10-01-2024'. The 'Data de sfârșit a perioadei de raportare' field is set to '31-01-2024'. The 'Autoritate responsabilă' field is set to 'AM PCDF, Autoritatea de Management pentru Program Creșterea Însușirilor, Digitalizare și Instrumente Financiare'. Below the form, there is a section for 'Detalii solicitare prelungire termen clarificare' with buttons for 'Modifică', 'Șterge', 'Blochează', and 'Mergi la clarificare'. At the bottom, there is a section for 'Documente atașate' with buttons for 'Adaugă document nou' and 'Atașează documente din bibliotecă'.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Solicitare 19-09-2024 23:55

Raport de progres

Et Etape

Du Documente finale

De Decizie

Cl Clarificare

Versiune raport *

Ultima versiune

Documente

Recursul proiectului

Modificări ale contractului / deciziei de finanțare

Activități și rezultate

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziții semnate

Documente recepție

Situație documente recepție

Difficultăți întâmpinate și îndrăziri

Echipamente

Garantii de bună execuție

Pensibilități

Riscuri umane implicite

Prevederi din lege / de la Mănuș

Informații raport progres

Cod 933

Număr 2

Stare În clarificare

Proiect Testare Raport de Progres 29-09-2024 42

Versiune proiect 3

Tip raport Încușare a cererii

Data înregistrării 31-01-2024

Data de înregistrare a perioadei de raportare 10-01-2024

Data transmiterii

Autentitate responsabilă AM_PODP_Autoritatea de Management pentru Program Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Detalii solicitare prelungire termen clarificare

Termen propus 19-09-2024 23:59

Stare Draft

Data transmiterii

Justificare Am nevoie de mai mult timp.

Documente atașate

Adaugă document nou



Atașează documente de la biblioteca

Denumire	Document tip	Încărcat din bibliotecă	Entitate juridică	Data încărcării	Încărcat de	Acțiuni
Alte documente...testare.pdf	Alte documente	Nu	A.S.C.D.R. - Asociate - Oana	17-09-2024 14:22	Nicoleta Oana Georgiana	  

Elemente pe pagină: 10


Fiecare document încărcat poate fi descărcat () , previzualizat într-un nou tab () și / sau șters () .

-  **Blochează** - aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.





După confirmarea acțiunii de blocare a editării solicitării de prelungire termen, asupra solicitării se pot executa următoarele acțiuni:

- 
 - aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii. După deblocare se reia editarea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la cererea de clarificare.




- [Mergi la clarificare](#) → - vizualizarea clarificării.



-  - aplicația deschide fereastra pop-up *Transmite solicitare prelungire termen* în care se urmează pașii:

- 1 Se descarcă formularul;
- 2 Se aplică semnătura digitală;
- 3 Se atașează documentul semnat;
- 4 Se transmite formularul prin acționarea butonului



Starea solicitării de prelungire termen devine





În cazul în care solicitarea de prelungire termen este acceptată, starea acesteia devine  și se ia în considerare noul termen de răspuns.

În cazul în care solicitarea de prelungire termen nu este acceptată, starea acesteia devine  și se revine la termenul inițial de răspuns.

e) Transmite răspuns clarificare

După completarea răspunsului la cererea de clarificare, atașarea documentelor suplimentare și / sau efectuarea modificărilor solicitate de către autoritate, transmiterea răspunsului se realizează prin retransmiterea raportului de progres (vezi secțiunea [Secțiunea 2 - Transmitere raport de progres](#)).

În secțiunea  se efectuează validarea completării raportului de progres prin acționarea butonului .



După efectuarea cu succes a validării completării datelor, aplicația afișează simbolul  în dreptul secțiunilor obligatorii ce trebuia a fi completate.

Se blochează editarea raportului de progres prin acționarea butonului



MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Activități

Proiect 347942 Raport de progres 9/11 Validare

Dată transmitere

Autoritate responsabilă
AMPCDF - Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare

Validare raport progres

Proiect

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Răspuns cerere clarificare

Documente atașate

Rezumat proiect

Comunicare și vizibilitate

Principii orizontale - egalitate de șanse

Principii orizontale - dezvoltare durabilă

Principii orizontale

Succesul proiectului

Recomandări vizită la fața locului

Activități și rezultate

Îndeplinirea indicatorilor de etapă

Modificări ale contractului/decizie de finanțare

Instrumente financiare

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația Lăcrămășii SORP/IA.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația KPMG.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali, membrii consiliu director și membrii fondatori pentru destinația ASCOR.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația Vasile Voiculescu.

Blochează

Aplicația deschide fereastra pop-up *Blochează raport progres* în care se acționează butonul



MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Activități

Proiect 347942 Raport de progres 9/11 Validare

Dată transmitere

Autoritate responsabilă
AMPCDF - Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare

Validare raport progres

Proiect

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Răspuns cerere clarificare

Documente atașate

Rezumat proiect

Comunicare și vizibilitate

Principii orizontale - egalitate de șanse

Principii orizontale - dezvoltare durabilă

Principii orizontale

Succesul proiectului

Recomandări vizită la fața locului

Activități și rezultate

Îndeplinirea indicatorilor de etapă

Modificări ale contractului/decizie de finanțare

Instrumente financiare

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația Lăcrămășii SORP/IA.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația KPMG.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali, membrii consiliu director și membrii fondatori pentru destinația ASCOR.

Nu ați completat informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația Vasile Voiculescu.

Blochează raport progres

Reportul de progres nu a fost putut fi salvat din cauza erorilor. Informațiile necesare nu s-au putut fi salvate din cauza erorilor. Este necesar să se completeze informațiile referitoare la beneficiarii reali pentru destinația Lăcrămășii SORP/IA.

Anulează Blochează

După acționarea butonului , aplicația afișează un mesaj de informare cu privire la faptul că formularul de depunere este în curs de generare, iar beneficiarul va fi notificat atunci când procesul de generare se va fi finalizat.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Transmisie

Informații raport progres

Cod	933	Nume	2	Stare	Blocat clarificare
Proiect	Teren Report de Progres 29-08-2024				
Versionă proiect	3	Tip raport	Întregire a contur	Cod SMIS	347942
Data înregistrării	31-01-2024	Data de început a perioadei de raportare	10-01-2024	Nume înregistrare	2A / 11.09.2024 - CR 1 - + Tineret periodic
Data transmiterii		Data de sfârșit a perioadei de raportare	31-01-2024	Data de sfârșit a perioadei de raportare	31-01-2024
Autoritatea responsabilă AM_FCDIF_Autoritatea de Management pentru Program Creștere Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare					

Transmisie raport progres

Formularul de depunere este în curs de generare. Voi fi notificat când operațiunea este finalizată.

Succes
Raportul de progres a fost blocat.

După blocarea editării raportului de progres, starea acestuia devine

Blocat clarificare

După primirea notificării cu privire la generarea cu succes a formularului de depunere se acționează butonul

Reîncarcă

Gata de transmitere clarificare

și aplicația actualizează conținutul paginii *Transmisie raport de progres*.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 933 Transmisie

Informații raport progres

Cod	933	Nume	2	Stare	Gata de transmitere clarificare
Proiect	Teren Report de Progres 29-08-2024				
Versionă proiect	3	Tip raport	Întregire a contur	Cod SMIS	347942
Data înregistrării	31-01-2024	Data de început a perioadei de raportare	10-01-2024	Nume înregistrare	2A / 11.09.2024 - CR 1 - + Tineret periodic
Data transmiterii		Data de sfârșit a perioadei de raportare	31-01-2024	Data de sfârșit a perioadei de raportare	31-01-2024
Autoritatea responsabilă AM_FCDIF_Autoritatea de Management pentru Program Creștere Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare					

Transmisie raport progres


Deblochează raport
Reactivăză toate secțiunile pentru a modifica datele din raport.


Descarcă raport
Descarcă raportul de progres generat în urma completării datelor din fiecare secțiune.


Transmite raport
Transmite raportul de progres pentru autorizare.


Asupra formularului de depunere se pot efectua următoarele acțiuni:

-  - reactivează toate secțiunile pentru a modifica datele din raportul de progres, iar acesta redevine în starea . Se operează modificările necesare și se reiau pașii pentru validare.



-  - se descarcă raportul de progres generat în urma completării datelor din fiecare secțiune.
-  - aplicația deschide fereastra pop-up *Transmitere raport progres* în vederea autorizării în care se urmează pașii:

- 1 Se descarcă formularul;
- 2 Se aplică semnătura digitală (se semnează digital formularul descărcat la pasul anterior);
- 3 Se atașează documentul semnat;
- 4 Se transmite formularul prin acționarea butonului .

După acționarea butonului , starea raportului de progres devine , iar raportul de progres se versionează, fiind afișată ultima versiune.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 333

Informații raport progres

Cod	Număr	Stare
933	2	Completat
Proiect: Trasmișii Raport de Progres 29.08.2024 07		
Versiona proiect	Tip raport	Cui date
3	Trasmișii a sursei	202408
Data înregistrării	Data de început a perioadei de raportare	Număr înregistrare
31.01.2024	10.01.2024	24 / 11.09.2024 - CR 1 - 1 Trasmișii perioadă
Data transmiterii	17.09.2024 14:47	Data de sfârșit a perioadei de raportare
		31.01.2024
Autoritatea responsabilă AM_PCIDP_Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare		

În secțiunea **Versiune raport ***, din lista derulantă (**Ultima versiune**), se pot vizualiza versiunile rapoartelor de progres.

În urma răspunsului la o solicitare de clarificare primită, raportul de progres se versionează.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 333

Raport de progres

Etape

Documente finale

Decizie

Clasificare

Versiune raport *

Ultima versiune

1 - 10.01.2024 14:47

Modifică lista contractului / decizia de înregistrare

Activități și rezultate

Indicatore de monitorizare și de evaluare (anexa)

Indicatore suplimentare

Grafic și stadiu achiziții

Contracte achiziții semnate

Documente necesare

Situație documente recepție

Dificultăți întâmpinate și soluții

Scutimento

Garantarea bunilor executate

Pondere

Resurse umane angajate

Proceduri și metode de lucru / de lucru

Comunicare / Vizibilitate


Principii organizatorice

Informații raport progres

Cod	Număr	Stare
933	2	Completat
Proiect: Trasmișii Raport de Progres 29.08.2024 07		
Versiona proiect	Tip raport	Cui date
3	Trasmișii a sursei	202408
Data înregistrării	Data de început a perioadei de raportare	Număr înregistrare
31.01.2024	10.01.2024	24 / 11.09.2024 - CR 1 - 1 Trasmișii perioadă
Data transmiterii	17.09.2024 14:47	Data de sfârșit a perioadei de raportare
		31.01.2024
Autoritatea responsabilă AM_PCIDP_Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare		

Secțiunea 4 - Raport de durabilitate


Pentru a adăuga un raport de durabilitate, se acționează butonul **Adaugă** din secțiunea


The screenshot shows the 'MySMIS2021' application interface. The left sidebar contains a menu with various options, including 'Raport de progres'. The main area displays the 'Testare Raport de Progres 29.08.2024' form. The 'Adaugă' button is highlighted with a red box.

Cod	Nume	Tip	Stare	Numer Inregistrare	Data Inregistrare	Data de Inceput a...	Data de sfârșit a...	Versione proiect	Data transmitere	Acțiune
311	2	Încercare a teren	Completat	24/11.09.2024 - CR 1 - > Încercare personală	24-08-2024	10-05-2024	31-03-2024	3	17-09-2024 14:47	
846	1	Perioadă - A10 personală	Completat	1	20-03-2024	01-01-2024	15-01-2024	2	11-09-2024 12:25	


Aplicația deschide pagina *Adaugă raport de progres*, unde se completează în toate câmpurile solicitate:



Datele introduse se salvează cu ajutorul butonului **Adaugă**. Aplicația afișează un mesaj de **Succes**, starea Raportului de progres este **Draft**, iar acțiunile disponibile asupra acestuia sunt **Vizualizează**, **Modifică** și / sau **Șterge**.



La acționarea butonului  (*Vizualizează*), aplicația afișează interfața cu toate detaliile Raportului de durabilitate.



The screenshot displays the 'Raport de progres' (Progress Report) form in the MySMIS2021 application. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area for the report details.

Raport de progres:


- Versiune raport *
- Ultima versiune
- Documente
- Indicatori de monitorizare și de rezultat (program)
- Indicatori suplimentari
- Durabilitate
- Sustinabilitate financiară
- Sustinabilitate tehnică
- Gestionarea infrastructurii
- Expansiune infrastructurii
- Diseminare rezultate
- Corector durabil
- Declarații/validare rezultate
- Acorduri cu părțile
- Transferabilitatea rezultatelor
- Factori de risc sustenabilitate
- Prevederi legale de stat / de Minister
- Observații / propuneri
- Transmitere raport progres
- Validare

Informații raport progres

Cod	Număr	Stare
003	3	Draft
Proiect		
Titlu Raport de Progres 29-08-2024		
Versiune proiect	Tip raport	Număr înregistrare
3	Durabilitate	1
Data înregistrare	Data de început a perioadei de raportare	Data de sfârșit a perioadei de raportare
17-04-2024	12-02-2024	29-03-2024
Data transmitere	Autentificare responsabil	

4.1. Versiune raport*

În secțiunea **Versiune raport *** se vizualizează versiunile raportului de progres. În ce privește versionarea, raportul de progres se comportă precum cererea de finanțare, iar aceasta se realizează prin intermediul răspunsurilor la clarificările inițiate de către autoritatea de management / organism intermediar (Back Office).



The screenshot displays the 'Versiune raport' (Report Version) section of the MySMIS2021 application. The interface includes a sidebar on the left with a tree view of report sections, a main area with 'Informații raport progres' (Progress Report Information) and 'Observații / propuneri' (Observations / Proposals), and a top navigation bar.

Informații raport progres

Id	Nume	Stare
963	1	☐ Draft

Proiect: [Teren: Raport de Progres 28.08.2024 12](#)

Cod SMIS: [257262](#)

Versie proiect: 3

Tip raport: Durabilitate

Număr înregistrare: 1

Data înregistrare: 17-04-2024

Data de început a perioadei de raportare: 12-02-2024

Data de sfârșit a perioadei de raportare: 28-03-2024



Dată transmitere: **Autoritate responsabilă:**


Observații / propuneri


Observații / propuneri


4.2. Documente

În secțiunea **Do Documente** se atașează documentele necesare, prin una dintre cele două opțiuni:





Documentele încărcate se salvează cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**.




Documentele atașate se pot descărca  (**Descarcă**), previzualiza  (**Previzualizează**) și / sau șterge  (**Șterge**).

4.3. Indicatori de realizare și de rezultat (program)

În secțiunea **Indicatori de realizare și de rezultat (program)** se vizualizează informații cu privire la indicatorii de realizare și de rezultat, acestea fiind aduse din proiect, din ultima versiune a acestuia (dacă detaliile indicatorilor au fost modificate, se va aduce în raportul de progres ultima versiune a acestora).


Se introduc valorile realizate în perioada raportată atât pentru indicatorii de realizare cât și pentru indicatorii de rezultat, după caz. Este obligatorie completarea valorilor realizate în perioada raportată. În situația în care pentru unul dintre indicatori nu există progres, acesta nu se va lăsa necompletat, ci se va completa cu valoare 0 (zero).



Indicator	Timp	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare angajată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
Indicatori de realizare (program)							
IC002: Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)	5.000.000	întreprinderi	întreprinderi	0,00	0,00	0,00 %	[Icon]
IC003: Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)	3.000.000	întreprinderi	întreprinderi	0,00	0,00	0,00 %	[Icon]
ICP02: Standardele de calitate digitală (prin care se realizează proiectele)	7.000.000	standarde de calitate digitală	General	0,00	0,00	0,00 %	[Icon]
Indicatori de rezultat (program)							
IC001: Distribuția de servicii, produse și procese digitale noi și oportunități acordate de întreprinderi (întreprinderi)	5.000.000	valori numerice	General	0,00	0,00	0,00 %	[Icon]
IC003: Distribuția de servicii, produse și procese digitale noi și oportunități acordate de întreprinderi (întreprinderi)	7.000.000	valori numerice	General	0,00	0,00	0,00 %	[Icon]
ICP02: Populația care beneficiază de servicii de calitate digitală și oportunități de educație și formare profesională (populație)	3.000.000	populație	General	4,00	4,00	0,13 %	[Icon]

Completarea valorilor realizate în perioada raportată, atât pentru *Indicatori de realizare (program)* cât și pentru *Indicatorii de rezultat (program)* se realizează fie prin acționarea butonului  (Modifică), fie prin acționarea butonului  (Vizualizează).

-  **Modifică** -> aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoarea realizată în perioada raportată.



Se salvează prin acționarea butonului  **Modifică**. Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Arhivă

Proiect: 347642 | Raport de progres: 963 | Indicatori de realizare

Raport de progres
Versiune raport: 1
Ultimă versiune: 1

Documente

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori cuprinși

Durabilitate

Sistemabilitate financiară

Sistemabilitate tehnică

Gestionare infrastructură

Exploatare infrastructură

Diagnostice rezultate

Caracter durabil

Decizie/Validare rezultat

Acțiune cu plată terțe

Transferabilitate rezultat

Factori de risc sistemabilitate

Prevederi legale de stat / de Minister

Observații / propuneri

Transmitere raport progres

Validare

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

Indicator

Titlu

Unitate măsură

Tip

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

RC002, Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)

3.000,00

întreprinderi

întreprinderi

3

3,00

0,33 %

RC001, Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)

3.000,00

întreprinderi

întreprinderi

1

3,00

0,33 %

SP02, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)

7.000,00

număr resurse culturale digitalizate

General

2

3,00

0,04 %

Sumar indicatori de realizare (program)

- RC002, Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 3 întreprinderi - Titlu: 3.000 întreprinderi
- RC001, Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 1 întreprinderi - Titlu: 3.000 întreprinderi
- SP02, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 număr resurse culturale digitalizate - Titlu: 7.000 număr resurse culturale digitalizate

Indicatori de rezultat (program)

Indicator

Titlu

Unitate măsură

Tip

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

RCR12, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)

5.000,00

utilizatori

General

2

3,00

0,06 %

RCR11, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)

7.000,00

utilizatori

General

1

3,00

0,04 %

RI02, Populația care beneficiază de servicii de decizie și oportunități de dezvoltare a competențelor (populații)

3.000,00

populații

General

4

4,00

0,13 %

Sumar indicatori de rezultat (program)

- RCR12, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 utilizatori - Titlu: 5.000 utilizatori
- RCR11, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 1 utilizatori - Titlu: 7.000 utilizatori

Valorile introduse sunt vizibile în interfață în câmpul **Valoare realizată în perioada raportată** cât și în zonele **Sumar indicatori de realizare (program)** și **Sumar indicatori de rezultat (program)**, și pot fi modificate prin acționarea butonului .

MySMIS2021

Entități juridice | Proiecte | Arhivă

Proiect: 347642 | Raport de progres: 963 | Indicatori de realizare

Raport de progres
Versiune raport: 1
Ultimă versiune: 1

Documente

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori cuprinși

Durabilitate

Sistemabilitate financiară

Sistemabilitate tehnică

Gestionare infrastructură

Exploatare infrastructură

Diagnostice rezultate

Caracter durabil

Decizie/Validare rezultat

Acțiune cu plată terțe

Transferabilitate rezultat

Factori de risc sistemabilitate

Prevederi legale de stat / de Minister

Observații / propuneri

Transmitere raport progres

Validare

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

Indicator

Titlu

Unitate măsură

Tip

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

RC002, Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)

3.000,00

întreprinderi

întreprinderi

3

3,00

0,33 %

RC001, Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)

3.000,00

întreprinderi

întreprinderi

1

3,00

0,33 %

SP02, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)

7.000,00

număr resurse culturale digitalizate

General

2

3,00

0,04 %

Sumar indicatori de realizare (program)

- RC002, Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 3 întreprinderi - Titlu: 3.000 întreprinderi
- RC001, Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 1 întreprinderi - Titlu: 3.000 întreprinderi
- SP02, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 număr resurse culturale digitalizate - Titlu: 7.000 număr resurse culturale digitalizate

Indicatori de rezultat (program)

Indicator

Titlu

Unitate măsură

Tip

Valoarea realizată în perioada raportată

Valoarea agregată autorizată

Rată realizare autorizată

Acțiuni

RCR12, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)

5.000,00

utilizatori

General

2

3,00

0,06 %

RCR11, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)

7.000,00

utilizatori

General

1

3,00

0,04 %

RI02, Populația care beneficiază de servicii de decizie și oportunități de dezvoltare a competențelor (populații)

3.000,00

populații

General

4

4,00

0,13 %

Sumar indicatori de rezultat (program)


- RCR12, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 utilizatori - Titlu: 5.000 utilizatori
- RCR11, Utilizarea de servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate (utilizatori)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 1 utilizatori - Titlu: 7.000 utilizatori



Interfața ferestrei pop-up *Modifică indicator* diferă în funcție de tipul indicatorului selectat.

În ceea ce privește **indicatorii de tip *întreprinderi***, completarea valorii realizate în perioada raportată se face astfel:

1. Se acționează butonul  (*Modifică*).




Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
IC002_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)		3.000,00	întreprinderi	3	3,00	0,10 %	
IC001_Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)		3.000,00	întreprinderi	1	3,00	0,10 %	
ISPO2 Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)		7.000,00	număr resurse culturale digitalizate	2	3,00	0,04 %	

Sumar indicatori de realizare (program)


- IC002_Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (întreprinderi)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 3 întreprinderi - Tintă 3.000 întreprinderi
- IC001_Întreprinderi care beneficiază de sprijin (din care: micro, mici, medii, mari) (întreprinderi)
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 1 întreprinderi - Tintă 3.000 întreprinderi
- ISPO2 Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 număr resurse culturale digitalizate - Tintă 7.000 număr resurse culturale digitalizate


Indicator	Titlu	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiuni
IC011 Utilizarea de servicii, produse și procese digitale noi și optimizări dezvoltate de întreprinderi (utilizatori)		5.000,00	utilizatori	2	3,00	0,06 %	



2. Aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoarea realizată în perioada raportată.



Se salvează prin acționarea butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.


- Aplicația afișează pagina de detalii ale indicatorului, iar în zona de lucru **Coduri de identificare** se acționează butonul , în vederea introducerii codurilor unice de identificare ale întreprinderilor (atâtea coduri câte întreprinderi s-au raportat în câmpul **Valoare realizată în perioada raportată**).



4. Aplicația deschide fereastra pop-up *Adaugă cod identificare* în care se introduce codul unic de identificare / codurile unice de identificare al / ale întreprinderii / întreprinderilor. Numărul de coduri unice care trebuie introduse trebuie să fie egal cu valoarea realizată raportată (pot fi introduse toate o singură dată, la o singură acționare a butonului , sau pe rând, prin acționarea repetată a butonului ).


În cazul în care se introduc mai multe coduri unice, și se depășește valoarea realizată raportată, aplicația va semnaliza această problemă la momentul validării raportului de progres . Raportul de progres va putea fi validat și transmis doar atunci când numărul de coduri unice introduse va fi egal cu valoarea realizată raportată.

În cazul în care se încearcă adăugarea unui cod unic deja existent, aplicația afișează un mesaj de *Eroare*: "Codul de identificare există deja.", și nu va permite adăugarea acestuia.




După introducerea codului / codurilor unice de identificare, se salvează prin acționarea butonului

. Aplicația afișează un mesaj de *Succes*.



Codurile unice de identificare sunt vizibile în interfață.



Eliminarea unui cod unic de identificare se realizează prin selectarea acestuia (☐ --> ☒) și acționarea butonului  Șterge.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Proiect 347942 Raport de progres 963 Indicatori previzibili Realizare RCO02_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (Intreprinderi)

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documentar

Da Indicatori de realizare și de calitate (program)

Da Indicatori suplimentari

Durabilitate

Da Sustinabilitate financiară

Da Sustinabilitate tehnică

Da Gestionare infrastructură

Da Exploatare infrastructură

Da Diseminare rezultate

Caracter durabil

Da Decizie/Validare rezultat

Da Acorduri cu părți terțe

Da Transfereabilitate rezultat

Da Factori de risc sustenabilitate

Da Prevederi legale de stat / de MERS

Da Obiective / propuneri

Transmitere raport progres

Va Validare

Detalii indicator

Indicator RCO02_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (Intreprinderi)

Tip Intreprindere

Valoare realizată în perioada raportată 3,00

Valoare agregată autorității 3,00

Unitate măsură Intreprindere

Realizări realizate 0,00 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură Intreprindere

Judet Arad

Localitate Uita

CUI 13

Data înființare 19-09-2024

Cod SMS proiect anterior

Proiect Realizat din proiecte anterioare

Cod SMS proiect anterior

Coduri de identificare 3 introduse / 3 raportate

Stop Adaugă

2 elemente selectate

347942 12 13 14

Aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achietați

Proiect 347942 Raport de progres 963 Indicatori previzibili Realizare RCO02_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (Intreprinderi)

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Da Documentar

Da Indicatori de realizare și de calitate (program)

Da Indicatori suplimentari

Durabilitate

Da Sustinabilitate financiară

Da Sustinabilitate tehnică

Da Gestionare infrastructură

Da Exploatare infrastructură

Da Diseminare rezultate

Caracter durabil

Da Decizie/Validare rezultat

Da Acorduri cu părți terțe

Da Transfereabilitate rezultat

Da Factori de risc sustenabilitate

Da Prevederi legale de stat / de MERS

Da Obiective / propuneri

Transmitere raport progres

Va Validare

Detalii indicator

Indicator RCO02_Intreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi (Intreprinderi)

Tip Intreprindere

Valoare realizată în perioada raportată 3,00

Valoare agregată autorității 3,00

Unitate măsură Intreprindere

Realizări realizate 0,00 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură Intreprindere

Judet Arad

Localitate Uita

CUI 13

Data înființare 19-09-2024

Cod SMS proiect anterior

Proiect Realizat din proiecte anterioare

Cod SMS proiect anterior

Coduri de identificare 3 introduse / 3 raportate

Stop Adaugă

2 elemente selectate

347942 12 13 14

Confirmă acțiunea

Ești sigur că vrei să ștergi 2 coduri de identificare?

Revino Confirmă

După acționarea butonului **Confirmă**, codurile unice selectate sunt șterse, iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 963 Indicatori proiectului Realizare RCO02, Intermedieri care beneficiază de servicii prin...

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

II Indicatori de realizare și de rezultat (program)

II Indicatori suplimentari

Durabilitate

II Sustinibilitate financiară

Sustinibilitate tehnică

De Dezvoltare infrastructură

Ex Exploatare infrastructură

De Diseminare rezultate

Caracter durabil

De Descriere/Identificare rezultate

Ac Acorduri cu părți terțe

Tr Transferabilitate rezultatelor

Fa Factori de risc sustenabilitate

Pr Prevederi legale de stat / de Minister

Ob Observanțe / propuneri

Transmitere raport progres

Va Validare

Detalii indicator

Indicator RCO02, Intermedieri care beneficiază de servicii prin granturi (Intermedieri)

Tip Intermedieri

Valoare realizată în perioada raportată 3.00

Valoare așteptată autorizată 3.00

Rată realizare autorizată 0.00 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură Intermedieri

Judet Arad

Localitate Uita

CNP 29

Data înființării 10-08-2024

Cod SMIS proiect anterior

Titlu proiect anterior

Proiect finanțat din proiecte anterioare

DOI anul din proiecte anterioare

Coduri de identificare

4 intermedieri / 3 raportate

Cod identificare

4641208

Elemente pe pagină: 10

Succes
Codurile unice de identificare au fost generate.

- 
Vizualizează -> aplicația afișează pagina *Detalii indicator* în care sunt vizibile detaliile indicatorului și se poate introduce valoarea realizată în perioada raportată.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 963 Indicatori proiectului Realizare RCO02, Numărul resurselor culturale digitalizate prin...

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

De Documente

II Indicatori de realizare și de rezultat (program)

II Indicatori suplimentari

Durabilitate

II Sustinibilitate financiară

Sustinibilitate tehnică

De Dezvoltare infrastructură

Ex Exploatare infrastructură

De Diseminare rezultate

Caracter durabil

De Descriere/Identificare rezultate

Ac Acorduri cu părți terțe

Tr Transferabilitate rezultatelor

Fa Factori de risc sustenabilitate

Pr Prevederi legale de stat / de Minister

Ob Observanțe / propuneri

Transmitere raport progres

Va Validare

Informații raport progres

Cod 963

Numele 3

Stare Draft

Proiect Intermedieri Raport de Progres 29-08-2024

Cod SMIS 347942

Versiune proiect 3

Tip raport Durabilitate

Data înființării 17-04-2024

Data de început a perioadei de raportare 14-02-2024

Data încheierii

Unitate de măsură

Număr resurse culturale digitalizate

Număr înregistrare 1

Data de sfârșit a perioadei de raportare 29-03-2024

Detalii indicator

Indicator ISPO2, Numărul resurselor culturale digitalizate (număr resurse culturale digitalizate)

Tip General

Valoare realizată în perioada raportată 2.00

Valoare așteptată autorizată 2.00

Rată realizare autorizată 0.00 %

Indicator de realizare (program)

Tip regiune Mai puțin dezvoltată

Unitate de măsură număr resurse culturale digitalizate

Prin acționarea butonului  **Modifică**, aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se introduce valoare realizată în perioada raportată.

Zona de **Documente atașate** face referire strict la secțiunea de indicatori de realizare și de

rezultat. Pot fi atașate prin opțiunile

 Adaugă document nou


și / sau

 Atașează documente din bibliotecă

, și după încărcare se vizualizează strict în această secțiune.

Ambele opțiuni de atașare de documente conțin doar 3 tipuri de documente ce pot fi încărcate:

- Dovadă îndeplinire indicatori;
- Document aferent indicatorilor de realizare;
- Document aferent indicatorilor de rezultat.




După acționarea butonului  **Încarcă**, aplicația afișează un mesaj de *Succes*, iar documentele devin vizibile în interfață. Acestea pot fi descărcate  (*Descarcă*), previzualizate într-un nou tab  (*Previzualizează*) și / sau șterse  (*Șterge*).

4.4. Indicatori suplimentari

În secțiunea **Indicatori suplimentari** se introduc valorile realizate în perioada raportată, atât pentru indicatorii suplimentari de realizare cât și pentru indicatorii suplimentari de rezultat, după caz. Secțiunea este vizibilă doar în situația în care, în Proiect, au fost introduși indicatori suplimentari.

Deoarece aplicația nu are un nomenclator al indicatorilor suplimentari, aceștia au fost stabiliți de utilizator la nivelul cererii de finanțare, în conformitate cu ghidul beneficiarului. Utilizatorul va introduce tipul indicatorului:

- **general** -> se va introduce doar numărul valorii realizate în perioada raportată;
- **procent** -> se va calcula procentul prin introducerea numitorului și numărătorului;
- **întreprinderi** -> se va introduce numărul valorii realizate în perioada raportată cât și codurile unice de identificare ale entităților aferente.



The screenshot displays the 'Indicatori suplimentari' section of the MySMIS2021 application. It is divided into two main parts: 'Indicatori suplimentari de realizare' (top) and 'Indicatori suplimentari de rezultat' (bottom). Both sections contain a table with the following columns: Indicator, Tip, Valoare realizată în perioada raportată, Valoare agregată autorizată, and Rată realizare autorizată. The 'Indicatori de realizare' table shows three indicators (ind 1, ind 2, ind 3) with values 7,000.00, 10,000.00, and 3,000.00 respectively. The 'Indicatori de rezultat' table shows three indicators (ind 1, ind 2, ind 3) with values 7,000.00, 10,000.00, and 3,000.00 respectively. The interface also includes a sidebar with navigation options and a top navigation bar.

În zonele de lucru *Indicatori suplimentari de realizare* și *Indicatori suplimentari de rezultat* sunt vizibili indicatorii suplimentari selectați la momentul completării cererii de finanțare.

Completarea valorilor realizate în perioada raportată se realizează fie prin acționarea butonului



(Modifică), fie prin acționarea butonului (Vizualizează).

-  **Modifică** - aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se selectează tipul de indicator (*General / Procent / Întreprinderi*) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

MySMS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347942 Raport de progres 193 Indicator suplimentar

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune:

- De Documente
- Indicatori de calitate şi de rezultat
- Indicatori suplimentari
- Durabilitate
- Susţinabilitatea financiară
- Susţinabilitatea tehnică
- Captarea rezultatelor
- Comunicare rezultate
- Conector durabil
- Diseminare / Validarea rezultatelor
- Acuratitudine / Validarea rezultatelor
- Impactul social / Validarea rezultatelor
- Facilităţi de acces la servicii
- Prevederi legale / Validarea rezultatelor
- Alte activităţi / Validarea rezultatelor

Transmitere raport progres

Validare

Valoarea agregată sumată este prezentată cu fluxul informaţional în se poate modifica în funcţie de autoritatea indicatorilor include în rapoartele de progres afişate în Legea în BlackOffice.

Indicator	Timp	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acţiuni
Ind 3		3.000.000	-		7,00	0,23 %	[Icon] [Icon]
Ind 2		3.000.000	-		10,00	0,33 %	[Icon] [Icon]
Ind 1		7.000.000	-		3,00	0,04 %	[Icon] [Icon]

Elemente pe pagină: 10

Sumar indicatori suplimentari de realizare

Nu există indicatori.


Indicator	Timp	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare agregată autorizată	Rată realizare autorizată	Acţiuni
Ind 3		3.000.000	-		6,00	0,20 %	[Icon] [Icon]
Ind 2		3.000.000	-		10,00	0,33 %	[Icon] [Icon]
Ind 1		7.000.000	-		3,00	0,04 %	[Icon] [Icon]

Elemente pe pagină: 10


Sumar indicatori suplimentari de rezultat

General:

Procent:




Întreprinderi:



Se salvează prin acționarea butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.

Valorile introduse sunt vizibile în interfață, în câmpul **Valoare realizată în perioada raportată** și în zonele **Sumar indicatori suplimentari de realizare** și **Sumar indicatori suplimentari de rezultat** și pot fi modificate

prin acționarea butonului .



The screenshot displays the 'Indicatori suplimentari de realizare' section of the MySMIS2021 application. The interface includes a sidebar with navigation options, a main table of indicators, and summary boxes. Red boxes highlight specific areas: the 'Valoare realizată în perioada raportată' column, the 'Suma indicatori suplimentari de realizare' summary, and the 'Indicatori suplimentari de rezultat' section.

! Interfața ferestrei pop-up *Modifică indicator* diferă în funcție de structura tipului de indicator selectat (indicatorii de tip *Întreprinderi*, a se vedea secțiunea [1.6.1. Indicatori de realizare \(program\)](#)).

-  **Vizualizează** - aplicația afișează pagina *Detalii indicator* în care sunt vizibile detaliile indicatorului și se poate introduce valoarea realizată în perioada raportată.

Prin acționarea butonului  **Modifică**, aplicația deschide fereastra pop-up *Modifică indicator* în care se selectează tipul de indicator (*General / Procent / Întreprinderi*) și se completează câmpurile afișate cu valorile realizate în perioada raportată.

Valoarea introdusă se salvează prin acționarea butonului  **Modifică**.

Valorile indicatorilor suplimentari, realizate în perioada raportată, sunt vizibile în interfață și sunt afișate în mod centralizat în zona de lucru *Sumar indicatori suplimentari de realizare* și *Sumar indicatori suplimentari de rezultat*.



Indicator	Tip	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiune
ind 3	---	---	General	2	7,00	0,29 %	
ind 2	---	---	Prezent	10	10,00	0,99 %	
ind 1	---	---	Înregistrat	1	3,00	0,04 %	

Indicator	Tip	Unitate măsură	Tip	Valoare realizată în perioada raportată	Valoare așteptată autorizată	Rată realizare autorizată	Acțiune
ind 3	---	---	General	3	6,00	0,50 %	
ind 2	---	---	Prezent	20	10,00	0,99 %	
ind 1	---	---	Înregistrat	2	3,00	0,04 %	

Zona de **Documente atașate** face referire strict la secțiunea de indicatori suplimentari. Pot fi atașate prin opțiunile **Adaugă document nou** și / sau **Atașează documente din bibliotecă**, și după încărcare se vizualizează strict în această secțiune.

Ambele opțiuni de atașare de documente conțin 3 tipuri de documente ce pot fi încărcate:

- Dovadă îndeplinire indicatori;
- Document aferent indicatorilor de realizare;
- Document aferent indicatorilor de rezultat.



După acționarea butonului , documentele devin vizibile în interfață. Acestea pot fi descărcate  (*Descarcă*), previzualizate într-un nou tab  (*Previzualizează*) și / sau șterse  (*Șterge*).

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 247942 Raport de progres 967 Indicator suplimentar

Raport de progres

Versione raport *

Ultima versiune

Documente

Indicatori de realizare și de rezultat (progres)

Indicatori suplimentari

Durabilitate

Sustentabilitate financiară

Sustentabilitate tehnică

Coeziune infrastructură

Exploatare infrastructură

Diseminare rezultate

Conector durabil

Documente/Validare rezultate

Acorduri cu părți terțe

Transferabilitate rezultate

Facturi de risc sustenabilitate

Prevederi legale de stat / de Minister

Observații / propuneri

Trasurarea raport progres

Validare

Ind	Valoare raportată	Procent	Numărul 2 / Număr 20	Valoare raportată	Procent
ind 3	3.000,00	100%	3	3.000	100%
ind 2	3.000,00	100%	20	10.000	333%
ind 1	7.000,00	100%	2	3.000	43%

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- ind 3
Nu se aplică - Valoare raportată: 3 - Țintă 3.000
- ind 2
Mai dezvoltată - Valoare raportată: 20 - Țintă 3.000
- ind 1
Mai puțin dezvoltată - Valoare raportată: 2 - Țintă 7.000

Documente atașate


Denumire	Document tip	Încărcat din...	Entitate juridică	Data încărcării	Încărcat de	Acțiuni
Testare 4.pdf	Document oferit indicatorilor de realizare	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:43	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Testare 5.pdf	Document oferit indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:43	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Testare 4.pdf	Document oferit indicatorilor de realizare	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:43	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Alte documente - Testare.pdf	Document oferit indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:43	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Testare 3.pdf	Document oferit indicatorilor de realizare	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:42	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Testare 2.pdf	Document oferit indicatorilor de rezultat	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:42	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete
Testare 1.pdf	Document oferit indicatorilor de realizare	Da	A.S.C.D.R. - Asociatie - Oana	18-09-2024 17:42	Nicoleta Oana Gheorghe	Download Delete


Succes
Documentele din biblioteca au fost reîncărcate.

4.5. Raportul de tip Durabilitate

Atunci când utilizatorul selectează tipul Raportului de Progres ca fiind *Durabilitate*, aplicația îi afișează următoarele secțiuni:

4.5.1. Sustenabilitate financiară

Secțiunea  afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații relevante cu privire la sustenabilitatea financiară.



The screenshot displays the 'MySMIS2021' application interface. On the left, a sidebar lists various report types under 'Raport de progres', with 'Sustenabilitate financiară' selected. The main area shows a table with project details. A red box highlights the 'Modifică' button in the bottom right corner of the table.

Col	Număr	Stare
963	3	Drift
Proiect: Tudora Raport de Progres 28.08.2024		
Variante proiect: 3	Tip raport: Durabilitate	Număr înregistrare: 1
Data înregistrării: 17-04-2024	Data de început a perioadei de raportare: 12-02-2024	Data de sfârșit a perioadei de raportare: 28-03-2024
Data transmiterii:	Autentificare responsabil:	


La acționarea butonului , aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde în câmpul *Sustenabilitate financiară** se introduc informațiile aferente. Se pot introduce până la 10500 de caractere.

Informațiile completate se salvează cu ajutorul butonului . Aplicația afișează un mesaj de Succes.

4.5.2. Sustenabilitate tehnică

4.5.2.1. Gestionare infrastructură

Secțiunea **Ge Gestionare infrastructură** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații relevante cu privire la modul în care a fost gestionată infrastructura în perioada de durabilitate raportată.



The screenshot displays the 'Durabilitate' (Durability) section of the 'Gestionare infrastructură' (Infrastructure Management) module. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Documente', 'Indicatori de realizare și de rezultat', 'Durabilitate', and 'Caracter durabil'. The main content area shows a table with columns for 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrare', and 'Data transmitere'. Below this, there are sections for 'Durabilitate' and 'Gestionare infrastructură' with detailed text input fields for reporting on infrastructure management during the durability period.

În zona **Durabilitate**, sunt aduse informațiile introduse și asumate în cererea de finanțare.

În zona de lucru **Gestionare infrastructură**, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)** * se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.

MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect

347542

Raport de progres

903

Sustenabilitate tehnica

Documente

17-04-2024

12-02-2024

28-03-2024

Modifică

Durabilitate

Dur. 3. Descriere/valorificare rezultate

Dur. 2. Furnizarea informații cu privire la toate activitățile desfășurate în proiect

Dur. 3. Ofereți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului

Dur. 4. Transferabilitatea rezultatelor

Dur. 5. Exploatarea infrastructurii

Gestionare infrastructură

Succes

Informația generată a fost salvată.

Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului



, iar aplicația afișează un mesaj de Succes.

MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect

347542

Raport de progres

903

Sustenabilitate tehnica

Documente

17-04-2024

12-02-2024

28-03-2024

Modifică

Durabilitate

Dur. 3. Descriere/valorificare rezultate

Dur. 2. Furnizarea informații cu privire la toate activitățile desfășurate în proiect

Dur. 3. Ofereți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului

Dur. 4. Transferabilitatea rezultatelor

Dur. 5. Exploatarea infrastructurii

Gestionare infrastructură

Succes

Informația generată a fost salvată.

4.5.2.2. Exploatare infrastructură

Secțiunea **Ex Exploatare infrastructură** este un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la modalitatea de utilizare a infrastructurii în perioada de raportare.

The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. The sidebar on the left contains navigation options: 'Durabilitate', 'Sustenabilitate financiară', 'Sustenabilitate tehnică', 'Gestionarea infrastructurii', 'Diseminare rezultate', 'Acorduri cu părți terțe', 'Transferabilitate rezultate', 'Factori de risc sustenabilitate', 'Previdențe ajutoare de stat / ale Ministerului', and 'Observații / prelungiri'. The main content area displays a form for 'Durabilitate' with various input fields and a 'Modifică' (Modify) button highlighted in red.

În zona *Durabilitate*, sunt aduse informațiile introduse și asumate în cererea de finanțare.

În zona de lucru *Exploatare infrastructură*, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde în câmpul: *Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii) ** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.


 Modifică

Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de *Succes*.

MySMIS2021
Entităţi juridice Proiecte Adăugare

Proiect	347942	Raport de progres	963	Sustenabilitate tehnica dur	
Raport de progres					
Variante raport *					
Ultima varianta					
[Doc] Documente					
[In] Indicatori de realizare şi de rezultat (programe)					
[In] Indicatori suplimentari					
Durabilitate					
[Fin] Sustenabilitate financiară					
Sustenabilitate tehnică					
[Ge] Gestionarea infrastructurii					
[Ex] Exploatarea infrastructurii					
[Di] Diagnostic rezultate					
Caracter durabil					
[De] Descrieri/Volumuri rezultate:					
[Ac] Acordări cu planuri terie					
[Tr] Transferabilitatea rezultatelor					
[Fe] Factori de risc sustenabilitate					
[Pr] Prevederi ajutoz de stat / de Minister					
[Ob] Observatii / propuneri					
Transmitere raport progres					
[Val] Validare					

Modifică

Venture proiect

3

Data înregistrare

17-04-2024

Data încheiere

Tip raport

Durabilitate

Data de început a perioadei de raportare

12-02-2024

Autoritatea responsabilă

Număr înregistrare

1

Data de afişaj a perioadei de raportare

28-03-2024

Durabilitate

Dur.1. Descrieri/Volumurile rezultatelor

At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est totam et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.2. Furnizarea informaţiei cu privire la toate standardele instituţionale relevante cu planuri terie pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi, eventual, închise

At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est totam et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.3. Obiectivul din privinţa modalităţii în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului, metode de selecţie - administraţie publică sau concurenţă, tip de contract etc.)

At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est totam et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est totam et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.5. Exploatarea infrastructurii (descrierea utilizării optime a infrastructurii)

At vero eos et accusamus et terno odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est totam et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.5. Exploatarea infrastructurii (descrierea utilizării optime a infrastructurii)


Dur.5. Exploatarea infrastructurii (descrierea utilizării optime a infrastructurii) 01_01_02_03_04_05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_34_35_36_37_38_39_40_41_42_43_44_45_46_47_48_49_50_51_52_53_54_55_56_57_58_59_60_61_62_63_64_65_66_67_68_69_70_71_72_73_74_75_76_77_78_79_80_81_82_83_84_85_86_87_88_89_90_91_92_93_94_95_96_97_98_99_100

Succes

Informaţia generată e fost salvată.


4.5.3. Diseminare rezultate

Secțiunea **Di Diseminare rezultate** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la diseminarea rezultatelor în perioada de raportare.




The screenshot displays the 'MySMIS2021' application interface. The top navigation bar includes the application name and several menu items: 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is titled 'Raport de progres' and contains a form for reporting progress. The form includes fields for 'Versiune raport', 'Data', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Data înregistrare', 'Data de înregistrare', 'Data de transmitere', and 'Data de afișare a perioadei de raportare'. A 'Modifică' button is visible in the top right corner of the form area.

În zona de lucru **Diseminare rezultate**, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Diseminare rezultate *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.




Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de *Succes*.



4.6. Caracter durabil

4.6.1. Descriere / Valorificare rezultate

Secțiunea  **Descriere/Valorificare rezultate** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la rezultatele obținute în perioada de raportare.



În zona **Durabilitate**, sunt aduse informațiile introduse și asumate în cererea de finanțare.

În zona de lucru **Descriere/Valorificare rezultate**, la acționarea butonului  **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.

Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de Succes.

4.6.2. Acorduri cu părți terțe

Secțiunea **Ac Acorduri cu părți terțe** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la acordurile instituționale relevante cu părți terțe încheiate pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate.

În zona **Durabilitate**, sunt aduse informațiile introduse și asumate în cererea de finanțare.

În zona de lucru **Acorduri cu părți terțe**, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.

MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect 347942

Raport de progres

362

Caracter dandul du2

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Documente

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Durabilitate

Sustenabilitate financiară

Sustenabilitate tehnică

Gestiunea infrastructurii

Exploatarea infrastructurii

Diseminarea rezultatelor

Caracter durabil

Diseminare/Vizualizare rezultate

Acorduri cu părți terțe

Tranziționalitate rezultate

Factori de risc sustenabilitate

Proceduri ajutor de stat / de Minerva

Observații / propuneri

Transmitere raport progres

Validare

Versiune proiect 3

Data înregistrare 17-04-2024

Data transmitere

Tip raport Durabilitate

Data de început a perioadei de raportare 12-02-2024

Număr înregistrare 1

Data de sfârșit a perioadei de raportare 28-03-2024

Autoriitate responsabilă

Durabilitate

Dur.1. Descriere/Vizualizare rezultate

At vnt vnt et accuamus et luto vnt dignissimos ducimus qui blanditis praecentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.2. Furnizarea informații cu privire la toate secvențele instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

Furnizarea informații cu privire la toate secvențele instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

Caracter durabil 10/10/2024

Analiză

Modifică

Modifică

Modifică

Succes
Informația generată a fost salvată.

Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului

Modifică

, iar aplicația afișează un

mesaj de Succes.

MySMIS2021

Entități juridice

Proiecte

Achiziții

Proiect 347942

Raport de progres

362

Caracter dandul du2

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Documente

Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori suplimentari

Durabilitate

Sustenabilitate financiară

Sustenabilitate tehnică

Gestiunea infrastructurii

Exploatarea infrastructurii

Diseminarea rezultatelor

Caracter durabil

Diseminare/Vizualizare rezultate

Acorduri cu părți terțe

Tranziționalitate rezultate

Factori de risc sustenabilitate

Proceduri ajutor de stat / de Minerva

Observații / propuneri

Transmitere raport progres

Validare

Versiune proiect 3

Data înregistrare 17-04-2024

Data transmitere

Tip raport Durabilitate

Data de început a perioadei de raportare 12-02-2024

Număr înregistrare 1

Data de sfârșit a perioadei de raportare 28-03-2024

Autoriitate responsabilă

Durabilitate

Dur.1. Descriere/Vizualizare rezultate

At vnt vnt et accuamus et luto vnt dignissimos ducimus qui blanditis praecentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias exceptant sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, ut est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedito distinctio.

Dur.2. Furnizarea informații cu privire la toate secvențele instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

Furnizarea informații cu privire la toate secvențele instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și, eventual, încheiate

Caracter durabil 10/10/2024

Analiză

Modifică


Modifică

Modifică

Succes
Informația generată a fost salvată.


4.6.3. Transferabilitatea rezultatelor

Secțiunea **Tr Transferabilitatea rezultatelor** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la acțiunile legate de transferabilitatea rezultatelor proiectului, realizate în perioada de raportare.



În zona *Durabilitate*, sunt aduse informațiile introduse și asumate în cererea de finanțare.


În zona de lucru *Transferabilitatea rezultatelor*, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra *Modifică*, unde în câmpul: *Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor ** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.



Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului


Modifică

, iar aplicația afișează un mesaj de Succes.




4.6.4. Factori de risc sustenabilitate


Secțiunea **Fa** **Factori de risc sustenabilitate** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la factorii de risc care au afectat sustenabilitatea proiectului în perioada de raportare.



În zona de lucru **Factori de risc sustenabilitate**, la acțiunea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Factori de risc sustenabilitate *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.




Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de **Succes**.



4.6.5. Prevederi ajutor de stat / de Minimis

Secțiunea **Pr** **Prevederi ajutor de stat / de Minimis** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc, dacă este cazul, informații cu privire la respectarea prevederilor privind ajutorul de stat / de minimis în perioada de raportare.




The screenshot shows the MySMIS2021 application interface. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo, 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The main content area is titled 'Raport de progres' and contains a form for reporting progress. The form includes fields for 'Cod', 'Număr', 'Stat', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Tip raport', 'Data înregistrării', 'Data de încheiere a perioadei de raportare', 'Data de transmitere', and 'Autentitate responsabilă'. A sidebar on the left lists various categories and sub-categories, including 'Durabilitate', 'Sustenabilitate financiară', 'Sustenabilitate tehnică', 'Caracter durabil', and 'Prevederi ajutor de stat / de Minimis'. A 'Modifică' button is visible in the top right corner of the form area.

În zona de lucru **Prevederi ajutor de stat / de Minimis**, la acțiunea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Justificare respectare prevederi privind ajutorul de stat/de Minimis *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.

Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului , iar aplicația afișează un mesaj de *Succes*.


4.6.6. Observații / propuneri

Secțiunea **Ob** **Observații / propuneri** afișează un câmp descriptiv, unde se introduc informații cu privire la observațiile și / sau propunerile Beneficiarului cu privire la îmbunătățirea rezultatelor proiectului.



The screenshot displays the MySMIS2021 web application. The top navigation bar includes the MySMIS2021 logo and tabs for 'Entități juridice', 'Proiecte', and 'Achiziții'. The left sidebar lists various project components, with 'Observații / propuneri' selected. The main area shows a form titled 'Informații raport progres' with fields for 'Cod', 'Număr', 'Proiect', 'Versiune proiect', 'Data înregistrare', 'Data transmitere', 'Tip raport', 'Data de început a perioadei de raportare', 'Data de sfârșit a perioadei de raportare', and 'Autentitate responsabilă'. A 'Modifică' button is visible in the top right corner of the form area.

În zona de lucru **Observații / propuneri**, la acționarea butonului **Modifică**, aplicația deschide fereastra **Modifică**, unde în câmpul: **Observații / propuneri *** se completează informațiile aferente. Pot fi introduse maxim 10500 caractere.




Informațiile introduse sunt salvate cu ajutorul butonului



, iar aplicația afișează un

mesaj de Succes.




4.7. Transmitere raport progres

4.7.1. Validare


În secțiunea  **Validare** se realizează validarea raportului de progres, înaintea transmiterii acestuia către autoritatea de management / organismul intermediar.


Validarea raportului de progres se realizează prin acționarea butonului

, din pagina *Validare raport progres*.

ATENȚIE!

În cazul Raportului de tip Durabilitate, condițiile la verificare sunt diferite față de celelalte tipuri de rapoarte, întrucât și structura secțiunilor este diferită!




După acționarea butonului , aplicația verifică dacă sunt completate câmpurile obligatorii din secțiunile raportului de progres.

În cazul în care nu au fost completate toate câmpurile obligatorii, aplicația le va afișa marcate cu roșu . În dreptul fiecărei secțiuni se va menționa numărul de probleme identificate, ex.:

3 probleme


, iar în dreptul subsecțiunilor necompletate se va marca: 1 problemă →

La acționarea 1 problemă →, aplicația deschide subsecțiunea în cauză, pentru a se completa informațiile necesare.



După ce toate secțiunile sunt completate, butonul  Blochează devine disponibil / activ.

Secțiunile marcate cu  nu împiedică blocarea și transmiterea raportului de progres. Au doar rol de atenționare.

Se acționează butonul  în vederea blocării editării raportului de progres.

Aplicația afișează fereastra pop-up *Blochează raport progres* în care se selectează Autoritatea

către care va fi transmis raportul de progres și se acționează butonul .

După blocarea editării formularului de raport de progres, acesta se generează automat de către sistem, iar utilizatorul va fi notificat după finalizarea generării raportului în format .pdf.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 903 Transmisie

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Documente

Indicativ de realizare și de realizat (program)

Indicativ suplimentar

Durabilitate

Su Susținabilitate financiară

Su Susținabilitate tehnică

Ge Gestionare infrastructură

Ex Exploatarea infrastructurii

Di Diseminare rezultate

Caracter durabil

De Decenză/Validare rezultat

Ac Acorduri cu părți terțe

Tr Transfereabilitate rezultate

Fa Factori de risc susținabilitate

Pi Prevederi legale de stat / de Minister

Ob Observații / propuneri

Informații raport progres

Cod 903 Număr 3

Proiect Titlu: Raport de Progres 29-09-2024 02

Versiune proiect 3 Tip raport Durabilitate

Data începerii 17-04-2024 Data de început a perioadei de raportare 12-02-2024

Data transmiterii Data de sfârșit a perioadei de raportare 29-03-2024

Autentificat responsabil AM_PCDP_Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare

Transmisie raport progres

Formularul de depunere este în curs de generare. Voi fi notificat când operațiunea este finalizată.

Reîncarcă

Succes
Raportul de progres a fost blocat.

Prin acționarea butonului



aplicația afișează pagina *Transmisie raport progres*.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 347942 Raport de progres 903 Transmisie

Raport de progres

Versiune raport *

Ultima versiune

Documente

Indicativ de realizare și de realizat (program)

Indicativ suplimentar

Durabilitate

Su Susținabilitate financiară

Su Susținabilitate tehnică

Ge Gestionare infrastructură

Ex Exploatarea infrastructurii

Di Diseminare rezultate

Caracter durabil

De Decenză/Validare rezultat

Ac Acorduri cu părți terțe

Tr Transfereabilitate rezultate

Fa Factori de risc susținabilitate

Pi Prevederi legale de stat / de Minister

Ob Observații / propuneri

Transmisie raport progres

Transmisie

903 3

Proiect Titlu: Raport de Progres 29-09-2024 02

Versiune proiect 3 Tip raport Durabilitate

Data începerii 17-04-2024 Data de început a perioadei de raportare 12-02-2024

Data transmiterii Data de sfârșit a perioadei de raportare 29-03-2024

Autentificat responsabil AM_PCDP_Autoritatea de Management pentru Program Operațional Inteligență, Digitalizare și Instrumente Financiare

Transmisie raport progres

Deblochează raport

Reactivează toate secțiunile pentru a modifica datele din raport.

Descarcă raport

Descarcă raportul de progres generat în urma completării datelor din fiecare secțiune.

Transmisie raport

Transmiteți raportul de progres pentru autorizare.


Transmite


Acțiunile disponibile asupra raportului de progres generat sunt următoarele:


- **Deblochează raport** - reactivează toate secțiunile pentru a modifica

datele din raport.

Prin acționarea butonului  , aplicația deschide o fereastră pop-up pentru confirmarea acțiunii, iar raportul de progres poate fi editat și validat spre transmitere.



-  **Descarcă raport** - descarcă raportul de progres generat în urma completării datelor din fiecare secțiune în vederea verificării și aplicării semnăturii electronice certificate pentru a putea fi transmis.
-  **Transmite raport** - transmite raportul de progres pentru autorizare.


Prin acționarea butonului  , aplicația deschide fereastra pop-up *Transmite raport progres* în care se urmează pașii:

- 1 Se descarcă formularul (în cazul în care nu a fost descărcat anterior și nu s-au mai făcut alte modificări);
- 2 Se aplică semnătura digitală (în cazul în care nu a fost aplicată semnătura pe raportul descărcat anterior);
- 3 Se atașează documentul semnat;

4

Se transmite formularul prin acționarea butonului

Transmite



După acționarea butonului

Transmite

, aplicația afișează un mesaj de succes pentru confirmarea acțiunii.

MySMIS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347942 Raport de progres 963

Raport de progres

Ultima versiune

Documente

Indicatore de realizare şi de rezultat (progres)

Indicatore suplimentare

Caracteristici

Susţinabilitate financiară

Susţinabilitate tehnică

Gestionare infrastructură

Exploatarea infrastructurii

Demonstrare rezultate

Caracter durabil

Discurs/Identificare rezultat

Acorduri cu părţi terţe

Transferabilitate în cazuri similare

Factori de risc susţinabilitate

Prevederi legale de stat / de Misiune

Obiective / preajurii

Informaţii raport progres

Cod: 963 Număr: 3 Stare: Transmis

Proiect: Testare Raport de Progres 29.08.2024

Cod SMIS: 347942

Versiune proiect: 3 Tip raport: Duraabilitate

Număr înregistrare: 1

Data începerii: 17-04-2024 Data de încheiere a perioadei de raportare: 12-02-2024

Data de sfârşit a perioadei de raportare: 29-03-2024

Data transmiterii: 19-09-2024 15:26

Autentificat responsabil: AM_PCDIF_Autoritatea de Management pentru Program Operaţional Inteligenţă, Digitalizare şi Instrumente Financiare

Succes
Raportul de progres a fost transmis.

Raportul de progres este vizibil în interfaţă având starea Transmis, iar singura acţiune disponibilă este de vizualizare  (Vizualizează) a detaliilor.

MySMIS2021 Entităţi juridice Proiecte Achiziţii

Proiect 347942 Raport de progres

General

Etape proiect

Implementare

Cere de prefinanţare

Cere de plată

Cere de rambursare

Raport de progres

Colţar raport de progres

Raport plan de monitorizare

Informaţii

Vizualizează foto locului

Comunicare SPU cvasi

Documente justificative

Recursuri umane

Contracte de muncă

Stat

Factură

Ordin de decontare

Altă cheltuielă / Cost simplificat

Document plată

Decontare plată

Achiziţii

Contract de achiziţie

Contractare

Două contracte

Selecţionare echipare proiect

Testare Raport de Progres 29.08.2024

Apel: PCDF/2174PCDF_IP/OP4 - Apel Opera 16 - 29.08.2024

Cod SMIS: 347942

Cod activitate: 347942-201

Obiective specifice: RISD4.6 - FEDR - RISD4.6. Creşterea nivelului cultural şi al cunoaşterii durabile în domeniile economice, industriale, sociale şi inovative sociale

Număr contract: 100 Opera 16 2

Data semnării contract: 11-03-2024 09:00

Data încheierii: 29-09-2024 15:00

Rapoarte de progres

Cod	Număr	Tip	Stare	Număr înregistrare	Data de început a...	Data de încheiere a...	Data de sfârşit a...	Versiune proiect	Data transmiterii	Acţiuni
963	3	Duraabilitate	Transmis	1	17-04-2024	12-02-2024	29-03-2024	3	19-09-2024 15:26	
963	2	Încercare a lucrării	Transmis	2A / 11.09.2024 - CR 1. - Testare perioada	31-08-2024	01-01-2024	31-01-2024	3	17-09-2024 14:47	
946	1	Perioada - Altă perioadă	Transmis	1	16-04-2024	01-01-2024	15-01-2024	2	11-09-2024 12:25	

Elemente pe pagină: 10

Prin acţionarea butonului  (Vizualizează), aplicaţia deschide pagina *Informaţii raport progres*

și secțiunile specifice unui raport de progres transmis.

MySMIS2021 Entități juridice Proiecte Achiziții

Proiect 047942 Raport de progres 963

Raport de progres

- Etape
- Documente înalte
- Discuții
- Clarificări
- Versiune raport *
- 1 19-09-2024 15:28
- Documente
- Indicații de evaluare și ale rezultatelor programului
- Indicații suplimentare
- Durabilitate
- Sustenabilitate financiară
- Sustenabilitate tehnică
- Gestionarea infrastructurii
- Evaluarea infrastructurii
- Diseminarea rezultatelor
- Caracteristici dublă
- Discuții/interferențe înalte
- Accesul la părți terțe
- Transferabilitatea rezultatelor
- Factori de risc sustenabilitate
- Prevederi legale de stat / de Minister
- Observații / propuneri

Informații raport progres

Ușor se pot edita informațiile (se poate modifica și proiectul) Versiunea momentului prezent

Cod	Număr	Cod SMIS
963	3	247942
Proiect	Titlu proiect: Raport de Progres 29-08-2024	
Versiune proiect	Tip raport	Număr înregistrare
3	Durabilitate	1
Data înregistrării	Data de înregistrare a perioadei de raportare	Data de editare a perioadei de raportare
17-04-2024	12-02-2024	28-03-2024
Data transmiterii	Autoritatea responsabilă	
19-09-2024 15:28	ANALIZATOR, Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Digitală și Instrumente Financiare	

Actualizare