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1. INTRODUCERE 
1.1. DESPRE DOCUMENT ȘI SCOP

Prezentul document este aliniat cu seria de standarde SR EN ISO 19650, utilizând terminologia și principiile internaționale de management al 
informațiilor coroborate cu standardele deschise openBIM. 

Scopul principal este stabilirea unui cadru metodologic pentru Cerințele Minimale de Informații (CMI) ce trebuie livrate în cadrul proiectelor 
coordonate de ADR Nord-Vest. Acest cadru minimal definește tipologia datelor necesare (modele 3D, documentație, date alfanumerice, etc.), 
nivelul de detaliu al acestora, formatele și standardele pe care echipele trebuie să le respecte. Totodată, documentul servește ca bază tehnică 
pentru elaborarea Planului de Execuție BIM (BEP) și a Cerințelor de Schimb de Informații detaliate din fazele avansate ale proiectului. 

Conceput ca un instrument de sprijin metodologic, prezentul cadru poate funcționa ca o anexă tehnică la ghidurile de finanțare sau ca îndrumar 
tehnic. Acesta este aplicabil oricărui proiect finanțat care include cerințe BIM și openBIM, definind setul minim de date necesar pentru a asigura 
transparența, calitatea informațiilor tehnice și constituirea unei arhive digitale interoperabile.      

Faza pentru care a fost elaborat acest document sunt: Execuție 

 

1.2. NORMATIVE, STANDARDE ȘI GHIDURI

Standardele obligatorii care vor sta la baza elaborării documentației 
Cerințe minimale de informații (CMI) Generic sunt: 

● SR EN ISO 19650-1:2019: Organizarea informațiilor în format 
digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând 
modelarea informației construcției. Managementul 
informațiilor utilizând modelarea informației construcției. 
Partea 1: Concepte și principii 

● SR EN ISO 19650-2:2019: Organizarea informațiilor în format 
digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând 
modelarea informației construcției. Managementul 
informațiilor utilizând modelarea informației construcției. 
Partea 2: Etapa de livrare a activelor 

● SR EN ISO 19650-3:2020: Organizarea și digitalizarea 
informațiilor despre clădiri și lucrări de inginerie civilă, 
inclusiv modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) — 
Managementul informațiilor folosind modelarea informațiilor 
despre clădiri — Partea 3: Faza operațională a activelor; 

● SR EN ISO 19650-4:2022: Organizarea informațiilor în format 
digital despre clădiri și lucrări de geniu civil, utilizând 
modelarea informației construcției. Managementul 
informațiilor utilizând modelarea informației construcției. 
Partea 4: Schimbul de informații 

● SR EN ISO 19650-5:2020: Organizarea și digitalizarea 
informațiilor despre clădiri și lucrări de inginerie civilă, 
inclusiv modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) — 
Managementul informațiilor folosind modelarea informațiilor 
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despre clădiri — Partea 5: Abordare orientată spre securitatea 
managementului informațiilor. 

● Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice: Etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea 
obiectivelor/proiectelor noi de investiții în domeniul 
construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții 
existente și a altor lucrări de investiții.  

● SR ISO 21500:2021 Managementul proiectelor, programelor 
și portofoliilor. Context și concept 

● SR CEN/TR 17654:2022: Linii directoare pentru 
implementarea cerințelor privind schimbul de informații (EIR) 
și a planurilor de execuție BIM (BEP) la nivel european pe 
baza EN ISO 19650-1 și -2 

● LOIN ISO 7817-1:2024 LOIN este un cadru (framework) 
utilizat în Modelarea Informațiilor de Construcție (BIM) 
pentru a specifica cerințele informaționale pentru elementele 
modelului pe tot parcursul ciclului de viață al unui proiect, de 
la planificare și proiectare până la construcție, operare și 
întreținere. Spre deosebire de conceptul mai vechi de Nivel 
de Detaliu (LOD), care se concentra pe detaliile geometrice și 
alfanumerice ale elementelor modelului, LOIN pune accentul 
pe informațiile reale necesare pentru un scop sau o aplicație 
specifică, urmând principiul: „cât mai mult este necesar, cât 
mai puțin posibil”. Această abordare previne supra- și sub-
modelarea, îmbunătățind eficiența și reducând munca inutilă. 

● SR EN ISO 29481-1:2018: Modele informaționale ale 
construcției. Manual de livrare a informațiilor. Partea 1: 
Metodologie și format 

● SR EN ISO 16739:2017: Industry Foundation Classes (IFC) 
pentru partajarea informațiilor între industriile de construcții 
și de management al facilităților 

● SR EN ISO 16739-1:2024: Industry Foundation Classes (IFC) 
pentru partajarea informațiilor între industriile de construcții 
și de management al activelor. Partea 1: Schema de date. 
Acest document reprezintă un standard internațional deschis 
pentru informațiile utilizate în modelarea informațiilor despre 
clădiri (BIM) care sunt schimbate și partajate între aplicațiile 
software utilizate de diferiți participanți din sectorul 
construcțiilor sau al gestionării activelor construite. Acest 
document include definiții care acoperă informațiile necesare 
pentru clădiri și lucrări de infrastructură pe parcursul ciclului 
lor de viață. Această ediție a documentului a adăugat 
acoperirea informațiilor necesare pentru facilitățile de 
infrastructură, inclusiv poduri, drumuri, căi ferate, căi 
navigabile și facilități portuare. Acest document cuprinde 
publicarea unei scheme de date, documentația sa, definițiile 
seturilor de proprietăți și cantități și mecanismul unei 
structuri de format de fișier de schimb.  

Documentele adiționale ce vor fi luate în considerare: 

● RTC 8:2022 și RTC 9:2023: utilizate ca referințe 
complementare pentru alinierea cerințelor tehnice specifice 
cu bunele practici detaliate în prezentul document.
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1.3. TERMINOLOGIE 

 

BIM Building Information Modelling sau Modelarea Informației Construcției BIM – Building Information 
Modelling (Modelarea Informației Construcției) este o abordare colaborativă și standardizată a 
colectării, dezvoltării și exploatării informațiilor unei construcții pe parcursul ciclului său de viață. 

openBIM openBIM extinde beneficiile conceptului BIM (Building Information Modeling) prin îmbunătățirea 
accesibilității, utilizabilității, gestionării și a sustenabilității datelor digitale în industria construcțiilor. 
openBIM facilitează interoperabilitatea, neutralitatea de producători software, standardizarea și 
colaborarea în vederea deservirii proiectelor și activelor construite de-a lungul ciclului lor de viață. 

Model BIM / openBIM Un model BIM este o reprezentare digitală detaliată a unei clădiri, în timp ce un model openBIM pune 
accent pe standarde deschise și interoperabilitate pentru a facilita o colaborare mai bună și schimbul 
de date între diferite platforme software și părțile implicate în proiect. 

Pre-BEP Pre- BIM Execution Plan sau Planul preliminar de execuție BIM este un document ce se depune în faza 
de licitație de către participanți pentru a demonstra capabilitatea de a livra proiectul folosind BIM. 

BEP BIM Execution Plan sau Planul de execuție BIM reprezintă documentul elaborat de Partea angajată (în 
cadrul acestui SF) după câștigarea licitației prin care vor demonstra efectiv metodele de livrare a 
proiectului. 

CMI Cerințele Minimale de Informații reprezintă un cadru metodologic aliniat seriei de standarde SR EN ISO 
19650 și principiilor openBIM, care definește unitar tipologia datelor (modele 3D, date alfanumerice), 
formatele și standardele tehnice. Acestea constituie un set de cerințe pentru livrarea documentațiilor 
tehnico-economice folosind conceptul BIM/openBIM, în concordanță cu Hotărârea nr. 907/2016. 
Cerințele au caracter general și trebuie adaptate specificului fiecărui proiect. 

CDE Common Data Environment sau Mediul Comun de Date reprezintă platforma interconectata unde vor fi 
stocate toate datele proiectului, inclusiv modelele de informații (BIM sau openBIM), care sa permită atât 
controlul permisiunilor și accesului participanților, cat si îndeplinirea unor BIM use cases (spre exemplu: 
vizualizarea modelelor BIM, interogarea proprietăților obiectelor, interogarea cantităților). 
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LoG Level of Geometry sau Nivelul necesar de dezvoltare geometrică a modelului BIM 

LoIN Level of Information Need sau Nivelul necesar de informații ce trebuie introduse în modelul BIM cf. ISO 
7817-1:2024 

Parte angajatoare Partea care atribuie contractul. Sunt responsabili pentru inițierea proiectului, definirea cerințelor și 
desemnarea părților responsabile. Se asigură că domeniul de aplicare, bugetul și calendarul proiectului 
sunt aliniate. 
De exemplu: Autoritatea de management (ADR), Unitate administrativ-teritorială, alți solicitanți eligibili 
pentru fonduri gestionate de ADR Nord-Est în calitate de Autoritate de Management 

Parte angajată ca lider Supraveghează mai multe părți desemnate, gestionând coordonarea, conformitatea și rezultatele 
proiectului, astfel cum se specifică de către partea desemnată. 
De exemplu: Antreprenor General,  proiectant, constructor, lider de asociere, după caz. 

Parte angajată Responsabil de îndeplinirea sarcinilor specifice proiectului, asigurând conformitatea cu cerințele și 
coordonarea cu alte părți implicate. 
De exemplu: subcontractant de specialitate (disciplină), proiectant de specialitate din partea Părții 
angajate ca lider), etc. 

IFC IFC „Industry Foundation Classes” – clasele fundamentale ale industriei (unde prin industrie se înțelege 
domeniul construcțiilor), este o descriere digitală standardizată a mediului construit, inclusiv clădiri și 
infrastructură civilă. Este un standard internațional deschis (ISO 16739-1:2024) tradus și în limba 
română (SR EN ISO 16739-1:2024), destinat a fi neutru față de furnizorii software (agnostic) și utilizabil 
pe o gamă largă de dispozitive hardware, platforme software și interfețe, potrivit pentru multe cazuri de 
utilizare BIM. Informația structurată rezultă într-un format de fișier fizic .ifc care este, de regulă, importat 
și exportat din diferite unelte software de creare și management BIM. 

Model Informațional  Modelul informațional este modelul BIM sau openBIM format din seturile de date (geometrice, 
alfanumerice, documentație) necesare proiectului, dezvoltat cu ajutorul unuia sau mai multor software-
uri de modelare BIM. 
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Model Federat Un model partajat care rezulta din combinația/ integrarea mai multor modele de discipline/zone și alte 
surse de date care nu își pierd identitatea sau integritatea după această procedură de federalizare. 
Modele individuale de discipline/zone rămân ca sursă primară a informațiilor pentru toata durata 
contractului, dar au în comun același sistem de coordonate. 

Model Integrat Un singur model care rezultă din integrarea modelelor informaționale (merged models) aferente mai 
multor discipline, care prin integrarea inițială sau ulterioară își pierd individualitatea. 

Detectarea 
interferențelor (Clash 
Detection) 

Detectarea interferențelor este tehnica de identificare a locului și modului în care două sau mai multe 
părți ale construcției (de exemplu, instalațiile sanitare, stâlpii etc.) interferează unele cu celelalte. Există 
mai multe tipuri de interferențe, pe lângă cea geometrică, există interferență de gabarit liber (exemplu: 
o fereastră are deschiderea blocată de un stâlp, sau spațiul de servisabilitate pentru un CTA este obturat 
de alte instalații) și interferență de constructibilitate (exemplu: spațiul nu mai permite montajul 
echipamentelor și/sau sistemelor construite) 

CUB (Caz de Utilizare 
BIM) 

 

Caz de Utilizare BIM (BIM Use Case) – scopul pentru care un model / o parte din modelul de informații 
a fost dezvoltat prin intermediul software-ului de modelare BIM (BIM authoring Software), atât din punct 
de vedere al geometriei, cât și al informațiilor atribuite în model pentru îndeplinirea acelui scop. De 
regulă, un Caz de Utilizare BIM este Utilizare BIM + metodă/tehnologie + rezultat/livrabil (deliverable). 

Utilizare BIM (BIM use) O utilizare BIM reprezintă „scopul” aplicării BIM 

EIR (Exchange 
Information 
Requirements) 

Cerințe de schimb de informații — reprezintă documentul prin care beneficiarul (clientul/investitorul) 
definește exact ce informații trebuie să primească de la echipa de proiectare/execuție prin intermediul 
modelelor BIM/openBIM, în ce format, la ce momente și pentru ce scopuri.  

PIM (Modelul 
Informațional al 
Proiectului) 

Project Information Model – Modelul informațional al proiectului - conform ISO 19650-2 

AIM  (Modelul 
Informațional al 
Activelor Construite) 

Asset Information Model – Modelul informațional al construcției ce va fi folosit la operare și întreținere 
- conform ISO 19650-3 
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Controlul/ Asigurarea 
calității (QA/QC)  

Asigurarea calității / Controlul calității  

Software de modelare 
BIM (BIM Authoring 
Tool) 

Sau software-ul BIM authoring / software-ul de modelare BIM – este instrumentul software cu ajutorul 
căruia modelele BIM și openBIM sunt generate. 

Software de 
management BIM (BIM 
Management Tool) 

Software-ul de management BIM este instrumentul software cu ajutorul căruia modelele BIM și 
openBIM sunt federalizate, interogate, vizualizate, verificate pentru neconcordante, în general 
manipulate fără a li se modifica atributele sau integritatea inițială (read-only access). 
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1.4. DEFINIȚIE

BIM – Building Information Modelling (Modelarea Informațională a Construcției) este o abordare colaborativă și standardizată a colectării, 

dezvoltării și exploatării informațiilor unei construcții pe parcursul ciclului său de viață.

 

1.5. OBIECTIVELE PĂRȚII ANGAJATOARE  - Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Obiectivul strategic al ADR Nord-Vest este eficientizarea procesului de absorbție a fondurilor europene prin digitalizarea modului în care sunt 

elaborate și verificate documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor depuse spre finanțare.

Prin adoptarea metodologiei ISO 19650 și openBIM, agenția 

urmărește: 

● Îmbunătățirea procesului de depunere prin modele de date 

corect structurate, permițând o verificare mai rapidă a 

conformității cu HG 907/2016 și a indicatorilor tehnico-

economici; 

● Utilizarea informațiilor digitale pentru a valida progresul și a 

facilita recepția transparentă a etapelor de proiectare și 

execuție; 

● Asigurarea accesului la date exacte în momentele critice ale 

proiectului pentru toți factorii interesați, sprijinind o gestiune 

eficientă a investițiilor publice pe întreg ciclul de viață; 

● Controlul și verificarea cantităților prin utilizarea cazurilor de 

utilizare BIM (BIM Use Cases) specifice, în funcție de tipul de 

informație interogat și faza de proiectare; 

● Promovarea colaborării continue între echipele de livrare, 

unități administrativ-teritoriale și ADR Nord-Vest prin 

utilizarea unui Mediu Comun de Date (CDE). 

La nivel principal, ADR-NV dorește: 

● să participe la verificarea conformității cu standardele 

tehnice în etapele preliminare  

● implicarea timpurie pentru a evita cheltuielile neeligibile și 

modificările costisitoare în faze ulterioare  

● să fie informat și avizat asupra partajării fișierelor cu 

Solicitantul Eligibil pentru verificarea finală  

● să evite diferențele mari între studiul de fezabilitate/DALI și 

proiectul tehnic pentru a preveni neeligibilitatea. 

● Să crească nivelul calității proiectării 



2. CERINȚE BIM/openBIM 

 

 

   13 

2. CERINȚE BIM/openBIM 
2.1. PROCES GENERAL 

 

Figura 1. Diagrama generală de procese - Selectarea partenerilor 
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Figura 2. Diagrama generală de procese - Atribuirea contractului de finanțare 
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Figura 3.1. Diagrama generală de procese - Atribuirea contractului de servicii 
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Figura 3.2. Diagrama generală de procese - Îndeplinirea contractului de servicii 
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Figura 1 ilustrează diagrama generală a procesului de selectare a 

partenerilor, o etapă prealabilă esențială organizată sub coordonarea 

ADR Nord-Vest în calitate de lider de parteneriat. Procesul este 

modelat prin benzi de responsabilitate (swimlanes) ce separă 

acțiunile Autorității de Management de cele ale Solicitantului eligibil, 

începând cu lansarea apelului și depunerea documentației de către 

viitorul parteneriat. Fluxul evidențiază o etapă riguroasă de evaluare, 

marcată printr-un punct de decizie (gateway) care permite fie 

accesul la evenimentul final de semnare a acordului de parteneriat în 

cazul admiterii, fie parcurgerea procedurii de contestații și 

soluționare în cazul respingerii, asigurând astfel maturitatea 

proiectului înainte de depunerea cererii de finanțare propriu-zise. 

Figura 2 ilustrează diagrama generală a procesului de atribuire a 

contractului de finanțare, detaliind succesiunea activităților între 

Autoritatea de Management și Solicitantul eligibil. Fluxul începe cu 

lansarea oficială a etapei de depunere, urmată de încărcarea cererii 

de finanțare de către solicitant prin sistemul informatic 

MySMIS2021. Un element central al diagramei este punctul de 

decizie (gateway) aferent evaluării cererii; acesta direcționează 

proiectele fie către admitere, culminând cu semnarea contractului de 

finanțare, fie către respingere, caz în care este activată procedura de 

contestații și soluționare. Această structură vizuală asigură 

parcurgerea riguroasă a etapelor de conformitate și evaluare tehnică 

necesare pentru acordarea sprijinului financiar. 

Figura 3.1 prezintă diagrama generală a procesului de atribuire a 

contractului de servicii, ilustrând pașii procedurali pentru selectarea 

proiectantului care va elabora documentația tehnico-economică. 

Fluxul BPMN (Business Process Modeling and Notation - Modelarea 

și notarea proceselor de afaceri) este structurat pe benzi de 

responsabilitate ce implică Solicitantul eligibil (care lansează 

achiziția și evaluează ofertele), Antreprenorul General/Proiectant 

(care depune oferta) și Autoritatea de Management. Procesul 

include un punct critic de decizie (gateway) în urma evaluării 

ofertelor, care conduce fie spre semnarea contractului de servicii de 

proiectare în cazul admiterii, fie spre o procedură de contestații și 

soluționare în cazul respingerii, asigurând astfel maturitatea și 

conformitatea achiziției necesare pentru decontarea ulterioară a 

cheltuielilor.  

Figura 3.2 ilustrează diagrama generală a procesului de îndeplinire a 

contractului de servicii, reprezentând etapa de execuție ce urmează 

atribuirii contractului detaliat în Figura 3.1. Fluxul BPMN descrie 

succesiunea activităților de la elaborarea documentației tehnico-

economice (SF, DALI, DTAC, PTE) de către proiectant, până la 

încărcarea și verificarea acestora în mediul comun de date (CDE) de 

către Solicitantul eligibil și Autoritatea de Management. Procesul 

include puncte de control riguroase prin gateway-uri de decizie 

pentru verificarea conformității și calității, unde admiterea finală și 

notificarea conformității livrabilelor reprezintă condiția obligatorie 

pentru declanșarea fluxului financiar de depunere a cererii de 

rambursare și decontarea efectivă a cheltuielilor. Diagrama se 

încheie cu evenimentul de finalizare a proiectului, asigurând 

maturitatea investiției înainte de intrarea în perioada de durabilitate.

 



2. CERINȚE BIM/openBIM 

 

 

   18 

2.2. MATRICEA RESPONSABILITĂȚILOR (RACI)

Matricea RACI este un instrument de management utilizat pentru a 
defini și clarifica rolurile și responsabilitățile diferiților participanți în 
cadrul activităților specifice ale unui proiect. Aceasta asigură o 
coordonare eficientă prin stabilirea clară a celui care execută, aprobă 
sau este doar informat despre o anumită sarcină.  

Definiția rolurilor 

Acronimul se traduce prin următoarele niveluri de implicare: 

● R (Responsabil): Persoana sau entitatea care realizează 
efectiv activitatea. 

● A (Aprobator): Entitatea care deține autoritatea decizională 
și validează rezultatul (există un singur aprobator pentru 
fiecare sarcină). 

● C (Consultat): Persoanele sau organizațiile a căror opinie 
este solicitată înainte de finalizarea sarcinii. 

● I (Informat): Entitățile care sunt ținute la curent cu progresul 
sau rezultatele unei activități, fără a fi direct implicate în 
execuție. 

Având în vedere tipologia proiectelor şi implicarea ADR-NV în cadrul 
acestora, propunem adăugarea unui nou rol, cel de Semnatar final S 
și cel de Informat/Avizator.  

● S (Semnatar Final): Rolul care are responsabilitatea de a 
semna documentul în forma sa finală și de a aproba 
decontul. 

● I.a (Informat/Avizator): În etapa anterioară depunerii cererii 
de finanțare, ADR NV are rolul de I-Informat, ulterior, rolul 
devenind I.a, respectiv de a transmite aviz de conformitate 
pentru etapa/proiectul în cauză.  

Conținutul diagramei este structurat sub formă de matrice, corelând 
stakeholderii cu activitățile tehnice pe etape de proiectare: 

1. Părțile interesate (Stakeholders): Sunt listați pe coloane și 
includ ADR NV, Beneficiarul (UAT/Solicitant), Proiectantul 
General, Proiectanții de specialitate, Alte entități publice 
(avizatori) și Publicul. 

2. Activitățile și Livrabilele: Sunt listate pe rânduri  

3. Cazuri de Utilizare BIM (CUB): sunt scopurile (BIM Uses) care 
descriu de ce se utilizează BIM la care se adaugă cum se 
livrează rezultatele:  metodă/tehnologie + rezultat/livrabil 
(deliverable) 

În esență, această matrice servește drept ghid operațional pentru a 
ști exact cine deține controlul și cine realizează modelele de 
informații cerute de partea angajatoare. 

In funcție  de  proiect și de oportunitate, matricea RACI poate fi 
dezvoltata și pentru faza de Execuție utilizând template-ul.
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2.3. TIPURI DE INFORMAȚII 

 

Tipuri de informații minimale care se pot regăsi într-un model informațional 

     

Pentru a asigura un flux de lucru colaborativ și transparent, prezentul capitol definește categoriile minimale de date ce trebuie integrate în 

modelele BIM/openBIM, oferind structura necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de management al informațiilor pe tot parcursul etapelor de 

proiectare și execuție. 

 

Acestea reprezintă datele de identificare de bază necesare pentru managementul activului pe tot parcursul 
ciclului de viață. Includ denumirea și adresa proiectului, tipul de funcțiune, cerințele de program spațial și 
funcțional, clasele și categoriile de importanță precum și indicatorii tehnico-economici necesari pentru 
verificarea conformității cu Hotărârea nr. 907/2016, obiectivele de investiție și altele. 
 

 

Se referă la reprezentarea grafică a elementelor (in cazul prezentului Document - nivel orientativ minim LoD 200 

conform LEVEL OF DEVELOPMENT - LOD SPECIFICATION PART I - 2025, BIMForum), definind volumetria 

construcției prin forme, înălțimi și retrageri aproximative. Acestea cuprind proprietățile fizice ale obiectelor 

modelate, cum ar fi lungimea, lățimea, grosimea straturilor, aria și volumul, greutatea și altele, fiind suficiente 

pentru extragerea listelor de cantități și coordonarea disciplinelor. 
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Aceste date asigură poziționarea corectă a modelului în raport cu coordonatele geografice și punctele cardinale. 

Includ georeferențierea în sistemul de coordonate STEREO 70, stabilirea cotelor de nivel, denumirea etajelor și 

identificarea unică a spațiilor sau a zonelor din cadrul proiectului. 

 

Cuprind modelarea 3D a construcțiilor și elementelor construite ale amplasamentului și a vecinătăților pe baza 
ridicărilor topografice a scanărilor LIDAR (nori de puncte) sau fotogrametrie. Acestea descriu suprafața 
terenului, infrastructura rutieră existentă, limitele cadastrale și eventualele restricții specifice site-ului, cum ar 
fi prezența monumentelor istorice sau a zonelor de protecție. 
 

 

 

Se referă la proprietățile tehnice necesare pentru analize de inginerești și de performanță, cum ar fi rezistivitatea 

termică a anvelopei (coeficient U/R), izolarea fonică sau rezistența la foc. Aceste date permit evaluarea 

performanței termice a clădirii, calculul consumului energetic, demonstrarea conformității cu principiile de 

imunizare la schimbări climatice, obiectivele de sustenabilitate sau securitate la incendiu, după caz. 

 

Colectarea riguroasă a acestor seturi de date permite transformarea modelului/modelelor informațional într-o 

sursă unică de adevăr (Single Source of Truth), esențială pentru luarea deciziilor informate și pentru gestionarea 

eficientă a activului pe parcursul întregului său ciclu de viață. 
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2.4. CAZURI DE UTILIZĂRI BIM 

Pentru alegerea Cazurilor de Utilizare BIM (CUBs) în contextul cerințelor minimale de informații adresate regiunii Nord-Vest, propunem utilizarea 

doar a CUBs ”consolidate” - adică cele care au atins o maturitate pe piață și pentru care există suficiente unelte software. 

 

Pentru aceasta, s-a luat în considerare: 

● adoptarea structurii lor de planificare (preBEP/BEP) și a setului de CUBs descrise;  

● folosirea datelor empirice publicate de Penn State University despre prevalență/valoare și impact pe performanță;  

● prevalența acestor CUBs printre capabilitățile celor mai comune CDE-uri de pe piața românească, astfel încât, pentru evaluarea îndeplinirii 

lor, să existe o metoda fezabilă și eventual, facilă, prin utilizarea CDE-ului de către ADR-NV și/sau Solicitanții Eligibili. 

Limitare metodologică importantă: „toate use‑case‑urile BIM” nu pot fi exhaustive la nivel global, deoarece chiar și standardele internaționale 

declară explicit că listele lor sunt orientative și ne‑comprehensive, vizând CUBs larg adoptate și permițând extindere pe măsură ce aplicațiile se 

maturizează. 

În practică, CUBs devin operaționale când sunt legate de cerințe de informații (cine, ce, când, în ce format, la ce granularitate). Ghidurile aliniate 

ISO 19650 definesc EIR (Exchange Information Requirements) ca cerințe contractuale pentru schimburi specifice de informații, incluzând scopuri, 

funcții, formate și „Level of Information Need” (LoIN). În cazul nostru, pentru că acestea nu sunt aplicate unui proiect propriu-zis, ne-am concentrat 

pe cerințe generice care au fost sintetizate în cerințe minimale de informații. 

2.5. Cerințele Minimale de Informații în contextul EIR (Cerințe de schimb de informații) 

EIR-ul este conceptul central al standardului ISO 19650-1 și ISO 19650-2 (managementul informației în construcții). Acesta transmite de la 

beneficiar către furnizorii de servicii (proiectanți, constructori) odată cu documentația de licitație/contractare. Pe baza EIR-ului, echipa de 

proiectare răspunde cu un BEP (BIM Execution Plan / Plan de Execuție BIM) — în care detaliază cum va îndeplini cerințele beneficiarului.  

Practic, Ghidul ADR NV cu CMI și CUBurile reprezintă, în sine, un EIR generic — un set standard de cerințe informaționale aplicabile proiectelor 

finanțate de ADR. La nivel de proiect concret, acest EIR generic se va particulariza (ce CUBuri se aplică, ce niveluri de detaliere, ce momente de 

livrare). 
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CUB34 - Prefabricare și Fabricare Digitală 

Utilizarea modelelor informaționale pentru generarea informației digitale necesare fabricării materialelor, elementelor și ansamblurilor în 

proces industrializat — transferul direct al geometriei și al atributelor din modelul informațional către echipamentele de fabricare (CAM — 

Computer-Aided Manufacturing), generarea fișierelor de fabricație specifice (CNC, debitare laser, waterjet, plasmă, fabricare aditivă/3D printing, 

debitare și fasonare armături), detalierea elementelor prefabricate (panouri de fațadă, elemente structurale prefabricate din beton sau metal, 

module volumetrice, tâmplării, mobilier custom), integrarea cu fluxurile de producție ale fabricilor (planificare, gestiune materii prime, urmărirea 

loturilor), trasabilitatea elementelor fabricate prin marcaje digitale (coduri QR, RFID) corelate cu modelul informațional, precum și coordonarea 

logistică a livrării și montajului pe șantier — realizate pe baza atributelor geometrice și tehnice ale elementelor din modelele de specialitate, cu 

un nivel de detaliere geometrică și informațională (LOG/LOI) corespunzător fabricării (de regulă LOD 400 sau echivalent), în vederea reducerii 

erorilor de execuție, optimizării consumurilor de materiale, scurtării duratelor de execuție și asigurării calității constante a elementelor produse.  

 

Resurse necesare 

- Software de modelare BIM cu capabilități de detaliere pentru fabricare 

- Software CAM pentru generarea fișierelor de fabricație, după caz 

- Echipamente de fabricare digitală (CNC, debitare laser/waterjet/plasmă, imprimante 3D, mașini de fasonat armătură), după caz 

- Sisteme de management al producției și de trasabilitate (ERP/MES), după caz 

 

Tipuri de informații necesare 
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CUB35 - Planificarea Etapelor 

Utilizarea modelelor informaționale 4D (model 3D al elementelor permanente ale proiectului, corelat cu dimensiunea temporală) pentru 

planificarea secvenței de construcție a obiectivului — asocierea elementelor din model cu activitățile graficului de execuție (legătura model–

WBS–grafic Gantt), simularea vizuală a desfășurării lucrărilor pe etape de execuție, identificarea dependențelor și a conflictelor temporale între 

activități, analiza scenariilor alternative de execuție și optimizarea duratelor, planificarea etapelor de ocupare sau de remodelare/extindere cu 

păstrarea funcționalității în zonele neafectate, precum și comunicarea vizuală a planului de execuție către beneficiar și părțile interesate — 

realizate pe baza atributelor elementelor din modelele de specialitate, corelate cu graficul de execuție, cu un nivel de detaliere geometrică și 

informațională (LOG/LOI) corelat cu faza de proiectare, în vederea fundamentării deciziilor de execuție și a optimizării calendarului proiectului.  

 

Resurse necesare 

 

- Software de modelare BIM 

- Software de planificare a execuției (MS Project, Primavera P6 sau echivalent) 

- Software Specializat pentru Simulare 4D, Control si Planificare integrată BIM 

 

Tipuri de informații necesare 
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CUB36 - Planificarea Utilizării Amplasamentului  

Utilizarea modelelor informaționale pentru planificarea grafică a organizării amplasamentului pe durata execuției — utilizând CUB 1, 2, 3, 4 

(elementele existente pe amplasament care influențează execuția – sol, construcții, vegetație, rețele edilitare, accese), planificarea amplasării 

și deplasării utilajelor (macarale, autobetoniere, excavatoare — cu raze de acțiune și gabarite), planificarea fluxurilor de circulație pe șantier (căi 

de acces pentru aprovizionare, circulații pietonale, zone de parcare), gestiunea evoluției organizării de șantier pe etape de execuție (configurații 

diferite pentru faze diferite ale lucrărilor), estimarea costurilor și a resurselor asociate organizării de șantier (forță de muncă, materiale, 

închirieri de utilaje), precum și analiza riscurilor de siguranță și a interferențelor cu vecinătățile — realizate pe baza atributelor geometrice ale 

elementelor existente, temporare și propuse, cu un nivel de detaliere geometrică și informațională (LOG/LOI) corelat cu faza proiectului și cu 

complexitatea amplasamentului, în vederea fundamentării proiectului de organizare de execuție, a reducerii riscurilor logistice și a optimizării 

costurilor de șantier.  

Resurse necesare 

- Software de Modelare BIM 

- Bibliotecă de obiecte specifice organizării de șantier (utilaje, schele, baracamente, împrejmuiri) 

- Software pentru estimare de costuri și resurse, după caz 

- Integrare cu CUB 1, 2, 3, 4 și CUB35 (planificarea etapelor) pentru gestiunea temporală a configurațiilor de șantier 

 

Tipuri de informații necesare 
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CUB37 - Proiectarea Sistemelor de Construcție 

Utilizarea modelelor informaționale pentru proiectarea și analiza sistemelor constructive auxiliare necesare execuției lucrărilor — proiectarea 

cofrajelor, a schelelor și eșafodajelor, a sprijinirilor și susținerilor temporare, a sistemelor de vitraj și fațade complexe, a sistemelor de ridicare 

și manipulare a elementelor, analiza interferențelor cu elementele permanente, verificarea structurală a sistemelor temporare și planificarea 

utilizării și reutilizării componentelor — realizate pe baza atributelor elementelor din modelele de specialitate, corelate cu CUB36 (organizarea 

amplasamentului) și CUB35 (planificarea etapelor), cu un nivel de detaliere geometrică și informațională (LOG/LOI) corespunzător execuției, în 

vederea optimizării soluțiilor de execuție, reducerii costurilor cu sistemele auxiliare și asigurării siguranței.  

 

Resurse necesare 

 

- Software de modelare BIM 

- Software specializat pentru proiectarea cofrajelor și a schelelor, după caz 

- Software de calcul structural pentru verificarea sistemelor temporare, după caz 

- Bibliotecă de componente standardizate (cofraje, schele, susțineri) 

 

Tipuri de informații necesare 

     

     

 



2. CERINȚE BIM/openBIM 

 

 

   26 

CUB38 - Control și Planificare 3D 

Utilizarea modelelor informaționale pentru monitorizarea, controlul și gestiunea execuției lucrărilor de construcție — urmărirea progresului fizic 

prin actualizarea periodică a modelului „as-built” și compararea cu modelul „as-planned”, captarea stării reale a execuției prin tehnologii de 

captare a realității (scanare LIDAR, fotogrametrie, drone, 360 cams), verificarea conformității execuției cu specificațiile tehnice și 

reglementările aplicabile, identificarea abaterilor geometrice și calitative față de model și raportarea în mediul comun de date (CDE), 

fundamentarea situațiilor de plată prin corelarea cantităților executate cu graficul și cu devizul, gestiunea controlului calității (probe, încercări, 

certificate de conformitate) și a cerințelor de siguranță pe șantier, precum și raportarea stadiului către beneficiar și părțile interesate — 

realizate pe baza atributelor elementelor din modelele de specialitate, corelate cu CUB35 (planificarea etapelor) și CUB36 (organizarea 

amplasamentului), cu un nivel de detaliere geometrică și informațională (LOG/LOI) corespunzător execuției, în vederea controlului riguros al 

calității, costurilor și termenelor.  

 

Resurse necesare 

- Software de modelare BIM 

- Platformă CDE pentru gestiunea documentației și a versiunilor de model 

- Echipamente și software pentru captarea realității (scanere LIDAR, drone, procesare nor de puncte), după caz 

- Software de planificare și urmărire a progresului (integrat cu modelul 4D), după caz 

- Aplicații mobile pentru raportare de șantier, după caz 

Tipuri de informații necesare 
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2.6. FORMATE DE FIȘIERE

Standarde deschise (Open Standards): Pentru a facilita schimbul de 
informații între membrii echipei de proiect și pentru a asigura accesul 
beneficiarului pe termen lung la datele proiectului, este necesar ca 
toate aplicațiile de generare de modele BIM să fie compatibile cu 
exportul/importul informațiilor în format .IFC (industry foundation 
classes), conform standardului SR EN ISO 16739:2017 respectiv EN 
ISO 16739-1:2024 sau echivalent. 

Clasele Fundamentale ale Industriei (Industry Foundation Classes - 
IFC) reprezintă un standard internațional deschis pentru datele de tip 
BIM care sunt schimbate și partajate între aplicații de software, fiind 
folosite de diferiți participanți ai sectorului de construcții si/sau 
sectorul de management al facilităților.  

Standardul include definiții care acoperă date solicitate pentru 
construcții și infrastructură, pe durata ciclului de viață.  

IFC specifică o schemă de date și o structură de format de fișier de 
schimb. Schema de date este definită în EXPRESS limbaj de 
specificare date, definit in ISO 10303-11:2004 (revizuit 2025), XML 
limbaj de definiție a schemei (XSD), definit in XML Schema cu 
recomandare W3C. 
 
În timp ce definiția schemei EXPRESS este sursa, definiția schemei 
XML este generată din schema EXPRESS conform regulilor de 
mapare definite în ISO 10303-28:2007 (revizuit 2024).  
 
Formatele de fișier de schimb pentru schimbul și partajarea datelor 
conform schemei conceptuale sunt: 

● Codificarea clară a textului structurii de schimb, definită în 
ISO 10303-21:2016 (revizuit 2022), 

● Limbajul de marcare extensibil (XML), definit în 
Recomandarea XML W3C. 

Pot fi utilizate formate alternative de fișier de schimb dacă acestea 
sunt conforme cu schemele de date. 

Pentru Software-urile de Modelare BIM, si/sau Platformele de Mediu 
Comun de Date (Common Data Environment) care nu îndeplinesc 
cerința de compatibilitate cu formatul menționat și unde exista 
schimb de informații între aplicații, demonstrarea modului de 
efectuare a schimbului de informații în vederea realizării Cazurilor de 
Utilizare BIM este un aspect necesar. 

Toate modelele informaționale vor fi predate atât în format IFC  
precum și în format nativ editabil (exemplu: .rvt, .pln, .npl, .tekla, .dxf, 
.LandXML, .imx, .3dm, .ndw, .las/laz, etc.).
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3. SCHIMBUL DE INFORMAȚII 
3.1. DOCUMENTE BIM/openBIM

CMI - Cerințe minimale de informații: Documentul conține cerințele 
minimale de BIM/openBIM ale ADR-NV astfel încât să se asigure 
atingerea obiectivelor avute în vedere pentru implementarea 
procesului BIM/openBIM în proiectele selectate.  

Pre-BEP - Planul preliminar de execuție BIM: În faza de ofertare a 
proiectului se va elabora documentul Pre-BEP pentru a demonstra 
capabilitatea entității care ofertează de a îndeplini cerințele BIM ale 
Părții Angajatoare detaliate în caietul de sarcini și în prezentul 
document, ”Cerințe minimale de informații”. 

BEP - Planul de execuție BIM: După câștigarea licitației și atribuirea 
contractului, Partea angajată va trebui să detalieze Planul preliminar 
de execuție BIM și să îl transforme în Planul de execuție BIM. Acesta 
va conține toate informațiile referitoare la procesele de modelare, 
software-urile utilizate, formatele de schimb ale fișierelor, 
funcționarea mediului comun de date (CDE) etc.  

Planul de execuție BIM va respecta prevederile standardului SR EN 
ISO 19650-1&2:2019 si SR CEN/TR 17654:2022 

Centralizator livrabile: Reprezintă o listă generală ce va conține toate 
livrabilele proiectului precum și codificările lor. 

 

3.2. CONVENȚIE DE DENUMIRE

În conformitate cu SR EN ISO 19650-2:2019 paragraf 5.1.7 alin 
a.  fiecare container de informație are o identificare unică privind 
numărul, revizia, statusul, și scopul de emitere/ generare. Pentru 

definirea acestui aspect fiecare container de informație trebuie sa 
conțină următoarele câmpuri delimitate cu caracter “-”, in 
concordanță cu convenția prezentată.

 

 

 

Proiect Inițiator Volume sau sisteme Nivel/Locatia Tip Disciplina 

XXXXX XXX XX XX XX XXX 

Exemplu: 26GR8-ANV-XX-M3-STR 
Fiecare câmp de date reprezintă o proprietate specifică cu un cod asociat, inclusiv numărul de caractere permis pentru fiecare. 
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În această etapă, vor fi folosite cât mai puține metadate pentru că CDE-ul este gestionat de partea angajată, astfel încât, există riscul pierderii 
metadatelor la transferul către ADR NV - deci, pana la lansarea platformei proprii, se vor folosi metadatele CDE doar pentru versionare (acolo 
unde CDE permite acest lucru)  

În numele (denumirea) Modelelor Informaționale, se vor utiliza: 

Proiect: Un identificator de proiect definit la inițierea proiectului.  5 caractere alfanumerice, poate conține inclusiv anul inițierii 
proiectului. (26XXX) 

Inițiator: Organizația sau entitate care contractează aceste informații. Fiecare entitate trebuie definită cu 3 caractere 
alfanumerice  

Volume/Sisteme: In cazul spargerii investiției in zone/tronsoane/corpuri etc 

Nivel/Locația: Identificare unică pentru nivel sau tronsonarea liniară în cazul proiectelor de infrastructură. 

Tip: Un identificator unic folosit pentru identificarea tipul de informație conținută în containerul de informație. 

Disciplina: Un identificator (3 litere) pentru disciplina/specialitatea proiectului la care o organizație este atribuită și stabilită 
în standardul de informații al proiectului.  

 

Volume sau sisteme  Cod 

Toate Volume/ Sisteme ZZ 

Fără referința de Volume/ Sisteme aplicabil XX 

Pachet de Lucrări 1 (WBS cod) P1 

Pachet de Lucrări 2 (WBS cod) P2 

Investigații teren IT 

 



3. SCHIMBUL DE INFORMAȚII 

 

   30 

 
 

TIP Cod 

Fișier de animație AF 

Fișier de Cantității BQ 

Breviar de calcul BC 

Model Federat MF 

Corespondența CO 

Interpretare / Raport CR 

Piesa desenată PD 

Piesa scrisă PS 

Baza de date DB 

Nivel/Locatia Cod 

Toate Volume/ Sisteme ZZ 

fără referința de Volume/ Sisteme aplicabil XX 

Cotă care coincide cu CTN CT 

Nivel 1 peste CTN 01 

Nivel 2 peste CTN 02 

Poziția Liniara YYY 
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Reprezentare 2D M2 

Reprezentare 3D M3 

Minute / Notațiile de acțiuni MI 

Reprezentare a modelului pentru alte tipuri de redare. Nor de puncte etc, Studiu Geotehnic MR 

Metoda de lucru ML 

Raport RP 

Cerere de informații / clarificări RI 

Grafic de Lucrări GL 

Specificații SP 

Ridicare Topo RT 

Proces verbal PV 

 

Disciplina Cod 

Arhitectura ARH 

Arhitectura de Interior ARI 

Arhitectura Peisagistica ARP 

Ingineria Drumurilor DRM 

Ingineria Podurilor Pasajelor si Viaductelor PPV 
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Inginerie Hidrotehnica  HDT 

Inginerie Hidroedilitară HDE 

Siguranța Rutieră SRU 

Ingineria Tunelelor/Tunele  TUN 

Ingineria Căilor Ferate CFE 

Inginerie Topografica TOP 

Inginerie Geotehnică (foraje) GEO 

Inginerie Consolidări (de infrastructură) CSI 

Instalații Sanitare și Menajere ISM 

Instalații Pluviale IPV 

Instalații Telecomunicații și ITS ITC 

Instalații Gaze Naturale IGN 

ANIF ANF 

Lucrări de Mediu LME 

Instalații Electrice (general) IEG 

Instalații Electrice (Curenți Tari) IET 

Instalații Electrice (Curenți Slabi) IES 

Stații de încărcare electrică - auto  SEV 
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Instalații Termice ITE 

Instalații Ventilație și Climatizare IVC 

Inginerie de rezistență (clădiri) STR 

Sistematizare vertical[ (parcaje, alei, accese auto din jurul construcției civile) SVE 

Urbanism URB 

Dotări urbane, mobilier DMU 

General (fără disciplina) ZZZ 

 
 

Roluri cf. ISO 19650 (actori): Cod 

Parte Angajatoare ADR / UAT / SOLICITANT ELIGIBIL CL 

Parte Angajată ca lider (antreprenor general/PM) AG 

Parte Angajată ca lider (proiectant general/PM) PG 

Parte Angajată (subcontractor) SC 

 

În cazul în care codurile propuse în prezentul document nu sunt suficiente pentru 
derularea proiectului se va agrea cu Partea Angajatoare o suplimentare de coduri.  
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3.3. MEDIUL COMUN DE DATE (Common Data Environment) 

 

Fluxul de informații cf. ISO 19650 

 

Un mediu comun de date (CDE) este o sursă unică de informații 
pentru orice proiect sau activ dat, utilizată pentru a colecta, gestiona 
și disemina toate documentele și datele relevante circulate, aprobate 

pentru proiect, pentru echipele multidisciplinare într-un proces 
gestionat. CDE trebuie să ofere un mediu digital securizat și 
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colaborativ la care pot avea acces toate părțile aprobate în cadrul 
unui proiect. 

Mediul comun de date (CDE) este esențial pentru procesele de 
schimb de  informații privind construcțiile și de gestionare a 
informațiilor din cadrul proiectelor, indiferent de faza lor. Trebuie să 
acționeze ca un mijloc de furnizare a unui mediu de colaborare 

pentru partajarea datelor într-un mod coerent, gestionat și flexibil 
pentru toate părțile implicate în proiect. 

Securitatea datelor – mediile comune de date vor fi acreditate 
conform ISO 27001:2022 si ISO 19650-5:2020, după caz, pentru a 
asigura colaborarea sigură, inclusiv cu părțile implicate extern 
echipei de livrare;

 

3.4. PLANUL PRELIMINAR DE EXECUȚIE BIM

În planul preliminar de execuție BIM partea potențial angajată va 
prezenta mediul comun de date (CDE) pe care il va furniza, la care 
autoritatea contractantă va avea acces. Planul preliminar de 
execuție BIM va conține cel puțin următoarele informații : 

● Responsabilitatea fiecărei părți implicate în proiect  
● Descrierea despre cum progresează proiectul în ceea ce 

privește partajarea și aprobările oricărui fișier sau 
activitate dintr-un flux de lucru, conform ISO 19650; 

● Planificarea livrării informațiilor; 
● Convenția de denumire; 
● Vizualizarea fișierelor în alte formate decât Microsoft 

Office sau PDF, cum ar fi, IFC, XML, sau cele generate de 
BIM authoring tools, după caz. 

● Fluxuri de lucru, grafice; 
● Versionarea documentelor și control specific versiunii; 
● Modul de coordonare 3D și extragere de date, după caz;

 

  



3. SCHIMBUL DE INFORMAȚII 

 

   36 

3.5. CERINȚE DE CALITATE 

3.5.1 Tipuri de controale de calitate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip control 
Frecvență 

recomandată 
Descriere 

Autoverificare Continuă 
Revizuirea generală: consecvența, completitudinea și coerența intenției de proiectare, a 
reprezentării grafice și a datelor inserate. 

Verificare vizuală Continuă 
Se va verifica dacă nu există modele sau componente neintenționate și dacă a fost 
respectată intenția de proiectare. 

Verificare conform 
standardelor tehnice 

Bi-săptămânală 
Se asigură că au fost respectate standardele tehnice aplicabile și că proiectul propus este 
corect din punct de vedere tehnic. 

Verificarea integrității 
modelului 

Lunară 
Se asigură că seturile de date ale proiectului nu au elemente nedefinite, definite incorect sau 
duplicate, iar procesul de raportare a elementelor neconforme este identificat în vederea 
luării de măsuri corective și se iau măsuri adecvate. 
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3.6. ȘEDINȚE DE COORDONARE 

Partea Angajată va trebui să stabilească un minim de ședințe de verificare și coordonare cu Partea Angajatoare astfel încât să se ofere 
transparență și acces la progresul proiectului. 

 

Tip ședință Frecvență recomandată Descriere 

Aprobare Plan de Execuție 
BIM (BEP) 

La începutul proiectului 
Întâlnire între Partea Angajatoare (dacă este necesar) și managerul BIM pentru a 
conveni asupra unei strategii BIM pentru proiect și pentru a aproba planul de 
realizare BIM a proiectului (protocoale, roluri și responsabilități, sarcini). 

Ședință Kick-Off La începutul proiectului 
Întâlnire între Partea Angajatoare (dacă este necesar) și Partea Angajat[ ca Lider 
pentru a oficializa startul proiectului. Se vor prezenta echipele (BIM și Design) 
precum și modurile de lucru propuse pentru îndeplinirea contractului. 

Ședință de progres BIM 
Lunară sau mai des, în 
funcție de etapă 

Întâlnire între Client, șeful de proiect și managerul BIM pentru a verifica progresul 
BIM din cadrul proiectului. 
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ANEXE 
 

Cazuri de utilizare BIM (CUBs) 

Ghidul de implementare 

 


